ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ
«АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Өркелді №
09 10 2019 жыл

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2019 жылғы « 9 » қазан

Тапсырыс беруші **Қазалы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ . *индекс Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Қ.Пірімов көшесі 5Ател: 8 724 3826532;.***

/жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/

Сәйкестік туралы декларация « » қазан 2019ж., ***«СМП-Қызылорда» ЖШС-гі басшысы Әлімқұлов Т.М., лицензия №008993, 03.06.2002 ж. Қызылорда қаласы, Д. Тажибаев көшесі 14***

/декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

«АТМ CONSULTING» ЖШС, Әбішев Н.Е., Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы мемлекеттік мекемесі № KZ54VJE00024057 16.03.2017№29НҚ

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды _____
«Сартобе » ЖШС-гі Мухаммедиев О..,

(болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы Әйтеке би кентінен көлемі 180 гектар жер учаскесінде салынатын тұрғын үйлерді инфрақұрлыммен қамтамасыз ету (жол салу)» құрылысы
мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы Әйтеке би кентінен көлемі 180 гектар жер учаскесінде салынатын тұрғын үйлерді инфрақұрлыммен қамтамасыз ету (жол салу)»
объектісі бойынша

/объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)/

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2016 жылғы « 05 » қазан № 8, АПЗ

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
2016 жылғы « 02 » 09 №223 шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны
«Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі

«18» қараша 2016 жыл

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) «СМП-Қызылорда» ЖШС

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Сартобе» ЖШС , №16-09-ПР

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізіндежобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы желтоқсан 2017ж;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы қазан 2019ж.

құрылыстың ұзақтығы, ай: 23

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 8 ай;

нақты 23 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
жол	км	7,209	7,209	7,065	7,065
№1 жол	км	0,518	0,518	0,518	0,518
№2	км	0,461	0,461	0,461	0,461
№3	км	1,02	1,02	1,0	1,02
№4	км	1,053	1,053	1,053	1,053
№5	км	1,054	1,054	1,054	1,054
№6	км	0,739	0,739	0,747	0,747
№7	км	0,447	0,447	0,387	0,387
№8	км	1,079	1,079	1,087	1,087
№9	км	0,582	0,582	0,462	0,462
№10	км	0,256	0,256	0,256	0,256

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады жер төсемі кесу топырағынан және тасмалданатын саз топрақтан төселген, жол киімі конструкциясы екі типті, 1-тип төсеніш қабаты құм t=20см, жабыны ГПС t=20см, 2-тип асфальобетонды жабыны бар жолдарға жанасу- төсеніш қабаты құм t=20см, негізі ГПС t=20см, жабыны суық асфальтбетон қоспасы, жол жиегінің нығаюы ГПС t= 8см, қауыпсыз қозғалу үшін жол белгісімен жабдықталған.

_____.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **216270,0**мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **170483,0** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _мың теңге; басқада **45787,0**мың теңге

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **216270** _ мың теңге, құрылыс-монтаж жұмыстары **170483**мың теңге, оның ішінде:
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _мың теңге, басқада **45787**мың теңге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы Әйтеке би кентінен көлемі 180 гектар жер учаскесінде салынатын тұрғын үйлерді инфрақұрлыммен қамтамасыз ету (жол салу)» объектісі

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ.**

Тапсырыс беруші
«Қазалы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ
Әбсұлтанов М.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау
«*ATM CONSULTING*» ЖШС
техникалық қадағалаушысы **Әбішев Н.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау
«Сартобе» ЖШС
авторлық қадағалаушысы **Мухаммедиев О.**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер)
«СМП-Қызылорда» ЖШС
директоры **Алимкулов Т.М.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: «Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке 180га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		97	13.12.2017г				
		Дополнительные соглашения					
		97/1	22.02.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**166444140,87**								**17833300,95**	
в т.ч. за отчетный м-ц	20520506,45	18321880,76							**2198625,69**	**20520506,45**

Заказчик
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Әбсуттанов М.

БИН 180 140 038 055

Технадзор

ТОО "ATM CONSULTING"

Әбішев Н.Е.

БИН 161 140 028 354

Подрядчик
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.

БИН 020 440 004 832

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ

выполненных работ

по объекту «Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке 180га (строительство дорог) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»

за август месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Дорога №1; L= 0,518км							
	1.1 Земляные работы							
3	**11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	**1475,63**	**96,59**	**142538**		**59,1** / **27100**
5	**11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	плотненного грунта	**1365,44**	**48,37**	**66045**		**59,1** / **12356**
6	**11-010201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;**	плотненного грунта	**1365,44**	**21,9**	**29903**		**59,1** / **4800**
7	**11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	плотненного грунта	**1365,44**	**50,88**	**69475**		**59,1** / **14213**

8	11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	нированной площади	6216	31,12	193452	59,1
							77744
	1.2 Устройство дорожной одежды						
9	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,200;	а основания в плотном теле	750,4	2928,93	2197870	60,3
							106603
10	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,200;	а основания в плотном теле	750,4	1998,62	1499764	60,3
							109333
11	11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (8см)	покрытия обочин	1586	212,36	336798	60,3
							46840
	1.5 Установка дорожных знаков и металлических опор						
15	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5	3321,8	16609	60,3
							7531
16	11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	604	604	60,3
							305
17	24-010201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	4870,22	9740	–
18	24-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	5025,58	5026	–

19	24-010201-0116	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	3	9188,88	27567	–
20	21-060209-0201	**Стойки металлическиеК=5,000;**	т	0,048	329952,69	15838	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				**4 611 229**	
		Накладные расходы				406 825	
		Итого, тенге				5 018 054	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				401 444	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 419 498**	
		Раздел 2 Дорога №2; L= 0,461км					
		2.4 Обустройство улицы и организация движения					
30	11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,200;**	а основания в плотном теле	596,8	1998,62	1192776	60,3
							86953
31	11-270801-0111	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (8см)**	покрытия обочин	945	212,36	200677	60,3
							27909
		2.5 Установка дорожных знаков и металлических опор					
35	11-270902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	11	3321,91	36541	60,3
							16568
36	11-270902-0201	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	3	603,67	1811	60,3
							914
37	24-010201-0114	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	4870,22	19481	–

38	24-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	5025,58	15077	–
39	24-010201-0116	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	9188,88	64322	–
40	21-060209-0201	Стойки металлическиеК=11,000;	т	0,1056	329952,69	34843	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1 565 528**	
		Накладные расходы				174 555	
		Итого, тенге				1 740 083	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				139 207	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 879 290**	

Раздел 3 Дорога №3; L= 1,020км

3.5 Установка дорожных знаков и металлических опор

55	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	20	3321,85	66437	60,3
							30124
56	11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	6	604	3624	60,3
							1828
		Итого прямые затраты по разделу 3				**70 061**	
		Накладные расходы				31 952	
		Итого, тенге				102 013	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				8 161	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**110 174**	

Раздел 6 Дорога №6; L= 0,739км

6.5 Установка дорожных знаков и металлических опор

97	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12	3321,92	39863	60,3
							18074
98	11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4	603,75	2415	60,3
							1218
99	24-010201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12	4870,22	58443	–
100	24-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	5025,58	20102	–
101	21-060209-0201	Стойки металлическиеК=12,000;	т	0,1152	329952,69	38011	–
		Итого прямые затраты по разделу 6				**158 834**	
		Накладные расходы				14 142	
		Итого, тенге				172 976	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				13 838	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**186 814**	

Раздел 7 Дорога №7; L= 0,447км

7.1 Земляные работы

102	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1366,12	96,59	131959	59,1
							25089

103 41-010101-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2554,64	1407,08	3594583	–
104 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	лотненного грунта	1264,11	48,37	61145	59,1
						11439
105 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см ktpp1=5; ktpm1=5; kзпр1=5; kэкс1=5; kзпм1=5; kмат1=5;	лотненного грунта	1264,11	21,9	27684	59,1
						4444
106 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	лотненного грунта	1264,11	50,88	64320	59,1
						13159
107 11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	нированной площади	5364	31,12	166936	59,1
						67088
7.2 Устройство дорожной одежды						
108 11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,200;	основания в плотном теле	651	2928,93	1906734	60,3
						92483
109 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,200;	основания в плотном теле	651	1998,62	1301102	60,3
						94851
110 11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (8см)	покрытия обочин	1163	212,36	246972	60,3
						34347
7.5 Установка дорожных знаков и металлических опор						

114	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	3322	13288	60,3
							6025
115	11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	604	604	60,3
							305
116	24-010201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	4870,22	14611	–
117	24-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	5025,58	5026	–
118	24-010201-0116	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9188,88	9189	–
119	21-060209-0201	СтойкиметаллическиеК=4,000;	т	0,0384	329952,69	12670	–
		Итого прямые затраты по разделу 7				**7 556 823**	
		Накладные расходы				349 230	
		Итого, тенге				7 906 053	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				632 484	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**8 538 537**	
		Раздел 8 Дорога №8; L= 1,079км					
		8.3 Примыкания					
131	11-270602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	168	780,37	131102	60,3

						3929
132	11-270602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0201 ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	м2 покрытия	168	726,06	121978	60,3
						600
		8.4 Обустройство улицы и организация движения				
133	11-270903-0401	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формированияК=0,400;	м2 разметки	32	3732,91	119453	60,3
							5645
		8.5 Установка дорожных знаков и металлических опор					
134	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	16	3321,88	53150	60,3
							24099
135	24-010201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	9	4870,22	43832	–
136	24-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	5025,58	35179	–
137	21-060209-0201	СтойкиметаллическиеК=16,000;	т	0,1536	329952,69	50681	–
		Итого прямые затраты по разделу 8				**557 663**	
		Накладные расходы				47 554	
		Итого, тенге				605 217	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				48 417	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**653 634**	

Раздел 9 Дорога №9; L= 0,582км

9.3 Примыкания

147	11-270602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	168	780,37	131102	60,3
							3929
148	11-270602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0201 ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	м2 покрытия	168	726,06	121978	60,3
							600

9.4 Обустройство улицы и организация движения

149	11-270903-0401	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формированияК=0,400;	м2 разметки	32	3732,91	119453	60,3
							5645

9.5 Установка дорожных знаков и металлических опор

150	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	3322	13288	60,3
							6025
151	11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	5	603,8	3019	60,3
							1523
152	24-010201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	4870,22	29221	–
153	24-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	5025,58	10051	–

154	24-010201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	5737,79	5738	–
155	21-060209-0201	СтойкиметаллическиеК=4,000;	т	0,0384	329952,69	12670	–
		Итого прямые затраты по разделу 9				**573 669**	
		Накладные расходы				-8 026	
		Итого, тенге				565 643	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				44 571	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**610 214**	

Раздел 10 Дорога №10; L= 0,256км

10.5 Установка дорожных знаков и металлических опор

168	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	3322	13288	60,3
							6025
169	11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	5	603,8	3019	60,3
							1523
170	24-010201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	4870,22	29221	–
171	24-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	5025,58	10051	–

172 24-010201-0115	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	1	5737,79	5738	–
173 21-060209-0201	**Стойки металлическиеК=4,000;**	т	0,0384	329952,69	12670	–
	Итого				**73 987**	
	Накладные расходы				7 548	
	Итого, тенге				81 535	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 523	
	Итого , тенге				**88 057**	
	Всего				**18 382 587**	
	временные здания и сооружения 1,3%				238 974	
	итого				18 621 560	
	зимнее удорожание 0,72%				134 075	
	на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				825 922	
	итого				19 581 557	
	итого с коэф.2017года 1,07				20 952 266	
	итого с учетом снижения 13%				18 321 880,76	
	НДС 12%				2 198 625,69	
	итого к оплате				**20 520 506,45**	

Заказчик
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Әбсұлтанов М.

Технадзор

ТОО "ATM CONSULTING"

Әбішев Н.Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"

Алимкулов Т.