Счет-фактура № 00000000049 от 7 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 07.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ204500239870004468, в банке АО "Банк "Астаны", БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №28 с/к от 23.06.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Создание пешеходных зон по набережной р. Есентай г. Алматы, который находится - Бостандыкский район, город Алматы	Работа	1	25 644 504,46	25 644 504,46	12%	3 077 340,54	28 721 845,00		
Всего по счету:					**25 644 504,46**		**3 077 340,54**	**28 721 845,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4**	**050240003614**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А**	**961040002483**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №28 с/к от 23.06.2017 г.	

Номер документа	Дата составления
49	07.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Создание пешеходных зон по набережной р Есентай г. Алматы, который находится - Бостандыкский район, город Алматы			Работа	1	28 721 845,00	28 721 845,00
				Итого	1	x	28 721 845,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) исп директор / Б. / Нурмагбетов Б.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) 07.11.2017

М.П.

Форма 3
Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик:КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Фирма ЛАН"
Договор: № 28 с/к от 23 июня 2017 г.

Наименование строительства и его адрес: **"Благоустройство и озеленение пешеходных зон на набережной реки Есентай от ул.Тимирязева до бульвара Бухар Жирау в Бостандыкском районе г. Алматы"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за Благоустройство 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	Наименов	Код	Наименование	Код
		28 с/к	23 июня 2017 г.				

Наименование пусковых комплекосов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Благоустройство и озеленение пешеходных зон на набережной реки Есентай от ул.Тимирязева до бульвара Бухар Жирау в Бостандыкском районе г. Алматы"	111 876 755	25 644 505							3 077 341	28 721 845
Всего по стройке	**111 876 755**	**25 644 505**							**3 077 341**	**28 721 845**

ВСЕГО к оплате **28 721 845** **двадцать восемь миллионов семьсот двадцать одна тысяча восемьсот сорок пять тенге ноль тиын с НДС)**

Заказчик:
И.о. Заместителя руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Курманалиев А.С.
М.П.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО "Фирма Лан"

Нуримбетов Б. А.
М.П.

АКТ № 4

от _____ ноября 2017 г.

за благоустройство территории 2017 года

Выполненных работ по договору № 28 с/к от 23 июня 2017 г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Фирма «ЛАН»

Тема: «Создание пешеходных зон на набережной реки Есентай г. Алматы»

1	Общая сумма по договору, тенге	162 400 000,00
2	Общая сумма выполненных работ за благоустройство территории, тенге	28 721 845,00
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и перечня недоделок и дефектов.	1 436 092,25
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	83 154 910,00
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	28 721 845,00
6	Фактические расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	28 721 845,00
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	27 285 752,75

Заказчик:

И.о. Заместителя руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Курманганов А.Т.

Подрядчик:

Исполнительный директор
ТОО «Фирма ЛАН»

Нурымбетов Б.А.

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма ЛАН"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **РП "Благоустройство и озеленение пешеходных зон на набережной реки Есентай от ул.Тимирязева до бульвара Бухар Жирау в Бостандыкском районе г. Алматы"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 28 с/к** от **23.06.2017**

на Благоустройство

Основание: 60 о/и-ЗП

АКТ
приемки выполненных работ за Благоустройство территории 2017г.

Составлена в текущих ценах на I квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории						
		Установка скамеек и урн /л.5/						
1	**ТОО РСП "Эталон" Договор №46 от 06.10.2017"**	**Скамьи со спинкой FA 1-01**	**шт.**	**149,0000**		**78030,90**	**11626604**	**29614**
		Итого оплата труда рабочих:				**253,00**	**37697**	
		Итого эксплуатация машин:				**44,00**	**6556**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				12,00	1788	
		Итого материалов:				**77277,57**	**11514358**	
		Итого прямые затраты:				**77574,57**	**11558611**	
		Накладные расходы				198,75	29614	
		Сметная прибыль				257,58	38379	
1.1	**84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамьи со спинкой FA 1-01**	**шт.**	**149,0000**		**3477,33**	**518122**	**75 / 29614**
		Итого оплата труда рабочих:				**253,00**	**37697**	
		Итого эксплуатация машин:				**44,00**	**6556**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				12,00	1788	
		Итого материалов:				**2724,00**	**405876**	
		Итого прямые затраты:				**3021,00**	**450129**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3219,75	479743	
		Накладные расходы	%	--		198,75	29614	
		Сметная прибыль	%	8		257,58	38379	
1.2	**ТОО РСП "Эталон" Договор №46 от 06.10.2017"**	**Скамьи со спинкой FA 1-01**		**149,0000**		**74553,57**	**11108482**	
2	**ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Диван на металлических ножках полукруглый**	**шт.**	**8,0000**		**160516,02**	**1284128**	**948**
		Итого оплата труда рабочих:				**148,00**	**1184**	
		Итого эксплуатация машин:				**38,00**	**304**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				10,00	80	
		Итого материалов:				**160127,00**	**1281016**	
		Итого прямые затраты:				**160313,00**	**1282504**	
		Накладные расходы				118,50	948	
		Сметная прибыль				84,52	676	
2.1	**84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Диван на металлических ножках полукруглый**	**шт.**	**8,0000**		**1141,02**	**9128**	**75 948**
		Итого оплата труда рабочих:				**148,00**	**1184**	
		Итого эксплуатация машин:				**38,00**	**304**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				10,00	80	
		Итого материалов:				**752,00**	**6016**	
		Итого прямые затраты:				**938,00**	**7504**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1056,50	8452	
		Накладные расходы	%	--		118,50	948	
		Сметная прибыль	%	8		84,52	676	
2.2	**ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Диван на металлических ножках полукруглый**		**8,0000**		**159375,00**	**1275000**	
3	**Прайс-лист**	**Скамья радиусная, тип СК-005**	**шт.**	**4,0000**		**197569,59**	**790278**	**474**
		Итого оплата труда рабочих:				**148,00**	**592**	
		Итого эксплуатация машин:				**38,00**	**152**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				10,00	40	
		Итого материалов:				**197180,57**	**788722**	
		Итого прямые затраты:				**197366,57**	**789466**	
		Накладные расходы				118,50	474	
		Сметная прибыль				84,52	338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	**84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья радиусная, тип СК-005**	**шт.**	**4,0000**		**1141,02**	**4564**	**75/474**
		Итого оплата труда рабочих:				**148,00**	**592**	
		Итого эксплуатация машин:				**38,00**	**152**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				10,00	40	
		Итого материалов:				**752,00**	**3008**	
		Итого прямые затраты:				**938,00**	**3752**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1056,50	4226	
		Накладные расходы	%	--		118,50	474	
		Сметная прибыль	%	8		84,52	338	
3.2	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Скамья радиусная, тип СК-005**		**4,0000**		**196428,57**	**785714**	
4	**ТОО РСП "Эталон" Договор №46 от 06.10.2017"**	**Урна FA 3-01**	**шт.**	**134,0000**		**32214,14**	**4316694**	
		Итого материалов:				**32208,86**	**4315987**	
		Итого прямые затраты:				**32208,86**	**4315987**	
		Сметная прибыль				5,28	708	
4.1	**84-020303-0209 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна FA 3-01**	**шт.**	**134,0000**		**71,28**	**9552**	
		Итого материалов:				**66,00**	**8844**	
		Итого прямые затраты:				**66,00**	**8844**	
		Сметная прибыль	%	8		5,28	708	
4.2	**ТОО РСП "Эталон" Договор №46 от 06.10.2017"**	**Урна FA 3-01**		**134,0000**		**32142,86**	**4307143**	
		Оборудование для площадок /л.7/						
		Спортивная площадка №1						
5	**ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Лиана средняя для детей от 4 до 10 лет**	**шт.**	**1,0000**		**61939,95**	**61940**	**544**
		Итого оплата труда рабочих:				**634,00**	**634**	
		Итого эксплуатация машин:				**446,00**	**446**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				91,00	91	
		Итого материалов:				**59960,86**	**59961**	
		Итого прямые затраты:				**61040,86**	**61041**	
		Накладные расходы				543,75	544	
		Сметная прибыль				355,34	355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	**84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Лиана средняя для детей от 4 до 10 лет**	**шт.**	**1,0000**		**4797,09**	**4797**	**75 / 544**
		Итого оплата труда рабочих:				**634,00**	**634**	
		Итого эксплуатация машин:				**446,00**	**446**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				91,00	91	
		Итого материалов:				**2818,00**	**2818**	
		Итого прямые затраты:				**3898,00**	**3898**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4441,75	4442	
		Накладные расходы	%	--		543,75	544	
		Сметная прибыль	%	8		355,34	355	
5.2	**ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Лиана средняя для детей от 4 до 10 лет**		**1,0000**		**57142,86**	**57143**	
6	**ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Игровая установка с баскетбольным щитом для детей от 4 до 10 лет**	**шт.**	**1,0000**		**288120,69**	**288121**	**874**
		Итого оплата труда рабочих:				**1074,00**	**1074**	
		Итого эксплуатация машин:				**271,00**	**271**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				91,00	91	
		Итого материалов:				**285393,00**	**285393**	
		Итого прямые затраты:				**286738,00**	**286738**	
		Накладные расходы				873,75	874	
		Сметная прибыль				508,94	509	
6.1	**84-020216-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Игровая установка с баскетбольным щитом для детей от 4 до 10 лет**	**шт.**	**1,0000**		**6870,69**	**6871**	**75 / 874**
		Итого оплата труда рабочих:				**1074,00**	**1074**	
		Итого эксплуатация машин:				**271,00**	**271**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				91,00	91	
		Итого материалов:				**4143,00**	**4143**	
		Итого прямые затраты:				**5488,00**	**5488**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6361,75	6362	
		Накладные расходы	%	--		873,75	874	
		Сметная прибыль	%	8		508,94	509	
6.2	**ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Игровая установка с баскетбольным щитом для детей от 4 до 10 лет**		**1,0000**		**281250,00**	**281250**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Спортивная площадка №2						
7	**ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007502**	**шт.**	**1,0000**		**231905,20**	**231905**	**5288**
		Итого оплата труда рабочих:				**5901,00**	**5901**	
		Итого эксплуатация машин:				**5755,00**	**5755**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1150,00	1150	
		Итого материалов:				**212928,29**	**212928**	
		Итого прямые затраты:				**224584,29**	**224584**	
		Накладные расходы				5288,25	5288	
		Сметная прибыль				2032,66	2033	
7.1	**84-020201-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007502**	**шт.**	**1,0000**		**27440,91**	**27441**	**75 / 5288**
		Итого оплата труда рабочих:				**5901,00**	**5901**	
		Итого эксплуатация машин:				**5755,00**	**5755**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1150,00	1150	
		Итого материалов:				**8464,00**	**8464**	
		Итого прямые затраты:				**20120,00**	**20120**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25408,25	25408	
		Накладные расходы	%	--		5288,25	5288	
		Сметная прибыль	%	8		2032,66	2033	
7.2	**ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007502**		**1,0000**		**204464,29**	**204464**	
		Игровая площадка №1						
8	**ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет**	**шт.**	**1,0000**		**491265,52**	**491266**	**5882**
		Итого оплата труда рабочих:				**6712,00**	**6712**	
		Итого эксплуатация машин:				**5453,00**	**5453**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1130,00	1130	
		Итого материалов:				**470559,14**	**470559**	
		Итого прямые затраты:				**482724,14**	**482724**	
		Накладные расходы				5881,50	5882	
		Сметная прибыль				2659,88	2660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.1	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет**	**шт.**	**1,0000**		**35908,38**	**35908**	**75 / 5882**
		Итого оплата труда рабочих:				**6712,00**	**6712**	
		Итого эксплуатация машин:				**5453,00**	**5453**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1130,00	1130	
		Итого материалов:				**15202,00**	**15202**	
		Итого прямые затраты:				**27367,00**	**27367**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33248,50	33249	
		Накладные расходы	%	--		5881,50	5882	
		Сметная прибыль	%	8		2659,88	2660	
8.2	**ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет**		**1,0000**		**455357,14**	**455357**	
		Игровая площадка №2						
9	**ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет. Высота горки 0,6м**	**шт.**	**2,0000**		**425194,09**	**850388**	**11763**
		Итого оплата труда рабочих:				**6712,00**	**13424**	
		Итого эксплуатация машин:				**5453,00**	**10906**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1130,00	2260	
		Итого материалов:				**404487,71**	**808975**	
		Итого прямые затраты:				**416652,71**	**833305**	
		Накладные расходы				5881,50	11763	
		Сметная прибыль				2659,88	5320	
9.1	**84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет. Высота горки 0,6м**	**шт.**	**2,0000**		**35908,38**	**71817**	**75 / 11763**
		Итого оплата труда рабочих:				**6712,00**	**13424**	
		Итого эксплуатация машин:				**5453,00**	**10906**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1130,00	2260	
		Итого материалов:				**15202,00**	**30404**	
		Итого прямые затраты:				**27367,00**	**54734**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33248,50	66497	
		Накладные расходы	%	--		5881,50	11763	
		Сметная прибыль	%	8		2659,88	5320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.2	ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет. Высота горки 0,6м		2,0000		389285,71	778571	
10	84-020208-0101	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000		92648,07	92648	21230
		Итого оплата труда рабочих:				26975,00	26975	
		Итого эксплуатация машин:				4930,00	4930	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1332,00	1332	
		Итого материалов:				32650,00	32650	
		Итого прямые затраты:				64555,00	64555	
		Накладные расходы				21230,25	21230	
		Сметная прибыль				6862,82	6863	
10.1	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000		92648,07	92648	75 21230
		Итого оплата труда рабочих:				26975,00	26975	
		Итого эксплуатация машин:				4930,00	4930	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1332,00	1332	
		Итого материалов:				32650,00	32650	
		Итого прямые затраты:				64555,00	64555	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				85785,25	85785	
		Накладные расходы	%	--		21230,25	21230	
		Сметная прибыль	%	8		6862,82	6863	
		Спортивная площадка №3						
11	ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"	Тренажер для детей от 14 лет и старше 007509	шт.	3,0000		176622,84	529869	15458
		Итого оплата труда рабочих:				5762,00	17286	
		Итого эксплуатация машин:				5540,00	16620	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1108,00	3324	
		Итого материалов:				158130,14	474390	
		Итого прямые затраты:				169432,14	508296	
		Накладные расходы				5152,50	15458	
		Сметная прибыль				2038,20	6115	
11.1	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер для детей от 14 лет и старше 007509	шт.	3,0000		27515,70	82547	75 15458
		Итого оплата труда рабочих:				5762,00	17286	
		Итого эксплуатация машин:				5540,00	16620	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1108,00	3324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**9023,00**	**27069**	
		Итого прямые затраты:				**20325,00**	**60975**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25477,50	76433	
		Накладные расходы	%	--		5152,50	15458	
		Сметная прибыль	%	8		2038,20	6115	
11.2	**ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007509**		**3,0000**		**149107,14**	**447321**	
		Спортивная площадка №4						
12	**ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Стол со скамьями без навеса**	**шт.**	**2,0000**		**171848,84**	**343698**	**6256**
		Итого оплата труда рабочих:				**3670,00**	**7340**	
		Итого эксплуатация машин:				**2152,00**	**4304**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				501,00	1002	
		Итого материалов:				**161478,57**	**322957**	
		Итого прямые затраты:				**167300,57**	**334601**	
		Накладные расходы				3128,25	6257	
		Сметная прибыль				1420,02	2840	
12.1	**84-020216-0108 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стол со скамьями без навеса**	**шт.**	**2,0000**		**19170,27**	**38341**	**75 6256**
		Итого оплата труда рабочих:				**3670,00**	**7340**	
		Итого эксплуатация машин:				**2152,00**	**4304**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				501,00	1002	
		Итого материалов:				**8800,00**	**17600**	
		Итого прямые затраты:				**14622,00**	**29244**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17750,25	35501	
		Накладные расходы	%	--		3128,25	6257	
		Сметная прибыль	%	8		1420,02	2840	
12.2	**ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Стол со скамьями без навеса**		**2,0000**		**152678,57**	**305357**	
		Площадка отдыха и парковки велосипедистов						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	ТОО "SKiff COMPAnY LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"	**Стойка велосипедная оцинкованная**	шт.	1,0000		48127,75	48128	199
		Итого оплата труда рабочих:				253,00	253	
		Итого эксплуатация машин:				44,00	44	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				12,00	12	
		Итого материалов:				47373,86	47374	
		Итого прямые затраты:				47670,86	47671	
		Накладные расходы				198,75	199	
		Сметная прибыль				258,14	258	
13.1	84-020702-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стойка велосипедная оцинкованная**	шт.	1,0000		3484,89	3485	75 199
		Итого оплата труда рабочих:				253,00	253	
		Итого эксплуатация машин:				44,00	44	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				12,00	12	
		Итого материалов:				2731,00	2731	
		Итого прямые затраты:				3028,00	3028	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3226,75	3227	
		Накладные расходы	%	--		198,75	199	
		Сметная прибыль	%	8		258,14	258	
13.2	ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"	**Стойка велосипедная оцинкованная**		1,0000		44642,86	44643	
14	84-020208-0101	**Стол для настольного тенниса**	шт.	1,0000		92648,07	92648	21230
		Итого оплата труда рабочих:				26975,00	26975	
		Итого эксплуатация машин:				4930,00	4930	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1332,00	1332	
		Итого материалов:				32650,00	32650	
		Итого прямые затраты:				64555,00	64555	
		Накладные расходы				21230,25	21230	
		Сметная прибыль				6862,82	6863	
14.1	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стол для настольного тенниса**	шт.	1,0000		92648,07	92648	75 21230
		Итого оплата труда рабочих:				26975,00	26975	
		Итого эксплуатация машин:				4930,00	4930	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1332,00	1332	
		Итого материалов:				32650,00	32650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**64555,00**	**64555**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				85785,25	85785	
		Накладные расходы	%	--		21230,25	21230	
		Сметная прибыль	%	8		6862,82	6863	
		Спортивная площадка №5						
15	**ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007513**	**шт.**	**2,0000**		**254301,41**	**508603**	**10305**
		Итого оплата труда рабочих:				**5762,00**	**11524**	
		Итого эксплуатация машин:				**5540,00**	**11080**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1108,00	2216	
		Итого материалов:				**235808,71**	**471617**	
		Итого прямые затраты:				**247110,71**	**494221**	
		Накладные расходы				5152,50	10305	
		Сметная прибыль				2038,20	4076	
15.1	**84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007513**	**шт.**	**2,0000**		**27515,70**	**55031**	**75** **10305**
		Итого оплата труда рабочих:				**5762,00**	**11524**	
		Итого эксплуатация машин:				**5540,00**	**11080**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1108,00	2216	
		Итого материалов:				**9023,00**	**18046**	
		Итого прямые затраты:				**20325,00**	**40650**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25477,50	50955	
		Накладные расходы	%	--		5152,50	10305	
		Сметная прибыль	%	8		2038,20	4076	
15.2	**ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007513**		**2,0000**		**226785,71**	**453571**	
16	**ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007526**	**шт.**	**3,0000**		**243587,13**	**730761**	**15458**
		Итого оплата труда рабочих:				**5762,00**	**17286**	
		Итого эксплуатация машин:				**5540,00**	**16620**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1108,00	3324	
		Итого материалов:				**225094,43**	**675283**	
		Итого прямые затраты:				**236396,43**	**709189**	
		Накладные расходы				5152,50	15458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль				2038,20	6115	
16.1	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007526**	**шт.**	**3,0000**		**27515,70**	**82547**	**75** / **15458**
		Итого оплата труда рабочих:				**5762,00**	**17286**	
		Итого эксплуатация машин:				**5540,00**	**16620**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1108,00	3324	
		Итого материалов:				**9023,00**	**27069**	
		Итого прямые затраты:				**20325,00**	**60975**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25477,50	76433	
		Накладные расходы	%	--		5152,50	15458	
		Сметная прибыль	%	8		2038,20	6115	
16.2	**ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007526**		**3,0000**		**216071,43**	**648214**	
17	**ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007529**	**шт.**	**2,0000**		**230194,27**	**460389**	**10305**
		Итого оплата труда рабочих:				**5762,00**	**11524**	
		Итого эксплуатация машин:				**5540,00**	**11080**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1108,00	2216	
		Итого материалов:				**211701,57**	**423403**	
		Итого прямые затраты:				**223003,57**	**446007**	
		Накладные расходы				5152,50	10305	
		Сметная прибыль				2038,20	4076	
17.1	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007529**	**шт.**	**2,0000**		**27515,70**	**55031**	**75** / **10305**
		Итого оплата труда рабочих:				**5762,00**	**11524**	
		Итого эксплуатация машин:				**5540,00**	**11080**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1108,00	2216	
		Итого материалов:				**9023,00**	**18046**	
		Итого прямые затраты:				**20325,00**	**40650**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25477,50	50955	
		Накладные расходы	%	--		5152,50	10305	
		Сметная прибыль	%	8		2038,20	4076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.2	ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007529**		2,0000		202678,57	405357	
18	ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007534**	шт.	1,0000		197158,56	197159	5152
		Итого оплата труда рабочих:						
		Итого эксплуатация машин:				5762,00	5762	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				5540,00	5540	
		Итого материалов:				1108,00	1108	
		Итого прямые затраты:				178665,86	178666	
		Накладные расходы				189967,86	189968	
		Сметная прибыль				5152,50	5153	
18.1	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007534**	шт.	1,0000		2038,20	2038	
		Итого оплата труда рабочих:				27515,70	27516	75 5152
		Итого эксплуатация машин:				5762,00	5762	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				5540,00	5540	
		Итого материалов:				1108,00	1108	
		Итого прямые затраты:				9023,00	9023	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20325,00	20325	
		Накладные расходы	%	--		25477,50	25478	
		Сметная прибыль	%	8		5152,50	5153	
18.2	ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007534**		1,0000		2038,20	2038	
19	ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007550**	шт.	1,0000		169642,86	169643	
		Итого оплата труда рабочих:				236444,27	236444	5152
		Итого эксплуатация машин:				5762,00	5762	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				5540,00	5540	
		Итого материалов:				1108,00	1108	
		Итого прямые затраты:				217951,57	217952	
		Накладные расходы				229253,57	229254	
						5152,50	5153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль				2038,20	2038	
19.1	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007550**	шт.	1,0000		27515,70	27516	75 / 5152
		Итого оплата труда рабочих:				5762,00	5762	
		Итого эксплуатация машин:				5540,00	5540	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1108,00	1108	
		Итого материалов:				9023,00	9023	
		Итого прямые затраты:				20325,00	20325	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25477,50	25478	
		Накладные расходы	%	--		5152,50	5153	
		Сметная прибыль	%	8		2038,20	2038	
19.2	ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"	**Тренажер для детей от 14 лет и старше 007550**		1,0000		208928,57	208929	
20	ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"	**Бум длина 5 м Н 0,7 м для детей от 3 до 12 лет**	шт.	1,0000		68138,07	68138	1909
		Итого оплата труда рабочих:				2214,00	2214	
		Итого эксплуатация машин:				1478,00	1478	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				331,00	331	
		Итого материалов:				61722,86	61723	
		Итого прямые затраты:				65414,86	65415	
		Накладные расходы				1908,75	1909	
		Сметная прибыль				814,46	814	
20.1	84-020216-0113 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Бум длина 5 м Н=0,7 м для детей от 3 до 12 лет**	шт.	1,0000		10995,21	10995	75 / 1909
		Итого оплата труда рабочих:				2214,00	2214	
		Итого эксплуатация машин:				1478,00	1478	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				331,00	331	
		Итого материалов:				4580,00	4580	
		Итого прямые затраты:				8272,00	8272	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10180,75	10181	
		Накладные расходы	%	--		1908,75	1909	
		Сметная прибыль	%	8		814,46	814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.2	ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"	**Бум длина 5 м Н 0,7 м для детей от 3 до 12 лет**		1,0000		57142,86	57143	
		Спортивная площадка №6						
21	ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"	**Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет**	шт.	2,0000		452136,42	904273	6234
		Итого оплата труда рабочих:						
		Итого эксплуатация машин:				3551,00	7102	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				2994,00	5988	
		Итого материалов:				605,00	1210	
		Итого прямые затраты:				440861,14	881722	
		Накладные расходы				447406,14	894812	
		Сметная прибыль				3117,00	6234	
21.1	84-020113-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет**	шт.	2,0000		1613,28	3227	
						21779,28	43559	75 6234
		Итого оплата труда рабочих:						
		Итого эксплуатация машин:				3551,00	7102	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				2994,00	5988	
		Итого материалов:				605,00	1210	
		Итого прямые затраты:				10504,00	21008	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17049,00	34098	
		Накладные расходы	%	--		20166,00	40332	
		Сметная прибыль	%	8		3117,00	6234	
						1613,28	3227	
21.2	ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"	**Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет**		2,0000		430357,14	860714	
22	ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"	**Карусель для детей от 2-х до 12 лет**	шт.	1,0000		175695,44	175695	2445
		Итого оплата труда рабочих:						
		Итого эксплуатация машин:				2805,00	2805	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				2107,00	2107	
		Итого материалов:				455,00	455	
		Итого прямые затраты:				167361,00	167361	
						172273,00	172273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы				2445,00	2445	
		Сметная прибыль				977,44	977	
22.1	**84-020101-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Карусель для детей от 2-х до 12 лет**	**шт.**	**1,0000**		**13195,44**	**13195**	**75 / 2445**
		Итого оплата труда рабочих:				**2805,00**	**2805**	
		Итого эксплуатация машин:				**2107,00**	**2107**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				455,00	455	
		Итого материалов:				**4861,00**	**4861**	
		Итого прямые затраты:				**9773,00**	**9773**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12218,00	12218	
		Накладные расходы	%	--		2445,00	2445	
		Сметная прибыль	%	8		977,44	977	
22.2	**ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Карусель для детей от 2-х до 12 лет**		**1,0000**		**162500,00**	**162500**	
		Оборудование вне площадок						
23	**ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"**	**Качалка на пружине 2-х местная "ДжипЭ для детей от 3-х до 10 лет**	**шт.**	**1,0000**		**159143,85**	**159144**	**2811**
		Итого оплата труда рабочих:				**3317,00**	**3317**	
		Итого эксплуатация машин:				**1800,00**	**1800**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				431,00	431	
		Итого материалов:				**149943,29**	**149943**	
		Итого прямые затраты:				**155060,29**	**155060**	
		Накладные расходы				2811,00	2811	
		Сметная прибыль				1272,56	1273	
23.1	**84-020104-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Качалка на пружине 2-х местная "ДжипЭ для детей от 3-х до 10 лет**	**шт.**	**1,0000**		**17179,56**	**17180**	**75 / 2811**
		Итого оплата труда рабочих:				**3317,00**	**3317**	
		Итого эксплуатация машин:				**1800,00**	**1800**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				431,00	431	
		Итого материалов:				**7979,00**	**7979**	
		Итого прямые затраты:				**13096,00**	**13096**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15907,00	15907	
		Накладные расходы	%	--		2811,00	2811	
		Сметная прибыль	%	8		1272,56	1273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.2	ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"	**Качалка на пружине 2-х местная "ДжипЭ для детей от 3-х до 10 лет**		1,0000		141964,29	141964	
24	ТОО "SKiff COMPAnУ LTd." Договор №91-17 от 29.09.2017"	**Качалка на пружине 2-х местная "Вертолетик" для детей от 3-х до 10 лет**	шт.	1,0000		148502,54	148503	692
		Итого оплата труда рабочих:				788,00	788	
		Итого эксплуатация машин:				661,00	661	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				134,00	134	
		Итого материалов:				146010,00	146010	
		Итого прямые затраты:				147459,00	147459	
		Накладные расходы				691,50	692	
		Сметная прибыль				352,04	352	
24.1	84-020104-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Качалка на пружине 2-х местная "Вертолетик" для детей от 3-х до 10 лет**	шт.	1,0000		4752,54	4753	75 692
		Итого оплата труда рабочих:				788,00	788	
		Итого эксплуатация машин:				661,00	661	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				134,00	134	
		Итого материалов:				2260,00	2260	
		Итого прямые затраты:				3709,00	3709	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4400,50	4401	
		Накладные расходы	%	--		691,50	692	
		Сметная прибыль	%	8		352,04	352	
24.2	ТОО "Skiff company Ltd." Договор №91-17 от 29.09.2017"	**Качалка на пружине 2-х местная "Вертолетик" для детей от 3-х до 10 лет**		1,0000		143750,00	143750	
25	84-020102-0103	**Горка-скат, тип 2Б**	шт.	1,0000		37547,28	37547	7029
		Итого оплата труда рабочих:				7883,00	7883	
		Итого эксплуатация машин:				5510,00	5510	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1489,00	1489	
		Итого материалов:				14344,00	14344	
		Итого прямые затраты:				27737,00	27737	
		Накладные расходы				7029,00	7029	
		Сметная прибыль				2781,28	2781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.1	**84-020102-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Горка-скат, тип 2Б**	**шт.**	**1,0000**		**37547,28**	**37547**	**75 7029**
		Итого оплата труда рабочих:				**7883,00**	**7883**	
		Итого эксплуатация машин:				**5510,00**	**5510**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				1489,00	1489	
		Итого материалов:				**14344,00**	**14344**	
		Итого прямые затраты:				**27737,00**	**27737**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34766,00	34766	
		Накладные расходы	%	--		7029,00	7029	
		Сметная прибыль	%	8		2781,28	2781	
26	**84-020302-0201**	**Скамья-качалка**		**1,0000**		**144053,64**	**144054**	**16842**
		Итого оплата труда рабочих:				**21541,00**	**21541**	
		Итого эксплуатация машин:				**6520,00**	**6520**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				915,00	915	
		Итого материалов:				**88480,00**	**88480**	
		Итого прямые затраты:				**116541,00**	**116541**	
		Накладные расходы				16842,00	16842	
		Сметная прибыль				10670,64	10671	
26.1	**84-020302-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья-качалка**		**1,0000**		**144053,64**	**144054**	**75 16842**
		Итого оплата труда рабочих:				**21541,00**	**21541**	
		Итого эксплуатация машин:				**6520,00**	**6520**	
		в т.ч. оплата труда машинистов:				915,00	915	
		Итого материалов:				**88480,00**	**88480**	
		Итого прямые затраты:				**116541,00**	**116541**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				133383,00	133383	
		Накладные расходы	%	--		16842,00	16842	
		Сметная прибыль	%	8		10670,64	10671	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**24502576**	**408188**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24502576**	
Материалы -			Тенге				**822194**	
Всего заработная плата -			Тенге				**272124**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**23302232**	
Накладные расходы -			Тенге				**204093**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**204093**	**204093**
Сметная прибыль -			Тенге				**112355**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24819024**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**272124**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**24819024**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				272124	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				24502576	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				243555	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				134595	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				28569	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				24124426	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				204093	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				24706669	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				0	
		ИТОГО:	Тенге				24706669	
		Сметная прибыль	Тенге				112355	
		ИТОГО по смете:	Тенге				24819024	
		Итого с временными - 1,3 %	Тенге				25141671	
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами - 2 %	Тенге				25644505	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				3077341	
		Итого с НДС	Тенге				28721845	

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и

г. Алматы

Подрядчик:
ТОО "Фирма Лан"

Технический надзор
КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Домалахов А.У.
«____» _____ 201__ г.