Счет-фактура № 00000000045 от 9 октября 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ6996502F0008226533, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №ОК-5-17 от 17.05.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ, 71

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990140001154, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики Казахстан,Республика Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ, 71

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики Казахстан

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140001154, Республика Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ, 71

ИИК получателя: KZ10926180218G568004, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Фонтан на территории КазНУ им. Аль-Фараби, расположенного на прилегающей территории Комбинату питания», который находится - город Алматы аль Фараби ,71	Работа	1	1 381 099,11	1 381 099,11	12%	165 731,89	1 546 831,00		
Всего по счету:					**1 381 099,11**		**165 731,89**	**1 546 831,00**		

Руководитель: Сатібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: РГП на праве ПХВ "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"
Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Фирма ЛАН"
Наименование строительства и его адрес: Фонтан на территории КазНУ им. Аль - Фараби, расположенного в районе здания "Комбинат питания" г. Алматы

Типовая межведомственная форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г № 73

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ за октябрь 2017 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		ОК-5-17	17.05.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	41 983 691								165 732	1 546 831
в т.ч. за октябрь 2017 г.		1 381 099								

Заказчик:
Проректор
Калжеков Б.Б.

Подрядчик
Директор
Сәтібек М.Д

Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Фонтан на территории КазНУ им.аль-Фараби в районе здания "Комбинат питания" в г.Алматы"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Силовое электрооборудование

ФОРМА 2В

А К Т
Приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит силовой. Установка на стене шт.	1	4952,47 2095,2	719,85 237,99	4952 2095	720 238	1251 42,8	2 0,2	2 -
		Накладные расходы -		1250,93		1251				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		998,60				999		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		252,33				252		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		496,27		496				
		Сметная стоимость				6699				
2	С123-070201-0701 23-070201-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Щиты осветительные силовые (ЩС1) компл.	1	7768,54 -	- -	7769 -	- -	329 -	- -	- -
		Накладные расходы -		329,39		329				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		329,39				329		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		647,83		648				
		Сметная стоимость				8746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	28	575,85 121,98	269,11 91,36	16124 3415	7535 2558	3349 42,8	0,12 0,09	3 2
		м кабеля								
		Накладные расходы -		119,60		3349				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		91,31				2557		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		28,29				792		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,64		1558				
		Сметная стоимость				21030				
4	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	69	219,05 101,65	95,1 36,29	15114 7014	6562 2504	4887 42,8	0,1 0,04	7 3
		м кабеля								
		Накладные расходы -		70,83		4887				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		59,04				4074		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,79				814		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,19		1600				
		Сметная стоимость				21601				
5	Ц13-080201-0601 13-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну	90	149,98 60,99	64,28 24,68	13498 5489	5786 2221	4012 42,8	0,06 0,02	5 2
		м кабеля								
		Накладные расходы -		44,58		4012				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		36,67				3300		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,91				712		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,56		1401				
		Сметная стоимость				18911				
6	С123-060128-0306 23-060128-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	426781,19 -	- -	2134 -	- -	90 -	- -	- -
		км								
		Накладные расходы -		18095,52		90				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18095,52				90		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35590,14		178				
		Сметная стоимость				2402				
7	С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	192481,94 -	- -	2887 -	- -	122 -	- -	- -
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах I квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		8161,23		122				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8161,23				122		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16051,45		241				
		Сметная стоимость				3250				
8	С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,017	122531,2	-	2083	-	88	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах I квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		5195,32		88				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5195,32				88		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10218,12		174				
		Сметная стоимость				2345				
9	С123-060128-0402 23-060128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,06	173792,41	-	10428	-	442	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах I квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		7368,80		442				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7368,80				442		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14492,90		870				
		Сметная стоимость				11740				
10	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами м	66	343,64	11,46	22680	756	7471	0,22	15
				218,45	2,62	14418	173	42,8	-	-
		Накладные расходы -		113,20		7471				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	94,62				6245		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18,58				1226		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,55		2412				
		Сметная стоимость				32563				
11	С123-011305-	Трубы гладкие жесткие из ПВХ	9	52,1	-	469	-	20	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0102 23-011305- 0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	диаметром 20 мм м		- 2,21 2,21 4,34	- 	- 20 39 528	- 20 	- 	- 	-
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость								
12	С123-011305- -0102 23-011305- 0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПНД диаметром 20 мм м	57	52,1 - 2,21 2,21 4,34	- - 	2970 - 126 248 3344	- - 	126 - 126 	- - 	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость								
13	Ц13-080206-- 1902 13-080206- 1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	3	427,1 287,96 150,08 126,61 23,48 46,18	24,97 7,85 	1281 864 450 139 1870	75 24 	450 42,8 380 70 	0,29 0,01 	1 -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость								
14	С123-011305- -0104 23-011305- 0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм м	3	111,32 - 4,72 4,72	- - 	334 - 14 	- - 	14 - 14 	- - 	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,28		28				
		Сметная стоимость				376				
15	С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Коробки протяжные, тип У997У2 шт.	1	37,07	-	37	-	2	-	-
		Накладные расходы -		1,57		2		2		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,57		3				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,09		42				
		Сметная стоимость								
16	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземление Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования м	22	421,05	18,05	9263	397	1809	0,14	3
				139,01	5,24	3058	115	42,8	-	-
		Накладные расходы -		82,21		1809		1358		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		61,74				450		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		20,47		886				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,26		11957				
		Сметная стоимость								
17	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования шт.	9	2336,45	123,35	21028	1110	3816	0,7	6
				695,07	33,32	6256	300	42,8	0,03	-
		Накладные расходы -		424,03		3816		2806		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		311,75				1011		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		112,28		1988				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		220,84		26832				
		Сметная стоимость								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			133051	22940			42
			Тенге			42609	8132			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			129278	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38392	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50741	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25337	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28119	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	21717		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	6402		-
		Сметная прибыль -	Тенге			12592	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			169990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50741	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3773	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3773	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			160	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			315	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4247	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			174237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50741	-		-
		Итого				174 237				
		Временные здания и сооружения 1%				1 742				
		Итого				175 979				
		Доп. Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				2 376				
		Итого в ценах 2017 года				178 355				
		НДС 12%				21 403				
		ВСЕГО по акту				**199 758**				

ЗАКАЗЧИК: РГП на ПХВ «КазНУ им. Аль-Фараби»
Проректор: Калжеков Б.

Технадзор: «AKTILEK CONSTRUCTION»
Ахмедов Р.А.

ПОДРЯДЧИК: «ТОО Фирма «ЛАН»
Директор: Сатибек М.Д.

Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Фонтан на территории КазНУ им.аль-Фараби в районе здания "Комбинат питания" в г.Алматы"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети водопровода и канализации

ФОРМА 2В

А К Т
Приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Профиль сети К2										
1	Е11-010101-0406 11-010101-0406 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	26,147708	202,28	189,92	5289	4966	1721	0,02	-		
				12,35	80,54	323	2106	59,1	0,07	2		
		м3										
		Накладные расходы -		65,80		1721						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		54,90				1435				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,90				285				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,45		561						
		Сметная стоимость				7570						
2	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,808692	2195,17	-	1775	-	1169	2,48	2		
				2195,17	-	1775	-	59,1	-	-		
		м3										
		Накладные расходы -		1445,43		1169						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1297,35				1049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		148,08				120		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		291,25		236				
		Сметная стоимость				3179				
3	E11-010205-1301 11-010205-1301 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства м3	16,3279463	427,56	-	6981	-	4597	0,54	9
				427,56	-	6981	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		281,53		4597				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		252,69				4126		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		28,84				471		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,73		926				
		Сметная стоимость				12504				
4	С341-020102--1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (вытесненный грунт) т	26,9411113	61,4	-	1654	-	70	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,60		70				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,60				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,12		138				
		Сметная стоимость				1862				
5	E11-010102--0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	16,3279463	16,63	13,79	271	225	89	-	-
				2,73	5	45	82	59,1	-	-
		Накладные расходы -		5,47		89				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,57				75		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,90				15		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,77		29				
		Сметная стоимость				389				
6	E11-010205--0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2,1256908	782,15	-	1663	-	1095	0,97	2
				782,15	-	1663	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		515,01		1095				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		462,25				983		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,76				112		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,77		221				
		Сметная стоимость				2978				
7	E11-010104--0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	8,502763	23,49	23,49	200	200	58	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	9,43	-	80	59,1	0,01	-
		м3								
		Накладные расходы -		6,81		58				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,58				47		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,23				10		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,42		21				
		Сметная стоимость				279				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			17833	5391			13
			Тенге			10787	2268			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17833	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13054	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			1654	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8798	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	7715		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1083		-
	Сметная прибыль -		Тенге			2131	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28762	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13054	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			28762	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13054	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Профиль сети ВО								
8	Е11-010101-0406 11-010101-0406 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	45,489023	202,28	189,92	9201	8639	2993	0,02	1
				12,35	80,54	562	3663	59,1	0,07	3
		м3								
		Накладные расходы -		65,80		2993				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		54,90				2497		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,90				496		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,45		976				
		Сметная стоимость				13170				
9	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,406877	2195,17	-	3088	-	2034	2,48	3
				2195,17	-	3088	-	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Накладные расходы -		1445,43		2034				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1297,35				1825		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		148,08				208		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		291,25		410				
		Сметная стоимость				5531				
10	E11-010205--1301 11-010205-1301 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства,(вытесненный грунт)	19,57824	427,56	-	8371	-	5512	0,54	11
				427,56	-	8371	-	59,1	-	-
		т								
		Накладные расходы -		281,53		5512				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		252,69				4947		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		28,84				565		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,73		1111				
		Сметная стоимость				14994				
11	С341-020102--1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (вытесненный грунт)	19,57824	61,4	-	1202	-	51	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		2,60		51				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,60				51		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,12		100				
		Сметная стоимость				1353				
12	E11-010102--0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11,8656	16,63	13,79	197	164	65	-	-
				2,73	5	32	59	59,1	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		5,47		65				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,57				54		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,90				11		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,77		21				
		Сметная стоимость				283				
13	E11-010205--0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,00606	782,15	-	5480	-	3608	0,97	7
				782,15	-	5480	-	59,1	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		515,01		3608				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		462,25				3239		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,76				370		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,77		727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				9815				
14	E11-010104--0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	28,02424	23,49 -	23,49 9,43	658 -	658 264	191 59,1	- 0,01	- -
		м3								
		Накладные расходы -		6,81		191				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,58				156		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,23				35		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,42		68				
		Сметная стоимость				917				
		Водопровод ВО								
15	E11-220501--0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,0362	215964,54 169809,88	45356,57 16941,68	7818 6147	1642 613	4708 62,1	173 18,65	6 1
		км								
		Накладные расходы -		130046,86		4708				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		115972,72				4198		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14074,14				509		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27680,91		1002				
		Сметная стоимость				13528				
16	С123-010501--1502 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	36,562	112,66 -	- -	4119 -	- -	175 -	- -	- -
		м								
		Накладные расходы -		4,78		175				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,78				175		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,39		343				
		Сметная стоимость				4637				
17	E11-220301--0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (футляр)	0,0138	330251,21 276759,23	45078,69 18633,89	4557 3819	622 257	2832 62,1	253 16,57	3 -
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		205219,60		2832				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		183439,13				2531		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21780,47				301		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42837,66		591				
		Сметная стоимость				7980				
18	Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0138	805048,14 / 201568,85	27187,54 / 508,37	11110 / 2782	375 / 7	2276 / 62,1	203 / 0,4	3 / -
		км								
		Накладные расходы -		164944,77		2276				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		125489,95				1732		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		39454,82				544		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77599,43		1071				
		Сметная стоимость				14457				
19	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	1765,85 / 1409,42	73,7 / 10,16	8829 / 7047	369 / 51	4843 / 60,4	1,47 / 0,01	7 / -
		1шт								
		Накладные расходы -		968,66		4843				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		857,43				4287		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		111,23				556		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		218,76		1094				
		Сметная стоимость				14766				
20	С123-040902-6801 23-040902-6801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды муфтовый , DN 15, PN 40	1	8306,19 / -	- / -	8306 / -	- / -	352 / -	- / -	- / -
		шт.								
		Накладные расходы -		352,18		352				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		352,18				352		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		692,67		693				
		Сметная стоимость				9351				
21	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1696,38 / -	- / -	1696 / -	- / -	72 / -	- / -	- / -
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в ценах I квартала 2017 года								
		Накладные расходы -		71,93		72				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	71,93				72		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		141,46		141				
		Сметная стоимость				1909				
22	С123-030101--0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	16051,51	-	16052	-	681	-	-
	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	комплект		-	-	-	-	-	-	-
		в ценах I квартала 2017 года								
		Накладные расходы -		680,58		681				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	680,58				681		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1338,57		1339				
		Сметная стоимость				18071				
23	С121-060208--0501	Стремянки для колодцев	0,0959	299939,5	-	28764	-	1220	-	-
	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	т		-	-	-	-	-	-	-
		в ценах I квартала 2017 года								
		Накладные расходы -		12717,43		1220				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	12717,43				1220		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25012,55		2399				
		Сметная стоимость				32382				
24	Е11-130301--0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	4,3155	69,9	1,07	302	5	94	0,03	-
	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/		33,17	0,2	143	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		21,82		94				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	18,09				78		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,73				16		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,34		32				
		Сметная стоимость				428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е11-130301--1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	4,3155	64,95 20,42	0,85 0,2	280 88	4 1	62 54,2	0,02 -	- -
		м2								
		Накладные расходы -		14,41		62				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		11,18				48		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,23				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,35		27				
		Сметная стоимость				370				
26	Е11-230101--0102 11-230101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку	0,105975	3596,3 879,63	182,76 51,84	381 93	19 5	80 62,1	1,02 0,05	- -
		м3								
		Накладные расходы -		755,45		80				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		578,44				61		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		177,01				19		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		348,14		37				
		Сметная стоимость				498				
27	Е11-270601--0701 11-270601-0701 РСНБ РК 2015	Отмостка вокруг колодца из бетона (В15)	1,413	4282,31 522,91	265,48 184,85	6051 739	375 261	885 60,3	0,57 0,18	1 -
		м2								
		Накладные расходы -		626,44		885				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		426,78				603		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		199,67				282		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		392,70		555				
		Сметная стоимость				7491				
28	Е11-060101--0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона М150 (25 шт)	1,112	19334,38 4411,62	723,08 202,81	21500 4906	804 226	3506 48,5	4,9 0,2	5 -
		м3								
		Накладные расходы -		3152,67		3506				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2238,00				2489		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		914,67				1017		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1798,96		2000				
		Сметная стоимость				27006				
		Водомерный узел								
29	Е11-160901--0501 11-160901-0501 РСНБ	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	438,48 407,11	19,67 10,16	438 407	20 10	281 60,4	0,41 0,01	- -
		1счетчик								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015									
		Накладные расходы -		281,31		281				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		252,03				252		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,28				29		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57,58		58				
		Сметная стоимость				777				
30	С123-030301-0301 23-030301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	1	17004,32	-	17004	-	721	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		720,98		721				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		720,98				721		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1418,02		1418				
		Сметная стоимость				19143				
31	С123-041013-1002 23-041013-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	1	9939,14	-	9939	-	421	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		421,42		421				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		421,42				421		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		828,84		829				
		Сметная стоимость				11189				
32	Е11-181101--0103 11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	2629,99	-	2630	-	319	0,32	-
				329,41	-	329	-	60,4	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		318,91		319				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		198,96				199		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		119,95				120		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		235,91		236				
		Сметная стоимость				3185				
33	С123-040905-1308 23-040905-	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг,	1	894,92	-	895	-	38	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005 шт.								
		Накладные расходы -		37,94		38				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		37,94				38		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		74,63		75				
		Сметная стоимость				1008				
34	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1	1765,85	73,7	1766	74	969	1,47	1
				1409,42	10,16	1409	10	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		968,66		969				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		857,43				857		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		111,23				111		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		218,76		219				
		Сметная стоимость				2953				
35	СПРАЙС ТПРАЙС лист ТОО "Аква дом"	-Клапан соленоидный 24В "Electro valve1",24V/2,2W шт	1	19754,46	-	19754	-	838	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		837,59		838				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		837,59				838		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1647,36		1647				
		Сметная стоимость				22239				
36	Ц13-080103-2901 13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения.Датчик уровня воды шт	1	1281,43	240,39	1281	240	550	1	1
				1016,48	95,2	1016	95	42,8	0,08	-
		Накладные расходы -		550,30		550				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		475,80				476		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		74,51				75		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		146,54		147				
		Сметная стоимость				1978				
37	СПРАЙС ТПРАЙС лист ТОО "Аква дом"	-Датчик уровня воды "Level Sensor Wall placed LV-12 шт	1	88049,11	-	88049	-	3733	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3733,28		3733				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3733,28				3733		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7342,59		7343				
		Сметная стоимость				99125				
38	Ц13-100406-0101 13-100406-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка ленты сигнальной детекционная	36,2	554,77	-	20083	-	8638	0,5	18
		м		508,24	-	18398	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		238,62		8638				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		206,35						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,27				7470		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,47		2298		1168		
		Сметная стоимость				31019				
39	СПРАЙС-ЛИСТ-ТПРАЙС-ЛИСТ "Завод Дарфин"	Сигнальная лента детекционная (с надписью "Внимание водопровод"	36,2	1012,09	-	36638	-	1553	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		42,91		1553				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		42,91						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,40		3055		1553		
		Сметная стоимость				41247				
40	Е11-201201-0101 11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Установка вставок гибких	0,0003142	5708,83	20,65	2	-	1	6,04	-
		м2		5577,87	10,67	2	-	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		3760,65		1				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		3375,48						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		385,17				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		757,56		0		0		
		Сметная стоимость				3				
41	С123-041012-1302 23-041012-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая вставка,DN 20	1	2733,2	-	2733	-	116	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		115,89		116				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		115,89						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		227,93		228		116		
		Сметная стоимость				3077				
42	Е11-160601-0101 11-160601-	Установка клапанов обратных из стальных труб диам. до 25 мм	1	1765,85	73,7	1766	74	969	1,47	1
				1409,42	10,16	1409	10	60,4	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	1шт								
		Накладные расходы -		968,66		969				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		857,43				857		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		111,23				111		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		218,76		219				
		Сметная стоимость				2953				
43	С123-041001-5101	Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Polix ГОСТ 11823-91	1	14720,31	-	14720	-	624	-	-
	23-041001-5101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		624,14		624				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		624,14				624		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1227,56		1228				
		Сметная стоимость				16572				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			365663	14083			71
			Тенге			66270	5535			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			58002	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1709	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	19510	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36638	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10742	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	7946		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	2796		-
	Сметная прибыль -		Тенге			5499	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			74243	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19510	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81893	-	-		-
	Материалы -		Тенге			29437	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	41609	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1696	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			1202	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28969	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	24459		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	4510		-
	Сметная прибыль -		Тенге			8869	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119731	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41609	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28764	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28764	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1220	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2399	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32383	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			197003	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4291	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10686	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			181572	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			10	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15081	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	6454		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	8627		-
		Сметная прибыль -	Тенге			16967	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			229051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10686	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			455407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71805	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Переливной трубопровод К2								
44	Е11-220501--0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм км	0,01	339843,48	92785,75	3398	928	1922	247	2
				239631,99	34966,38	2396	350	62,1	38,24	-
		Накладные расходы -		192165,24		1922				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	170525,59				1705		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21639,65				216		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	42560,70		426				
		Сметная стоимость				5745				
45	С123-010501--1516 23-010501-1516 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЭ 100 SDR 41 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	0,0101	4528,31	-	46	-	2	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		192,00		2				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	192,00				2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		377,62		4				
		Сметная стоимость				52				
46	E11-220301-0108	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (футляр)	0,007	1064430,57	434002,15	7451	3038	3575	504	4
	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км		551330,64	167992,15	3859	1176	62,1	145,33	1
		Накладные расходы -		510771,36		3575				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		446699,45				3127		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64071,91				449		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		126016,16		882				
		Сметная стоимость				11909				
47	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	7	10950,77	-	76655	-	3250	-	-
	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		464,31		3250				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		464,31				3250		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		913,21		6392				
		Сметная стоимость				86298				
48	E11-220601-0308	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,007	3818294,22	189917,67	26728	1329	2919	357	2
	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км		354483,15	39651,73	2481	278	62,1	29,21	-
		Накладные расходы -		417031,16		2919				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		244757,76				1713		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		172273,40				1206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		338826,03		2372				
		Сметная стоимость				32019				
49	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	2609,63	-	2610	-	111	-	-
	23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		110,65		111				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		110,65				111		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		217,62		218				
		Сметная стоимость				2938				
50	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1913,95	-	7656	-	325	-	-
	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		81,15		325				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		81,15				325		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		159,61		638				
		Сметная стоимость				8619				
51	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	2857,31	-	11429	-	485	-	-
	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		121,15		485				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		121,15				485		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		238,28		953				
		Сметная стоимость				12867				
52	Е11-230601-0105	Устройство канализационных круглых сборных	1,14	23219,25	4922,47	26470	5612	9525	9,66	11
	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах		9257,12	2129,02	10553	2427	62,1	1,73	2
		м3								
		Накладные расходы -		8355,09		9525				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		7070,79				8061		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1284,30				1464		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2525,95		2880				
		Сметная стоимость				38874				
53	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев	2	14212,2	-	28424	-	1205	-	-
	21-040301-	СТ РК 1971-2010 КС15.9		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		602,60		1205				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	602,60				1205		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1185,18		2370				
		Сметная стоимость				32000				
54	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	15202,75	-	15203	-	645	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		644,60		645				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	644,60				645		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1267,79		1268				
		Сметная стоимость				17115				
55	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	3049,06	-	3049	-	129	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		129,28		129				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	129,28				129		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		254,27		254				
		Сметная стоимость				3433				
56	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1696,38	-	1696	-	72	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		71,93		72				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	71,93				72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		141,46		141				
		Сметная стоимость				1909				
57	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	16051,51	-	16052	-	681	-	-
	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	комплект		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		680,58		681				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	680,58				681		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1338,57		1339				
		Сметная стоимость				18071				
58	С121-060510-0101	Стоимость стремянки для колодцев	0,0162	397853,26	-	6445	-	273	-	-
	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16868,98		273				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16868,98				273		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33177,78		537				
		Сметная стоимость				7256				
59	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	0,729	73,22	1,07	53	1	17	0,03	-
	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	м2		36,48	0,2	27	-	54,2	-	-
		Накладные расходы -		23,83		17				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	19,88				14		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,95				3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,76		6				
		Сметная стоимость				76				
60	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих	0,729	66,99	0,85	49	1	11	0,02	-
	11-130301-1406 РСНБ РК 2015			22,46	0,2	16	-	54,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		свыше 30%/								
		м2								
		Накладные расходы -		15,65		11				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		12,29				9		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,36				2		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,61		5				
		Сметная стоимость				65				
61	E11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,485	761,39	12,52	12552	206	2410	0,21	3
	11-080101-0307 РСНБ РК 2015			213,08	2,03	3513	34	50,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		146,19		2410				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		109,28				1801		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		36,92				609		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		72,61		1197				
		Сметная стоимость				16159				
62	E11-230101-0102	Устройство щебеночного основания под отмостку	0,49	3596,3	182,76	1762	90	370	1,02	-
	11-230101-0102 РСНБ РК 2015			879,63	51,84	431	25	62,1	0,05	-
		м3								
		Накладные расходы -		755,45		370				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		578,44				283		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		177,01				87		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		348,14		171				
		Сметная стоимость				2303				
63	E11-270601-0701	Отмостка вокруг колодца из бетона толщиной 5 см (В15)	2,45	4282,31	265,48	10492	650	1535	0,57	1
	11-270601-0701 РСНБ РК 2015			522,91	184,85	1281	453	60,3	0,18	-
		м2								
		Накладные расходы -		626,44		1535				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		426,78				1046		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		199,67				489		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		392,70		962				
		Сметная стоимость				12989				
		Канализация напорная КЗН (для опорожнения чаши фонтана)								
64	E11-180501-0101	Насосы дренажные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	15885,6	316,96	15886	317	9013	13,39	13
	11-180501-0101 РСНБ РК 2015			13143,09	101,62	13143	102	60,4	0,08	-
		насос								
		Накладные расходы -		9012,55		9013				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		7999,81				8000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1012,74				1013		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1991,85		1992				
		Сметная стоимость				26890				
65	51-020406-0303 51-020406-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Насос дренажный погружной, модель ГНОМ,10-10 Q 10 м3/ч, Н 10 м вод. ст. шт.	1	47831	-	47831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2028,03		2028				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2028,03				2028		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3988,72		3989				
		Сметная стоимость				53848				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			321937	12172			38
			Тенге			37701	4844			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			47831	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2028	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3989	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			53848	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137328	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52543	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29300	-		-
		Местные материалы -	Тенге			48373	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24336	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	17760		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	6576		-
		Сметная прибыль -	Тенге			12933	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29300	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6445	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6445	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			273	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			537	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7256	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			130333	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2426	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13245	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114447	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			392	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13865	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	8000		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	5865		-
		Сметная прибыль -	Тенге			11536	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			155734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13245	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			391434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42545	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			705433	31646			122
			Тенге			114757	12647			11
		Стоимость оборудования -	Тенге			47831	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2028	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3989	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			53848	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			58002	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1709	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19510	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36638	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10742	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	7946		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2796		-
		Сметная прибыль -	Тенге			5499	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			74243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19510	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			237054	-	-		-
		Материалы -	Тенге			81981	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83964	-		-
		Местные материалы -	Тенге			50069	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2856	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62103	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	49935		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	12168		-
		Сметная прибыль -	Тенге			23933	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			323090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83964	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35209	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35209	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1493	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2936	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39638	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			327336	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6717	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23930	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			296020	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -	Тенге			402	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28946	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	14454		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	14492		-
		Сметная прибыль -	Тенге			28503	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			384785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23930	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			875604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127404	-		-
		Итого				875 604				
		Временные здания и сооружения 1%				8 756				
		Итого				884 360				
		Доп. Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				11 939				
		Итого в ценах 2017 года				896 299				
		НДС 12%				107 556				
		Итого по акту				**1 003 855**				

ЗАКАЗЧИК: РГП на ПХВ «КазНУ им. Аль-Фараби»
Проректор: Калжеков Б.

Технадзор: «AKTILEK CONSTRUCTION»
Ахмедов Р.А.

ПОДРЯДЧИК: «ТОО Фирма «ЛАН»
Директор: Сатибек М.Д.

Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Фонтан на территории КазНУ им.аль-Фараби в районе здания "Комбинат питания" в г.Алматы"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- внутриплощадочные электрические сети

ФОРМА 2В

А К Т
Приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-010101-0309	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,79	117,55	108,33	798	736	212	0,01	-
	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	м3		9,22	33,4	63	227	59,1	0,02	-
		Накладные расходы -		31,25		212				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		25,19				171		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,05				41		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,90		81				
		Сметная стоимость				1091				
2	Е11-010205-0303	Доработка грунта вручную	0,21	2634,21	-	553	-	364	2,98	1
	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	м3		2634,21	-	553	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		1734,52		364				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1556,82				327		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		177,70				37		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		349,50		73				
		Сметная стоимость				991				
3	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	4,2	782,15	-	3285	-	2163	0,97	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	грунтах 2 группы		782,15	-	3285	-	59,1	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		515,01		2163				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		462,25				1941		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,76				222		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,77		436				
		Сметная стоимость				5884				
4	С121-010401-0103	Песок строительный	2,1	1150,54	-	2416	-	102	-	-
	21-010401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		48,78		102				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		48,78				102		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,95		201				
		Сметная стоимость				2720				
5	Е11-340201-0101	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,006	1028346,78	-	6170	-	868	175	1
	11-340201-0101 РСНБ РК 2015			156229,5	-	937	-	62,1	-	-
		кан.-км								
		Накладные расходы -		144734,01		868				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		97018,52				582		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		47715,49				286		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		93846,46		563				
		Сметная стоимость				7601				
6	Ц13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях	29	233,73	100,35	6778	2910	2229	0,11	3
	13-080201-0201 РСНБ РК 2015			111,81	38,27	3243	1110	42,8	0,04	1
		м кабеля								
		Накладные расходы -		76,87		2229				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		64,24				1863		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12,63				366		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,85		721				
		Сметная стоимость				9728				
7	Ц13-080201-0902	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	43	310,19	135,41	13338	5823	4482	0,15	6
	13-080201-0902 РСНБ РК 2015			152,47	51,68	6556	2222	42,8	0,05	2
		м								
		Накладные расходы -		104,23		4482				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		87,38				3757		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,86				725		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,15		1426				
		Сметная стоимость				19246				
8	С123-060137-0804 23-060137-0804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые АВВбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,042	760262,16 -	- -	31931 -	- -	1354 -	- -	- -
		Накладные расходы -		32235,12		1354				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	32235,12				1354		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63399,78		2663				
		Сметная стоимость				35948				
9	С123-060128-0902 23-060128-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,03	292936,52 -	- -	8788 -	- -	373 -	- -	- -
		Накладные расходы -		12420,51		373				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	12420,51				373		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24428,56		733				
		Сметная стоимость				9893				
10	Ц13-080201--2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт	2	17850,52 4065,92	13717,65 4342,85	35701 8132	27435 8686	9017 42,8	4 3,71	8 7
		Накладные расходы -		4508,41		9017				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	3598,95				7198		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	909,46				1819		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1788,71		3577				
		Сметная стоимость				48295				
11	С123-020201-6101 23-020201-6101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена 5х16 комплект	2	4071,53 -	- -	8143 -	- -	345 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		172,63		345				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		172,63				345		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		339,53		679				
		Сметная стоимость				9167				
12	Ц13-100406-0102	Сигнальная лента	35	554,77	-	19417	-	8352	0,5	18
	13-100406-0102 РСНБ РК 2015	м кабеля		508,24	-	17788	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		238,62		8352				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		206,35				7222		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,27				1130		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,47		2221				
		Сметная стоимость				29990				
13	С Т Прайс лист	-Сигнальная лента ЛСЭ-150	35	39,29	-	1375	-	58	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,67		58				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,67				58		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,28		115				
		Сметная стоимость				1548				
14	Ц13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А.	1	3291,62	85,92	3292	86	1047	2	2
	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка на конструкции на стене или колонне		2010,18	23,8	2010	24	42,8	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1047,02		1047				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		870,54				871		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		176,48				176		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		347,09		347				
		Сметная стоимость				4686				
15	С123-070204-0911	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1992,62	-	1993	-	84	-	-
	23-070204-0911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		84,49		84				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		84,49				84		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		166,17		166				
		Сметная стоимость				2244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	90	343,64	11,46	30927	1031	10188	0,22	20
		м		218,45	2,62	19660	236	42,8	-	-
		Накладные расходы -		113,20		10188				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		94,62				8515		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,58				1672		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,55		3289				
		Сметная стоимость				44404				
17	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	90	69,46	-	6251	-	265	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,95		265				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,95				265		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,79		521				
		Сметная стоимость				7037				
18	Ц13-100603-0301 13-100603-0301 РСНБ РК 2015	Ввод в служебно-технические здания кабельных линии	1	42390,03	-	42390	-	12142	23	23
		ввод		24444,17	-	24444	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		12142,46		12142				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		9924,33				9924		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2218,13				2218		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4362,60		4363				
		Сметная стоимость				58895				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	223547	38021		86
	Тенге	86672	12504		11
Стоимость монтажных работ -	Тенге	195930	-	-	-
Материалы -	Тенге	32724	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	94111	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	44087	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	49326	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	39350	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	9976	-
Сметная прибыль -	Тенге	19620	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	264877	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94111	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13223	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5233	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5065	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2416	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3710	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3022		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	688		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1355	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5065	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14394	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14394	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			610	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1200	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16205	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			299369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99176	-		-
		Итого				299 369				
		Временные здания и сооружения 1%				2 994				
		Итого				302 363				
		Доп. Затраты при производстве работ в зимнее время				4 082				
		Итого в ценах 2017 года				306 445				
		НДС 12%				36 773				
		Итого по акту				**343 218**				

ЗАКАЗЧИК: РГП на ПХВ «КазНУ им. Аль-Фараби»
Проректор: Калжеков Б.

Технадзор: «AKTILEK CONSTRUCTION»
Ахмедов Р.А.

ПОДРЯДЧИК: «ТОО Фирма «ЛАН»
Директор: Сатибек М.Д.

Заказчик: РГП на праве ПХВ "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"
Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Фирма ЛАН"
Наименование строительства и его адрес: Фонтан на территории КазНУ им. Аль - Фараби, расположенного в районе здания "Комбинат питания" г. Алматы

Типовая межведомственная форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г № 73

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ за октябрь 2017 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		ОК-5-17	17.05.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	41 983 691									
в т.ч. за октябрь 2017 г.		1 381 099							165 732	1 546 831

Заказчик:
Проректор

_____ Калжеков Б.Б.

Подрядчик
Директор

_____ Сәтібек М.Д