**Форма КС-3**

предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику

генподрядчиком-застройщику (заказчику) и финансирующему банку

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель "Kuat expert"

Договор о государственных закупках работ № 44/021 от 05 марта 2019 года

## Справка № 4 от 23 октября 2019 года
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 года.

**Наименование объекта: Работы по нанесению дорожной разметки**

| Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ | План работ | | Стоимость выполненных работ | | | | Ст-ть выполненных прочих затрат не входящих в состав СМР | Объем работ, расчитываемый в выполнение плана подлежит оплате (из гр.3) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | на 1 кв., 1 полугодие, 9 мес., год | С начала года по отчетный месяц включительно | в т.ч. СМР | Из них экономия от совер. проект. решений | из гр.4 работ по монтажу оборудования | | СМР | кап.ремонт и другие | из гр.8 и 9 подлежит оплате за отчет.месяц |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Работы по нанесению дорожной разметки | 13 990 000 | | 13 990 000 | | | | | | | 3 506 329 |
| Всего: | 13 990 000 | | 13 990 000 | | | | | | | 3 506 329 |

**Заказчик:**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

Мусаенов К.Г.

**Подрядчик:**

Индивидуальный предприниматель "Kuat expert"

Муликбаев О.Б.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Энергетиков, 62, тел.8/7187/347815

**Подрядчик:** Индивидуальный предприниматель "Kuat expert", ИИН 890523351547, Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина, 362, 109, тел. 87018003111

**Стройка:** Работы по нанесению дорожной разметки

**Объект:** Работы по нанесению дорожной разметки

**Договор о государственных закупках работ №44/021 05.03.2019 года.**

**Акт № 4**
**приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года**
**от 23 октября 2019 года.**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1127-0903-0101 | Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 % | км линии | 80,47 | 35 692,15 | 8875,3 | 2 872 147,3 | 714 195,4 | 1 969 357,6 | 398 706,0 | 3 532 521,6 |
| | | | | | 2343,66 | 2244,04 | 188 594,3 | 180 577,9 | – | 261 668,3 | |
| 2 | 1127-0903-0105 | Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 1:3 НР = 108 % | км линии | 25,7 | 17 705,64 | 8875,29 | 455 034,9 | 228 095,0 | 166 707,9 | 127 336,2 | 628 960,8 |
| | | | | | 2343,66 | 2244,04 | 60 232,1 | 57 671,8 | – | 46 589,7 | |
| 3 | 1127-0903-0102 | Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,2 м НР = 108 % | км линии | 15,47 | 61 475 | 8875,29 | 951 019,2 | 137 300,7 | 777 462,0 | 76 649,3 | 1 109 881,9 |
| | | | | | 2343,66 | 2244,03 | 36 256,4 | 34 715,1 | – | 82 213,5 | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **5 271 364** | | | | |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 285 083 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 079 591 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 272 965 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 913 528 |
| Накладные расходы, тенге | 602 691 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 390 471 |
| Итого по смете | 5 271 364 |
| Коэффициент скидки 0,3348184 | -1 765 036 |
| **Всего по смете с учетом скидки** | **3 506 329** |

**Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", БИН 980140000801**

**Зам. руководителя** _____ **Калиякбаров А.С.**

**Гл. специалист** _____ **Тусупбеков К.Е.**

**Гл.специалист** _____ **Ибашева М.Б.**

**Сдал (Подрядчик): Индивидуальный предприниматель Kiat expert, ИИН 890523351S4**

_____ **Муликбаев О.Б.**