Утвержден
решением акима
Южно-Казахстанской области
от « ___» «_____» 201_ года
№ _____

АКТ
Государственной приемочной комиссии

о приемке построенного объекта в эксплуатацию

Отырарский район **От « ____ » _____ 2015 года**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением акима ЮКО
от « 27 » ноября 2015 г. № 82
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии
Каныбеков Сакен Асембекович - Заместитель акима Южно-Казахстанской области

Заместитель председателя комиссии
Серикбаев Ерболат Туганбаевич - Заместитель руководителя департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Южно-Казахстанской области

Члены комиссии:

Серикбаев Лесбек Ауезханович - Исполняющий объязанности руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области;

Бекмурзаев Сейтжан - Инспектор отдела дорожно-технической инспекции управление административной полиции ДВД ЮКО (по согласованию);

Жунисов Абдугани Айтжанович - Заместитель акима Отырарского района (по согласованию);

Дербисов Нурболат Бекболатович - Заместитель руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области (по согласованию);

Нуршарипов Максат Нурлыбекулы - Исполняющий объязанности директора государственного коммунального предприятия «Онтустик жолдары» на праве хозяйственного ведения Южно- Казахстанской области;

Мадыка Василий Григорьевич	- Инженер товарищества с ограниченной ответственностью «ДорСтройПроект» (по согласованию);
Калмырза Абдумутали Жаппарович	- Инженер товарищества с ограниченной ответственностью «ДорСтройПроект» (по согласованию);
Анибек Ерлан Нургалиевич	- Директор товарищества с ограниченной ответственностью «ТВИК»
Юсупов Бахтияр Джумазбавич	- Специалист товарищества с ограниченной ответственностью «ТВИК» (по согласованию);
Зиятаев Ержан Батырбекович	- Директор товарищества с ограниченной ответственностью «ЖБИ-С» (по согласованию).

УСТАНОВИЛА :

Генеральным подрядчиком **ТОО «ЖБИ-С»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию законченное строительство объекта
Строительство моста на автомобильной дороге КХ-23 «Жанакорган-Балтаколь-Коксарай» км 150 в Отырарском районе Южно-Казахстанской области
(наименование автомобильной дороги, значение, категория)

1.Строительство осуществлено на основании договора (договора, постановления и др.) № 003-15/01 от «26» мая 2015 г Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «03» июля 2015 года №78 Департамент ГАСКиЛ ЮКО
(наименование органа, вынесшего решение)

Строительство осуществлено генеральным Подрядчиком: ТОО «ЖБИ-С»
(наименование организации)

1. Проектно – сметная документация на строительство разработана ТОО «ДорСтройПроект» ГСЛ № 000753 от 27..02.2007 г.
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

3. Строительство осуществлялось с использованием проектов;
СНиП 2.05.03-84; СНиП 3.06.04.-91; СНиП РК 5.01-01-2002; СНиП РК 5.01-03-2002; СНиП РК 3.03-09-2006; т.п.заказ № 01-08 выпуск 3; т.п. 3.503.1-81; т.п. т.п. 3.503.1-96; т.п.3.501-86; СТ РК 939-92; СНиП РК 1.03-05-2001; ГОСТ 7473-2010
(указать № проектов, № серии типового проекта)

5. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: июнь 2015г. (месяц, год) окончание работ: октябрь 2015г. (месяц, год)

6. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Акт приема- передачи, акт освидетельствования скрытых работ, фотоснимки, гарантийное письмо, ведомость дефектов
(перечень документов)

Предъявленый, к приемке в эксплуатацию капитальный ремонт моста имеет следующие основные показатели:

а) Габариты мостового перехода: Г-10+2х0,75м;
В том числе : Длина моста – 51,15м;
в) ширина проезжей части 7 м,
г) расчетные нагрузки искусственных сооружений
А-14, НК-120, НК180

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	от ПК	до ПК	км	Примечание
1	2	3	4	5
Асфальтобетон горячий мелкозернистый 7 см	0+00	9+00	0,9	
Асфальтобетон горячий крупнозернистый 8 см	0+00	9+00	0,849	
Черный щебень	0+00	9+00	0,849	

7. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: согласно ПСД разработанной ТОО «ДорСтройПроект».

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Согласно СНиПов и ГОСТов и др. нормативных документов действующих в РК.

9.Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

10. Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:

Всего 242 702,12 тыс. тенге,
В том числе:
строительно – монтажные работы 207 577,25 тыс. тенге.
Фактические затраты, всего: 207 577,25 тыс.тенге

Решение государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке

Строительство моста на автомобильной дороге КХ-23 «Жанакорган-Балтаколь-Коксарай» км 150 в Отырарском районе Южно-Казахстанской области

Принять в эксплуатацию.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Каныбеков С.А.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ Серикбаев Е.Т.

Члены комиссии:

_____ Серикбаев Н.А.

_____ Бекмурзаев С.

_____ Жунисов А.А.

_____ Дербисов Н.Б.

_____ Нуршарипов М.Н.

_____ Мадыка В.Г.

_____ Калмырза А.Ж.

_____ Анибек Е.Н.

_____ Юсупов Б.Ж.

_____ Зиятаев Е.Б.