Заказчик: ТОО «Строительно-проектная монтажная компания-4»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Работы по устройству забора, дополнительные работы по устройству основания из брусчатки, фасаду гаражей, наружные сети водопровода и канализации по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150009, г. Петропавловск, ул. Ярослава Гашека, 18
Договор №8 от 14 Августа 2013 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дополнительные работы по устройству брусчатки: работа								
1	Е0106-19-1	-Устройство бетонного основания с армированием	7,45	3352,49	363,41	24976	2707	24456	9,49	71
		м3		2989,08	137,3	22269	1023	105	0,67	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24976	2707			71
			Тенге			22269	1023			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24976	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23292	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3668	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2966	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26960	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			52398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26960	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительные работы по устройство фасада гаражей из металлосайдинга: работа								
2	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в панелях, диаметр отверстия до 20 мм	9,1	9,91	0,02	90	-	81	0,06	1
				9,89	-	90	-	90	-	-
		отверст								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			90	-			1
			Тенге			90	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Устройство забора: работа								
3	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий (вверх забора + уголки) из листовой оцинкованной стали	11,6	441,96	1,43	5127	17	6089	1,12	13
				440,54	0,54	5110	6	119	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5127	17			13
			Тенге			5110	6			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5127	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5116	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	913	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			673	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6030	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6030	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			30193	2724			84
			----			---	---			---
			Тенге			27469	1029			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30193	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28498	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4594	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3649	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33092	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			64468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33092	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			30192,866
Накладные расходы			30625,72
Ненормируемые и непредвиденные затраты			3649,13
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			64467,71
Итого с затратами на выслугу лет	64467,708 X 1 %	644,677	65112,38
Итого с затратами на доп. отпуска	64467,708 X 0,4 %	257,871	65370,26
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	65370,256 X 2,234		146037,15
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	146037,152 X 2 %	2920,743	148958,00
Налог на добавленную стоимость (НДС)	0 %		-
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			148958,00

Заказчик:

Подрядчик: