Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"

Наименование объекта строительства: "Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси после проведения вскрышных работ на водопроводных и канализационных сетях ТОО "Батыс су арнасы".

Поставщик: ТОО "Астрадор"

Договор о государственных закупках работ № 307 от 30.04.2019 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ

(форма № 2)

за август 2019 года

№	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм	Цена за единицу без НДС	Выполнено работ	
					кол-во	сумма
1	Устройство покрытий после проведения вскрышных работ	приложение 1	м2	15 500,00	184,63	2 861 765,00
				Итого:		2 861 765,00
				НДС 12 %		343 411,80
				Всего:		3 205 176,80

Три миллиона двести пять тысяч сто семьдесят шесть тенге восемьдесят тиын.

Заказчик:
ТОО "Батыс су арнасы"
ЗКО, г. Уральск,ул. С.Датова 4/4
БИН: 040840000451
БИК: ALMNKZKA
ИИК: KZ47826L0KZTD2002083
АО "АТФ Банк"
Тел: 8-7112-28-31-87

Директор ТОО "Батыс су арнасы"

_____ Тулеугалиев Н.Х.

Поставщик:
ТОО "Астрадор"
ЗКО,г. Уральск, ул. Конкина 10
БИН: 020440006918
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ266010181000006799
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел: 8-7112-53-68-97

Директор ТОО "Астрадор"

_____ Вислин В.И.

Расшифровка к форме 2 в

№	Адреса	Устройство покрытия из а/б смеси после проведения вскрышных работ на водопроводных и канализационных сетях ТОО "Батыс су арнасы"		
		кол-во	цена с НДС	сумма
1	4 микрорайон (между 5,6 домами)	111,71	17360	1 939 285,60
2	Завокзальный тупик дом 59	37,42	17360	649 611,20
3	ул. Сдыкова - ул. Неусыпова	27,50	17360	477 400,00
4	ул. 8 Марта - ул. Тукая	8	17360	138 880,00
	Всего по расшифровке:	184,63		3 205 176,80

ТОО "Батыс су арнасы": ЖШС БАТЫС СУ АРНАСЫ ТОО

ТОО "Астрадор" «АСТРАДОР»

Заказчик: ТОО "Батыс су арнасы"
Поставщик: ТОО "Астрадор"

Форма № 3

Наименование объекта строительства: "Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси после проведения вскрышных работ на водопроводных и канализационных сетях ТОО "Батыс су арнасы"
Договор о государственных закупках работ № 307 от 30.04.2019 г.

Справка

о стоимости выполненных работ по устройству покрытия из асфальтобетонной смеси после проведения вскрышных работ на водопроводных и канализационных сетях ТОО "Батыс су арнасы" за август месяц 2019 года

Наименование работ	С начала года, тенге	В том числе		За месяц, тенге	В том числе	
		Затраты, тенге	НДС 12 %, тенге		Затраты, тенге	НДС 12 %, тенге
Устройство покрытий после проведения вскрышных работ	14 260 719,20	12 732 785,00	1 527 934,20	3 205 176,80	2 861 765,00	343 411,80
Всего:	14 260 719,20	12 732 785,00	1 527 934,20	3 205 176,80	2 861 765,00	343 411,80

Заказчик:
ТОО "Батыс су арнасы"
ЗКО, г. Уральск,ул. С.Датова 4/4
БИН: 040840000451
БИК: ALMNKZKA
ИИК: KZ47826L0KZTD2002083
АО "АТФ Банк"
Тел: 8-7112-28-31-87

Директор ТОО "Батыс су арнасы"

Тулеугалиев Н.Х.

Поставщик:
ТОО "Астрадор"
ЗКО,г. Уральск, ул. Конкина 10
БИН: 020440006918
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ266010181000006799
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел: 8-7112-53-68-97

Директор ТОО "Астрадор"

Вислин В.И.