Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
От 2 ноября 2011 года №1277

## Заключение рабочей комиссии

**г. Алматы** **"29"июля 2012 г.**

Рабочая комиссия, назначенная **Коммунальным Государственным учреждением «Управление здравоохранения г. Алматы»**

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)

решением от **" 25 " сентября 2012 года № 502**

в составе:

председателя комиссии - представителя заказчика **Начальника КГУ «Управления здравоохранения г.Алматы- Куанышбекова Р.Т.**

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

автор (авторы) проекта (генерального проектной организации) - **Директор ТОО «ПСК СЕРВИС» Мазницын А.П.**

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы **Начальник ДЧС г. Алматы - Кутпанов Б.С**

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора - **Начальник УГСЭН по Медеускому району г. Алматы – Меркер В.А.**

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов государственного надзора

**Начальник отдела капитального ремонта, сейсмоусиления и строительства Управления здравоохранения г.Алматы – Павлов В.И.**

(фамилия, имя, отчество, должность)

**Директор ТОО «Intek Ltd» технический надзор - Шатохин М.М.**

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика - **Директор ТОО «РАУАН-СТРОЙ» Исмагулов М.Б**

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: **Главный врач КГУ «Городской специализированный дом ребенка № 1» г. Алматы- Ембердиева Ж.А.**

(фамилия, имя, отчество, должность)

**УСТАНОВИЛА:**

1. Генеральным подрядчиком: **ТОО «РАУАН-СТРОЙ» (товарищество с ограниченной ответственностью)**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом - **Капитальный ремонт КГУ «Городской специализированный дом ребенка №1» УЗ г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, 127**

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим общестроительные работы, сантехнические работы, канализация, наружное освещение, благоустройство территории

( указать виды работ)

и его субподрядными организациями: **нет**

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство (капитальный ремонт) разработана проектными организациями: **ТОО «ПСК СЕРВИС» г Алматы**

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту - по сметной документации и дефектному акту

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: **Государственной экспертизой и Управлением здравоохранения г. Алматы**

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

**от " 25 " января 2012 года приказ № 38**

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 21 мая 2012 года;

(месяц и год)

окончание работ 29 июля 2012 года;

(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: **акты приемки выполненных строительно-монтажных работ форма № 2в и справки о стоимости выполненных работ и затрах форма № КС- 3, акты скрытых работ**

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели: **на 50 коек**

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **этажность – 2 этажа основной корпус и вспомогательное помещение – 1 этаж , 4 беседки**

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____–_____ единиц;

фактически _____–_____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом все мероприятия по охране труда соблюдались и оформлены в договоре и согласованы с Управлением природных ресурсов

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно -сметной документации:

всего 19957,22 тыс. тенге, в том числе строительно -монтажных работ 19590 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии:

Капитальный ремонт КГУ «Городской специализированный дом ребенка №1» УЗ г. Алматы

(наименование объекта комиссии)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии

Председатель рабочей комиссии Куанышбековой Р.Т

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Члены рабочей комиссии:

Начальник отдела капитального ремонта, сейсмоусиления и строительства УЗ г.Алматы Павлов В.И.

Директор ТОО «ПСК СЕРВИС» Мазницын А.П.

Начальник ДЧС г.Алматы Кутпанов Б.С.

Начальник УГСЭН по Медеускому району г.Алматы Меркер В.А.

Главный врач «Дом ребенк №1» г.Алматы Ембердиева Ж.А.

Директор ТОО «Intek Ltd» Шатохин М.М.

Директор ТОО «РАУАН-СТРОЙ Исмагулов М.Б.

(фамилии, имена, отчества, подписи, печати)