Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «23» декабря 2013г. с.Смирново

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «23» декабря 2013 г. № 25 Акимата Аккайынского района «О назначении постоянной Государственной приемочной комиссии Аккайынского района по приемке объектов строительства в эксплуатацию»

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа: заместитель акима Аккайынского района Жусупов Ж.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля: главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции Бубешев Ж.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика: Жунусбаева А.А. и.о. директора ГККП «Дом культуры» акимата Аккайынского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: Скворцов А.А. директора АО «Строитель»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика: Кеншинбаев А.К. директора филиала АО «НЦ «Құрылысконсалтинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

технический надзор: Кныш М.А. директор ТОО «Результат-СК»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: Жуматаев А.Т. руководитель УГСЭН по Аккайынскому району

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы: Елемесов Н.К. начальник Аккайынского ОЧС

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения): государственный экологический инспектор департамента экологии по СКО Сулейменов М.М.

(фамилия, имя, отчество, должность)

главный специалист ГУ «Управление координации занятости и социальных программ СКО» Абдульманов Е.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

и.о. руководителя ГУ «Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Шаймуханов С.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГККП «Дом культуры» акимата Аккайынского района

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: капитальный ремонт кровля и фасад здания Дома культуры с.Смирново

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: СКО, Аккайынский район, с.Смирново, ул.Зеленая, 24

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Капитальный ремонт осуществлен на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю: от «14» марта 2002г. № 18 Акимат Смирновского поселкового округа

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком: ТОО «Строитель»

(наименование организации)

выполнившим: капитальный ремонт кровли и фасада Дома культуры с.Смирново

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт разработана генеральным проектировщиком: АО «Құрылысконсалтинг»

(наименование организации)

выполнившим: разработку проектно-сметной доокументации на капитальный ремонт

(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы: ТОО «Фирма Дедов и К»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому): индивидуальному

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: ГККП «Дом культуры» акимата Аккайынского района

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «01» апреля 2013г. № 2.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2013года;

(месяц, год)

окончание работ декабрь 2013 года;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: 2,7

по норме или по проекту организации строительства мес.: 2,7;

фактически мес.: 1.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, журналы работ, сертификаты, акты скрытых работ

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: здание Дома культуры 2-этажное, прямоугольной формы, наружные и внутренние стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытие и покрытие железобетонные плиты

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: при капитальном ремонте выполнены мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 12496 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 10125 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке ГККП «Дом культуры» акимата Аккайынского

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель рабочей комиссии:

_____ **Жусупов Ж.К.**

(ФИО, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя:

_____ **Бубешев Ж.С.**

(ФИО, подпись, дата, печать)

Члены комиссии:

_____ **Жунусбаева А.А.**

(ФИО, подпись, дата, печать)

_____ **Скворцов А.А.**

(ФИО, подпись, дата, печать)

_____ **Кенжинбаев А.К.**

(ФИО, подпись, дата, печать)

_____ **Кныш М.А.**

(ФИО, подпись, дата, печать)

_____ **Жуматаев А.Т.**

(ФИО, подпись, дата, печать)

_____ **Елемесов Н.К.**

(ФИО, подпись, дата, печать)

_____ **Сулейменов М.М.**

(ФИО, подпись, дата, печать)

_____ **Абдульманов Е.С.**

(ФИО, подпись, дата, печать)

_____ **Шаймуханов С.К.**

(ФИО, подпись, дата, печать)

Жіппен тігілді
және нөмірленді
4 (төрт) бет