Курык Канализация

Приложение 2
к **постановлению**
Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «__» _____ 2013 г. с.Курык
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

от «20» декабря 2013г. №78 Акима Каракиянского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Туркменбаев А. – заместитель акима Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя-представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Коштаев А. – инспектор по строительству ГУ «Департамент архитектурно – строительного контроля, инспектирования и лицензирования по Мангистаской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
заказчика

Бекжанов Л. – Заместитель начальника ГУ «Управление строительства Мангистауской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации

Букенов Ж. – и.о.директора ГКП «Турмыс Сервис»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика

Адилбеков Ж.З. - директор ТОО «АС Курылыс»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Молдабеков А. – директор ТОО «АСАЙ и К»

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

не имеется

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Кылаубаева Г. – и.о.начальника ГУ «Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Есмурзаева К. - начальник УГ СЭН Каракиянского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы

Аймышев Н. – начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Каракиянского района старший лейтенант противопожарной безопасности

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Амиров Б. – и.о. акима с.Курык

(фамилия, имя, отчество, должность)

Бухарбаев А. – директор ТОО «МаңғыстауҚұрылысИнвест»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)
ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию
«Строительство коллектора для канализационных сетей до очистных сооружений протяженностью 18км. в селе Курык»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:

Каракиянский район, село Курык

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области от 30.10.2013 года №453

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «АС Курылыс»

(наименование организации)

выполнившим

строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями

не имеется

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «АСАЙ и К»

(наименование организации)

выполнившим

рабочий проект и проектно-сметную документацию строительства

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

нет

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Рабочий проект 32/01-00-02 НК

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2010г. ;

(месяц и год)

окончание работ декабрь 2013г. ;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: *45 мес.*

по норме или по проекту организации строительства *45 мес.;*

фактически *45 мес.*

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1) Проектно-сметная документация
2)Заключение рабочей комиссии

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трубопроводов	м	1810	1810	1810	1810

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Канализация протяженностью 18,1км из полиэтиленовых труб PE100 SDR 17 и 13,6 ГОСТ 18599-2001, диаметром 75мм и 355м, прокладка подземная. _Колодцы сборные ж/б круглой формы. КНС из ж/б колодцев диаметром 1,5м без надземного павильона с погружным электронасосами ЦМК 16-27 - 2шт (один рабочий, один резервный)

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Производство строительно-монтажных работ производились согласно требованиям СНиП РК А3.2.5-96 «Охрана труда и техники безопасности в строительстве», и с учетом требований по взрыво- и пожаробезопасности согласно СНиП РК 3.02.01-2001

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 368 416 933 *тенге*, в том числе: строительно-монтажных работ 363 493 140 *тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря *1 754 820 тенге*, услуги инженера (технологического сопровождения) *2 438 475 тенге*, затраты на осуществления авторского надзора 730 498 тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 365 247 960 *тенге*, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 363 493 140 *тенге*;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 754 820 тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке

«Строительство коллектора для канализационных сетей до очистных сооружений протяженностью 18км. в селе Курык»

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Туркменбаев А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Коштаев А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Бекжанов Л. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Букенов Ж. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Адилбеков Ж.З. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Молдабеков А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кылаубаева Г. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Есмурзаева К. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Аймышев Н. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Амиров Б. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Бухарбаев А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)