Школ жетобай

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "08" июля 2015г. с. Мунайшы
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "07" июля 2015 г. №51
Акимата Каракиянского района
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Туркменбаев Ә – Заместителя Акима Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Машырыков Э – представитель управления архитектурно-строительного контроля по Мангистауской области агентсва Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
заказчика Қылаубаева Г – и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации
Кулиманова А – и.о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Адилбеков Ж – директор ТОО «АС КУРЫЛЫС»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Айтжанова Л – директор ТОО «Актау-Проект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) не имеется
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Есмурзаева К – руководитель управления по защите прав потребителей по Каракиянскому району Агенства РК

органов государственной противопожарной службы
Аймышев Н – начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Каракиянского района, капитан противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Рысбаев Қ – руководитель отдела занятости и социальных программ Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шуйшов Б – АО МОФ «КазТрансГаз Аймак» начальник участка Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Байбосинова К – руководитель отдела образования Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тұрғанбай Н – и.о. акима села Мунайшы
(фамилия, имя, отчество, должность)

Молжигитов С – исполнитель объязанности директора ГКП «Турмыс-Сервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тәжіғара А – ИП «Тәжіғара А.Қ.» технический надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) Каракиянским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство новой средней школы на станции Жетыбай Каракиянского района(корректировка)»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: село Мунайшы Каракиянского района Мангистауской области
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "16" ноября 2009 г. №295 Акима поселка Мунайшы Каракиянского района
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «18» июня 2014г. №236. Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
Адилбеков Ж – директор ТОО «АС КУРЫЛЫС»
(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями **не имеется**

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Актау-Проект»**

(наименование организации)

выполнившим **рабочий проект и проектно-сметную документацию строительства**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями нет

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы **Каракиянским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства**

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **типовой рабочий проект (РП)**

ДГП «Мангистаугосэкспертиза» №15-0558/12

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **Каракиянским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от **"19" августа 2013г. №343-Н**.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2014 года**;

(месяц, год)

окончание работ **июль 2015 года**;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес. 6:

по норме или по проекту организации строительства **9 мес**;

фактически **9 мес**.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Проектно-сметная документация

2. Заключение рабочей комиссии

3. Исполнительно-техническая документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении __ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего _____ *тыс. тенге*, в том числе строительно-монтажных работ_ *тыс. тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря _____ *тыс*. тенге, прочих работ _____ *тыс. тенге*

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ *тыс. тенге*, в том числе:

а) стоимость строительно-монтажных работ _____ *тыс. тенге;*

б) стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ *тыс.*тенге

в) стоимость прочих затраты (в том числе автор.надзор, тех.надзор) _____ *тыс.тенге.*

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Строительство новой средней школы на станции Жетыбай Каракиянского района(корректировка)»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Туркменбаев Әбдеш Койшиевич

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Машырықов Эльдар Қуатұлы

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Есмурзаева Колканат Қазмолдақызы

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Аймышев Нурбол Бакытбекович

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Қылаубаева Гулмира Толыбайқызы

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Тұрғанбай Нұрсерік

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Байбосинова Клара

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Рысбаев Қайрат Ерсултанулы

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кулиманова Ақбұрыш Рахашовна

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Молжигитов Сарсен Нурсултанович

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Шуйшов Бекмурат Алпысбайұлы

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Айтжанова Лаура Уразовна

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Тәжіғара Аманқұл Қаңғабайұлы

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Адилбеков Жумабай Зинуллаевич

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)