Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-11-08 № 391 қосымша келісім

Жамбыл облысы №391/1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Тараз қаласы әкімінің 14.10.2019ж. №360-ж/қ өкім негізінде әрекет ететін, Басшысы Бибосынов Тулеген Асканбекович тұлғасындағы "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Басшысы Абдушева Венера Раисовна тұлғасындағы "Норматив Плюс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-11-08 № 391 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Тараз қаласы әкімінің 14.10.2019ж. №360-ж/қ өкім негізінде әрекет ететін, Басшысы Бибосынов Тулеген Асканбекович тұлғасындағы "Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және "Норматив Плюс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Наименования участинков консорциума тұратын Консорциум, солардың атынан әрекет ететін Басшысы Абдушева Венера Раисовна оның атынан әрекет ететін бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын "Норматив Плюс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғының негізінде әрекет ететін Абдушева Венера Раисовна, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-11-08 № 391 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 5 438 115.05 (бес миллион төрт жүз отыз сегіз мың жүз он бес теңге Бес тиын) теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС 582 655.18 теңге (бес жүз сексен екі мың алты жүз елу бес теңге он сегіз тиын). Қазынашылықтың аумақтық органында шарт 004

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша Жаңа объектілерді салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту бойынша инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру - (бес миллион төрт жүз отыз сегіз мың бір жүз он бес теңге Бес тиын) оның ішінде ҚҚС 004 инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша Жаңа объектілерді салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша Жаңа объектілерді салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2020 жылға 5438115.05(бес миллион төрт жүз отыз сегіз мың бір жүз он бес) теңге 00 тиын

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон (12) "Астана", 30
БСН 110940000807
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ25070103KSN2115000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7262)348608
Басшысы Бибосынов Тулеген Асканбекович

Өнім беруші:
"Норматив Плюс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, район "Алматы", ул. Б. Майлина, дом 19, офис 518
БСН/ЖСН 150640004112
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ406017111000003242
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +7 (7172) 76-85-83, 76-90-62, 95-42-84
Басшысы Абдушева Венера Раисовна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3592108-3
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27446004-ОК1	"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	"Тараз қаласы Сүлейменов көшесінің соңында 60 пәтерлі тұрғын үй бойынша алаңішілік инженерлік желілерді салу және абаттандыру" жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу. № 6 учаске, №2 дақ»	Жұмыс	1	386 643.01	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	Жамбыл облысы, Тараз қ. Сүлейменов көшесінің соңында (1)	0	386 643.01
27445999-ОК1	"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	"Тараз қаласы Сүлейменов көшесінің соңында 60 пәтерлі тұрғын үй бойынша алаңішілік инженерлік желілерді салу және абаттандыру" жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу. №4 учаске, №3 дақ»	Жұмыс	1	539 134.01	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	Жамбыл облысы, Тараз қ. Сүлейменов көшесінің соңында (1)	0	539 134.01

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27445994-ОК1	"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	"Тараз қаласы Сүлейменов көшесінің соңында 60 пәтерлі тұрғын үй бойынша алаңішілік инженерлік желілерді салу және абаттандыру" жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу. № 3 учаске, №3 дақ»	Жұмыс	1	518 871.00	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	Жамбыл облысы, Тараз қ. Сүлейменов көшесінің соңында (1)	0	518 871.00
27445990-ОК1	"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	"Тараз қаласы Сүлейменов көшесінің соңында 60 пәтерлі тұрғын үй бойынша алаңішілік инженерлік желілерді салу және абаттандыру" жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу. № 3 учаске, №2 дақ»	Жұмыс	1	552 404.00	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	Жамбыл облысы, Тараз қ. Сүлейменов көшесінің соңында (1)	0	552 404.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27445987-ОК1	"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	"Тараз қаласы Сүлейменов көшесінің соңында 60 пәтерлі тұрғын үй бойынша алаңішілік инженерлік желілерді салу және абаттандыру" жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу. № 2 учаске, №6 дақ»	Жұмыс	1	410 561.01	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	Жамбыл облысы, Тараз қ. Сүлейменов көшесінің соңында (1)	0	410 561.01
27445982-ОК1	"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	"Тараз қаласы Сүлейменов көшесінің соңында 60 пәтерлі тұрғын үй бойынша алаңішілік инженерлік желілерді салу және абаттандыру" жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу. № 2 учаске, №4 дақ»	Жұмыс	1	665 791.00	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	Жамбыл облысы, Тараз қ. Сүлейменов көшесінің соңында (1)	0	665 791.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27445975-ОК1	"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	"Тараз қаласы Сүлейменов көшесінің соңында 60 пәтерлі тұрғын үй бойынша алаңішілік инженерлік желілерді салу және абаттандыру" жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу. № 2 учаске, №3 дақ»	Жұмыс	1	526 546.00	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	Жамбыл облысы, Тараз қ. Сүлейменов көшесінің соңында (1)	0	526 546.00
27445972-ОК1	"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	"Тараз қаласы Сүлейменов көшесінің соңында 60 пәтерлі тұрғын үй бойынша алаңішілік инженерлік желілерді салу және абаттандыру" жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу. № 2 учаске, №2 дақ»	Жұмыс	1	469 233.00	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	Жамбыл облысы, Тараз қ. Сүлейменов көшесінің соңында (1)	0	469 233.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27445970-ОК1	"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	"Тараз қаласы Сүлейменов көшесінің соңында 60 пәтерлі тұрғын үй бойынша алаңішілік инженерлік желілерді салу және абаттандыру" жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу. № 1 учаске, №5 дақ»	Жұмыс	1	442 992.01	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	Жамбыл облысы, Тараз қ. Сүлейменов көшесінің соңында (1)	0	442 992.01
27445967-ОК1	"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	"Тараз қаласы Сүлейменов көшесінің соңында 60 пәтерлі тұрғын үй бойынша алаңішілік инженерлік желілерді салу және абаттандыру" жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу. № 1 учаске, №4 дақ»	Жұмыс	1	527 952.01	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	Жамбыл облысы, Тараз қ. Сүлейменов көшесінің соңында (1)	0	527 952.01

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27445963-ОК1	"Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	"Тараз қаласы Сүлейменов көшесінің соңында 60 пәтерлі тұрғын үй бойынша алаңішілік инженерлік желілерді салу және абаттандыру" жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу. № 1 учаске, №2 дақ»	Жұмыс	1	397 988.00	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	сараптама жұмысы басталған күннен бастап, 30 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде	Жамбыл облысы, Тараз қ. Сүлейменов көшесінің соңында (1)	0	397 988.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 391 от 2019-11-08

Жамбылская область №391/1

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бибосынов Тулеген Асканбекович, действующий на основании Распоряжения акима города Тараз от 14.10.2019г. за №360-ж/қ, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Норматив Плюс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Абдушева Венера Раисовна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 391 от 2019-11-08 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бибосынов Тулеген Асканбекович, действующий на основании Распоряжения акима города Тараз от 14.10.2019г. за №360-ж/қ, с одной стороны и Консорциум, состоящий из Товарищество с ограниченной ответственностью "Норматив Плюс", Наименования участинков консорциума, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Абдушева Венера Раисовна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 391 от 2019-11-08 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 5 438 115.05 (пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч сто пятнадцать тенге пять тиын) тенге, в том числе НДС 582 655.18 тенге

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят пять тенге восемнадцать тиын). В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 5 438 115.05 (пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч сто пятнадцать тенге пять тиын) в том числе НДС заменить словами по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 0 (ноль) тенге 00 тиын, по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 5438115.05(пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч сто пятнадцать) тенге 00 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон (12) "Астана", 30
БИН 110940000807
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ25070103KSN2115000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7262)348608
Руководитель Бибосынов Тулеген Асканбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Норматив Плюс"
г.Нур-Султан, район "Алматы", ул. Б. Майлина, дом 19, офис 518
БИН/ИИН/ИНН/УНП 150640004112
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ406017111000003242
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (7172) 76-85-83, 76-90-62, 95-42-84
Директор Абдушева Венера Раисовна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3592108-3
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27446004-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №6, пятно №2»	Работа	1	386 643.01	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	Жамбылская область, г.Тараз Конец улицы Сулейменова (1)	0	386 643.01
27445999-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №4, пятно №3»	Работа	1	539 134.01	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	Жамбылская область, г.Тараз Конец улицы Сулейменова (1)	0	539 134.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27445994-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №3, пятно №3»	Работа	1	518 871.00	30 рабочих дней с даты начала экспертных рабо	30 рабочих дней с даты начала экспертных рабо	Жамбылская область, г.Тараз Конец улицы Сулейменова (1)	0	518 871.00
27445990-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №3, пятно №2»	Работа	1	552 404.00	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	Жамбылская область, г.Тараз Конец улицы Сулейменова (1)	0	552 404.00
27445987-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №6»	Работа	1	410 561.01	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	Жамбылская область, г.Тараз Конец улицы Сулейменова (1)	0	410 561.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27445982-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №4»	Работа	1	665 791.00	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	Жамбылская область, г.Тараз Конец улицы Сулейменова (1)	0	665 791.00
27445975-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №3»	Работа	1	526 546.00	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	Жамбылская область, г.Тараз Конец улицы Сулейменова (1)	0	526 546.00
27445972-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно №2»	Работа	1	469 233.00	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	Жамбылская область, г.Тараз Конец улицы Сулейменова (1)	0	469 233.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27445970-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №1, пятно №5»	Работа	1	442 992.01	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	Жамбылская область, г.Тараз Конец улицы Сулейменова (1)	0	442 992.01
27445967-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №1, пятно №4»	Работа	1	527 952.01	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	Жамбылская область, г.Тараз Конец улицы Сулейменова (1)	0	527 952.01
27445963-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №1, пятно №2»	Работа	1	397 988.00	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	30 рабочих дней с даты начала экспертных работ	Жамбылская область, г.Тараз Конец улицы Сулейменова (1)	0	397 988.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.