Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки : "Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района ЗКО"

Наименование объекта: "Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района ЗКО"

чы

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 27 мая 2019 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 34 2018-05-31								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	539 504 000,00		308 350 320,80	231 153 679,20			89 285 714,29	10 714 285,71	100 000 000,00
Всего к оплате:							**89 285 714,29**	**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

_____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б. _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Упрвление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Форма № 2В

Наименование стройки **Строительство сетей газоснабжения сел Серик, Кайшакудук, Сарыкудук, Талдыапан и Кособа Казталовского района**
Наименование объекта - **Магистральный газопровод**
Договор о государственных закупках работ № 34 2018-05-31

А К Т
выполненных работ на 27 мая 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на I квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**5500**		**153,41**	**147,83**	**843763**	**813062**	**--**	**186263**	**1112428**
		НР - 72%; СП - 8%				**5,58**	**41,45**	**30701**	**227997**		**82402**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0072	39,82	770,99		30701,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	173,25							
1.3	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	173,25		4693,00		813062,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	173,25		1316,00		227997,00			
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2\ с учетом присыпки 10см при прокладке**	**м3 грунта**	**1050**		**715,39**	**--**	**751162**	**--**	**--**	**540836**	**1395358**
		НР - 72%; СП - 8%				**715,39**	**--**	**751162**	**--**		**103360**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	1020,6	736,00		751162,00				
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**180**		**1644,72**	**--**	**296050**	**--**	**--**	**213156**	**549942**
		НР - 72%; СП - 8%				**1644,72**	**--**	**296050**	**--**		**40736**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	332,64	890,00		296050,00				
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД										
4	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка/за вычетом прокладки труб футляре и методом ГНБ**	**км трубопровода**	**18,5**		**399145,70**	**131579,38**	**7384195**	**2434219**	**243391**	**5319592**	**13720091**
		НР - 99%; СП - 8%				**254410,00**	**36040,04**	**4706585**	**666741**		**1016303**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	247	4569,5	1030,00		4706585,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	707,44							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	634,55		3557,00		2257094,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	634,55		921,00		584420,55			
4.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	9,62		4012,00		38595,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	9,62		1316,00		12659,92			
4.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	370		72,00		26640,00			
4.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	42,92		1432,00		61461,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	42,92		1101,00		47254,92			
4.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	20,35		2478,00		50427,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	20,35		1101,00		22405,35			
4.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	8,14	228,00				1856,00		
4.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	888	272,00				241536,00		
5	**2301-0502-0816 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**18685**		**3535,00**	**--**	**66051475**	**--**	**66051475**	**--**	**71335593**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5284118**	
6	**1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/разница на гидравлическое испытание/**	**км трубопровода**	**18,5**		**-704732,86**	**-212916,10**	**-13037558**	**-3938948**	**-1059990**	**-9189422**	**-24005138**
		НР - 99%; СП - 8%				**-434520,00**	**-67222,92**	**-8038620**	**-1243624**		**-1778158**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	360	6660	-1207,00		-8038620,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	953,3							
6.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	402,375		4844,00		1949105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	402,375		-1316,00		-529525,50			
6.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	28,49		5538,00		157778,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	28,49		-1572,00		-44786,28			
6.5	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	199,8		6568,00		1312286,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	199,8		-1572,00		-314085,60			
6.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	457,875		28,00		12821,00			
6.7	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	370		72,00		26640,00			
6.8	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	64,75		178,00		11526,00			
6.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	316,165		1432,00		452748,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	316,165		-1101,00		-348097,67			
6.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	6,475		2478,00		16045,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	6,475		-1101,00		-7128,97			
6.11	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	740	561,00				415140,00		
6.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	3,7	40425,00				149573,00		
6.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	1,48	212247,00				314126,00		
6.14	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	666	272,00				181152,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	**1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/разница на гидравлическое испытание/**	**км трубопровода**	**18,5**		**920781,66**	**339782,90**	**17034461**	**6285984**	**878838**	**12104178**	**31469729**
		НР - 99%; СП - 8%				**533494,00**	**127394,76**	**9869639**	**2356803**		**2331091**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	442	8177	1207,00		9869639,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	106,49	1970,07							
7.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	402,375		4844,00		1949105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	402,375		1316,00		529525,50			
7.4	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	28,49		5538,00		157778,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	28,49		1572,00		44786,28			
7.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	58	1073		2351,00		2522623,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58	1073		1101,00		1181373,00			
7.6	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,08	186,48		6568,00		1224801,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,08	186,48		1572,00		293146,56			
7.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	457,875		28,00		12821,00			
7.8	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	64,75		178,00		11526,00			
7.9	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	14,77	273,245		1432,00		391287,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,77	273,245		1101,00		300842,74			
7.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	6,475		2478,00		16045,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	6,475		1101,00		7128,97			
7.11	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	740	561,00				415140,00		
7.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	3,7	40425,00				149573,00		
7.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	1,48	212247,00				314126,00		
8	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. прокладка в траншее. прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**Км кабеля**	**40**		**25893,92**	**18554,42**	**1035757**	**742177**	**--**	**315277**	**1459117**
		НР - 72%; СП - 8%				**7339,50**	**3607,63**	**293580**	**144305**		**108083**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,3	252	1165,00		293580,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,71	108,48							
8.3	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	52,8		9409,00		496795,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	52,8		1572,00		83001,60			
8.4	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	55,68		3265,00		181795,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	55,68		1101,00		61303,68			
8.5	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	55,68		1142,00		63587,00			
9	**СТ Прайс**	**Сигнальная лента"опасно ГАЗ"**	**м**	**38060**		**24,61**	**--**	**936548**	**--**	**936548**	**--**	**1011472**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**74924**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Прокладка провода в траншее**										
			Км кабеля	**40**		**25893,92**	**18554,42**	**1035757**	**742177**	--	**315277**	**1459117**
		НР - 72%, СП - 8%				**7339,50**	**3607,63**	**293580**	**144305**		**108083**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,3	252	1165,00		293580,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,71	108,48							
10.3	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	52,8		9409,00		496795,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	52,8		1572,00		83001,60			
10.4	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	55,68		3265,00		181795,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	55,68		1101,00		61303,68			
10.5	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	55,68		1142,00		63587,00			
11	**2306-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**										
			км	**40**		**14157,00**	--	**566280**	--	**566280**	--	**611582**
		СП - 8%				--	--	--	--		**45302**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**100119291**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**8202676**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**7078671**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2296527**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**67616542**		
		- Накладные расходы	Тенге								**9805157**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**7416244**	

Временные здания и сооружения 2,3%	**2302743,693**
ИТОГО	**102422034,69**
Зимнее удорожание работ 2,97%	**3041934,43**
ИТОГО	**105463969,12**
Непредвиденные затраты 2%	**2109279,38**
Итого	**107573248,51**
Итого с коэффициентом понижения	**89285714,29**
НДС-12%	**10714285,71**
ВСЕГО	**100000000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

_____
МП

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "АНТинжсервис"

_____ **АТАУОЛЛИН А.А.**
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алия-Сервис"

_____ **МОЛГАЛИЕВА В.Б.**
МП