Заказчик: СКОФ АО "Казпочта" г.Петропавловск, ул.Пушкина, 61
РК,СКО,г.Петропавловск, ул.Пушкина, 61
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Строитель" РК, СКО, г.Петропавловск, юр.адрес: М.Жумабаева,76,57; факт.адрес:ул.Ж.Жабаева,174/22
БИН 971140000938, ИИК KZ189650000000395443
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Устройство перегородки и полов в помещениях розницы, сортировки пакетов здания УСиПП СКОФ АО "Казпочта"
(наименование)

Объект : Здание УСиПП СКОФ АО "Казпочта" по адресу: г.Петропавловск, ул.Привокзальная площадь,1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №159900-2018-29156 от 22.11.2018 года.

Утверждаю
Директор СКОФ АО "Казпочта"
Бекбердиев Б.Л.
28.11.2018 года

Акт приемки выполненных работ за ноябрь - месяц 2018 года

Итого по акту к оплате в тенге: 2 199 680
в том числе НДС в тенге: 235 680

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изме-рения	Коли-чество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стои-мость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	мате-риалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Раздел 1 Полы										
1	1111-0101-3701	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат" (в помещениях розницы и сортировки мелких пакетов)НР=94%	м2 покрытия	61,43	1089,78	24,45	66945	1502	38575	25903	100276
					437,38	11,2	26868	688	0	7428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	62,66	14899		933571		933571	0	1008257
					0		0		0	74686	
3	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	27,31	293,26	0,92	8009	25	4844	2962	11849
					114,98	0,4	3140	11	0	878	
4	1109-0306-0501	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж прижимной, стыковочной планок из алюминия НР = 69 %	м	17,8	157,58	2,81	2805	50	33	1886	5066
					152,92	0,67	2722	12	0	375	
5	2206-0401-0301	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	4	613		2452		2452	0	2648
					0		0		0	196	
6	2901-0101-0101 (пл)	Прижимная планка алюминиевая "стык с дюбелем"	м	17,8	358		6372		6372	0	6882
					0		0		0	510	
7	2901-0101-0101 (пл)	Перекатный пандус из алюминия в дверных проемах из ПВХ профилей (для проезда грузовых почтовых тележек)	шт	3	**19913,40**		**59740**		**59740**	**0**	**64519**
					0		0		0	**4779**	
8	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом откосов проема НР = 69 %	м2	0	4400,74	13	0	0	0	0	0
					332,5	5,02	0	0		0	
9	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	0	259		0	0	0	0	0
							0	0		0	
Раздел 2 Перегородки											
8	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	25,1	4446,93	3,19	111618	80	86960	22120	144437
					979,2	0	24578	0	0	10699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей тол-щиной 60 мм одностворчатые одинар-ной конструкции со стеклопакетом двухка-мерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	22,37	14961		334678		334678	0	361452
					0		0		0	26774	
10	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т кон-струкций	0,25	26556	14044	6639	3511	1463	1768	9080
					6660	3588	1665	897	0	673	
11	1146-0101-0901	Пояс верхний металлический стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м. Усиле-ние профильной сталью НР = 84 %	т усиления	0,017	1007117,65	36058,82	17121	613	11929	3883	22684
					269352,94	2588,24	4579	44	0	1680	
12	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеро-дистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,25	299298		74825		74825	0	80811
					0		0		0	5986	
13	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,73	30446		83118		83118	0	89767
					0		0		0	6649	
14	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	2	1194,5	2,5	2389	5	0	1645	4357
					1192	0	2384	0	0	323	
15	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	3820		7640		7640	0	8251
					0		0		0	611	
16	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР=69%	м2	11,61	109,04	2,76	1266	32	729	351	1746
					43,5	0,34	505	4	0	129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 в два слоя К=2 НР = 69 % К=2	м2	23,22	118,78	1,94	2758	45	2142	398	3408
					24,59	0,26	571	6	0	252	
		Всего					**1 925 490**				1925490
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**38 510**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**1 964 000**				
		НДС (12 %)					235 680				
		Итого					**2 199 680**				

Заказчик

СКОФ АО "Казпочта"

Директор _____ **Бекбердиев Б.Л.**

Подрядчик

ТОО "Строитель"

Директор _____ **Скворцов А.А.**

"Утверждаю"
Директор СКОФ АО "Казпочта"
_____ Бекбердиев Б.Л.

28. 11. 2018 г.

А К Т

приемки выполненных работ
по устройству перегородки и полов в помещениях розницы, сортировки пакетов
в здании УС и ПП СКОФ АО «Казпочта»

г. Петропавловск «28» ноября 2018 года.

АО «Казпочта», в лице директора СКОФ АО «Казпочта» Бекбердиева Б.Л., действующего на основании Генеральной доверенности №217-17 от 04.12.2017 года и ТОО «Строитель», находящееся по адресу: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 174-22, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Скворцова А.А. и- действующего на основании договора №159900-2018-29156 от 22.11.2018 года - о закупках работ по устройству перегородки и полов в помещениях розницы, сортировки пакетов в здании УС и ПП СКОФ АО «Казпочта» на сумму **2 199 680** (Два миллиона сто девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят) тенге 00 тиын, с учетом НДС-, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приемки выполненных ремонтно-строительных работ (далее - Акт) о нижеследующем:

1. **Подрядчик**, в соответствии с договором от 22.11.2018 года 159900-2018-29156 выполнил работы по устройству перегородки и полов в помещениях розницы, сортировки пакетов в здании 2 199 680 (Два миллиона сто девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят) тенге 00 тиын, с учетом НДС.

2. **Заказчик** принял выполненные Подрядчиком работы комиссией, созданной для приемки работ по устройству перегородки и полов в помещениях розницы, сортировки пакетов в здании УС и ПП приказом СКОФ № 537 от 28.12. 2018 года.

Претензий по качеству выполненных работ не имеет.
Настоящий Акт составлен для расчета по факту выполненных работ.

Подписи:

Председатель комиссии:

Зам. директора по производству СКОФ АО «Казпочта»: _____ *Беркуталимов Б.К.*
подпись

Члены комиссии:

Начальник ОУИС и З СКОФ АО «Казпочта»: _____ *Айтуллин К.А.*
М.П. *подпись*

Ведущий специалист отдела почты, логистики и производства СКОФ АО «Казпочта» _____ *Осмонова Д.А.*
подпись

Начальник участка сортировки и перевозки почты СКОФ АО «Казпочта»: _____ *Сабирова Г.Т.*
подпись

Главный специалист по охране труда СКОФ АО «Казпочта»: _____ *Жансеитов Д.Т.*
подпись

Подрядчик: ТОО "Строитель" _____ *Скворцов А.А.*
М.П. *подпись*