Ф- 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
Генподрядчик ТОО "Дорожник Ашык Аспан"

А К Т Ф-2

приемки выполненных работ за **декабрь 2018 г.**

договор №119 от 26.02.2018г. Доп.соглаш. №1 от 27.03.2018г, доп согл. №2 от 04.12.2018г

Обработка проезжей части дорог противогололёдными материалами

за период с 26 ноября по 20 декабря 2018г

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ	ед.изм.	Объем работ	Стоимость единицы, тенге				Стоимость выполненных работ, тг				Затраты труда чел/час	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе				
						основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл машин	в т.ч. з/плата маши-нистов		основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл. машин	в т.ч. з/плата маши-нистов	за един. измерения	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кальк.	Обработка проезжей части дорог противогололёдными материалами	м3	873,450	10111,223				8831640					
		ИТОГО ПО АКТУ:							8831640					
		в т. ч. НДС 12 %							946247,14					

Заказчик: _____

Генподрядчик: _____

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
Генподрядчик ТОО "Дорожник Ашык Аспан"

А К Т Ф-2

приемки выполненных работ за **ноябрь 2018 г.**
договор №119 от 26.02.2018г. Доп.соглаш. №1 от 27.03.2018г
Обработка проезжей части дорог противогололёдными материалами
за период с 30 октября по 26 ноября 2018г

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ	ед.изм.	Объем работ	Стоимость единицы, тенге				Стоимость выполненных работ, тг				Затраты труда чел/час	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе				
						основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл машин	в т.ч. з/плата маши-нистов		основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл. машин	в т.ч. з/плата маши-нистов	за един. измере ния	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кальк.	Обработка проезжей части дорог противогололёдными материалами	м3	559,183	10111,223				5654024					
		ИТОГО ПО АКТУ:							5654024					
		в т. ч. НДС 12 %							605788,29					

Заказчик: _____

Генподрядчик: _____

Ф- 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
Генподрядчик ТОО "Дорожник Ашык Аспан"

А К Т Ф-2

приемки выполненных работ за **март 2018 г.**

договор №119 от 26.02.2018г. Доп.соглаш. №1 от 27.03.2018г

Обработка проезжей части дорог противогололёдными материалами

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ	ед.изм.	Объем работ	Стоимость единицы, тенге				Стоимость выполненных работ, тг				Затраты труда чел/час	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе				
						основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл машин	в т.ч. з/плата маши-нистов		основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл. машин	в т.ч. з/плата маши-нистов	за един. измере ния	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кальк.	Обработка проезжей части дорог противогололёдными материалами	м3	635,060	10111,223				6421233					
		ИТОГО ПО АКТУ:							6421233					
		в т. ч. НДС 12 %							687989,25					

Заказчик: _____

Генподрядчик: _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНН. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК 1

Ф- 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
Генподрядчик ТОО "Дорожник Ашык Аспан"

А К Т Ф-2

приемки выполненных работ за **апрель 2018 г.**
договор №119 от 26.02.2018г. Доп.соглаш. №1 от 27.03.2018г
Обработка проезжей части дорог противогололёдными материалами

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ	ед.изм.	Объем работ	Стоимость единицы, тенге				Стоимость выполненных работ, тг				Затраты труда чел/час	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе				
						основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл машин	в т.ч. з/плата маши-нистов		основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл. машин	в т.ч. з/плата маши-нистов	за един. измере ния	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кальк.	Обработка проезжей части дорог противогололёдными материалами	м3	110,700	10111,223				1119312					
		ИТОГО ПО АКТУ:							1119312					
		в т. ч. НДС 12 %							119926,29					

Заказчик: _____

Генподрядчик: _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНН. 1

Ф- 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
Генподрядчик ТОО "Дорожник Ашык Аспан"

А К Т Ф-2

приемки выполненных работ за **апрель(2) 2018 г.**
договор №119 от 26.02.2018г. Доп.соглаш. №1 от 27.03.2018г
Обработка проезжей части дорог противогололёдными материалами
за период с 13 апреля по 16 апреля 2018г

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ	ед.изм.	Объем работ	Стоимость единицы, тенге				Стоимость выполненных работ, тг				Затраты труда чел/час	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе				
						основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл машин	в т.ч. з/плата маши-нистов		основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл. машин	в т.ч. з/плата маши-нистов	за един. измере ния	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кальк.	Обработка проезжей части дорог противогололёдными материалами	м3	12,510	10111,223				126491					
		ИТОГО ПО АКТУ:							126491					
		в т. ч. НДС 12 %							13552,61					

Заказчик: _____

Генподрядчик: _____