Ф- 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
Генподрядчик ТОО "Дорожник Ашык Аспан"

А К Т Ф-2

приемки выполненных работ за **декабрь 2018 г.**
договор № 118 от 26.02.18г. Доп.соглаш. №2 от 27.11.18г.
Погрузка и вывоз снега при механизированной уборке
за период с 28 ноября 2018г по 20 декабря 2018г

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ	ед.изм.	Объем работ	Стоимость единицы, тенге				Стоимость выполненных работ, тг				Затраты труда чел/час	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе				
						основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл машин	в т.ч. з/плата маши-нистов		основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл. машин	в т.ч. з/плата маши-нистов	за един. измере-ния	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кальк.	Погрузка и вывоз снега при механизированной уборке	м3	28571,43	700,00				20000000					
		ИТОГО ПО АКТУ:							20000000					
		в т. ч. НДС 12 %							2142857,15					

Заказчик:

Генподрядчик:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНН. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Ф- 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
Генподрядчик ТОО "Дорожник Ашык Аспан"

А К Т Ф-2

приемки выполненных работ за **март 2018 г.**
договор № 118 от 26.02.18г. Доп.соглаш. №1 от 27.03.18г.
Погрузка и вывоз снега при механизированной уборке

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ	ед.изм.	Объем работ	Стоимость единицы, тенге				Стоимость выполненных работ, тг				Затраты труда чел/час	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе				
						основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл машин	в т.ч. з/плата маши-нистов		основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл. машин	в т.ч. з/плата маши-нистов	за един. измере-ния	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кальк.	Погрузка и вывоз снега при механизированной уборке	м3	20020	700,00				14014000					
		ИТОГО ПО АКТУ:							14014000					
		в т. ч. НДС 12 %							1501500,00					

Заказчик: _____

Генподрядчик: _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНН. 1 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Ф- 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
Генподрядчик ТОО "Дорожник Ашык Аспан"

А К Т Ф-2

приемки выполненных работ за **апрель 2018 г.**
договор № 118 от 26.02.18г. Доп.соглаш. №1 от 27.03.18г.
Погрузка и вывоз снега при механизированной уборке

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ	ед.изм.	Объем работ	Стоимость единицы, тенге				Стоимость выполненных работ, тг				Затраты труда чел/час	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе				
						основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл машин	в т.ч. з/плата маши-нистов		основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл. машин	в т.ч. з/плата маши-нистов	за един. измере-ния	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кальк.	Погрузка и вывоз снега при механизированной уборке	м3	19006	700,00				13304200					
		ИТОГО ПО АКТУ:							13304200					
		в т. ч. НДС 12 %							1425450,00					

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
Генподрядчик ТОО "Дорожник Ашык Аспан"

А К Т Ф-2

приемки выполненных работ за **апрель(2) 2018 г.**
договор № 118 от 26.02.18г. Доп.соглаш. №1 от 27.03.18г.
Погрузка и вывоз снега при механизированной уборке
за период с 13 апреля 2018г по 16 апреля 2018г

№ п/п	Обосно-вание	Наименование работ	ед.изм.	Объем работ	Стоимость единицы, тенге				Стоимость выполненных работ, тг				Затраты труда чел/час	
					Всего	в том числе			Всего	в том числе				
						основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл машин	в т.ч. з/плата маши-нистов		основн з/плата дорожн. рабочих	затраты на экспл. машин	в т.ч. з/плата маши-нистов	за един. измере-ния	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кальк.	Погрузка и вывоз снега при механизированной уборке	м3	1613	700,00				1129100					
		ИТОГО ПО АКТУ:							1129100					
		в т. ч. НДС 12 %							120975,00					

Заказчик:

Генподрядчик: