Счет-фактура № 00000000015 от 11.07.14 (1)

Поставщик: ТОО СУ "УНДУЗ"БИН 020140001450

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020140001450, г.Актау мкр 7 дом 29 кв 56, свидетельство о постановке на (2)

ИИК поставщика: 0IRTYKZKA в АО"Альянс Банк", г.Актау, БИК 192901675 (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 39 от 12.06.2014 (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Курык, ул. Досан батыра № 6 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240008259, с.Курык, ул. Досан батыра № 6 (10)

ИИК получателя: ИИК KZ32070103KSN4303000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство клуба на 100 мест и библиотеки на 7000 единиц в селе Аккудук	тенге	1	26 675 479,00	26 675 479,00	12%	3 201 058,00	29 876 537,00		
Всего по счету:					**26 675 479,00**		**3 201 058,00**	**29 876 537,00**		

Руководитель организации Ильясов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", с.Курык, ул. Досан**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **090240008259**

Исполнитель **ТОО СУ "УНДУЗ"БИН 020140001450, г.Актау мкр 7 дом 29 кв 56**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020140001450

Договор (контракт) № 39 от 12.06.2014

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000015	11.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство клуба на 100 мест и библиотеки на 7000 единиц в селе Аккудук		тенге	1	29 876 537,00	29 876 537,00	3 201 058,00	29 876 537,00
			Итого	1	x	29 876 537,00	3 201 058,00	29 876 537,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство клуба на 100 мест и библиотеки на 7000 единиц в селе Аккудук

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2014г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Код Заказчика	Код Подрядчика	Доп. соглашение		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			39	**12.06.2014г.**					
	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство клуба на 100 мест и библиотеки на 7000 единиц в селе Аккудук	**26 675 479**		12 013 574		2 398 341				3 201 058	29 876 537
в том числе: июнь месяц 2014 года		**26 675 479**		12 013 574	2 398 341				3 201 058	29 876 537
Удержание 5%		**1 333 774**							160 053	1 493 827
ИТОГО к оплате:		**25 341 705**							3 041 005	28 382 710

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование объекта: Строительство клуба на 100 мест и библиотеки на 7000 единиц в селе Аккудук
Основание: Договор №39 от 12.06.2014г.

АКТ №1

выполненных работ и затрат за июнь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 КЛУБ НА 100 МЕСТ И БИБЛИОТЕКА НА 7000 ЕДИНИЦ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/** м3	41,61	27100,00 -- --	-- --	1127685 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	С143003-14 Изм. и	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/** м3	10,45	12800,00 -- --	-- --	133798 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/** м3	3,98	12400,00 -- --	-- --	49352 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С143003-22 Изм. и	**Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В10 /М-150/** м3	67,89	12000,00 -- --	-- --	814740 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	С12041-90 Изм. и	**Сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм** т	0,2387	41200,00 -- --	-- --	9834 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
6	Спрайс-лист	**Стоимость камня-ракушечника** м3	481,5	3500,00 --	-- --	1685262 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ПЕРЕМЫЧКИ								
7	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15** м3	4,95	26800,00 --	-- --	132590 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ПЕРЕМЫЧКИ ЧЕРДАКА								
8	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15** м3	1,45	26800,00 --	-- --	38860 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС	этм.3,300							
9	С12041-4 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4187	50600,00	--	21184	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ. КОЗЫРЬКИ								
10	С143017-8 Изм. и	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	188,64	3360,00	--	633830	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
11	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	450	1720,00	--	774000	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
12	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	3,53	17700,00	--	62516	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-93 Изм. и	Сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7 мм	0,1835	55200,00	--	10126	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-75 Изм. и	Каркасы плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1597	61200,00	--	9774	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-54 Изм. и	Каркасы плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0396	62000,00	--	2455	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-53 Изм. и	Каркасы плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0873	65000,00	--	5673	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
17	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	93,16	4260,00	--	396877	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
18	Спрайс-лист УКЦ	Стоимость сайдинга	37,08	607,88	--	22540	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0,7	665	1190,00	--	791350	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям /ерши, скрутки, скобы/	0,0143	525600,00	--	7506	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,0617	134000,00	--	8269	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Блоки оконные из ПХВ профил[illegible] спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками м2	46,44	8680,00 --	-- --	403099 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные м2	2,13	14500,00 --	-- --	30885 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	1,08	5240,00 --	-- --	5659 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм м	29,8	2030,00 --	-- --	60494 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 400 мм м	2,2	2860,00 --	-- --	6292 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА РЖ-1 /8 шт./								
27	С12021-87	Жалюзийные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,2224	180100,00 --	-- --	40054 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ВИТРАЖИ В-1 /1 шт./								
28	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Блоки витражные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	10,03	5240,00 --	-- --	52568 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	9,17	12700,00 --	-- --	116434 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ДВЕРИ								
30	С12064-5 примен.	Блоки дверные с двупольными утепленными полотнами ДНГУ 24-19, окрашенные м2	9,12	14500,00 --	-- --	132240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	С12064-5 примен.	Блоки дверные с двупольными утепленными полотнами ДНГУ 21-12, окрашенные м2	7,56	14500,00 --	-- --	109620 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние, окрашенные м2	17,01	4010,00 --	-- --	68210 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С12064-4 примен.	Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами	5,67	11200,00	--	63504	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДНГУ 21-9, окрашенные			--	--	--	--	--	--
34	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние, окрашенные м2	9,12	3660,00	--	33379	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние, окрашенные м2	7,2	3760,00	--	27072	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние, окрашенные м2	10,29	4250,00	--	43733	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	5	2980,00	--	14900	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	16	1380,00	--	22080	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	4	1500,00	--	6000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
41	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3	41,88	4260,00	--	178409	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА МС-1 /1 шт./								
42	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0329	133700,00	--	4402	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		БЛОК ЛК-1 /1 шт./								
43	С11011-819	Петля накладная шт	2	40,00	--	80	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44	С11011-791	Ручка-скоба комплект	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45	С11011-819	Петля для противовеса шт	1	40,00	--	40	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА Л-1 /1 шт./								
46	С12021-267	Лестничные марши с ограждением т	0,2518	133700,00	--	33666	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47	С12021-237	М/к площадки из прокатных профилей массой до 0,1 т	0,1688	154400,00	--	26063	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С11011-870	Сталь просечно-вытяжная ПВ506 т	0,0556	43100,00	--	2396	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО К-1 /1 шт./, К-2 /1 шт./, К-3 /1 шт./, К-4С ПАНДУСОМ /1 шт./ т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-90 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1441	41200,00	--	5937	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: т		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			8234077	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			--	--			--
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8121623				
		Местные материалы -	Тенге			4354251				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3767373				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			487297				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8608921				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			112454				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112454				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6747				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			119201				
			Тенге			8728122				

ЛС 2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ

1	Спрайс-лист	Выключатель автоматический ВА 04-36 на ток 250А шт	1	7380,01	--	7380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	Спрайс-лист	Вводно-распределительное устройство на 400А в комплекте: предохранитель ПН2-400 Iпл.вст. 200А /6 шт./, счетчик активной энергии СЭТ 3а,5А кл.точн.1,0 /1 шт./, трансформатор тока Т-0,66 200/5А кл.точн.0,5 /3 шт./, выключатель автоматический АЕ-1000 /1 шт./, лампа накаливания Б220-230-100 мощн.100Вт /1 шт./ комплект	1	118089,68	--	118090	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Спрайс-лист	Корпус щита распределения энергии групповых силовых и осветительных сетей навесного исполнения ЩРВ-15 на 14 групп шт	1	1979,47	--	1979	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Спрайс-лист	Выключатель вводной автоматический трехполюсный ВА47-100 на ток 32А шт	1	328,26	--	328	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Спрайс-лист	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 на ток 16А шт	6	90,96	--	546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Спрайс-лист	Выключатель автоматический [illegible]полюсный ВА47-29 на ток 10А	1	90,96	--	91	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Спрайс-лист	Выключатель автоматический с УЗО тип АД-32 на ток 25А	1	933,38	--	933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Спрайс-лист	Din-рейка длиной 1250 мм	1,25	119,91	--	150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Спрайс-лист	Корпус щита распределения энергии групповых силовых и осветительных сетей навесного исполнения ЩРВ-48 на 47 групп	1	4051,49	--	4051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Спрайс-лист	Выключатель вводной автоматический трехполюсный ВА47-100 на ток 80А	1	1318,99	--	1319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Спрайс-лист	Выключатель автоматический с УЗО тип АД-32 на ток 25А	11	933,38	--	10267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс-лист	Din-рейка длиной 1400 мм	1,4	138,42	--	194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс-лист	Светильник потолочный с люминисцентными лампами мощностью 4х18Вт PRS/S 4х18	122	2270,16	--	276960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Спрайс-лист	Светильник с компактной люминисцентной лампой мощностью 1х10Вт, защищенный "Tondo 05.93"	9	1118,08	--	10063	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151701-85	Светильники тип НСП01-100-01-У2	2	240,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Спрайс-лист	Лампа люминисцентная 220В, 18Вт TLxD 18Вт/33	488	748,68	--	365356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Спрайс-лист	Лампа люминисцентная компактная 220В, 10Вт PL-C/2P 10Вт/830	9	247,76	--	2230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Спрайс-лист	Лампа люминисцентная компактная 220В, 11Вт PL-S/4P 10Вт/830	3	253,21	--	760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Спрайс-лист	Лампа люминисцентная компактная 220В, 11Вт для световых указателей PL-S/2P 10Вт/830	3	247,76	--	743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	488	14,00	--	6832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Спрайс-лист	Дроссель лампы люминисцентной компактной 1И7/9/11С21-	21	166,11	--	3488	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		001		--	--	--	--	--	--	--
22	Спрайс-лист	Выключатель одноклавишный для скрытой установки С16-067-б шт	20	71,19	--	1424	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-14	Выключатель однополюсный на два направления для скрытой установки С56-051-б шт	17	182,00	--	3094	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Спрайс-лист	Розетка штепсельная скрытой установки с заземляющими контактами РС16-264-бн шт	38	67,23	--	2555	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Спрайс-лист	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х16 мм2 м	4,08	786,89	--	3211	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Спрайс-лист	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГнг, число жили сечение 4х4 мм2 м	5,1	304,78	--	1554	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Спрайс-лист	Проводплоский с многопроволочными медными жилами, марка ПУГНП, число жил и сечение 3х4 мм2 м	463,5	72,95	--	33810	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс-лист	Проводплоский с многопроволочными медными жилами, марка ПУГНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2 м	664,35	46,12	--	30637	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Спрайс-лист	Провод плоский с многопроволочными медными жилами, маркаПУГНП, число жил и сечение 2х2,5 мм2 м	130,81	31,44	--	4113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2 1000шт	0,1	16100,00	--	1610	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			894248	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			118090				
		Запасные части -	Тенге			1181				
		Тара и упаковка -	Тенге			596				
		Транспортные расходы -	Тенге			3596				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			1482				
		Комплектация -	Тенге			716				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			125660				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			776158				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			776158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46570				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			822728				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			948388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
31	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0315	46400,00	--	1462	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
32	С12041-26 Изм. и	Сталь круглая, d 16 мм	0,0316	50900,00	--	1608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
33	С11041-82 примен.	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0119	48400,00	--	574	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3644	--			
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2035				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2035				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			122				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2157				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1608				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1705				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3862				
			Тенге			897892	--			--
		Стоимость оборудования -				--	--			--
		Запасные части -	Тенге			118090				
		Тара и упаковка -	Тенге			1181				
		Транспортные расходы -	Тенге			596				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			3596				
		Комплектация -	Тенге			1482				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			716				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			125660				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			778194				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			778194				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			46692				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			824885				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1608				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			1705				
						952250				
		ЛС 6-5-3 ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ								
1	Спрайс-лист	**Корпус щита распределения энергии групповых силовых и осветительных сетей навесного исполнения ЩРВ-24**	1	1226,05	--	1226	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
2	Спрайс-лист	Выключатель вводной автоматический трехполюсный ВА57-39 на ток 250А	1	15812,05	--	15812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Спрайс-лист	Выключатель автоматический трехполюсный ВА57-35 на ток 200А	2	5695,19	--	11390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	Спрайс-лист	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 на ток 16А	2	90,96	--	182	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
5	Спрайс-лист	Выключатель автоматический с УЗО тип АД-32 на ток 25А	3	933,38	--	2800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	Спрайс-лист	Din-рейка длиной 1250 мм	1,25	118,65	--	148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
7	Спрайс-лист	Дизельная электростанция F.G. Wilson P110E2	1	2075650,89	--	2075651	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	С151702-52	Светильники тип ЛСП01-2Х40	2	2420,00	--	4840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	4	14,00	--	56	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	4	99,00	--	396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-234	1	757,00	--	757	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	1	19,00	--	19	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-06-6/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-С-56-10/220	2	68,00	--	136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	С151801-158	Розетка штепсельная на напряжение 36В, тип PL-C/2P 10Вт/830	1	237,00	--	237	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151803-49	Коробки ответвительные плас[illegible]есовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,002	16100,00	--	32	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,005	16300,00	--	82	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151601-387	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х35 мм2	0,0143	543000,00	--	7754	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	Спрайс-лист	Провод плоский с многопроволочными медными жилами, марка ПУГНП, число жил и сечение 3х4 мм2	14,42	72,95	--	1052	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Спрайс-лист	Провод плоский с многопроволочными медными жилами, марка ПУГНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	6,18	46,12	--	285	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Спрайс-лист	Провод плоский с многопроволочными медными жилами, марка ПУГНП, число жил и сечение 2х2,5 мм2	7,21	31,44	--	227	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2128114	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			2075651				
		Запасные части -	Тенге			20757				
		Тара и упаковка -	Тенге			10482				
		Транспортные расходы -	Тенге			126413				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			26800				
		Комплектация -	Тенге			12578				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2272681				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			52463				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52463				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3148				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			55611				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2328292				
		РАЗДЕЛ 2.ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
23	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0227	46400,00	--	1052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11041-82 примен.	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0158	48400,00	--	765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-26 Изм. и	Сталь круглая, d 16 мм	0,0553	50900,00	--	2815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4632	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1817				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1817				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1926				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2815				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2815				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2984				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4910				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2132746	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -								
		Запасные части -	Тенге			2075651				
		Тара и упаковка -	Тенге			20757				
		Транспортные расходы -	Тенге			10482				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			126413				
		Комплектация -	Тенге			26800				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			12578				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2272681				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54280				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54280				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3257				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57537				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2815				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2815				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2984				
						2333202				

Оборудование: **2 398 341**

Строительно-монтажные работы: 9 615 233

ИТОГО ПО АКТУ: **12 013 574**

Временные здания и сооружения 3,4% 326 918

ИТОГО: **9 942 151**

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5х1,05х0,9=0,4725% 46 977

Затраты на выслугу лет, 1% 99 422

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% 39 769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**10 128 318**				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:				**12 526 659**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. К=2,08774				**26 152 431**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				523 049				
		ИТОГО:				**26 675 479**				
		НДС 12%				3 201 058				
		ВСЕГО:				**29 876 537**				
		Удержание 5%				1 493 827				
		Итого к перечислению:				28 382 710				

Сдал:

Принял:

Тех.надзор:

Счет-фактура № 00000000017 от 31 июля 2014 г.

Поставщик: ТОО СУ "УНДУЗ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020140001450, г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010998, от 27.11.2013

ИИК поставщика: KZ719650000071910455, АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №39 от 12.06.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Курык, ул.Досан батыра №6

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020140001450, ТОО СУ "УНДУЗ",г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090240008256, ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", с.Курык, ул.Досан батыра №6

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240008256, с.Курык, ул.Досан батыра №6

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000, Каракиянское районное управление Казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A, Код ГУ 4662752

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство клуба на 100 мест и библиотеки на 7000 единиц в селе Аккудук	тг.	1	25 300 813,00	25 300 813,00	12%	3 036 098,00	28 336 911,00	0	
Всего по счету:					**25 300 813,00**		**3 036 098,00**	**28 336 911,00**		

Руководитель: Ильясов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Абдырахманова А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Әлібаева М.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",с.Курык, ул.Досан батыра №6, тел.: (72937) 82-19-88**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **090240008256**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ",г.Актау, 7мкр. 29 дом, 56кв., тел.: 33-38-27**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020140001450

Договор (контракт) Договор №39 от 12.06.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
17	**31.07.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство клуба на 100 мест и библиотека на 7000 единиц в селе Аккудук		тг.	1	28 336 911,00	28 336 911,00
			Итого	1	x	28 336 911,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Ильясов Кият Куантаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / расшифровка подписи
должность

М.П.

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство клуба на 100 мест и библиотеки на 7000 единиц в селе Аккудук

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Доп. соглашение		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			39	12.06.2014г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство клуба на 100 мест и библиотеки на 7000 единиц в селе Аккудук	**51 976 293**		23 309 306		2 723 819				**6 237 155**	**58 213 448**
в том числе: июль месяц 2014 года		**25 300 813**		11 295 732	325 478				**3 036 098**	**28 336 911**
Удержание 5%		**1 265 041**							**151 805**	**1 416 846**
И Т О Г О к оплате:		**24 035 772**							**2 884 293**	**26 920 065**

Заказчик_____

Подрядчик_____

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование объекта: Строительство клуба на 100 мест и библиотеки на 700 иниц в селе Аккудук
Основание: Договор №39 от 12.06.2014г.

АКТ №2

выполненных работ и затрат за июль 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛС 2-1-1 КЛУБ НА 100 МЕСТ И БИБЛИОТЕКА НА 7000 ЕДИНИЦ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	1465	28,03	26,50	41065	38815	11661	0,01	16
		м3		1,54	6,67	2250	9772	97	0,02	34
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	55,2	38,79	36,92	2141	2038	627	0,01	1
		м3		1,70	10,01	94	553	97	0,03	2
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	80	262,72	--	21017	--	23750	1,85	148
		м3		262,72	--	21017	--	113	--	--
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную под фундамент лестницы Л-1, крыльцо К-1, К-2, К-3, К-4	4,8	218,93	--	1051	--	1187	1,54	7
		м3		218,93	--	1051	--	113	--	--
5	Е0101-27-5	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	295,1	3,35	3,35	989	989	333	--	--
		м3		--	1,16	--	343	97	--	1
6	Е0101-27-11	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	295,1	1,48	1,48	437	437	147	--	--
		м3		--	0,51	--	152	97	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы при обратной засыпке пневматическими трамбовками	295,1	21,55	4,52	6358	1333	4875	0,11	32
		м3		17,03	--	5026	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	295,1	23,62	12,00	6970	3540	1249	0,01	4
		м3		1,62	2,75	478	810	97	0,01	4
9	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, и подсыпка под полы, крыльцо в грунтах 2 группы	20,11	134,10	--	2697	--	3047	0,97	20
		м3		134,10	--	2697	--	113	--	--
10	Е010333-А5-1	Вывоз избыточного грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	88,32	54,00	54,00	4769	4769	954	--	--
		т		--	10,80	--	954	100	0,23	20
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	55,2	3,88	3,24	214	179	86	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,48	1,12	26	62	97	--	--
12	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых зем. озных дорог на каждые 0,5 км длины	55,2	18,44	13,70	1018	756	273	--	--
		м3		--	5,10	--	282	97	0,02	1
		ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	229,27	790,75	24,55	181296	5629	13827	0,26	60
		м2		39,83	9,20	9132	2109	123	0,04	10
14	Е0107-1-2	Укладка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	53	408,67	272,99	21660	14469	17078	0,83	44
		шт		135,68	94,48	7191	5007	140	0,36	19
15	Е0107-1-3	Укладка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	19	626,36	424,53	11901	8066	9345	1,21	23
		шт		201,83	149,49	3835	2840	140	0,61	12
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	41,612	183,00	--	7615	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	41,612	519,00	--	21597	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0107-42-1	Установка фундаментных блоков массой до 0,5 т	22	420,82	172,69	9258	3799	4204	0,48	10
		шт		76,28	60,21	1678	1325	140	0,24	5
19	Е0107-42-2	Установка фундаментных блоков массой до 1 т	35	608,34	243,37	21292	8518	9406	0,67	23
		шт		106,88	85,08	3741	2978	140	0,34	12
20	Е0107-42-3	Установка фундаментных блоков массой до 1,5 т	65	885,30	389,08	57544	25290	26465	0,94	61
		шт		153,90	136,92	10004	8900	140	0,55	36
21	Е0107-42-4	Установка фундаментных блоков массой более 1,5 т	40	1284,61	598,40	51385	23936	22943	1,18	47
		шт		195,53	214,16	7821	8566	140	0,91	36
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	82,328	183,00	--	15066	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	82,328	519,00	--	42728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4	14,3	15781,65	311,32	225678	4452	8388	2,82	40
		м3		441,00	117,61	6306	1682	105	0,57	8
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,5145	183,00	--	2656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,5145	519,00	--	7533	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных монолитных фундаментов под перегородки при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4	8	16049,27	353,46	128394	2828	6036	3,60	29
		м3		585,00	133,52	4680	1068	105	0,65	5
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,12	183,00	--	1486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,12	519,00	--	4214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	527,3	Страниц 245,44	3,82	129421	2014	24136	0,21	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	19695	759	118	0,01	4
31	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фу ментов	104,5	453,64	4,19	47405	438	7353	0,38	40
		м2		58,05	1,58	6066	165	118	0,01	1
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
32	Е0108-23-4	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.390 мм неармированных при высоте свыше 4 м	92,7	1763,71	259,61	163496	24066	74574	3,98	369
		м3		585,00	96,75	54230	8969	118	0,47	44
33	Е0108-23-4 т.ч. п-3.11	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.390 мм неармированных при высоте свыше 4 м криволинейного очертания	28,48	1822,21	259,61	51897	7394	24877	4,38	125
		м3		643,50	96,75	18327	2755	118	0,47	13
34	Е0108-23-4	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.590 мм неармированных при высоте этажа свыше 4 м	41,9	1763,71	259,61	73899	10878	33707	3,98	167
		м3		585,00	96,75	24512	4054	118	0,47	20
35	Е0108-23-4 т.ч. п-3.11	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.590 мм неармированных при высоте этажа свыше 4 м криволинейного очертания	17,22	1822,21	259,61	31378	4470	15042	4,38	75
		м3		643,50	96,75	11081	1666	118	0,47	8
36	Е0108-23-4	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних несущих толщ.590 мм неармированных при высоте этажа свыше 4 м	201,92	1763,71	259,61	356128	52420	162438	3,98	804
		м3		585,00	96,75	118123	19536	118	0,47	95
37	Е0108-23-4	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних несущих толщ.390 мм неармированных при высоте этажа свыше 4 м	70,9	1763,71	259,61	125047	18406	57037	3,98	282
		м3		585,00	96,75	41476	6860	118	0,47	33
38	Е0108-23-4	Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок толщ.190 мм неармированных при высоте этажа свыше 4 м	16,18	1763,71	259,61	28537	4200	13016	3,98	64
		м3		585,00	96,75	9465	1565	118	0,47	8
39	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок толщ.190 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	21,91	1843,36	321,26	40388	7039	18673	4,10	90
		м3		603,00	119,25	13212	2613	118	0,59	13
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен толщ.390 мм	0,90423	49879,65	422,15	45103	382	8979	56,40	51
		т		8257,50	157,50	7467	142	118	0,77	1
41	Е0108-7-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	31,7	1318,03	34,37	41782	1090	5599	0,93	29
		м2		136,80	12,87	4337	408	118	0,06	2
42	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов /скоб/ массой до 20 кг для крепления перегородок к плитам перекрытия	0,138062	175710,10	1826,10	24259	252	1699	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1118	95	140	3,37	--
43	Е0110-88-1 т.ч. п-3.3 К=1,28 К=1,04	Устройство перегородок высотой более 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	13,39	1537,22	11,20	20583	150	5945	2,19	29
		м2		365,76	4,23	4898	57	120	0,02	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
44	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	112	113,36	66,43	12696	7441	7479	0,15	17
		шт		23,85	23,85	2671	2671	140	0,11	12
		ПЕРЕМЫЧКИ ЧЕРДАКА								
45	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	50	Страниц 13,36	66,43	5668	3322	3339	0,15	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		23,85	23,85	1192	1192	140	0,11	5
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС на отм.3,300								
46	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В15	13,7	18663,72	316,01	255693	4329	21396	8,25	113
		м3		1368,00	119,39	18742	1636	105	0,58	8
47	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД-1/	0,146	93997,62	304,24	13724	44	5088	198,00	29
		1т		33075,00	114,75	4829	17	105	0,56	--
48	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗД-2/	0,03636	70437,87	304,24	2561	11	374	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	352	4	105	0,56	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ. КОЗЫРЬКИ								
49	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	29	1669,07	373,54	48403	10833	24393	2,66	77
		шт		465,75	135,07	13507	3917	140	0,61	18
50	Е0107-45-9	Установка панелей покрытий ребристых площадью более 15 м2	25	650,48	320,62	16262	8016	12769	1,51	38
		шт		252,00	112,82	6300	2821	140	0,48	12
51	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А-1/	0,01316	86808,57	2434,57	1142	32	606	170,00	2
		т		31950,00	920,25	420	12	140	4,49	--
52	Е0107-53-6	Установка плит козырьков в зданиях кирпичных площадью до 5 м2	9	1951,20	924,97	17561	8325	14169	4,83	43
		шт		807,75	316,76	7270	2851	140	1,25	11
53	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	3,5	18419,01	213,01	64467	746	4050	6,43	23
		м3		1021,50	80,46	3575	282	105	0,39	1
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,5525	183,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,5525	519,00	--	1844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,02464	64092,87	304,24	1579	7	89	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	82	3	105	0,56	--
		КРОВЛЯ								
57	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом	603	256,36	1,19	154582	718	19697	0,16	93
		м2		27,00	0,45	16281	271	119	--	1
58	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой толщ.150 мм	90,45	189,45	4,72	17135	427	7821	0,40	36
		м2		70,88	1,78	6411	161	119	0,01	1
59	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	603	247,80	15,94	149423	9612	29141	0,24	147
		м2		34,65	5,96	20894	3594	119	0,03	18
60	Е0112-17-2 К=15	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 30 мм	603	137,78	2,10	83080	1266	1722	0,01	8
		м2		1,65	0,75	995	452	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		2925823	338171			3444
				Тенге		524554	116930			535
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2925823				
		Материалы -		Тенге		516711				
		Всего заработная плата -		Тенге			641484			
		Местные материалы -		Тенге		1546387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			771085				386
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				115663			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			221814				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3918722				4365
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				757147			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3918722				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							

ЛС 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

1	Спрайс-лист	Радиаторы водяного отопления ALR-102-500	250	586,92	--	146730	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
2	Спрайс-лист	Монтажный комплект для радиаторов ALR-102-500 /Ду-15 мм/	29	293,46	--	8510	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	Спрайс-лист	Клапан термостатический проходной регулировочный Ду-15 мм	29	755,01	--	21895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Спрайс-лист	Кран шаровой резьбовой латунный Ду-15 мм, Ру-1,6МПа, Т-120 град.С	29	245,21	--	7111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130810-45	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	29,6	200,00	--	5920	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
6	Спрайс-лист	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стеклянной	0,4	18446,08	--	7378	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	0,0115	179500,00	--	2064	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С130903-26 примен.	Клапаны регулирующие с исполнительным механизмом 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	340,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Спрайс-лист	Кран шаровой резьбовой латунный Ду-15 мм, Ру-1,6МПа, Т-150 град.С	1	230,58	--	231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Спрайс-лист	Кран шаровой резьбовой латунный Ду-25 мм, Ру-1,6МПа, Т-150 град.С	5	486,31	--	2432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-45	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	7,4	200,00	--	1480	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс-лист	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стеклянной	1	18446,08	--	18446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	0,031	179500,00	--	5565	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Спрайс-лист	Кран шаровой муфтовый Ду-50 мм, Ру-1,6МПа ФБ39.030.050.700	4	1338,18	--	5353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Спрайс-лист	Кран шаровой муфтовый Ду-25 мм, Ру-1,6МПа ФБ39.030.025.700	8	375,63	--	3005	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные РРД-2 диам.25 мм Р1,6МПа шт	1	22500,00	--	22500	--	--	--	--
17	Спрайс-лист	Кран трехходовой 14М1-16 шт	7	385,69	--	2700	--	--	--	--
18	С131205-4	Термометры прямые П4.1.160.66 в оправе 1П.165.63-150 шт	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
19	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	14	279,00	--	3906	--	--	--	--
20	С130810-45	Крепления /сталь угловая 50х50х5 мм/ кг	5	200,00	--	1000	--	--	--	--
21	Спрайс-лист	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стеклянной м3	0,4	18446,08	--	7378	--	--	--	--
22	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,011	179500,00	--	1975	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			277327	--	--	--	--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			--	--			--
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51236				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51236				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3074				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54311				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42806				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42806				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2568				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45375				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			183284				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183284				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10997				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			194281				
						293966				

РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ

23	Спрайс-лист	Стоимость приточной установки АПК-3,15-4 с резервным вентилятором N 0,37кВт, статистическое давление Р-180Па, производительность L комплект	1	270058,93	--	270059	--	--	--	--
24	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали ВГ-3,15-1 м2	0,74	2070,00	--	1532	--	--	--	--
25	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты т	0,097	61500,00	--	5966	--	--	--	--
26	Спрайс-лист	Стоимость приточно-вытяжных вентиляционных решеток РС-Г 325х225 шт	6	2337,20	--	14023	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Спрайс-лист	Стоимость приточно-вытяжных вентиляционных решеток РС-Г 225х125	1	1609,84	--	1610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс-лист	Стоимость решетки вентиляционной наружной VKP(A) 500х500	1	3898,83	--	3899	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С11031-76 примен.	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-75 толщиной 40 мм	0,9	5520,00	--	4968	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-381	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	27	299,00	--	8073	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	Спрайс-лист	Стоимость вентилятора канального радиального в шумопоглощающем корпусе N0,37кВт "Универт-Е-3,15-4-1-02"	1	20143,95	--	20144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали ВГ-3,15-1	0,74	2070,00	--	1532	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты	0,083	61500,00	--	5105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Спрайс-лист	Стоимость приточно-вытяжных вентиляционных решеток РС-Г 525х225	3	2951,37	--	8854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Спрайс-лист	Стоимость решетки вентиляционной наружной VKP(A) 500х500	1	3898,83	--	3899	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Спрайс-лист	Стоимость вентилятора осевого N0,015кВт STYL диам.100	5	870,10	--	4350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Спрайс-лист	Стоимость вентилятора осевого N0,020кВт STYL диам.120	2	909,65	--	1819	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Спрайс-лист	Стоимость сплит-системы N0,68кВт, Q	7	19074,92	--	133524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Спрайс-лист	Стоимость сплит-системы N1,0кВт, Q	2	24734,51	--	49469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Спрайс-лист	Стоимость сплит-системы N2,6кВт, Q	5	40665,21	--	203326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Спрайс-лист	Стоимость сплит-системы N3,2кВт, Q	2	57434,37	--	114869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С131305-12 примен.	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП1-02, d патрубка 315 мм	2	3080,00	--	6160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С131312-76	Сетки металлические 12х1,6, площадью в свету до 0,5 м2	0,4	894,00	--	358	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты	0,017	61500,00	--	1046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Спрайс-лист	Стоимость приточно-вытяжных вентиляционных решеток РС-Г 325х325	2	2940,89	--	5882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С131305-11 примен.	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП1-01, d патрубка 250 мм	2	2890,00	--	5780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С131312-76	Сетки металлические 12х1,6, площадью в свету до 0,5 м2	0,4	894,00	--	358	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты	0,012	61500,00	--	738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Спрайс-лист	Стоимость приточно-вытяжных вентиляционных решеток РС-Г 325х325	2	2940,89	--	5882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			883223	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			270059				
		Запасные части -	Тенге			2701				
		Тара и упаковка -	Тенге			1364				
		Транспортные расходы -	Тенге			16447				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			3487				
		Комплектация -	Тенге			1637				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			295694				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			44048				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44048				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2643				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			46691				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13041				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13041				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			782				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13823				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			556074				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			556074				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33364				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			589439				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			945648				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1160549	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			270059				
		Запасные части -	Тенге			2701				
		Тара и упаковка -	Тенге			1364				
		Транспортные расходы -	Тенге			16447				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			3487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Комплектация -	Тенге			1637				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			295694				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			95285				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95285				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5717				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			101002				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55847				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55847				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3351				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59198				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			739358				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			739358				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44362				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			783720				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1239614				
		ЛС 3-1-1 НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ (ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	18,5	28,03	26,50	519	490	147	0,01	--
		м3		1,54	6,67	28	123	97	0,02	--
2	E0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	33,1	38,79	36,92	1284	1222	376	0,01	--
		м3		1,70	10,01	56	331	97	0,03	1
3	E0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	34,9	28,03	26,50	978	925	278	0,01	--
		м3		1,54	6,67	54	233	97	0,02	1
4	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	2,7	262,72	--	709	--	802	1,85	5
		м3		262,72	--	709	--	113	--	--
5	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под крыльца	0,4	218,93	--	88	--	99	1,54	1
		м3		218,93	--	88	--	113	--	--
6	E0101-27-5	Обратная засыпка траншей и котлованов и подсыпка под полы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	54,4	3,35	3,35	182	182	61	--	--
		м3		--	1,16	--	63	97	--	--
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы при обратной засыпке и подсыпке под полы пневматическими трамбовками	54,4	21,55	4,52	1172	246	899	0,11	6
		м3		17,03	--	926	--	97	--	--
8	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	54,4	23,62	12,00	1285	653	230	0,01	1
		м3		1,62	2,75	88	149	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,8	134,10	--	241	--	273	0,97	2
		м3		134,10	--	241	--	113	--	--
10	С010333-А5-1	Вывоз избыточного грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	53,44	54,00	--	2886	--	577	0,23	12
		т		10,80	--	577	--	100	--	--
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	33,4	3,88	3,24	130	108	52	--	--
		м3		0,48	1,12	16	37	97	--	--
12	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	33,4	18,44	13,70	616	458	165	--	--
		м3		--	5,10	--	170	97	0,02	1
13	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм	10,93	1581,51	49,10	17286	537	1318	0,53	6
		м2		79,66	18,40	871	201	123	0,09	1
14	Е0111-13-3 К=1,2	Устройство гравийной подготовки с пропиткой битумом толщ.60 мм	14,48	883,79	29,46	12797	427	1048	0,32	5
		м2		47,80	11,04	692	160	123	0,05	1
15	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	14,48	457,83	25,04	6629	363	563	0,14	2
		м2		22,25	9,38	322	136	123	0,05	1
16	Е0111-19-4 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий до толщ.40 мм	14,48	258,71	9,33	3746	135	221	0,06	1
		м2		8,91	3,51	129	51	123	0,02	--
17	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	25,2	17181,34	353,46	432970	8907	19012	3,60	91
		м3		585,00	133,52	14742	3365	105	0,65	16
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00404	65900,00	--	266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0072	61200,00	--	441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,00072	41200,00	--	30	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,1463	41200,00	--	6028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00192	50600,00	--	97	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,578	183,00	--	4681	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,578	519,00	--	13275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по бетону внутренних стен ямы	32,81	273,82	3,39	8984	111	4056	0,65	21
		м2		117,00	0,72	3839	24	105	0,05	2
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек днища ямы толщиной 20 мм	7,9	311,65	9,95	2462	79	544	0,36	3
		м2		52,20	3,74	412	30	123	0,02	--
27	Е0106-36-4	Железнение внутренних поверхностей стен и днища ямы	40,71	59,59	0,23	2426	9	2197	0,29	12
		м2		51,30	0,09	2088	4	105	--	--
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	76,3	245,44	3,82	18727	291	3492	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2850	110	118	0,01	1
29	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	12,2	349,17	4,19	4260	51	858	0,38	5
		м2		58,05	1,58	708	19	118	0,01	--
30	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по бетону в 2 слоя наружных стен ямы рубероидом РМ-350	25,8	665,48	8,23	17169	212	2580	0,47	12
		м2		81,68	3,08	2107	79	118	0,02	--
31	Е0108-6-9	Кладка защитной стенки ямы из кирпича толщ.120 мм	3,1	10917,25	296,60	33843	919	3753	5,95	18
		м3		915,75	110,25	2839	342	118	0,54	2
32	Е0123-2-1	Установка асбестоцементной трубы диам. 150 мм	0,0042	465331,02	1733,92	1954	7	336	361,00	2
		км		60966,00	650,25	256	3	130	3,17	--
33	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов	0,00095	41008,57	2434,57	39	2	44	170,00	--
		т		31950,00	920,25	30	1	140	4,49	--