Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23**	**010640001556**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Kaz Fortis",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., ул.Нефтепроводная, дом № 5 "А", к.12, тел.: 87152490457**	**051040018370**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 132 от 02.03.2018г.	

Номер документа	Дата составления
16	**05.12.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт асфальто-бетонного покрытия внутридворовых территорий			м2	47 494,64	6 482,73	307 895 088,00	32 988 759,43
				Итого	47 494,64	x	307 895 088,00	32 988 759,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шандер Эдуард Александрович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.12.2018

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010640001556
Исполнитель	ТОО "Kaz Fortis",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., ул.К.Сутюшева, дом № 43, к.12, тел.: 87152490457 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	051040018370

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 132 от 02.03.2018г.

Номер документа	Дата составления
15	08.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт асфальто-бетонного покрытия внутридворовых территорий			м2	11 148,08	6 482,73	72 270 000,00	7 743 214,29
				Итого	11 148,08	x	72 270 000,00	7 743 214,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шандер Эдуард Александрович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2018

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010640001556**
Исполнитель	**ТОО "Kaz Fortis",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., ул.К.Сутюшева, дом № 43, к.12, тел.: 87152490457** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040018370**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 132 от 02.03.2018г.

Номер документа	Дата составления
14	**09.08.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт асфальто-бетонного покрытия внутридворовых территорий			м2	18 893,16	6 482,73	122 479 319,00	13 122 784,18
				Итого	18 893,16	x	122 479 319,00	13 122 784,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаймуратова Э.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "Kaz Fortis" ТОВАРИЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2018

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010640001556**
Исполнитель	**ТОО "Kaz Fortis",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., ул.К.Сутюшева, дом № 43, к.12, тел.: 87152490457** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040018370**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 132 от 02.03.2018г.

Номер документа	Дата составления
13	**29.06.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт асфальто-бетонного покрытия внутридворовых территорий			м2	12 009,03	6 482,73	77 851 340,00	8 341 215,00
				Итого	12 009,03	x	77 851 340,00	8 341 215,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шандер Э.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2018

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23** — **010640001556**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Kaz Fortis",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., ул.К.Сутюшева, дом № 43, к.12, тел.: 87152490457** — **051040018370**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 132 от 02.03.2018г.

Номер документа	Дата составления
12	25.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт асфальто-бетонного покрытия внутридворовых территорий			м2	12 117,37	6 482,73	78 553 679,00	8 416 465,61
				Итого	12 117,37	x	78 553 679,00	8 416 465,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2018

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010640001556**
Исполнитель	**ТОО "Kaz Fortis",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., ул.К.Сутюшева, дом № 43, к.12, тел.: 87152490457** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040018370**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 132 от 02.03.2018г.

Номер документа	Дата составления
11	**14.06.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт асфальто-бетонного покрытия внутридворовых территорий			м2	18 520	6 482,73	120 060 222,00	12 863 595,21
				Итого	18 520	x	120 060 222,00	12 863 595,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шаудер Э.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.06.2018

М.П.

Заказчик - *ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска"*

Подрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*

Наименование объекта- *Средний ремонт асфальтобетонного покрытия внутри дворовых территорий*

Акт № 1 за май 2018 года

Дорожная одежда

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 ул. Жамбыла,200 , ул.Пионерская ,32										
1	**E0101-145-12**	**Планировка внутридворовых проездов из грунтов 2 гр. механизированным способом**	**1268,26**	**8,55**	**4,43**	**10844**	**5618**	**5979**	**0,0279**	**35**
		м2		**4,12**	**0,74**	**5225**	**939**	**97**	**0,0025**	**3**
2	**E01031-A26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**401,06**	**27,10**	**27,10**	**10869**	**10869**	**7608**	**0,0000**	**0**
		т		**0**	**18,97**	**0 0**	**0 7608**	**100**	**0,4000**	**0 160**
3	**E010333-A10-1**	**Перевозка мусора строительного на расстояние 15 км 1кл.груза**	**401,06**	**119,02**	**119,02**	**47734**	**47734**	**9545**	**0,0000**	**0**
		т		**0**	**23,8**	**0**	**9545**	**100**	**0,0000**	**0**
4	**E127-82-1**	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещение до 100м**	**1268,26**	**19,95**	**15,58**	**25302**	**19759**	**11015**	**0,0090**	**11**
		м2 корыта		**1,03**	**5,5**	**1306**	**6975**	**133**	**0,0270**	**34**
5	**EO127-14--1**	**Устройство подстнлающих и выравнивающих слоев оснований из песка тощ.15 см**	**19,02**	**1706,76**	**68,13**	**32469**	**1296**	**864**	**0,1400**	**3**
		м3		**21,38**	**12,76**	**407**	**243**	**133**	**0,0437**	**1**

6	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции10-20 и 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 Мпа (100 кгс/см2)	1268,26	698,78	33,28	886235	42208	27815	0,0330	42
		м2 основания		5	11,49	6341	14572	133	0,0404	51
7	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,00053*1000	0,67	40097,59	339,59	26953	228	126	0,5800	0
		т		0	140,94	0	95	133	0,5800	0
8	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных оснований материалов 2,5-2,9 т/м2, типа АБВ	1268,26	595,71	15,35	755515	19468	18555	0,0336	43
		м2 покрытия		5,94	5,06	7533	6417	133	0,0177	22
9	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Всего 6 см)	1268,26	284,19	0	360427	0	67	0,0001	0
		м2 покрытия		0,04	0	51	0	133	0,0000	0
10	ЕО10333-А15-1	Перевозка асфальтобетона на расстояние 15 км , 1 класс груза	183,90	119,02	119,02	21888	21888	4377	0,0000	0
		т		0	23,8	0	4377	100	0,0000	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				2178235	169068	-	-	134
			Тенге			20864	50771			273
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2178235				
Всего заработная плата			Тенге				71635			
		Накладные расходы -	Тенге			85951				
		Итого:	Тенге			2264185				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135851				
Итого по 1 разделу			Тенге			2400037				

2 ул. Мира ,345,347

1	Е0101-145-12	Планировка внутридворовых проездов из грунтов 2	3992,40	8,55	4,43	34135	17686	18821	0,0279	111

		гр. механизированным способом м2		4,12	0,74	16449	2954	97	0,0025	10
2	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		27,10	27,10	34214	34214	23950	0,0000	0
		м3	1262,52	0,00	18,97	0	23950	100	0,4000	505
3	Е010333-А10-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 15 км 1кл.груза	1262,52	119,02	119,02	150265	150265	30048	0,0000	0
		т		0	23,8	0	30048	100	0,0000	0
4	Е127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещение до 100м	3992,4	19,95	15,58	79648	62202	34674	0,0090	36
		м2 корыта		1,03	5,5	4112	21958	133	0,0270	108
5	ЕО127-14--1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка тощ.15 см	59,89	1706,76	68,13	102211	4080	2719	0,1400	8
		м3		21,38	12,76	1280	764	133	0,0437	3
6	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции10-20 и 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 Мпа (100 кгс/см2)	3992,4	698,78	33,28	2789809	132867	87560	0,0330	132
		м2 основания		5	11,49	19962	45873	133	0,0404	161
7	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,00053*1000	2,12	40097,59	339,59	84845	719	397	0,5800	1
		т		0	140,94	0	298	133	0,5800	1
8	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных оснований материалов 2,5-2,9 т/м2, типа АБВ	3992,4	595,71	15,35	2378313	61283	58409	0,0336	134
		м2 покрытия		5,94	5,06	23715	20202	133	0,0177	71
9	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять кплотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Всего 6 см)	3992,4	284,19	0	1134600	0	212	0,0001	0
		м2 покрытия		0,04	0	160	0	133	0,0000	0
10	ЕО10333-А15-1	Перевозка асфальтобетона на расстояние 15 км , 1 класс груза	578,90	119,02	119,02	68900	68900	13778	0,0000	0
		т		0	23,8	0	13778	100	0,0000	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				6856941	532216	-	-	423
			Тенге			65678	159825			859

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6856941				
Всего заработная плата			Тенге				225503			
		Накладные расходы -	Тенге			270567				
		Итого:	Тенге			7127509				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			427651				
Итого по 2 разделу			Тенге			7555159				

			3 ул.Жукова,21"Б"							
1	E0101-145-12	Планировка внутридворовых проездов из грунтов 2 гр. механизированным способом	1346,25	8,55	4,43	11510	5964	6346	0,0279	38
		м2		4,12	0,74	5547	996	97	0,0025	3
2	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		27,10	27,10	11537	11537	8076	0,0000	0
		м3	425,72	0,00	18,97	0	8076	100	0,4000	170
3	E010333-A10-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 15 км 1кл.груза	425,72	119,02	119,02	50670	50670	10132	0,0000	0
		т		0	23,8	0	10132	100	0,0000	0
4	E127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещение до 100м	1346,25	19,95	15,58	26858	20975	11692	0,0090	12
		м2 корыта		1,03	5,5	1387	7404	133	0,0270	36
5	EO127-14--1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка тощ.15 см	20,19	1706,76	68,13	34466	1376	917	0,1400	3
		м3		21,38	12,76	432	258	133	0,0437	1
6	E27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции10-20 и 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 Мпа (100 кгс/см2)	1346,25	698,78	33,28	940733	44803	29526	0,0330	44
		м2 основания		5	11,49	6731	15468	133	0,0404	54
7	E27-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,00053*1000	0,71	40097,59	339,59	28610	242	134	0,5800	0
		т		0	140,94	0	101	133	0,5800	0
8	E0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных оснований материалов 2,5-2,9 т/м2, типа АБВ	1346,25	595,71	15,35	801975	20665	19696	0,0336	45
		м2 покрытия		5,94	5,06	7997	6812	133	0,0177	24

9	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять кплотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Всего 6 см)	1346,25	284,19	0	382591	0	72	0,0001	0
		м2 покрытия		0,04	0	54	0	133	0,0000	0
10	ЕО10333-А15-1	Перевозка асфальтобетона на расстояние 15 км , 1 класс груза	195,21	119,02	119,02	23233	23233	4646	0,0000	0
		т		0	23,8	0	4646	100	0,0000	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				2312182	179465	-	-	143
			Тенге			22147	53893			290
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2312182				
	Всего заработная плата		Тенге				76040			
		Накладные расходы -	Тенге			91236				
		Итого:	Тенге			2403419				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144205				
	Итого по 3 разделу		Тенге			2547624				

		4 ул. Болатбаева,28; ул.Болатбаева,30								
1	Е0101-145-12	Планировка внутридворовых проездов из груитов 2 гр. механизированным способом	2805,21	8,55	4,43	23985	12427	13224	0,0279	78
		м2		4,12	0,74	11557	2076	97	0,0025	7
2	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		27,10	27,10	24040	24040	16828	0,0000	0
		м3	887,09	0,00	18,97	0	16828	100	0,4000	355
3	Е010333-А10-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 15 км 1кл.груза	887,09	119,02	119,02	105582	105582	21113	0,0000	0
		т		0	23,8	0	21113	100	0,0000	0
4	Е127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещение до 100м	2805,21	19,95	15,58	55964	43705	24363	0,0090	25
		м2 корыта		1,03	5,5	2889	15429	133	0,0270	76
5	ЕО127-14--1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка тощ.15 см	42,08	1706,76	68,13	71817	2867	1911	0,1400	6
		м3		21,38	12,76	900	537	133	0,0437	2
6	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20	2805,21	698,78	33,28	1960225	93357	61523	0,0330	93

		см из щебня фракции10-20 и 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 Мпа (100 кгс/см2) м2 основания		5	11,49	14026	32232	133	0,0404	113
7	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,00053*1000 т	1,49	40097,59	339,59	59616	505	279	0,5800	1
				0	140,94	0	210	133	0,5800	1
8	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных оснований материалов 2,5-2,9 т/м2, тнпа АБВ м2 покрытия	2805,21	595,71	15,35	1671092	43060	41040	0,0336	94
				5,94	5,06	16663	14194	133	0,0177	50
9	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять кплотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Всего 6 см) м2 покрытия	2805,21	284,19	0	797213	0	149	0,0001	0
				0,04	0	112	0	133	0,0000	0
10	ЕО10333-А15-1	Перевозка асфальтобетона на расстояние 15 км , 1 класс груза т	406,76	119,02	119,02	48412	48412	9681	0,0000	0
				0	23,8	0	9681	100	0,0000	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				4817944	373955	-	-	297
			Тенге			46148	112299			603
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4817944				
Всего заработная плата			Тенге				158447			
		Накладные расходы -	Тенге			190111				
		Итого:	Тенге			5008055				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300483				
Итого по 4 разделу			Тенге			5308538				

5 ул. Болатбаева,28

1	Е0101-145-12	Планировка внутридворовых проездов из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	566,63	8,55	4,43	4845	2510	2671	0,0279	16
				4,12	0,74	2335	419	97	0,0025	1
2	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	179,19	27,10	27,10	4856	4856	3399	0,0000	0
				0,00	18,97	0	3399	100	0,4000	72

		м3								
3	Е010333-А10-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 15 км 1кл.груза	179,19	119,02	119,02	21327	21327	4265	0,0000	0
		т		0	23,8	0	4265	100	0,0000	0
4	Е127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещение до 100м	566,63	19,95	15,58	11304	8828	4921	0,0090	5
		м2 корыта		1,03	5,5	584	3116	133	0,0270	15
5	ЕО127-14--1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка тощ.15 см	8,50	1706,76	68,13	14507	579	386	0,1400	1
		м3		21,38	12,76	182	108	133	0,0437	0
6	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции10-20 и 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 Мпа (100 кгс/см2)	566,63	698,78	33,28	395950	18857	12427	0,0330	19
		м2 основания		5	11,49	2833	6511	133	0,0404	23
7	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,00053*1000	0,30	40097,59	339,59	12042	102	56	0,5800	0
		т		0	140,94	0	42	133	0,5800	0
8	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных оснований материалов 2,5-2,9 т/м2, типа АБВ	566,63	595,71	15,35	337547	8698	8290	0,0336	19
		м2 покрытия		5,94	5,06	3366	2867	133	0,0177	10
9	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять кплотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Всего 6 см)	566,63	284,19	0	161031	0	30	0,0001	0
		м2 покрытия		0,04	0	23	0	133	0,0000	0
10	ЕО10333-А15-1	Перевозка асфальтобетона на расстояние 15 км , 1 класс груза	82,16	119,02	119,02	9779	9779	1955	0,0000	0
		т		0	23,8	0	1955	100	0,0000	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				973186	75536	-	-	60
			Тенге			9321	22683			122
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			973186				
Всего заработная плата			Тенге				32005			
		Накладные расходы -	Тенге			38401				

		Итого:	Тенге			1011587				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60695				
Итого по 5 разделу			Тенге			1072282				

		6 ул. Болатбаева,32								
1	E0101-145-12	Планировка внутридворовых проездов из грунтов 2 гр. механизированным способом	1577,77	8,55	4,43	13490	6990	7438	0,0279	44
		м2		4,12	0,74	6500	1168	97	0,0025	4
2	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		27,10	27,10	13521	13521	9465	0,0000	0
		м3	498,94	0,00	18,97	0	9465	100	0,4000	200
3	E010333-A10-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 15 км 1кл.груза	498,94	119,02	119,02	59384	59384	11875	0,0000	0
		т		0	23,8	0	11875	100	0,0000	0
4	E127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещение до 100м	1577,77	19,95	15,58	31477	24582	13703	0,0090	14
		м2 корыта		1,03	5,5	1625	8678	133	0,0270	43
5	EO127-14--1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка тощ.15 см	23,67	1706,76	68,13	40393	1612	1075	0,1400	3
		м3		21,38	12,76	506	302	133	0,0437	1
6	E27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции10-20 и 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 Мпа (100 кгс/см2)	1577,77	698,78	33,28	1102514	52508	34603	0,0330	52
		м2 основания		5	11,49	7889	18129	133	0,0404	64
7	E27-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,00053*1000	0,84	40097,59	339,59	33530	284	157	0,5800	0
		т		0	140,94	0	118	133	0,5800	0
8	E0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных оснований материалов 2,5-2,9 т/м2, типа АБВ	1577,77	595,71	15,35	939893	24219	23083	0,0336	53
		м2 покрытия		5,94	5,06	9372	7984	133	0,0177	28
9	E0127-54-1 K=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять кплотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Всего 6 см)	1577,77	284,19	0	448386	0	84	0,0001	0

		м2 покрытия		0,04	0	63	0	133	0,0000	0
10	ЕО10333-А15-1	Перевозка асфальтобетона на расстояние 15 км , 1 класс груза	228,78	119,02	119,02	27229	27229	5445	0,0000	0
		т		0	23,8	0	5445	100	0,0000	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				2709818	210328	-	-	167
			Тенге			25955	63162			339
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2709818				
Всего заработная плата			Тенге				89117			
		Накладные расходы -	Тенге			106926				
		Итого:	Тенге			2816744				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169005				
Итого по 6 разделу			Тенге			2985749				

7 ул. Амангельды,159; ул.Букетова,30

1	Е0101-145-12	Планировка внутридворовых проездов из грунтов 2 гр. механизированным способом	1467,29	8,55	4,43	12545	6500	6917	0,0279	41
		м2		4,12	0,74	6045	1086	97	0,0025	4
2	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		27,10	27,10	12574	12574	8802	0,0000	0
		м3	464,00	0,00	18,97	0	8802	100	0,4000	186
3	Е010333-А10-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 15 км 1кл.груза	464,00	119,02	119,02	55225	55225	11043	0,0000	0
		т		0	23,8	0	11043	100	0,0000	0
4	Е127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещение до 100м	1467,29	19,95	15,58	29272	22860	12743	0,0090	13
		м2 корыта		1,03	5,5	1511	8070	133	0,0270	40
5	ЕО127-14--1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка тощ.15 см	22,01	1706,76	68,13	37565	1499	999	0,1400	3
		м3		21,38	12,76	471	281	133	0,0437	1
6	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции10-20 и 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 Мпа (100 кгс/см2)	1467,29	698,78	33,28	1025313	48831	32180	0,0330	48
		м2 основания		5	11,49	7336	16859	133	0,0404	59
7	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,00053*1000	0,78	40097,59	339,59	31182	264	146	0,5800	0

		т		0	140,94	0	110	133	0,5800	0
8	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных оснований материалов 2,5-2,9 т/м2, типа АБВ	1467,29	595,71	15,35	874079	22523	21466	0,0336	49
		м2 покрытия		5,94	5,06	8716	7424	133	0,0177	26
9	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять кплотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Всего 6 см)	1467,29	284,19	0	416989	0	78	0,0001	0
		м2 покрытия		0,04	0	59	0	133	0,0000	0
10	ЕО10333-А15-1	Перевозка асфальтобетона на расстояние 15 км , 1 класс груза	212,76	119,02	119,02	25322	25322	5064	0,0000	0
		т		0	23,8	0	5064	100	0,0000	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				2520068	195601	-	-	156
			Тенге			24138	58739			316
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2520068				
Всего заработная плата			Тенге				82877			
		Накладные расходы -	Тенге			99439				
		Итого:	Тенге			2619508				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157170				
Итого по 7 разделу			Тенге			2776678				

8 ул. Амангельды,1"А"; ул.Алтынсарина,4										
1	Е0101-145-12	Планировка внутридворовых проездов из грунтов 2 гр. механизированным способом	1821,26	8,55	4,43	15572	8068	8586	0,0279	51
		м2		4,12	0,74	7504	1348	97	0,0025	5
2	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		27,10	27,10	15608	15608	10926	0,0000	0
		м3	575,94	0,00	18,97	0	10926	100	0,4000	230
3	Е010333-А10-1	Перевозка мусора строительного на расстояние 15 км 1кл.груза	575,94	119,02	119,02	68548	68548	13707	0,0000	0
		т		0	23,8	0	13707	100	0,0000	0

4	Е127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещение до 100м	1821,26	19,95	15,58	36334	28375	15817	0,0090	16
		м2 корыта		1,03	5,5	1876	10017	133	0,0270	49
5	ЕО127-14--1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка тощ.15 см	27,32	1706,76	68,13	46627	1861	1240	0,1400	4
		м3		21,38	12,76	584	349	133	0,0437	1
6	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции10-20 и 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 Мпа (100 кгс/см2)	1821,26	698,78	33,28	1272660	60612	39943	0,0330	60
		м2 основания		5	11,49	9106	20926	133	0,0404	74
7	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,00053*1000	0,97	40097,59	339,59	38705	328	181	0,5800	1
		т		0	140,94	0	136	133	0,5800	1
8	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных оснований материалов 2,5-2,9 т/м2, типа АБВ	1821,26	595,71	15,35	1084943	27956	26645	0,0336	61
		м2 покрытия		5,94	5,06	10818	9216	133	0,0177	32
9	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,добавлять кплотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (Всего 6 см)	1821,26	284,19	0	517584	0	97	0,0001	0
		м2 покрытия		0,04	0	73	0	133	0,0000	0
10	ЕО10333-А15-1	Перевозка асфальтобетона на расстояние 15 км , 1 класс груза	264,08	119,02	119,02	31431	31431	6285	0,0000	0
		т		0	23,8	0	6285	100	0,0000	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ8				3128011	242787	-	-	193
			Тенге			29961	72909			392
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3128011				
Всего заработная плата			Тенге				102870			
		Накладные расходы -	Тенге			123428				
		Итого:	Тенге			3251439				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195086				
Итого по 8 разделу			Тенге			3446526				
Итого по акту			Тенге			28092592				

Временные здания и сооружения 1%	Тенге			280926	
Итого:	Тенге			28373518	
Вознаграждения за выслугу лет 1%	Тенге			283735	
На оплату доп.отпусков 0,4%	Тенге			113494	
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	Тенге			28770747	
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, К= 2,928	Тенге			84240748	
Налоги, сборы,обязательные платежи (2%)	Тенге			1684815	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге			85925563	
НДС (12%)	Тенге			10311068	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			96236631	14845,07

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска"

Исполнитель : ТОО "Kaz Fortis"

Директор Шандер Э.А.

Технадзор: ТОО "Кредо СК"