Счет-фактура № 21 от 5 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002289, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, ул. Ниеткалиева 97,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006968, от 25.10.2012

ИИК поставщика: KZ898560000000217805, в банке ФАО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1/02-2014 от 27,02,2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Место назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 080000, Республика Казахстан, Тараз, Телецентр 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440002289, Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, ул. Ниеткалиева 97

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 051140006433, ТОО "АрсикоСтройИнвест",080000, Республика Казахстан, Тараз, Телецентр 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "АрсикоСтройИнвест"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 051140006433, 080000, Республика Казахстан, Тараз, Телецентр 11

ИИК получателя: KZ626010161000153592, в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция улицы Айша биби (от ул.Тауке хана до ул. Байзак батыра) в г.Тараз	шт	1	10 143 038,39	10 143 038,39	12%	1 217 164,61	11 360 203,00	0	
Всего по счету:					**10 143 038,39**		**1 217 164,61**	**11 360 203,00**		

Руководитель: Назымбеков Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер

(должность)

Мурат З.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "Самұрық-Тараз" ЖШС

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 05 августа 2014 года

Генподрядчик: "АрсикоСтройИнвест"
Субподрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"
Договор № 1/02-2014 от 27 февраля 2014 года
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция улицы Айша биби (от ул.Тауке хана до ул. Байзак батыра) в г.Тараз "

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тыс.тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	11	8	9	10
1	Реконструкция улицы Айша биби (от ул.Тауке хана до ул. Байзак батыра) в г.Тараз	27 000 000	27 000 000				11 360 203			
	Итого:	27 000 000	27 000 000				11 360 203			
	В т. ч. НДС	2 892 857	2 892 857				1 217 164			
	Удержание аванса	5 400 000	5 400 000				2 400 000			
	Всего к оплате:	**21 600 000**	**21 600 000**				**8 960 203**			

Генподрядчик:
ТОО "АрсикоСтройИнвест"
Директор

_____ **Джунусбеков М.Б.**

Субподрядчик
ТОО "Самұрық-Тараз"
Директор

_____ **Назымбеков Е.А.**

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО «АрсикоСтройИнвест»

Субподрядчик: ТОО «Самұрық-Тараз»

Договор № 1/02-2014

Наименование объекта: «Реконструкция улицы Айша биби (от ул.Тауке хана до ул.Байзак батыра)в г.Тараз».

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ на « » 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Линия освещения ТП №599								
1.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	2,181	7259,41	4310,78	15833	9402	16,10	35
					2745,00	1169,46	5987	2551	4,45	10
		Линия 0,4 кВ								
2.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	346,00	26,40	3,10	9134	1073	0,11	38
					19,10	0,50	6609	173	0,00	1
3.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	72,00	27,70	2,10	1994	151	0,10	7
					19,70	0,50	1418	36	0,00	0
4.	Ц0108-145 -3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	м	12,00	25,90	7,10	311	85	0,08	1
					12,90	1,60	155	19	0,01	0
5.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	358,00	36,70	27,80	13139	9952	0,06	21
					8,80	6,90	3150	2470	0,04	14
6.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	358,00	32,40	23,70	11599	8485	0,06	21
					8,60	5,90	3079	2112	0,03	12
7.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,042	115031,02	1733,92	4831	73	361,00	15
					60966,00	650,25	2561	27	3,17	0
8.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с	м	12,00	159,90	81,10	1919	973	0,35	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплением скобами, диаметр до 40 мм			54,50	20,30	654	244	0,12	1
9.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /для заземления/	м3	11,00	218,93	--	2408	--	1,54	17
					218,93	--	2408	--	--	--
10.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,00	134,10	--	1475	--	0,97	11
					134,10	--	1475	--	--	--
11.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	78,00	330,10	24,10	25748	1880	0,70	55
					116,00	2,50	9048	195	0,01	1
12.	Ц0108-160 -1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2,00	603,80	--	1208	--	3,00	6
					527,00	--	1054	--	--	--
13.	Ц0108-521 -1	Рубильник на ТОК ДО 250 А	шт	1,00	302,70	11,70	303	12	1,00	1
					167,00	2,30	167	2	0,01	0
14.	Ц0108-523 -2	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А	шт	3,00	346,20	13,20	1039	40	1,00	3
					218,00	2,30	654	7	0,01	0
15.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток 20 А	шт	3,00	280,30	11,70	841	35	1,00	3
					180,00	2,30	540	7	0,01	0
16.	Ц0108-573 -6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1250х550х220 мм	шт	1,00	735,00	185,00	735	185	2,00	2
					383,00	38,30	383	38	0,22	0
17.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
18.	Ц0108-521 -22	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А	шт	1,00	800,30	23,30	800	23	3,00	3
					484,00	4,50	484	4	0,03	0
19.	Ц0108-530 -5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	1260,80	42,80	2522	86	3,00	6
					558,00	6,80	1116	14	0,04	0
20.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до	шт	3,00	280,30	11,70	841	35	1,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 А			180,00	2,30	540	7	0,01	0
21.	Ц0108-592 -1	Патрон стенной или потолочный	шт	1,00	84,20	1,90	84	2	0,49	0
					77,00	0,40	77	--	0,00	0
22.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	55,00	0,90	110	2	0,33	1
					49,70	0,20	99	--	0,00	0
23.	Ц0108-53- 1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	493,60	18,60	1481	56	2,00	6
					347,00	4,50	1041	14	0,03	0
24.	Ц0108-52- 1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	шт	3,00	78,60	1,60	236	5	--	--
					67,50	--	202	--	--	--
25.	Ц0108-358 -3	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	шт	58,00	964,71	440,84	55953	25569	1,46	85
					283,24	91,46	16428	5305	0,53	31
26.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	6,00	60,50	2,80	363	17	0,32	2
					55,10	0,50	331	3	0,00	0
27.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	м	78,00	51,70	2,80	4033	218	0,16	12
					27,50	0,30	2145	23	0,00	0
28.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	261,00	60,50	2,80	15790	731	0,32	84
					55,10	0,50	14381	130	0,00	1
		Линия освещения ТП №558								
29.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; /с траверсами/	опора	26,00	1534,11	878,23	39887	22834	3,06	80
					506,25	246,42	13162	6407	1,03	27
30.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	40,00	18700,00	--	748000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0133-107 -3	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,7 м3	шт	40,00	960,57	625,32	38423	25013	1,91	76
					335,25	172,26	13410	6890	0,63	25
32.	С143014-3	ПЛИТЫ П-3	м3	2,00	20900,00	--	41800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км	1км	2,432	7259,41	4310,78	17655	10484	16,10	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		линии/ с помощью механизмов			2745,00	1169,46	6676	2844	4,45	11
34.	СЦЕНА	ПРОВОД АЛЛЮМИНИЕВЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, МАРКА СИП-2 СЕЧЕНИЕ 4Х35+1Х35 ММ2		1136,00	238,35	--	270763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СЦЕНА	ПРОВОД АЛЛЮМИНИЕВЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, МАРКА СИП-2 СЕЧЕНИЕ 4Х35+1Х35 ММ2		80,00	192,81	--	15424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	17,28	33,67	32,10	582	555	0,01	0
					1,57	12,33	27	213	0,05	1
37.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	м3	0,51	262,72	--	134	--	1,85	1
					262,72	--	134	--	--	--
38.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	14,40	6,48	6,48	93	93	--	--
					--	2,10	--	30	0,01	0
39.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,40	21,55	4,52	310	65	0,11	2
					17,03	--	245	--	--	--
40.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2,88	44,26	41,20	127	119	0,02	0
					3,06	15,24	9	44	0,06	0
41.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	5,04	45,00	45,00	227	227	--	--
					--	9,00	--	45	0,19	1
		Кабельная линия 0,4 кВ								
42.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	92,00	26,40	3,10	2429	285	0,11	10
					19,10	0,50	1757	46	0,00	0
43.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	46,00	27,70	2,10	1274	97	0,10	5
					19,70	0,50	906	23	0,00	0
44.	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	м	14,00	25,90	7,10	363	99	0,08	1
					12,90	1,60	181	22	0,01	0
45.	Ц0108-142	Устройство постели при одном	м	92,00	36,70	27,80	3376	2558	0,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	кабеле в траншее			8,80	6,90	810	635	0,04	4
46.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	92,00	32,40 / 8,60	23,70 / 5,90	2981 / 791	2180 / 543	0,06 / 0,03	6 / 3
47.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,034	115031,02 / 60966,00	1733,92 / 650,25	3911 / 2073	59 / 22	361,00 / 3,17	12 / 0
48.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	12,00	159,90 / 54,50	81,10 / 20,30	1919 / 654	973 / 244	0,35 / 0,12	4 / 1
49.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /для заземления/	м3	11,00	218,93 / 218,93	-- / --	2408 / 2408	-- / --	1,54 / --	17 / --
50.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,00	134,10 / 134,10	-- / --	1475 / 1475	-- / --	0,97 / --	11 / --
51.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	84,00	330,10 / 116,00	24,10 / 2,50	27728 / 9744	2024 / 210	0,70 / 0,01	59 / 1
52.	Ц0108-160 -1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2,00	603,80 / 527,00	-- / --	1208 / 1054	-- / --	3,00 / --	6 / --
53.	Ц0108-521 -1	Рубильник на ТОК ДО 250 А	шт	1,00	302,70 / 167,00	11,70 / 2,30	303 / 167	12 / 2	1,00 / 0,01	1 / 0
54.	Ц0108-523 -2	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А	шт	3,00	346,20 / 218,00	13,20 / 2,30	1039 / 654	40 / 7	1,00 / 0,01	3 / 0
55.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток 100 А	шт	3,00	280,30 / 180,00	11,70 / 2,30	841 / 540	35 / 7	1,00 / 0,01	3 / 0
56.	СЦЕНА	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-100	ШТ	3,00	143,91 / --	-- / --	432 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток 40 А	шт	3,00	280,30 / 180,00	11,70 / 2,30	841 / 540	35 / 7	1,00 / 0,01	3 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Ц0108-573 -6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1250x550x220 мм	шт	1,00	735,00	185,00	735	185	2,00	2
					383,00	38,30	383	38	0,22	0
59.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
60.	Ц0108-521 -22	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А	шт	1,00	800,30	23,30	800	23	3,00	3
					484,00	4,50	484	4	0,03	0
61.	Ц0108-530 -5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,00	1260,80	42,80	3782	128	3,00	9
					558,00	6,80	1674	20	0,04	0
62.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	3,00	280,30	11,70	841	35	1,00	3
					180,00	2,30	540	7	0,01	0
63.	Ц0108-592 -1	Патрон стенной или потолочный	шт	1,00	84,20	1,90	84	2	0,49	0
					77,00	0,40	77	--	0,00	0
64.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	55,00	0,90	110	2	0,33	1
					49,70	0,20	99	--	0,00	0
65.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	493,60	18,60	1481	56	2,00	6
					347,00	4,50	1041	14	0,03	0
66.	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	шт	3,00	78,60	1,60	236	5	--	--
					67,50	--	202	--	--	--
67.	Ц0108-358 -3	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	шт	64,00	964,71	440,84	61741	28214	1,46	93
					283,24	91,46	18127	5853	0,53	34
68.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	6,00	60,50	2,80	363	17	0,32	2
					55,10	0,50	331	3	0,00	0
69.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	м	84,00	51,70	2,80	4343	235	0,16	13
					27,50	0,30	2310	25	0,00	0
70.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	288,00	60,50	2,80	17424	806	0,32	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					55,10	0,50	15869	144	0,00	1
71.	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000м	0,29	14700,00	--	4234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Линия освещения ТП №543								
72.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; /с траверсами/	опора	28,00	1534,11	878,23	42955	24590	3,06	86
					506,25	246,42	14175	6900	1,03	29
73.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	36,00	18700,00	--	673200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,7 м3	шт	36,00	960,57	625,32	34581	22512	1,91	69
					335,25	172,26	12069	6201	0,63	23
75.	С143014-3	ПЛИТЫ П-3	м3	1,80	20900,00	--	37620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	2,36	7259,41	4310,78	17125	10169	16,10	38
					2745,00	1169,46	6475	2759	4,45	10
77.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	12,96	33,67	32,10	436	416	0,01	0
					1,57	12,33	20	160	0,05	1
78.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	м3	0,39	262,72	--	102	--	1,85	1
					262,72	--	102	--	--	--
79.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10,80	6,48	6,48	70	70	--	--
					--	2,10	--	23	0,01	0
80.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,80	21,55	4,52	233	49	0,11	1
					17,03	--	184	--	--	--
81.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2,16	44,26	41,20	96	89	0,02	0
					3,06	15,24	7	33	0,06	0
82.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	3,78	45,00	45,00	170	170	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1			--	9,00	--	34	0,19	1
		Кабельная линия 0,4 кВ								
83.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	68,00	26,40	3,10	1795	211	0,11	7
					19,10	0,50	1299	34	0,00	0
84.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	56,00	27,70	2,10	1551	118	0,10	6
					19,70	0,50	1103	28	0,00	0
85.	Ц0108-145 -3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	м	4,00	25,90	7,10	104	28	0,08	0
					12,90	1,60	52	6	0,01	0
86.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	68,00	36,70	27,80	2496	1890	0,06	4
					8,80	6,90	598	469	0,04	3
87.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	68,00	32,40	23,70	2203	1612	0,06	4
					8,60	5,90	585	401	0,03	2
88.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,044	115031,02	1733,92	5061	76	361,00	16
					60966,00	650,25	2683	29	3,17	0
89.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	12,00	159,90	81,10	1919	973	0,35	4
					54,50	20,30	654	244	0,12	1
90.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /для заземления/	м3	11,00	218,93	--	2408	--	1,54	17
					218,93	--	2408	--	--	--
91.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,00	134,10	--	1475	--	0,97	11
					134,10	--	1475	--	--	--
92.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	78,00	330,10	24,10	25748	1880	0,70	55
					116,00	2,50	9048	195	0,01	1
93.	Ц0108-160 -1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2,00	603,80	--	1208	--	3,00	6
					527,00	--	1054	--	--	--
94.	Ц0108-521 -1	Рубильник на ТОК ДО 250 А	шт	1,00	302,70	11,70	303	12	1,00	1
					167,00	2,30	167	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Ц0108-523 -2	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А	шт	3,00	346,20	13,20	1039	40	1,00	3
					218,00	2,30	654	7	0,01	0
96.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток 100 А	шт	3,00	280,30	11,70	841	35	1,00	3
					180,00	2,30	540	7	0,01	0
97.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток 40 А	шт	3,00	280,30	11,70	841	35	1,00	3
					180,00	2,30	540	7	0,01	0
98.	Ц0108-573 -6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1250х550х220 мм	шт	1,00	735,00	185,00	735	185	2,00	2
					383,00	38,30	383	38	0,22	0
99.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
100.	Ц0108-521 -22	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А	шт	1,00	800,30	23,30	800	23	3,00	3
					484,00	4,50	484	4	0,03	0
101.	Ц0108-530 -5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,00	1260,80	42,80	3782	128	3,00	9
					558,00	6,80	1674	20	0,04	0
102.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	3,00	280,30	11,70	841	35	1,00	3
					180,00	2,30	540	7	0,01	0
103.	Ц0108-592 -1	Патрон стенной или потолочный	шт	1,00	84,20	1,90	84	2	0,49	0
					77,00	0,40	77	--	0,00	0
104.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	55,00	0,90	110	2	0,33	1
					49,70	0,20	99	--	0,00	0
105.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	493,60	18,60	1481	56	2,00	6
					347,00	4,50	1041	14	0,03	0
106.	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	шт	3,00	78,60	1,60	236	5	--	--
					67,50	--	202	--	--	--
107.	Ц0108-358	Светильники, устанавливаемые вне	шт	64,00	964,71	440,84	61741	28214	1,46	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	зданий с лампами ртутными			283,24	91,46	18127	5853	0,53	34
108.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	6,00	60,50	2,80	363	17	0,32	2
					55,10	0,50	331	3	0,00	0
109.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	284,00	60,50	2,80	17182	795	0,32	91
					55,10	0,50	15648	142	0,00	1
		Линия освещения ТП№542								
110.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; /с траверсами/	опора	75,00	1534,11	878,23	115058	65867	3,06	230
					506,25	246,42	37969	18481	1,03	77
111.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; /с траверсами/	опора	4,00	3155,76	1990,26	12623	7961	5,98	24
					985,50	549,90	3942	2200	2,29	9
112.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	83,00	18700,00	--	1552100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	3,097	7259,41	4310,78	22482	13350	16,10	50
					2745,00	1169,46	8501	3622	4,45	14
114.	СЦЕНА	ПРОВОД АЛЛЮМИНИЕВЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, МАРКА СИП-2 СЕЧЕНИЕ 4Х35+1Х35 ММ2		2937,00	238,35	--	700027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	СЦЕНА	ПРОВОД АЛЛЮМИНИЕВЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ, МАРКА СИП-2 СЕЧЕНИЕ 4Х35+1Х35 ММ2		160,00	192,81	--	30849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	158,40	33,67	32,10	5333	5085	0,01	2
					1,57	12,33	249	1952	0,05	8
117.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	м3	4,75	262,72	--	1248	--	1,85	9
					262,72	--	1248	--	--	--
118.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	132,00	6,48	6,48	855	855	--	--
					--	2,10	--	278	0,01	1
119.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	132,00	21,55	4,52	2844	596	0,11	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	2248	--	--	--
120.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	26,40	44,26	41,20	1168	1088	0,02	1
					3,06	15,24	81	402	0,06	2
121.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	46,20	45,00	45,00	2079	2079	--	--
					--	9,00	--	416	0,19	9
		Кабельная линия 0,4 кВ								
122.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	458,00	26,40	3,10	12091	1420	0,11	50
					19,10	0,50	8748	229	0,00	1
123.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	58,00	27,70	2,10	1607	122	0,10	6
					19,70	0,50	1143	29	0,00	0
124.	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	м	2,00	25,90	7,10	52	14	0,08	0
					12,90	1,60	26	3	0,01	0
125.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	458,00	36,70	27,80	16809	12732	0,06	27
					8,80	6,90	4030	3160	0,04	18
126.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	458,00	32,40	23,70	14839	10855	0,06	27
					8,60	5,90	3939	2702	0,03	16
127.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,046	115031,02	1733,92	5291	80	361,00	17
					60966,00	650,25	2804	30	3,17	0
128.	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	12,00	159,90	81,10	1919	973	0,35	4
					54,50	20,30	654	244	0,12	1
129.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /для заземления/	м3	11,00	218,93	--	2408	--	1,54	17
					218,93	--	2408	--	--	--
130.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,00	134,10	--	1475	--	0,97	11
					134,10	--	1475	--	--	--
131.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	94,00	330,10	24,10	31029	2265	0,70	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					116,00	2,50	10904	235	0,01	1
132.	Ц0108-160 -1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	4,00	603,80	--	2415	--	3,00	12
					527,00	--	2108	--	--	--
133.	Ц0108-521 -1	Рубильник на ТОК ДО 250 А	шт	1,00	302,70	11,70	303	12	1,00	1
					167,00	2,30	167	2	0,01	0
134.	Ц0108-523 -2	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А	шт	3,00	346,20	13,20	1039	40	1,00	3
					218,00	2,30	654	7	0,01	0
135.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток 20 А	шт	3,00	280,30	11,70	841	35	1,00	3
					180,00	2,30	540	7	0,01	0
136.	Ц0108-573 -6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1250х550х220 мм	шт	1,00	735,00	185,00	735	185	2,00	2
					383,00	38,30	383	38	0,22	0
137.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
138.	Ц0108-521 -22	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А	шт	1,00	800,30	23,30	800	23	3,00	3
					484,00	4,50	484	4	0,03	0
139.	Ц0108-530 -5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,00	1260,80	42,80	3782	128	3,00	9
					558,00	6,80	1674	20	0,04	0
140.	Ц0108-523 -1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	3,00	280,30	11,70	841	35	1,00	3
					180,00	2,30	540	7	0,01	0
141.	Ц0108-592 -1	Патрон стенной или потолочный	шт	1,00	84,20	1,90	84	2	0,49	0
					77,00	0,40	77	--	0,00	0
142.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	55,00	0,90	110	2	0,33	1
					49,70	0,20	99	--	0,00	0
143.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	493,60	18,60	1481	56	2,00	6
					347,00	4,50	1041	14	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	шт	3,00	78,60	1,60	236	5	--	--
					67,50	--	202	--	--	--
145.	Ц0108-358-3	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	шт	64,00	964,71	440,84	61741	28214	1,46	93
					283,24	91,46	18127	5853	0,53	34
146.	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	6,00	60,50	2,80	363	17	0,32	2
					55,10	0,50	331	3	0,00	0
147.	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	356,00	60,50	2,80	21538	997	0,32	114
					55,10	0,50	19616	178	0,00	1
ИТОГО:							5070955	406120		2367
							406282	101474		484

Накладные расходы :

На монтажные работы	319356
На общестроительные работы	187937
Всего накладных расходов:	507293
Итого с накладными	5578248

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	334695
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5912943
Итого с временными, 1,2 %	5983898
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	6037753
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6061689
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6121528
Пересчет в текущих ценах, К-2,27464	13924272
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	278485
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14202757
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1704331
Итого с НДС	15907088
Итого к оплате с понижающим коэффициентом 1,4002	**11 360 203**
В том числе НДС	**1 217 164,61**

«Генподрядчик»
ТОО «АрсикоСтройИнвест»
Директор _____ **Джунусбеков М.Б.**

«Субподрядчик»
ТОО «Самұрық-Тараз»
Директор _____ **Назымбеков Е.А.**