Заказчик: АО "Акбулак"

Подрядчик: ТОО "Аквабилд""

Наименование объекта: Очистка иловой площадки канализационных очистных сооружений (12карт)

Договор №654 от 2.09.2019г

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер №654	Договор: дата 02.09..2019г	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
			из графы 1						
				из них			дополнительные затраты		
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-1 Очистка иловой площадки канализвционных очистных сооружений	10 006 627	8 934 488		8 934 488					1 072 139	10 006 627
Всего по объекту	**10 006 627**	**8 934 488**		**8 934 488**	-	-	-	-	**1 072 139**	**10 006 627**

Итого к оплате: 10 006 627 тенге (десять миллионов шесть тысяч шестьсот двадцать семь)

Заказчик

Первый вице-президент,
главный инженер АО "Акбулак" **Боранкулов А.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Аквабилд" **Уразаев Б.Ж.**

ТОО „Аквабилд"

Заказчик: АО "Акбулак"
Подрядчик: ТОО "Аквабилд""
Наименование объекта: Очистка иловой площадки канализационных очистных сооружений (12карт)
Договор №654 от 2.09.2019г

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							
			из графы 1					
				из них		дополнительные затраты		
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-1 Очистка иловой площадки канализвционных очистных сооружений	40 026 509	26 803 466		26 803 466					3 216 416	30 019 882
Всего по объекту	**40 026 509**	**26 803 466**		**26 803 466**					**3 216 416**	**30 019 882**

Итого к оплате: 30 019 882тенге (тридцать миллионов девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два)

Заказчик
Первый вице-президент,
главный инженер АО "Акбулак" **Боранкулов А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Аквабилд" **Уразаев Б.Ж**

ТОО „Аквабилд"

Заказчик: АО "Акбулак"
Подрядчик: ТОО "Аквабилд""
Наименование объекта: Очистка иловой площадки канализационных очистных сооружений (12карт)
Договор №654 от 2.09.2019г

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2019г

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер №654	дата 02.09.2019г	Наименование		Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-1 Очистка иловой площадки канализвционных очистных сооружений	60 039 768	17 868 982		17 868 982					2 144 277	20 013 259
Всего по объекту	**60 039 768**	**53 606 936**		**53 606 936**					**6 432 832**	**60 039 768**

Итого к оплате: 20 013 259 тенге (двадцать миллионов тринадцать тысяч двести пятьдесят девять)

Заказчик

Первый вице-президент,
главный инженер АО "Акбулак" Боранкулов А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Аквабилд" Уразаев Б.Ж