Наш 7/23

Приложение 4 Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбыльского районаАлматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "БАЙМЕН"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания средней школы в селе Танбалытас,Жамбыльского района,Алматинской области.**

С П Р А В К А № 5

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 546	от 2019-06-17				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнитель-ные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнитель-ные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт школы в пос.Танбалы Тас,Жамбыльского района,Алматинской области	167 083 000,00	22 321 428,57							2 678 571,43	25 000 000,00
Итого к оплате	167 083 000,00	22 321 428,6							2 678 571,43	25 000 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Жамбыльского района Алматинской области" Бакирова Л.Х

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» Байменов Ж.Е.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

Стройка : **Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области**

Договор: **Договор №546 от 2019-06-17**

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 2-1-5
Здание школы. Литер Б. Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Усиление фундаментов (АС-41)								
10	11-061401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	393,61	5719,13	4196,89	2 251 107	1 651 938	681 881
		м2 поверхности		1118,43	1374,71	440 225	541 100	59,1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**2 251 107**	**1 651 938**	**681 881**
						440 225	**541 100**	
		Сметная прибыль -				238 199		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**3 171 187**		
РАЗДЕЛ 2.Усиление стен (АС-38)								
14	21-050203-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 24 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	1,17936	296655,29	0,00	349 863	0	12 595
		т		0,00	0,00	0	0	59,1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				**349 863**	**0**	**12 595**
						0	**0**	

		Сметная прибыль -				34 675		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**397 133**		

РАЗДЕЛ 4.Дверные проемы (АС-34)

Двери деревянные внутренние

37	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	33,18	1370,56	67,72	45 475	2 247	21 829
		м2 проемов		963,48	30,43	31 968	1 010	59,1
38	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	33,18	7345,40	0,00	243 720	0	8 774
		м2		0,00	0,00	0	0	59,1
39	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	17	5039,79	0,00	85 676	0	3 084
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**374 871**	**2 247**	**33 687**
						31 968	**1 010**	
		Сметная прибыль -				32 685		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**441 243**		

РАЗДЕЛ 5.Оконные проемы (АС-34)

40	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	10,512	2944,73	146,37	30 955	1 539	10 378
		м2 проемов		1365,45	73,78	14 354	776	59,1
41	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	66,284	2125,90	146,27	140 913	9 695	45 513
		м2 проемов		922,68	73,78	61 159	4 890	59,1
47	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	60,2	776,58	4,30	46 750	259	9 283
		п/м		204,00	2,19	12 281	132	59,1
49	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство отливов из листовой оцинкованной стали	12,04	2481,77	10,91	29 881	131	7 997
		м2 покрытия		935,76	3,19	11 267	38	59,1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				**248 499**	**11 624**	**73 171**
						99 061	**5 836**	
		Сметная прибыль -				21 315		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**342 985**		

РАЗДЕЛ 6.Полы (АС-36)

Тип 1

50	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	512,1	1263,53	17,60	647 054	9 013	160 520
		м2 пола		430,33	7,32	220 372	3 749	59,1
51	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	512,1	4776,56	42,37	2 446 076	21 698	276 042
		м2 покрытия		578,59	20,95	296 296	10 728	59,1
52	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	313,1	278,89	0,71	87 320	222	22 222
		м плинтусов		99,17	0,35	31 050	110	59,1

Тип 2

53	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	18,4	607,31	25,30	11 175	466	4 149
		м2 стяжки		319,32	13,29	5 875	245	59,1
54	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плитки	18,4	3191,79	83,15	58 729	1 530	14 563
		м2		1057,04	47,95	19 450	882	59,1
55	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	19,688	498,45	1,42	9 813	28	3 419
		м		253,64	0,71	4 994	14	59,1

Тип 3

56	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	7,6	607,31	25,30	4 616	192	1 714
		м2 стяжки		319,32	13,29	2 427	101	59,1
57	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плитки	7,6	3191,79	83,15	24 258	632	6 015
		м2		1057,04	47,95	8 034	364	59,1
58	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	8,132	498,45	1,42	4 053	12	1 412
		м		253,64	0,71	2 063	6	59,1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				**3 293 094**	**33 793**	**490 056**
						590 561	**16 199**	
		Сметная прибыль -				302 652		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				**4 085 802**		

РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка (АС-36)

Отделка полов

59	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	517,4	801,48	2,98	414 686	1 542	167 080
		м2 окрашиваемой поверхности		478,78	1,51	247 721	781	59,1
Отделка потолков								
63	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	538,2	593,79	4,16	319 578	2 239	175 641
		м2		495,99	2,10	266 942	1 130	59,1
Отделка кирпичных стен								
67	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	240,34	484,33	3,93	116 404	945	62 575
		м2		394,77	1,98	94 879	476	59,1
Отделка кирпичных перегородок								
71	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	596,37	484,33	3,93	288 840	2 344	155 270
		м2		394,77	1,98	235 429	1 181	59,1
72	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	38,95	4125,70	23,12	160 696	901	43 804
		м2		1576,84	17,37	61 418	677	59,1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				**1 300 204**	**7 971**	**604 370**
						906 389	**4 245**	
		Сметная прибыль -				150 286		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				**2 054 860**		

РАЗДЕЛ 8.Утепление и отделка наружных стен (АС-42)

74	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	12,03	32861,47	2153,04	395 323	25 901	180 673
		м3 изоляции		21781,70	815,18	262 034	9 807	59,1
75	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	11,6691	10897,33	0,00	127 162	0	4 578
		м3		0,00	0,00	0	0	59,1
76	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	240,75	1509,19	30,61	363 337	7 369	191 183
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1193,00	15,26	287 215	3 674	59,1
77	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	240,75	152,06	1,27	36 608	306	15 019
		м2 окрашиваемой поверхности		92,36	0,59	22 236	142	59,1

78	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	59,55	2492,08	38,76	148 403	2 308	74 629
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1878,73	21,56	111 878	1 284	59,1
Цоколь								
79	11-150106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 60 мм	19,05	6704,22	199,66	127 715	3 804	56 255
		м2 поверхности облицовки		4366,12	62,74	83 175	1 195	59,1
80	11-080701-0103 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка	259,8	807,35	1,89	209 750	491	108 811
		м2 вертикальной проекции		635,63	0,95	165 137	247	59,1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				**1 408 298**	**40 179**	**631 148**
						931 675	**16 349**	
		Сметная прибыль -				163 156		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8				**2 202 602**		
РАЗДЕЛ 9.Разные работы								
Отмостка								
81	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	12,1	2852,76	1037,24	34 518	12 551	3 718
		м3 материала основания в плотном теле		130,33	203,74	1 577	2 465	59,1
82	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	9,68	15587,09	843,31	150 883	8 163	13 748
		м3		1188,98	214,19	11 509	2 073	59,1
Покрытие входных площадок (АС-42)								
83	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	2,3	465,14	37,04	1 070	85	652
		м2 тротуара		422,33	13,11	971	30	59,1
84	21-030302-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	2,3	1660,23	0,00	3 819	0	137
		м2		0,00	0,00	0	0	59,1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				**190 290**	**20 799**	**18 255**
						14 057	**4 568**	
		Сметная прибыль -				16 684		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9				**225 229**		

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**9 416 226**	**1 768 551**	**2 545 163**
						3 013 936	**589 307**	
		Сметная прибыль -				954 855		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**12 916 244**		
		Временные здания и сооружения - 1,2%				154 995		
		Итого с временными				**13 071 239**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				176 462		
		Итого с зимними				**13 247 701**		
		НДС - 12%				1 589 724		
		Итого по акту				**14 837 425**		
		Скидка по условиям тендера				4 383 304		
		Итого по акту				**10 454 121**		

Заказчик
Руководитель ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
_____ Бакирова Л.Х.

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"
_____ Байменов Ж.Е.

Технадзор
ТОО "Музтау" _____ Нысанбай Н.

Авторский надзор
Директор ТОО "МЕДЕО" _____ Мамырбаев Б.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подр ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Стройка :Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области

Договор №546 от 2019-06-17

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 2-1-2
Здание школы. Литер А. Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Водопровод холодной воды В1								
15	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	14,85	655,25	0,72	9 730	11	5 089
		м2 окрашиваемой поверхности		561,77	0,37	8 342	5	54,8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**9 730**	**11**	**5 089**
						8 342	**5**	
		Сметная прибыль -				931		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**15 750**		
РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3, Т4								
30	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	6	7609,63	312,01	45 658	1 872	29 480
		комплект		7266,06	148,04	43 596	888	60,4

32	51-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	2	28103,00		56 206		
		шт.						
33	51-040106-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	35906,00		35 906		
		шт.						
34	23-020101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Резиновое гибкое соединение DN 40	1	251,27		251		9
		шт.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**138 021**	**1 872**	**29 489**
			Тенге			**43 596**	**888**	
	Стоимость оборудования -		Тенге			92 112		
	Накладные расходы -		Тенге			3 316		
	Сметная прибыль -		Тенге			7 634		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**103 062**		
		Накладные расходы -	Тенге			29 489		
		Сметная прибыль -	Тенге			6 346		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**184 806**		
РАЗДЕЛ 3.Канализация								
35	11-160101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	147	2830,11	69,94	416 026	10 281	113 587
		м труб		1046,41	25,61	153 822	3 765	60,4
36	11-160101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	20	2210,38	50,92	44 208	1 018	14 929
		м труб		1046,41	19,28	20 928	386	60,4
37	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	10	572,02	0,89	5 720	9	3 768
		м трубопровода		568,86	0,32	5 689	3	60,4
38	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	30	552,85	2,15	16 586	65	10 852
		м трубопровода		545,48	0,73	16 364	22	60,4
39	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	9,98	263,72		2 632		95
		м						

40	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 м	29,94	802,92		24 039		865
41	11-160101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Переход чугунный диам. 100/50 мм. Установка т фасонных частей	0,02534	52672,89 35821,55	2448,40 967,95	1 335 908	62 25	631 60,4
42	23-020802-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 100x50 ГОСТ 6942-98 шт.	14	1003,24		14 045		506
43	11-160101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 65 мм. Установка т фасонных частей	0,040664	62191,22 41319,34	2448,40 967,95	2 529 1 680	100 39	1 167 60,4
44	11-160101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка т фасонных частей	0,3691	39870,33 24740,06	2448,40 967,95	14 716 9 132	904 357	6 467 60,4
45	23-020802-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Прочистки чугунные DN 50 ГОСТ 6942-98 шт.	2	729,20		1 458		53
46	23-020802-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Прочистки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98 шт.	20	2369,35		47 387		1 706
47	23-020802-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98 шт.	3	1641,01		4 923		177
48	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 шт.	2	3192,85		6 386		230
49	23-020802-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98 шт.	4	1733,11		6 932		250
50	23-020802-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98 шт.	6	911,98		5 472		197
51	23-020802-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x50 ГОСТ 6942-98 шт.	3	1185,81		3 557		128
52	23-020802-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98 шт.	38	2006,88		76 261		2 745

53	23-020802-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Крестовина чугунная прямая DN 100x100 ГОСТ 6942-98 шт.	1	3922,37		3 922		141
54	11-150404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска пометаллу за 2 раза кузбасским лаком чугунных трубопроводов м2 окрашиваемой поверхности	49,298	188,81 155,80		9 308 7 681		4 695 54,8
55	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	6	432,08 205,53	47,33 23,63	2 592 1 233	284 142	881 55,3
56	21-110403-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77 м	2,2	1794,43		3 948		142
57	21-110403-0519 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 100 мм ГОСТ 16381-77 м	4,4	3140,70		13 819		497
58	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка комплект	13	2688,67 2074,70	122,23 63,65	34 953 26 971	1 589 827	18 653 60,4
59	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды комплект	18	2116,96 1843,02	61,45 31,68	38 105 33 174	1 106 570	22 487 60,4
60	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 комплект	13	13202,45		171 632		6 179
61	23-030102-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 шт.	18	7114,84		128 067		4 610
62	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка шт.	10	1675,50 1310,51	81,40 9,45	16 755 13 105	814 95	8 863 60,4

63	23-030102-1202 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный набортный ГОСТ 25809-96 шт.	10	1092,82		10 928		393
64	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка шт.	12	689,11 661,60	0,12	8 269 7 939	1	5 266 60,4
65	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 шт.	12	3553,14		42 638		1 535
66	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка комплект	4	1808,97 1474,42	46,31 24,11	7 236 5 898	185 96	4 011 60,4
67	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка комплект	2	1273,95 935,69	152,00 77,85	2 548 1 871	304 156	1 360 60,4
68	23-030102-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94 шт.	4	4559,28		18 237		657
69	23-030102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94 шт.	2	6541,16		13 082		471
70	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка шт.	2	689,11 661,60	0,12	1 378 1 323		878 60,4
71	23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 шт.	2	4099,68		8 199		295
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге** **Тенге**			**1 229 828** **307 718**	**16 722** **6 483**	**240 367**
		Сметная прибыль -	Тенге			#ДЕЛ/0!		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**#ДЕЛ/0!**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**1 377 579** **359 656**	**18 605** **7 376**	**274 945**
	Стоимость оборудования -		Тенге			92 112		
	Накладные расходы -		Тенге			3 316		
	Сметная прибыль -		Тенге			7 634		

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**103 062**		
		Накладные расходы -	Тенге			274 945		
		Сметная прибыль -	Тенге			123 788		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 787 262**		
		Временные здания и сооружения - 1,2%				20 210		
		Итого с временными				**1 807 472**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее				23 010		
		Итого с зимними				**1 830 482**		
		НДС - 12%				219 658		
		Итого по акту				**2 050 140**		
		Скидка по условиям тендера				605 657		
		Итого по акту				**1 444 483**		

Заказчик
Руководитель ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
_____ Бакирова Л.Х.

Технадзор
ТОО "Музтау" _____ Нысанбай Н.

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"
_____ Байменов Ж.Е.

Авторский надзор
Директор ТОО "МЕДЕО" _____ Мамырбаев Б.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подр ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Стройка :Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области

Договор №546 от 2019-06-17

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 2-1-4
Здание школы. Литер А. Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Оборудование						
1	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	1	23075,41	1,88	23 075	2	10 391
		шт.		22728,60		22 729		40,6
2	23-080303-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	1	8727,46		8 727		314
		шт.						
3	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	2	10717,45	1,52	21 435	3	9 648
		шт.		10551,86		21 104		40,6
4	23-080303-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Блок сигнальный пусковой С2000-КДЛ	1	18779,56		18 780		676
		шт.						

5	23-080303-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 шт.	1	9972,88		9 973		359
6	13-080101-0601 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования комплект (3 фазы)	1	29387,62 15122,24	7023,36 2560,18	29 388 15 122	7 023 2 560	8 898 42,8
7	51-080101-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трансформатор однофазный сухой многоцелевого назначения модели ОСМ-1, мощность от 0,063 кВА до 4 кВА, класс напряжения от 220 В до 660 В ГОСТ 19294-84 шт.	1	40991,00		40 991		
8	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Установка аккумуляторной батарии шт	1	5159,85 5011,55	1,52	5 160 5 012	2	2 294 40,6
9	23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Аккумулятор АК 12-7 шт.	1	2596,04		2 596		93
10	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели дымовые шт	17	1978,30 1890,28	1,88	33 631 32 135	32	14 727 40,6
11	23-080302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М шт.	9	765,17		6 887		248
12	23-080302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Извещатели пожарные тепловые модели С2000ИП0202 шт.	8	3495,71		27 966		1 007
13	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные шт	5	987,61 945,14	0,70	4 938 4 726	4	2 165 40,6
14	23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-И шт.	5	1365,86		6 829		246
15	13-100701-0105 РСНБ РК 2015	Установка контроля шлейфов шт.	5	5906,82 5755,56	1,52	29 534 28 778	8	13 168 40,6
16	23-080303-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ 1 шт.	5	6966,93		34 835		1 254

17	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Установка звукового оповещателя шт	31	10717,45 10551,86	1,52	332 241 327 108	47	149 547 40,6
18	23-080304-0641 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Сирена сигнальная НС-103 шт.	31	1212,88		37 599		1 354
						Кабельно-проводниковая продукция		
19	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля пожарной сигнализации м	590	429,14 258,51	0,68	253 192 152 523	399	73 268 40,6
20	23-060410-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг 4х0,50 км	0,53	78365,67		41 534		1 495
21	23-060514-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2 км	0,06	54943,40		3 297		119
22	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная шт	20	3448,36 3348,56		68 967 66 971		30 652 40,6
23	23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей типа УК-2П шт.	20	3388,62		67 772		2 440
24	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Укладка гофтрубы диаметр 20 мм м	530	330,24 203,12	11,99 2,43	175 027 107 652	6 357 1 290	54 607 42,8
25	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм м	540,6	22,48		12 153		437
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**1 296 526** **783 858**	**13 876** **3 850**	
	Стоимость оборудования -		Тенге			40 991		
	Накладные расходы -		Тенге			1 476		
	Сметная прибыль -		Тенге			3 397		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**45 864**		
		Накладные расходы -	Тенге			378 970		
		Сметная прибыль -	Тенге			129 788		
		Накладные расходы -	Тенге			437		
		Сметная прибыль -	Тенге			1 007		

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 811 603**		
		Временные здания и сооружения - 1,2%				21 189		
		Итого с временными				**1 832 792**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				24 124		
		Итого с зимними				**1 856 916**		
		НДС - 12%				222 830		
		Итого по акту				**2 079 746**		
		Скидка по условиям тендера				614 403		
		Итого по акту				**1 465 343**		

Заказчик
Руководитель ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
_____ Бакирова Л.Х.

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"
_____ Байменов Ж.Е.

Технадзор
ТОО "Музтау" _____ Нысанбай Н.

Авторский надзор
Директор ТОО "МЕДЕО" _____ Мамырбаев Б.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подр ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Стройка :Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области

Договор №546 от 2019-06-17

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 2-2-4
Здание школы. Литер Б. Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Оборудование						
1	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	1	23075,41	1,88	23 075	2	10 391
		шт.		22728,60		22 729		40,6
2	23-080303-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	1	8727,46		8 727		314
		шт.						
3	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	2	10717,45	1,52	21 435	3	9 648
		шт.		10551,86		21 104		40,6
4	23-080303-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Блок сигнальный пусковой С2000-КДЛ	1	18779,56		18 780		676
		шт.						

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				11 553		
		Итого с зимними				**913 228**		
		НДС - 12%				109 587		
		Итого по акту				1 022 815		
		Скидка по условиям тендера				302 162		
		Итого по акту				**720 653**		

Заказчик
Руководитель ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
_____ Бакирова Л.Х.

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"
_____ Байменов Ж.Е.

Технадзор
ТОО "Музтау _____ Нысанбай Н.

Авторский надзор
Директор ТОО "МЕДЕО" _____ Мамырбаев Б.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подр ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Стройка :Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области

Договор №546 от 2019-06-17

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 2-1-3
Здание школы. Литер А. Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Отопление								
1	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	106,08	15900,63	109,91	1 686 738	11 659	105 521
		кВт		618,31	56,59	65 590	6 003	60,4
2	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	396,8	1146,52	12,09	454 938	4 797	87 305
		м трубопровода		280,71	4,95	111 384	1 965	60,4
3	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1320	1150,36	12,09	1 518 475	15 959	290 614
		м трубопровода		280,71	4,95	370 533	6 536	60,4
4	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	297	1389,03	12,09	412 542	3 591	67 940
		м трубопровода		280,71	4,95	83 370	1 471	60,4

5	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубопровода	14,5	1507,03 530,47	26,36 10,24	21 852 7 692	382 149	5 693 60,4
6	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое м трубопровода	2028,3	59,75 57,22	2,00	121 199 116 055	4 051	76 984 60,4
7	23-040902-3107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	8	1253,77		10 030		361
8	23-040902-3109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 шт.	18	2816,64		50 700		1 825
9	11-160601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр 20 мм. Установка шт.	18	2626,60 1697,57	68,21 18,90	47 279 30 556	1 228 340	21 035 60,4
10	23-041009-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.	18	59501,32		1 071 024		38 557
11	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 м2 окрашиваемой поверхности	398,2	655,25 561,77	0,72 0,37	260 920 223 696	286 146	146 446 59,1
12	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка комплект	99	222,29 123,89		22 007 12 265		8 467 60,4
13	11-160601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические, диаметр 20 мм. Установка шт.	99	2626,60 1697,57	68,21 18,90	260 033 168 059	6 752 1 871	115 694 60,4
14	23-041008-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 шт.	99	7390,28		731 638		26 339

15	11-160601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны радиаторный, диаметр 20 мм. Установка	99	2626,60	68,21	260 033	6 752	115 694
		шт.		1697,57	18,90	168 059	1 871	60,4
16	23-051314-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	99	2730,88		270 357		9 733
		шт.						
17	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	52	432,08	47,33	22 468	2 461	7 636
		м трубопровода		205,53	23,63	10 688	1 229	55,3
18	21-110403-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	57,2	246,97		14 127		509
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7 236 360**	**57 918**	
			Тенге			**1 367 946**	**21 581**	
		Накладные расходы -	Тенге			154 591		
		Сметная прибыль -	Тенге			36 168		
		Накладные расходы -	Тенге			971 762		
		Сметная прибыль -	Тенге			632 849		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**9 031 729**		

РАЗДЕЛ 2.Тепловой узел

19	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	5217,69	100,33	20 871	401	4 079
		шт.		1310,51	18,90	5 242	76	60,4
20	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	4	14842,39		59 370		2 137
		шт.						
21	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	2	48543,84	196,83	97 088	394	6 630
		шт.		2481,73	22,79	4 963	46	60,4

22	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	18	5217,69	100,33	93 918	1 806	18 355
		шт.		1310,51	18,90	23 589	340	60,4
23	23-040902-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	8	4128,29		33 026		1 189
		шт.						
24	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	8	8084,98		64 680		2 328
		шт.						
25	23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	10460,38		20 921		753
		шт.						
26	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	12	2306,09		27 673		2 654
		комплект		220,73		2 649		60,4
27	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	350,18		1 401		788
		комплект		294,80		1 179		60,4
28	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Термометры прямые в оправе	4	1288,33		5 153		186
		шт.						
29	11-160601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	4	2626,60	68,21	10 506	273	4 675
		шт.		1697,57	18,90	6 790	76	60,4
30	23-041009-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	20195,60		40 391		1 454
		шт.						
31	23-041009-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	14737,33		29 475		1 061
		шт.						

32	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	2	16251,06	164,48	32 502	329	9 585
		шт.		6678,17	45,58	13 356	91	60,4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**536 975**	**3 203**	
			Тенге			**57 769**	**628**	
		Накладные расходы -	Тенге			55873		
		Сметная прибыль -	Тенге			47428		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**640 276**		

РАЗДЕЛ 3.Вентиляция

Система ВЕ

33	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,5	3751,16	37,15	16 880	167	4 560
		м2		1389,05	14,66	6 251	66	60,4
34	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	737,48		737		27
		шт						
35	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	2	1130,27	45,69	2 261	91	1 331
		решетка		988,90	9,92	1 978	20	60,4
36	23-050306-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	2	1302,83		2 606		94
		шт.						
37	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	2	5755,07	66,59	11 510	133	1 033
		м2		525,09	25,61	1 050	51	54,2
38	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,1	16559,46	967,12	1 656	97	861
		м3 изоляции		13507,52	482,02	1 351	48	55,3

39	21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	0,124	11760,03		1 458		52
		м3						
40	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	1	3325,01	39,38	3 325	39	416
		зонт		464,12	9,92	464	10	60,4
		Система В1						
41	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,8	3751,16	37,15	18 006	178	4 864
		м2		1389,05	14,66	6 667	70	60,4
42	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,9	3626,32	29,65	43 153	353	11 109
		м2		1271,79	11,51	15 134	137	60,4
43	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилятора канального	1	6134,04	157,71	6 134	158	3 536
		шт		5273,98	23,24	5 274	23	60,4
44	23-050401-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	23087,31		23 087		831
		комплект						
45	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	737,48		1 475		53
		шт						
46	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	7	1130,27	45,69	7 912	320	4 660
		решетка		988,90	9,92	6 922	69	60,4
47	23-050306-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	7	1302,83		9 120		328
		шт.						
48	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	1	4337,93	89,38	4 338	89	2 517
		клапан		3763,02	9,92	3 763	10	60,4

49	23-070301-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПЖ-1 размерами 150 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	1	37521,22		37 521		1 351
		шт.						
50	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,9	16559,46	967,12	14 904	870	7 750
		м3 изоляции		13507,52	482,02	12 157	434	55,3
51	21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	1,116	11760,03		13 124		472
		м3						
52	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	32	237,66		7 605		274
		кг						
53	11-201001-0301 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, размером пластин 200х900. Установка	1	19292,24	55,44	19 292	55	1 141
		шт		703,08	9,92	703	10	60,4
		Система В2						
54	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,2	3751,16	37,15	15 755	156	4 256
		м2		1389,05	14,66	5 834	62	60,4
55	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,6	3626,32	29,65	45 692	374	11 763
		м2		1271,79	11,51	16 025	145	60,4
56	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилятора канального	1	6134,04	157,71	6 134	158	3 536
		шт		5273,98	23,24	5 274	23	60,4
57	23-050401-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	23087,31		23 087		831
		комплект						

58	11-200301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Гидравлические затворы сухого типа СТД-6281	2	737,48		1 475		33
		шт						
59	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	6	1130,27	45,69	6 782	274	3 994
		решетка		988,90	9,92	5 933	60	60,4
60	23-050306-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	6	1302,83		7 817		281
		шт.						
61	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	1	4337,93	89,38	4 338	89	2 517
		клапан		3763,02	9,92	3 763	10	60,4
62	23-050308-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПЖ-1 размерами 150 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	1	37521,22		37 521		1 351
		шт.						
63	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,9	16559,46	967,12	14 904	870	7 750
		м3 изоляции		13507,52	482,02	12 157	434	55,3
64	21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	1,116	11760,03		13 124		472
		м3						
65	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	31	237,66		7 367		265
		кг						
66	11-201001-0301 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, размером пластин 200х900. Установка	1	19292,24	55,44	19 292	55	1 141
		шт		703,08	9,92	703	10	60,4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**449 392**	**4 529**	
			Тенге			**111 403**	**1 692**	
		Накладные расходы -	Тенге			18 391		

						7 196		
						67 681		
		Сметная прибыль -	Тенге			35 663		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			577 653		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8 222 727**	**65 650**	
			Тенге			**1 537 118**	**23 901**	
		Накладные расходы -	Тенге			172 982		
		Сметная прибыль -	Тенге			43 294		
		Накладные расходы -	Тенге			1 094 716		
		Сметная прибыль -	Тенге			715 940		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10 249 658**		
		Временные здания и сооружения - 1,2%				122 996		
		Итого с временными				**10 372 654**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				140 031		
		Итого с зимними				**10 512 685**		
		НДС - 12%				1 261 522		
		Итого по акту				**11 774 207**		
		Скидка по условиям тендера				3 478 362		
		Итого по акту				**8 295 845**		

Заказчик
Руководитель ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
_____ Бакирова Л.Х.

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"
_____ Байменов Ж.Е.

Технадзор
ТОО "Музтау" _____ Нысанбай Н.

Авторский надзор
Директор ТОО "МЕДЕО" _____ Мамырбаев Б.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подр ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Стройка :Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области

Договор №546 от 2019-06-17

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 2-2-2
Здание школы. Литер Б. Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Отопление								
1	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	33,163	15900,63	109,91	527 312	3 645	32 988
		кВт		618,31	56,59	20 505	1 877	60,4
2	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	39	1146,52	12,09	44 714	472	8 581
		м трубопровода		280,71	4,95	10 948	193	60,4
3	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	248	1150,36	12,09	285 289	2 998	54 600
		м трубопровода		280,71	4,95	69 615	1 228	60,4
4	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	58	1389,03	12,09	80 564	701	13 268
		м трубопровода		280,71	4,95	16 281	287	60,4

5	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубопровода	15	1002,68 530,47	26,36 10,24	15 040 7 957	395 154	5 617 60,4
6	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое м трубопровода	360	59,75 57,22	2,00	21 511 20 598	719	13 664 60,4
7	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка комплект	30	222,29 123,89		6 669 3 717		2 566 60,4
8	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт.	2	8084,98		16 170		582
9	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 шт.	2	9332,91		18 666		672
10	11-160601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр 20 мм. Установка шт.	2	2626,60 1697,57	68,21 18,90	5 253 3 395	136 38	2 337 60,4
11	23-041009-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.	2	59501,32		119 003		4 284
12	11-160601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические, диаметр 20 мм. Установка шт.	30	2626,60 1697,57	68,21 18,90	78 798 50 927	2 046 567	35 059 60,4
13	23-041008-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 шт.	30	7390,28		221 708		7 982
14	11-160601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны радиаторный, диаметр 20 мм. Установка шт.	30	2626,60 1697,57	68,21 18,90	78 798 50 927	2 046 567	35 059 60,4

15	22-051211-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан ручной регулирован радиаторов отопления, прямой с резьбой R 3/4", Dn 20, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	30	2730,88		81 926		2 949
		шт.						
16	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	90,6	655,25	0,72	59 366	65	31 051
		м2 окрашиваемой поверхности		561,77	0,37	50 896	33	54,8
17	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	96	432,08	47,33	41 479	4 544	14 097
		м трубопровода		205,53	23,63	19 731	2 268	55,3
18	21-110403-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	37,4	246,97		9 237		333
		м						
19	21-110403-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	68,2	286,91		19 567		704
		м						
20	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка гильз диаметр до 50 мм	14	1507,03	26,36	21 098	369	5 496
		м трубопровода		530,47	10,24	7 427	143	60,4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1 752 170**	**18 137**	
			Тенге			**332 923**	**7 356**	
		Накладные расходы -	Тенге			46 185		
		Сметная прибыль -	Тенге			14 067		
		Накладные расходы -	Тенге			225 704		
		Сметная прибыль -	Тенге			147 858		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2 185 983**		

РАЗДЕЛ 2.Тепловой узел

21	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	5217,69	100,33	20 871	401	4 079
		шт.		1310,51	18,90	5 242	76	60,4
22	23-040902-7106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	4	31997,32		127 989		4 608
		шт.						
23	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	2	48543,84	196,83	97 088	394	6 630
		шт.		2481,73	22,79	4 963	46	60,4
24	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	6	5217,69	100,33	31 306	602	6 118
		шт.		1310,51	18,90	7 863	113	60,4
25	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	2	8449,31		16 899		608
		шт.						
26	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	4	9332,91		37 332		1 344
		шт.						
27	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	3	2306,09		6 918		663
		комплект		220,73		662		60,4
28	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	3	350,18		1 051		591
		комплект		294,80		884		60,4
29	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Термометры прямые в оправе	3	1288,33		3 865		139
		шт.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**343 318**	**1 397**	
			Тенге			**19 615**	**235**	
		Накладные расходы -	Тенге			24780		
		Сметная прибыль -	Тенге			29448		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**397 546**		

РАЗДЕЛ 3.Вентиляция

30	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	3751,16	37,15	22 507	223	6 680
		м2		1389,05	14,66	8 334	88	60,4
31	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	737,48		737		27
		шт						
32	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	3	1130,27	45,69	3 391	137	1 997
		решетка		988,90	9,92	2 967	30	60,4
33	23-050306-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	3	1302,83		3 908		141
		шт.						
34	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	3,1	5755,07	66,59	17 841	206	1 601
		м2		525,09	25,61	1 628	79	54,2
35	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,155	16559,46	967,12	2 567	150	1 335
		м3 изоляции		13507,52	482,02	2 094	75	55,3
36	21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	0,1922	11760,03		2 260		81
		м3						
37	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	1	3325,01	39,38	3 325	39	416
		зонт		464,12	9,92	464	10	60,4
		Система ВЕ2						
38	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	3751,16	37,15	11 253	111	3 040
		м2		1389,05	14,66	4 167	44	60,4

39	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Заглушка шитометражного лючка, СТД-8281 шт	1	737,48		737		27
40	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные регулируемые (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка решетка	2	1130,27 988,90	45,69 9,92	2 261 1 978	91 20	1 331 60,4
41	23-050306-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм шт.	2	1302,83		2 606		94
42	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 м2	1,8	5755,07 525,09	66,59 25,61	10 359 945	120 46	930 54,2
43	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем м3 изоляции	0,09	16559,46 13507,52	967,12 482,02	1 490 1 216	87 43	775 55,3
44	21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 м3	0,1116	11760,03		1 312		47
45	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами зонт	1	3325,01 464,12	39,38 9,92	3 325 464	39 10	416 60,4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге** **Тенге**			**89 881** **24 257**	**1 205** **445**	
		Накладные расходы -	Тенге			4 769		
		Сметная прибыль -	Тенге			3 248		
		Накладные расходы -	Тенге			13 569		
		Сметная прибыль -	Тенге			5 410		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**116 876**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**2 185 368** **376 795**	**20 739** **8 035**	

		Непредвиденные -	Руб.			50 954		
		Сметная прибыль -	Руб.			182 715		
		Временные здания и сооружения - 1,2%				32 405		
		Итого с временными				**2 732 810**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				36 893		
		Итого с зимними				**2 769 703**		
		НДС - 12%				332 364		
		Итого по акту				3 102 067		
		Скидка по условиям тендера				916 419		
		Итого по акту				2 185 648		

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
_____ Бакирова Л.Х.

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"
_____ Байменов Ж.Е.

Технадзор
ТОО "Музтау" _____ Нысанбай Н.

Авторский надзор
Директор ТОО "МЕДЕО" _____ Мамырбаев Б.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подр ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Стройка :Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области

Договор №546 от 2019-06-17

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 4-1
Сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Кабельные сети 0,4 кВ								
		Земляные работы						
1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,088	123,01	111,83	2 471	2 246	721
		м3		11,18	40,19	225	807	59,1
2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную	1,512	2449,34		3 703		2 401
		м3		2449,34		3 703		59,1
3	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	9,07	183,72	171,90	1 666	1 559	464
		м3		11,72	60,98	106	553	59,1
4	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	16,326	432,59		7 062		254
		т						

5	11-010103-0102 РСНБ РК 2015	Зарезка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при в.р. грунтов 2 группы до 5 м	11,6529	14,11	14,11	164	164	40
		м3			4,82		56	59,1
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,8771	727,26		638		414
		м3		727,26		638		59,1
7	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	11,6529	154,81	63,75	1 804	743	925
		м3		91,06	29,54	1 061	344	59,1
8	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале	9,07	13,26	11,13	120	101	37
		м3		2,08	3,82	19	35	59,1
9	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	140	349,86	293,15	48 980	41 041	12 138
		м		56,71	110,42	7 939	15 459	42,8
10	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее	140	305,80	249,09	42 811	34 872	10 886
		м		56,71	93,83	7 939	13 136	42,8
11	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Песок природный	7,2	2422,11		17 439		628
		м3						
12	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,96	20333,58		19 520		703
		1000шт						
		Кабели						
13	13-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	140	144,82	63,38	20 275	8 873	5 675
		м кабеля		56,71	22,95	7 939	3 212	42,8
14	23-060137-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Кабели силовые АВБбШв 5х6(ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1428	313332,93		44 744		1 611
		км						
15	13-080201-2505 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	6	20081,92	15288,91	120 491	91 733	29 191
		шт.		4725,70	4616,02	28 354	27 696	42,8

16	23-05-170[illegible]-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срезными головками типа 10КВТп-3-25/50-СЛ-пб ГОСТ 13781.0-86	6	6977,20		41 863		1 507
		шт.						
17	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы изасбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,03	431678,34	2402,21	12 950	72	6 698
		км трубопровода		321831,50	1052,04	9 655	32	62,1
18	23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	30,24	849,03		25 675		924
		м						
19	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-	Прокладка сигнальной ленты	0,14	18936,15	12710,49	2 651	1 779	667
		км кабеля		6225,66	2989,03	872	418	42,8
20	21-130809-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Лента уплотнительная самоклеящаяся	140	37,75		5 285		190
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			420 315	183 185	
			Тенге			68 450	61 748	
		Накладные расходы -	Тенге			61 675		
		Сметная прибыль -	Тенге			30 679		
		Накладные расходы -	Тенге			13 475		
		Сметная прибыль -	Тенге			6 904		
		Накладные расходы -	Тенге			924		
		Сметная прибыль -	Тенге			2 128		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**536 100**		
		Временные здания и сооружения - 1,2%				6 433		
		Итого с временными				**542 533**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				7 325		
		Итого с зимними				**549 858**		
		НДС - 12%				65 983		
		Итого по акту				**615 841**		

		Скидка по условиям тендера				181 974		
		Итого по акту				433 907		

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

_____ Бакирова Л.Х.

Тех надзор
ТОО "Музтау " _____ Нысанбай Н.

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"

_____ Байменов Ж.Е.

Авторский надзор
Директор ТОО "МЕДЕО" _____ Мамырбаев Б.