Генподрядчик : ТОО "Дороги Востока "
Субподрядчик: ТОО "Горсвет LTD"

Наименование стройки: Средний ремонт улицы Серикбаева в городе Усть-Каменогорска ВКО
Наименование объекта: Средний ремонт улицы Серикбаева в городе Усть-Каменогорска ВКО

Договор субподряда №5 от 26.04.2019г.

Акт № 40 от 01 августа 2019 г.
приемки выполненных работ

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0202-0101	Демонтаж Ж/б опор. НР = 80 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	опора	7	3414	1571,86	23898	11003	–	14816	41811
					1842,14	803,57	12895	5625	–	3097	
2	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Демонтаж на опорах для светильников НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	7	4622,86	2217,14	32360	15520	–	16834	53130
					2405,71	934,29	16840	6540	–	3936	
3	1308-0205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Демонтаж на опорах для светильников НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	11	5822,73	2612,73	64050	28740	–	34137	106042
					3210	1100,27	35310	12103	–	7855	

4	1308-0305-0409	Светильник. Демонтаж. НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	шт.	29	1971,45	893,69	57172	25917	–	30345	94518
					1077,76	375,55	31255	10891	–	7001	
5	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	км линии	1,904	13591,39	3166,49	25878	6029	–	18062	47455
					10424,89	1432,77	19849	2728	–	3515	
6	1199-0001-0002	Снос деревьев с корчевкой пня НР = 0	шт	124	18760	–	2326240	–	–	–	2512339
					18760	–	2326240	–	–	186099	
7	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	5	7543,6	3143,8	37718	15719	3578	21166	63595
					3684,2	1607,4	18421	8037	–	4711	
8	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	13	11199,92	6109,23	145599	79420	3629	66256	228803
					4811,54	2267,08	62550	29472	–	16948	
9	2113-0211-0800	Кронштейны (ремонт сущ.кронштейнов)	шт.	13	3000		39000		39000	–	42120
					–		–		–	3120	
10	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	21	5709,57	1787,38	119901	37535	37100	43948	176957
					2155,52	751,1	45266	15773	–	13108	
11	2307-0106-0313	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-96, мощность 118 Вт, световой поток 16600 лм	шт.	21	139531		2930151		2930151	–	3164563
					–		–		–	234412	

12 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,66744	73735,47	23772,92	49214	15867	3182	29564	85080
				45195,07	10173,2	30165	6790	–	6302	
13 2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,66744	314804		210113		210113	–	226922
				–		–		–	16809	
14 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. (зарядный провод) НР = 72 %	м	39	84,62	0,9	3300	35	652	1891	5606
				67	0,33	2613	13	–	415	
15 2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,039	58976		2300		2300	–	2484
				–		–		–	184	
16 1308-0202-0501	Зажимы. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	72	2148,85	1838,04	154717	132339	–	50958	222129
				310,81	672,18	22378	48397	–	16454	
17 2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	3873		116190		116190	–	125485
				–		–		–	9295	
18 2404-0207-5011	Зажимы прокалывающие SL9.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	2979		107244		107244	–	115824
				–		–		–	8580	
19 2404-0207-3224	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6394		38364		38364	–	41433
				–		–		–	3069	
20 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	60,6	2963,2	1258,2	179570	76247	–	147315	353036

				1705	545,87	103323	33080	–	26151	
21	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	442,4	207,8	198,16	91932	87667	47	21003	121970
					9,53	56,4	4218	24953	–	9035	
22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	55,3	164,59	77	9102	4258	–	4934	15159
					87,59	36,33	4844	2009	–	1123	
23	1308-0201-0301	Устройство постели в траншее под трубы. НР = 72 %	м кабеля	1086	538,88	455,84	585220	495039	–	196069	843792
					83,04	167,71	90181	182137	–	62503	
24	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	108,6	1736		188530		188530	–	203612
					–		–		–	15082	
25	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,606	441094,06	125077,56	267303	75797	3154	208527	513896
					310811,88	36767,33	188352	22281	–	38066	
26	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	606	101,6	1,83	61568	1107	11739	35374	104697
					80,4	0,67	48722	408	–	7755	
27	2105-0307-1010	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	363,6	78		28361		28361	–	30630
					–		–		–	2269	
28	2302-0601-0104	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 150	шт.	52	907		47164		47164	–	50937

					–		–		–	3773	
29	2301-0405-0103	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	606	1780		1078680		1078680	–	1164974
					–		–		–	86294	
30	1310-0901-0304	Кабель масса 1 м до 6 кг. Прокладка в траншее НР = 61 %	км	0,42	274397,62	184073,81	115247	77311	–	34289	161499
					90323,81	43514,29	37936	18276	–	11963	
31	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	80	769,25	391,96	61540	31357	3610	26570	95159
					332,16	129,13	26573	10330	–	7049	
32	2901-0010-0110 (пл)	Кабель ААШв-3х185 мм2	м	500	4783		2391500		2391500	–	2582820
					–		–		–	191320	
33	1308-0201-2704	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	16835	91,5	33670	183	5807	19979	57941
					13840	34	27680	68	–	4292	
34	2306-1703-0105	Муфта для кабеля соединительная с сечением 185 мм2	шт.	2	35715		71430		71430	–	77144
					–		–		–	5714	
35	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	420	470,36	387,32	197553	162676	–	68205	287019
					83,04	142,5	34877	59852	–	21261	
36	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,78	50878		192319		192319	–	207705

					–		–		–	15386	
37	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	442,4	899,1	–	397762	–	–	286389	738883
					899,1	–	397762	–	–	54732	
38	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	55,3	164,59	77	9102	4258	–	4934	15159
					87,59	36,33	4844	2009	–	1123	
39	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	8	6468	6468	51744	51744	–	–	55884
					–	1384	–	11072	–	4140	

Всего	**15 038 212**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 593 094
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 435 768
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	512 844
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 513 844
Накладные расходы, тенге	1 381 565
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 113 941
Итого	**15 038 212**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**300 764**
Итого по смете с учетом непредвиденные работы и затраты 2%	**15 338 976**
Итого по смете с учетом скидки (К=0,99483824)	15 259 800
Итого в текущих ценах 2019 г.	**15 259 800**
НДС (12 %)	1 831 176
Всего по акту с учетом НДС	***17 090 976***

Генподрядчик:
Директор ТОО "Дороги Востока"

_____ **Д.Кайрат**

Субподрядчик:
Генеральный директор ТОО "Горсвет LTD"

_____ **А.Ж.Асатаров**