Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор:Доп соглашение №3 от 16.04.2015г. к договору № 68 от 19.12. 2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль 2015 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	753 134 510	843 510 650	178 820 223	200 278 650
	в т.ч. Оборудование				
	Итого к оплате	**753 134 510**	**843 510 650**	**178 820 223**	**200 278 650**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
_____ Исмаилов Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ Сарсенов С.
инженер
_____ Карабаев Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ Муталиев М

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Доп соглашение №3 от 16.04.2015г. к договору № 68 от 19.12. 2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
3	**Е0101-27-2**	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	**5266,87**	**6,48**	**34129**	**10729**
		м3				
4	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**1070,21**	**134,10**	**143515**	**162172**
		м3				
5	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**5266,87**	**21,55**	**113501**	**87004**
		м3				
6	**Е0101-85-2**	**Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м**	**1108,78**	**12,34**	**13682**	**3764**
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**304828**	
		Накладные расходы -	Тенге		**263669**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**34110**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		**602607**	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство основания под трубопроводы				
7	**Е0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**393,727**	**1626,20**	**640278**	**107912**
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**640278**	
		Накладные расходы -	Тенге		**107912**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**44891**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		**793082**	
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж газопроводов (подземный)				
8	**Е0122-11-12 Изм. и доп.**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм**	**3,45**	**333752,64**	**1151447**	**738545**
		км				
9	**С130804-1241 Изм. и доп.вып.14**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	**3484,5**	**17963,00**	**62592074**	

		м				
13	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,024	147942,61	3551	2227
		км				
14	С130804-1234 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	24,24	3546,00	85955	
		м				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		63833026	
		Накладные расходы -	Тенге		740772	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3874428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		68448226	
		ИТОГО			69 843 914	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			1 839 521	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			135 365	
		Итого:			71 818 799	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			342 853	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			9 059	
		Затраты на выслугу лет 1%:			718 188	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			287 275	
		Итого			73 176 175	
		2014год - 59%			43 173 943	
		2015год - 41%			30 002 232	
		Затраты на 2014-2015 год			179 901 430	
		2014 год-2,390			103 185 724	
		2015 год-2,557			76 715 706	
		СК=0,97449999976			175313944	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			3 506 279	
		Итого:			178 820 223	
		НДС 12%			21 458 427	
		ИТОГО:			200 278 650	
		В том числе оборудование			0	

Инженер:
ТОО "Нур&М Курылыс"
Карабаев Т.

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб:
Ю. Карабаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор:Доп соглашение №3 от 16.04.2015г. к договору № 68 от 19.12. 2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август 2015 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	881 508 930	987 290 000	128 374 420	143 779 350
	в т.ч. Оборудование				
	Итого к оплате	**881 508 930**	**987 290 000**	**128 374 420**	**143 779 350**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
Исмаилов Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Сарсенов С.
инженер
Карабаев Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"
Муталиев М

к

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Доп соглашение №3 от 16.04.2015г. к договору № 68 от 19.12. 2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

АКТ

выполненных работ за август месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
3	**Е0101-27-2**	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	**2123,81**	**6,48**	**13762**	**4326**
		м3				
4	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**431,555**	**134,10**	**57872**	**65395**
		м3				
5	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**2123,81**	**21,55**	**45768**	**35083**
		м3				
6	**Е0101-85-2**	**Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м**	**447,099**	**12,34**	**5517**	**1518**
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**122919**	
		Накладные расходы -	Тенге		**106322**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**13754**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		**242996**	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство основания под трубопроводы				
7	**Е0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**57,712**	**1626,20**	**93850**	**15818**
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**93850**	
		Накладные расходы -	Тенге		**15818**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**6580**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		**116248**	
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж газопроводов (подземный)				
8	**Е0122-11-12 Изм. и доп.**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм**	**1,445**	**333752,64**	**482273**	**309332**
		км				
9	**С130804-1241 Изм. и доп.вып.14**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	**1486,57**	**17963,00**	**26703257**	
		м				

15	Е0125-50-3	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 500 мм	16	-116645,70	-1866331	-409016
		км				
17	Е0125-50-1	Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм	0,024	-114341,83	-2744	-613
		км				
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	4	300,57	1202	668
		шт				
19	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Отвод 90° удлинен. ПЭ 100 SDR 11 d-560, ТУ6-19-359-97	4	215472,28	861889	
		шт				
25	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	880	492
		шт				
28	СПрайс лист ТОО Волсар	Тройник неравнопроходной ПЭ 100 SDR 11 d-560/250 удлиненный, ТУ6-19-359-97	2	167175,60	334351	
		шт				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		26514777	
		Накладные расходы -	Тенге		-99136	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1584938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		28000580	
		РАЗДЕЛ 5.Прокладка газопровода в стальном футляре открытым способом				
57	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм (футляр)	0,198	480935,09	95225	79043
		км				
58	С130806-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм	199,980	11300,00	2259774	
		м				
59	Е0125-14-3	Протаскивание плетей трубопровода через	198,000	1764,09	349290	118805
		м				
60	Е0122-20-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,198	1364942,43	270259	47748
		км				
61	С130804-1187 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 630х37,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (ложемент)	228,467	15428,00	3524791	
		м				
62	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	47	4618,68	217078	81265
		футляр				
		Контрольные трубки на ст. футляре				
63	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	13	10878,17	141416	10077
		шт				
64	Е0123-1-1	Засыпка узла песком	6,11	1626,20	9936	1675
		м3				
65	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,013	5932,81	77	3
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ5	Тенге		6867846	338615
		Накладные расходы -	Тенге		338615	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		432388	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		7631937	
		РАЗДЕЛ 8. Ковер для сигнального провода				
117	Е0124-112-1	**Устройство ковера для сигнального провода**	20	9539,18	190784	7781
		шт				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**		**190784**	
		Накладные расходы -	Тенге		7781	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		11914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		210478	
		РАЗДЕЛ 9.Опознавательные столбики с табличками-указателями				
118	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную под фундаменты стоек дорожных знаков**	17,5	218,93	3831	4329
		м3				
119	Е0101-166-2	**Обратная засыпка с разравниванием вытесненного грунта вручную**	17,5	134,10	2347	2652
		м3				
120	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего**	4,9	6938,42	33998	3768
		м3				
121	Е0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	70	601,67	42117	47132
		шт				
122	СПрайс лист"Завод	**Стоимость прямоугольного опознавательного знака**	70	4395,52	307686	--
		шт				
123	СПрайс	**Стоимость стоек СКМ 2.50**	70	2281,83	159728	--
		шт				
124	СПрайс лист"Завод	**Крепежные хомуты для монтажа знаков к опорам**	70	242,24	16957	--
		шт				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**		**566664**	
		Накладные расходы -	Тенге		57881	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		37473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		662018	
		РАЗДЕЛ 10.Установка протектора с активатором на трубе с выходом под ковер КП				
139	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых**	16030	26,40	423192	298479
		м				
140	С151602-19	**Кабели силовые гибкие переносные, марка**	16,03	23200,00	371896	
		1000м				
141	Ц0110-926-1	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	16	6469,41	103511	43312
		км				
142	СПрайс лист	**Сигнальная лента желтого цвета без**	16000	111,46	1783397	
		м				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**		**2681996**	
		Накладные расходы -	Тенге		341791	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		181427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		3205214	
		РАЗДЕЛ 11.Узел установки задвижки Ду 200 (2шт)				
143	Е0125-15-1	**Сборка и установка узла задвижки, диаметр задвижки 200 мм**	2	148439,57	296879	63906
		шт				
144	СПрайс лист ООО Жанар	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200**	2	69574,04	139148	--

		шт				
145	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (футляр)	0,002	307552,18	615	566
		км				
146	С130806-124 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	2,008	4836,00	9711	--
		м				
147	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	3233,08	6466	2421
		футляр				
148	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной	0,002	1032578,82	2065	350
		км				
149	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Переходник ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 11 d-250/219	2	26170,46	52341	
		шт				
150	СПрайс лист	Муфта с ЗН ПЭ 100 SDR 11 d-250	2	6548,06	13096	
		шт				
151	СПрайс лист	Отвод 90° удлинен. ПЭ 100 SDR 11 d-250	2	14530,67	29061	
		шт				
		Крепление газопроводов d-108х4 на опоре h=1,0м (2шт)				
152	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	218,93	219	247
		м3				
153	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов	1	134,10	134	152
		м3				
154	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего	1,152	6938,42	7993	886
		м3				
155	Е0109-34-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,05336	17876,44	954	626
		т				
156	С12021-263	Опоры неподвижные	0,05336	107900,00	5758	
		т				
157	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,54744	40,72	63	12
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		564503	
		Накладные расходы -	Тенге		69164	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		38019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		671688	
		РАЗДЕЛ 19.Испытание и антикоррозийные работы				
251	Е0125-46-3	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 500 мм	15,262	220591,31	3366665	1179072
		км				
254	Ц3924-42	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 60 мм	1357	1882,00	2553874	1871032
		стык				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге		5920539	
		Накладные расходы -	Тенге		3050103	

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		538630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге		9515793	
		ИТОГО			**50 140 704**	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			**1 320 586**	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			**97 178**	
		Итого:			**51 558 468**	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			**246 133**	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			**6 504**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**515 585**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**206 234**	
		Итого			**52 532 923**	
		2014год - 59%			**30 994 425**	
		2015год - 41%			**21 538 498**	
		Затраты на 2014-2015 год			**129 150 615**	
		2014 год-2,390			**74 076 675**	
		2015 год-2,557			**55 073 940**	
		СК=0,97449999976			**125857274**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**2 517 145**	
		Итого:			**128 374 420**	
		НДС 12%			**15 404 930**	
		ИТОГО:			**143 779 350**	
		В том числе оборудование			**0**	

Инженер:
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____Карабаев Т.

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб:
_____О. Карабаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

СПРАВКА N3

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2016 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	1 452 243 962	1 626 513 238	9 392 355	10 519 438
	в т.ч. Оборудование				
	Итого к оплате	**1 452 243 962**	**1 626 513 238**	**9 392 355**	**10 519 438**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
_____ Исмаилов Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ Сарсенов С.
инженер
_____ Карабаев Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ Муталиев М

Июнь 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шауілдер Отырарского района ЮКО

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Подводящие сети.Технологические решения. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1				
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	180,9	23,36	4226	1200
		м3		1,28	232	97
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	0.2	407,25	81	92
		м3		407,25	81	113
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	236	6,48	1529	482
		м3		--	--	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	56	134,10	7510	8486
		м3		134,10	7510	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	236	21,55	5085	3899
		м3		17,03	4019	97
6	Е0101-85-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	60.16	12,34	742	204
		м3		--	--	97
		РАЗДЕЛ 2.Устройство основания под трубопроводы				
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,5	1626.20	18701	3152
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж газопроводов (подземный)				
8	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	0.183	333752,64	61077	39175
		км		114064,50	20874	130

9	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 СТ РК ИСО 4437-2004	184	17963,00	3305192	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		3404143	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		98951	
		Накладные расходы -	Тенге		56689	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9338	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге		164979	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		198312	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		3503504	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**3668482**	
		ИТОГО			**3 668 482**	
		оборудование				
		без оборудования			**3 668 482**	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			96 619	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			7 110	
		Итого:			**3 772 211**	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			**18 008**	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			476	
		Затраты на выслугу лет 1%:			37 722	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**15 089**	
		Итого			**3 843 506**	
		2014год - 59%			**2 267 669**	
		2015год - 41%			**1 575 838**	
		Затраты на 2014-2015 год			**9 449 144**	
		2014 год-2,390			**5 419 728**	
		2015 год-2,557			**4 029 417**	
		СК=0,97449999976			**9208191**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**184 164**	
		Итого:			**9 392 355**	
		НДС 12%			**1 127 083**	
		ИТОГО:			**10 519 438**	

Инженер:
ТОО "Нур&М Курылыс"
Карабаев Т.

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб:
Н.Журкабаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2016 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	1 442 851 607	1 615 993 800	287 500 000	322 000 000
	в т.ч. Оборудование				
	Итого к оплате	**1 442 851 607**	**1 615 993 800**	**287 500 000**	**322 000 000**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Исмаилов Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Сарсенов С.

инженер

Карабаев Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"

Муталиев М

Июнь 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Газопровод-отвод. Технологические решения ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1				
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы				
1	Е0125-4-1 т.ч. п-1.15, п-1.6 и п-3.42 К=1.08, К=1,07 и К=1.11	-Сварка трубопроводов 1-2 категории на сварочной базе и трассе. диаметр трубопровода 350 мм с заводской изоляцией	0,96	299000,56	287041	118612
		км		63180,00	60653	120
2	СПрайс лист ТОО Сталь Трейд	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов из стали класса К-42 /ГОСТ 20295-85/. 219х7,0 мм	35,48736	143454,49	5090821	--
		т		--	--	--
3	Е0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобьектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	354,8736	102,09	36229	18043
		т/км		6,12	2172	120
4	Е0125-22-1 т.ч. п-1.23, п-1.48 и п-3.46 К=0,9	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобьектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе на расстояние от 31 до 50 км (43,7585-30=13,7585 км)	488,252843	91,88	44861	22342
		т/км		5,51	2689	120
5	Е0125-30-1	Противокоррозионная изоляция полимерной лентой стыков трубопровода из труб с заводской изоляцией и укладка в траншею трубопровода диаметром 350 мм	0,96	149742,57	143753	55395
		км		24075,00	23112	120
6	Е0125-10-1 т.ч. п.1.15 т.ч. п-1.15 и п-3.43 К=1,09, К=1,04, К=1,07 и К=1,26	Установка гнутых отводов. изготовленных на сварочной базе. диаметр трубопровода 350 мм в заводской изоляции	16	14444,99	231120	112811
		шт		3393,00	54288	120
7	Ц0112-748-2	Предварительный подогрев стыков трубопроводов гибкими пальцевыми электронагревателями на месте монтажа. диаметр наружный и толщина стенки 219 мм	122	1476,90	180182	74115
		стык		558,00	68076	90

8	Ц0112-748-3	Предварительный подогрев стыков трубопроводов гибкими пальцевыми электронагревателями наместе монтажа, диаметр наружный и толщина стенки 325 мм	3	2776,70	8330	3567
		стык		1204,00	3612	90
9	Ц0112-748-1	Предварительный подогрев стыков трубопроводов гибкими пальцевыми электронагревателями на месте монтажа, диаметр наружный и толщина стенки 80 мм	16	1410,90	22574	9360
		стык		533,00	8528	90
10	СПрайс-лист ТОО "ТИАЛ"	Стоимость термоусадочных манжет ТИАЛ Ду 219мм	122	1198,48	146215	--
		шт		--	--	--
11	СПрайс-лист ТОО "ТИАЛ"	Стоимость термоусадочных манжет ТИАЛ Ду 325мм	3	1459,24	4378	--
		шт		--	--	--
12	СПрайс-лист ТОО "ТИАЛ"	Стоимость термоусадочных манжет ТИАЛ Ду 80мм	16	709,65	11354	--
		шт		--	--	--
		Охранный крановый узел				
13	Е0125-17-1	Сборка и установка узла газового крана, диаметр крана 350 мм	1	65423,01	65423	27782
		шт		14625,00	14625	120
14	С130806-254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 6.0 мм	0,5	1449,00	725	--
		м		--	--	--
15	С130806-217 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 6.0 мм	3	987,00	2961	--
		м		--	--	--
16	С130806-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6.0 мм	13.8	595,00	8211	--
		м		--	--	--
17	С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	0.4	111,00	44	--
		м		--	--	--
18	С Прайс лист "ПТПА-АЗИЯ" стр. 15	Краны шаровые подземные,с концами под приварку,с пневмогидроприводом приводом, PN 12.5 мПа, DN 200 мм с заводским покрытием	1	861870,97	861871	--
		шт		--	--	--
19	С Прайс лист "Тяжпромарма тура" стр 16	Краны шаровые надземные,с концами под приварку,с ручным приводом, PN 16, DN 80 мм	3	72474,75	217424	--
		шт		--	--	--
20	С Прайс лист "ПТПА-АЗИЯ"	Краны шаровые надземные,с концами под приварку,с ручным приводом, PN 16, DN 50 мм с заводским	4	54127,16	216509	--
		шт		--	--	--

21	С130904-136 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-03-2002 примен	Кран шаровый фланцевый. Т от -30°С до +200°С. PN 16. DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	4	4016,00	16064	--
		шт		--	--	--
22	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа. Dy 50 мм	1	1360,00	1360	--
		компл		--	--	--
23	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1.5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20. 89х3.5 мм	7	321,00	2247	--
		шт		--	--	--
24	С130810-115	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа. 133х4-89х3.5 мм	2	347,00	694	--
		шт		--	--	--
25	С130810-123	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-133х4 мм	2	752,00	1504	--
		шт		--	--	--
26	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	1	646,00	646	--
		шт		--	--	--
27	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0024	107900,00	259	--
		РАЗДЕЛ 2.Испытание и антикоррозийные работы				
40	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	150	2327,99	349199	162000
		стык		391,50	58725	120
41	Ц3924-14	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм. толщина стенки до 8 мм	122	327,50	39955	26928
		стык		243,00	29646	90
42	Ц3924-4	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм. толщина стенки до 8 мм	28	127,20	3562	2438
		стык		94,50	2646	90
48	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,01	621603,38	6216	229
		кан.-км		20790,00	208	110
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы				
107	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	2754	23,36	64331	18268
		м3		1,28	3525	97
109	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами + под МГ "ББШ" и ВОЛС	15	218,93	3284	3711
		м3		218,93	3284	113

110	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1739,2	6,48	11269	3549
		м3		--	--	97
111	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	434.8	134,10	58307	65887
		м3		134,10	58307	113
112	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1739,2	21,55	37473	28730
		м3		17,03	29619	97
113	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	580	6,01	3484	1172
		м3		--	--	97
114	Е0101-24-14 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	580	4,04	2344	789
		м3		--	--	97
		РАЗДЕЛ 4.Постоянные переезды в местах переходов				
115	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	17,55	1705,88	29938	771
		м3		21,38	375	133
116	Е0127-36-4	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	15,12	685,09	10359	5635
		м3		210,15	3177	133
117	С143019-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	108	3060,00	330480	--
		м2		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		8552999	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		254603	
		Накладные расходы -	Тенге		116408	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		22261	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		393272	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1715109	
		Накладные расходы -	Тенге		645727	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		141650	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2502486	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		259	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		16	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		274	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		6583028	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		394982	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		6978009	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		9874042	
		АГРС.Архитектурно-строительные решения .ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1				
		РАЗДЕЛ 1.Плиты на площадках ПФ 1-11				
6	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	390,8125	602,25	235365	23569
		м2		39,83	15566	123
7	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	42	765,26	32141	16578
		м3		221,18	9290	133
8	Е0127-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2	11,76	809,01	9514	4742
		м3		195,75	2302	133

9	С143019-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5.5 м	120.75	3060,00	369495	--
		м2		--	--	--
10	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	207,375	2810,00	582724	--
		м2		--	--	--
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	53.76	266,00	14300	--
		м3		--	--	--
12	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	53.76	310,00	16666	--
		м3		--	--	--
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	53.76	94,00	5053	--
		м3		--	--	--
14	Е0106-1-15	Заливка краев площадки бетоном / В 25, W6 на сульфатостойком цементе /	5.94	7077,32	42039	1149
		м3		146,25	869	105
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,0291	310,00	1869	--
		м3		--	--	--
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,0291	94,00	567	--
		м3		--	--	--
17	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,31488	175710,10	55328	3875
		т		8100,00	2551	140
18	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02432	172357,31	4192	1217
		1т		47475,00	1155	105
19	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,3392	18000,00	6106	--
		т		--	--	--
		Рама Ри 1				
20	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций	0,1976	9751,19	1927	610
		т		3015,00	596	90
21	С12021-263	Опоры неподвижные	0,1976	107900,00	21321	--
		т		--	--	--
22	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,7304	40,72	233	43
		м2		8,32	48	90
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	5,7304	21,80	125	30
		м2		5,81	33	90
		РАЗДЕЛ 2.Емкости (листы 9.10.11)				
26	Е0101-139-1	Устройство подушек под емкость	53,7847166	89,00	4787	1297
		м3		0,25	13	97
27	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	53,7847166	1320,00	70996	--
		м3		--	--	--
		Фундамент Фм3				
28	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,49	602,25	295	30
		м2		39,83	20	123
29	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/ В15, W6 на сульфатостойком цементе /	0,3	7972,97	2392	335

		м3		1021,50	306	105
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3045	266,00	81	--
		м3		--	--	--
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3045	310,00	94	--
		м3		--	--	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3045	94,00	29	--
		м3		--	--	--
33	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,008	70437,87	564	82
		1т		9675,00	77	105
34	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,008	18000,00	144	--
		т		--	--	--
35	Е0113-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	2	119,01	238	11
		м2		5,90	12	90
36	Е0113-24-1 К=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя	2	204,65	409	29
		м2		16,16	32	90
		Стойки Ст3				
37	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	0,06964	4798,35	334	109
		т		1099,24	77	90
38	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,06964	1320,48	92	43
		т		679,50	47	90
39	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,06964	154400,00	10752	--
		т		--	--	--
40	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	8	20,14	161	144
		шт		19,91	159	90
41	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00048	149300,00	72	--
		т		--	--	--
42	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,01956	40,72	82	15
		м2		8,32	17	90
43	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	2,01956	21,80	44	11
		м2		5,81	12	90
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз/ монтажных узлов	0,201956	21,80	4	1
		м2		5,81	1	90
45	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза/ монтажных узлов	0,201956	40,72	8	2
		м2		8,32	2	90
46	С121 тб.3.2	Надбавка за марку стали С245	0,0582	1860,00	108	--

		т		--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Фундамент ФО1				
56	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5.76	602,25	3469	347
		м2		39,83	229	125
57	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование /В15, W6 на сульфатостойком цементе/	7.75	7204,18	55832	4447
		м3		470,25	3644	105
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,86625	94,00	739	--
		м3		--	--	--
59	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за4 кг/см2	7,86625	266,00	2092	--
		м3		--	--	--
60	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2 кг/см2	7,86625	310,00	2439	--
		м3		--	--	--
61	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0772	65900,00	5087	--
		т		--	--	--
62	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0169	62000,00	1048	--
		т		--	--	--
63	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0059	65000,00	384	--
		т		--	--	--
64	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0813	172357,31	14013	4070
		1т		47475,00	3860	105
65	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0813	18000,00	1463	--
		т		--	--	--
66	Е0113-24-1 К=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя	13,2	204,65	2701	193
		м2		16,16	213	90
67	Е0113-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	13,2	119,01	1571	71
		м2		5,90	78	90
		РАЗДЕЛ 4.Колодец монолитный Км 1 (туалет) (лист 12.13)				
68	Е0125-64-2	Установка туалета из металлического каркаса с трехслойными сэндвич-панелями	0,5	5136,21	2568	1497
		т		1777,50	889	120
70	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7,41	602,25	4463	447

		м2		39,83	295	123
71	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников / В15	6,7	13188,94	88366	35041
		м3		4313,25	28899	105
72	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.0297	56200,00	1669	--
		т		--	--	--
73	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0.4372	61300,00	26800	--
		т		--	--	--
74	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.16	67700,00	10832	--
		т		--	--	--
75	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0.0074	58800,00	435	--
		т		--	--	--
76	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00917	65000,00	596	--
		т		--	--	--
77	Е0123-24-1	Установка люков	1	8353,65	8354	290
		шт		209,25	209	130
		Крыльцо КЦм 1				
78	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1.44	602,25	867	87
		м2		39,83	57	123
79	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0.03564	1633,10	58	23
		м3		531,00	19	123
80	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских / В15	0.29	6519,63	1891	106
		м3		272,25	79	105
81	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0084	65000,00	546	--
		т		--	--	--
		Вентиляционная колонка Вк1				
82	Е0122-8-5	Установка вентиляционной колонки из стальной водопроводной трубы диам. 159 мм	0,00151	115636,32	175	154

		км		66375,00	100	130
83	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 159х5 мм	1,51604	1142,00	1731	--
		м		--	--	--
84	Е0116-30-2	Заделка отверстий диам. до 200 мм	1	2017,57	2018	504
		шт		393,75	394	128
85	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,03557	175710,10	6250	438
		т		8100,00	288	140
86	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,03557	18000,00	640	--
		т		--	--	--
87	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2268,80	2269	578
		шт		448,88	449	128
		Пол				
88	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция бетонной поверхности литым асфальтом	3,96	68,74	272	264
		м2		61,20	242	104
89	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,000792	26143,30	21	2
		т		1284,75	1	104
90	Е0141-8-10	Приготовление литого асфальта кислотостойкого	0,154836	11721,96	1815	336
		т		1881,00	291	104
91	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 / 15 мм	3,96	226,52	897	272
		м2		52,20	207	123
92	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,96	-32,98	-131	-4
		м2		-0,63	-2	123
93	Е0113-24-1 К=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя	3,96	204,65	810	58
		м2		16,16	64	90
94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 / 10 мм по уклону	3,96	224,69	890	272
		м2		52,20	207	123
95	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7,92	-32,52	-258	-9
		м2		-0,63	-5	123
		Отделка				
96	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности стеклотканью	2,7	1074,88	2902	270
		м2		81,68	221	118
97	Е0113-24-1 К=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя	22,92	204,65	4691	335
		м2		16,16	370	90
98	Е0113-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	22,92	119,01	2728	123
		м2		5,90	135	90
		Отмоска				
99	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	23,4	233,35	5460	1320
		м2		38,03	890	133

100	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	23.4	411.62	9632	770
		м2		24,75	579	133
		РАЗДЕЛ 5.Ограждение (лист 17-23)				
	Ограждение					
101	У1-32-29	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1.9 м, типа М6В, строительные работы	221	619,53	136916	23852
		м		52.64	11633	140
102	У1-32-30	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1.9 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций	221	1918.13	423907	45226
		м		226,37	50028	90
103	У1-34-55	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ6В, строительные работы	2	10016,64	20033	--
		калитка		--	--	--
104	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0.5 м, типа М10, строительные работы	228	31.27	7130	3872
		м ограды		12,13	2766	140
105	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0.5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	228	56,90	12973	1354
		м ограды		6.56	1496	90
		Ворота и калитка				
106	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1.6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	18911,46	18911	2028
		ворота		2242,54	2243	90
107	У1-34-53	Калитки металлические, высотой 2.2 м, типа КМ5В, высотой 1.9 м, типа КМ6В, высотой 1.2 м, типа КМ8А, монтаж металлоконструкций	1	10092,52	10093	1092
		калитка		1208,01	1208	90
		Опоры ОП 1-10				
		Фундамент Фм 3 (11 шт)				
108	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15.84	602,25	9540	955
		м2		39.83	631	123
109	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /В15, W6 на сульфатостойком цементе/	4.51	7563,83	34113	3439
		м3		634,50	2862	105
110	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4.57765	94,00	430	--
		м3		--	--	--
111	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4.57765	266,00	1218	--
		м3		--	--	--
112	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4.57765	310,00	1419	--
		м3		--	--	--

113	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,13596	67700,00	9204	--
		т		--	--	--
114	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02552	62000,00	1582	--
		т		--	--	--
115	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0737	70437,87	5191	758
		1т		9675,00	713	105
116	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0737	18000,00	1327	--
		т		--	--	--
117	Е0113-24-1 К=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя	4,272	204,65	874	63
		м2		16,16	69	90
118	Е0113-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	4,272	119,01	508	23
		м2		5,90	25	90
		Металлоконструкции опор ОП 1-10				
119	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м с коэффициентом надежности по назначению 0.95	0,16412	4798,35	788	257
		т		1099,24	180	90
120	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,16412	1320,48	217	100
		т		679,50	112	90
121	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,16412	154400,00	25340	--
		т		--	--	--
122	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,75948	40,72	194	36
		м2		8,32	40	90
123	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	4,75948	21,80	104	25
		м2		5,81	28	90
124	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз/ монтажных узлов	0,475948	21,80	10	2
		м2		5,81	3	90
125	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза/ монтажных узлов	0,475948	40,72	19	4
		м2		8,32	4	90
126	СЦ1ч2п3.2	Добавка на сталь С 245	0,04945	1860,00	92	--
		т		--	--	--
		Мостик переходной МП 1				

127	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1.03	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м с коэффициентом надежности по назначению 0.95	0.23	4798,35	1104	360
		т		1099,24	253	90
128	С12021-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т	0.23	153500.00	35305	--
		т		--	--	--
129	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.23	542,84	125	61
		т		292,50	67	90
130	Е0109-30-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1.03	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали с коэффициентом надежности по назначению 0.95	0.17	14790,45	2514	1166
		т		6257,25	1064	90
131	Е0109-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0.95	0.24	14122,81	3389	1467
		т		5191,20	1246	90
132	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0.41	177400.00	72734	--
		т		--	--	--
133	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	18.56	21,80	405	97
		м2		5,81	108	90
134	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	18.56	40,72	756	139
		м2		8,32	154	90
135	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз/ монтажных узлов	1.856	21,80	40	10
		м2		5,81	11	90
136	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза/ монтажных узлов	1,856	40,72	76	14
		м2		8,32	15	90
137	СЦ1ч2п3.2	Добавка на сталь С 245	0.16	1860.00	298	--
		т		--	--	--
		Фундамент Фм 4				
138	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2	602,25	1204	121
		м2		39,83	80	123
139	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование / В15, W6 на сульфатостойком цементе/	0.56	7563,83	4236	427
		м3		634,50	355	105
140	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0.5684	94,00	53	--
		м3		--	--	--

141	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.5684	266,00	151	--
		м3		--	--	--
142	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0.5684	310,00	176	--
		м3		--	--	--
143	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I. ВР-I. d 5 мм	0.012	41200,00	494	--
		т		--	--	--
144	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.0456	70437,87	3212	469
		1т		9675,00	441	105
145	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0.0456	18000,00	821	--
		т		--	--	--
146	Е0113-24-1 К=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями. лаком ХП-734 в 2 слоя	5.76	204,65	1179	84
		м2		16,16	93	90
147	Е0113-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	5.76	119,01	685	31
		м2		5,90	34	90
		Опоры тепловых сетей (лист 28-30)				
148	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	17	602,25	10238	1025
		м2		39,83	677	123
149	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /В15. W6 на сульфатостойком цементе/	5.95	7563,83	45005	4537
		м3		634,50	3775	105
150	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6.03925	94,00	568	--
		м3		--	--	--
151	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6.03925	266,00	1606	--
		м3		--	--	--
152	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6.03925	310,00	1872	--
		м3		--	--	--
153	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 12 мм	0.085	65900,00	5602	--
		т		--	--	--
154	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 10 мм	0.07854	61300,00	4815	--
		т		--	--	--

155	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0493	62000,00	3057	--
		т		--	--	--
156	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2227	70437,87	15687	2289
		1т		9675,00	2155	105
157	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,2227	18000,00	4009	--
		т		--	--	--
158	Е0113-24-1 К=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя	48,96	204,65	10020	716
		м2		16,16	791	90
159	Е0113-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	48,96	119,01	5827	263
		м2		5,90	289	90
		Стойки Ст 2, 3, 4, 5				
160	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,74774	4658,59	3483	1136
		т		1067,22	798	90
161	Е0109-48-1	Электродуговая сваркакаркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,74774	1320,48	987	457
		т		679,50	508	90
162	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,74774	172800,00	129209	--
		т		--	--	--
163	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	21,68446	40,72	883	162
		м2		8,32	180	90
164	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	21,68446	21,80	473	114
		м2		5,81	126	90
165	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз / монтажных узлов	2,168446	21,80	47	11
		м2		5,81	13	90
166	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза/ монтажных узлов	2,168446	40,72	88	16
		м2		8,32	18	90
167	СЦ1ч2п3.2	Добавка на сталь С 245	0,46665	1860,00	868	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		2867181	
			Тенге		163377	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2081562	
		Накладные расходы -	Тенге		146293	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		133671	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2361527	
		Накладные расходы -	Тенге		57106	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		50202	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		886910	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		6018	
		Накладные расходы -	Тенге		1082	

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		426	
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге		7525	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**3255961**	
		м2		5.81	33	90
Подводящие сети.Технологические решения. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 в траншеях	1360,6	23,36	31783	9025
		м3		1.28	1742	97
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	1,8	407,25	733	828
		м3		407,25	733	113
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2290	6,48	14838	4673
		м3		--	--	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	460	134,10	61686	69705
		м3		134,10	61686	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2290	21,55	49340	37829
		м3		17,03	38999	97
6	Е0101-85-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	460	12,34	5677	1561
		м3		--	--	97
РАЗДЕЛ 2.Устройство основания под трубопроводы						
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	83	1626,20	134975	22749
		м3		153,68	12755	130
РАЗДЕЛ 3.Монтаж газопроводов (подземный)						
8	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	1,76	333752,64	587405	376765
		км		114064,50	200754	130

9	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1775	17963,00	31884325	--
		м		--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Установка протектора с активатором на трубе с выходом под ковер КП				
139	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальный медный провод)	1760	26,40	46464	32771
		м		19,10	33616	95
140	С151602-19	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	1,76	23200,00	40832	--
		1000м		--	--	--
141	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	1,76	6469,41	11386	4764
		км		1310,66	2307	133
142	СПрайс лист ТОО Волсар	Сигнальная лента желтого цвета без метал.фольги с надписью "ГАЗ"	1760	111,46	196174	--
		м		--	--	--
		Испытание и антикоррозиные работы				
254	Ц3924-42	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 60 мм	305	1882,00	574010	420534
		стык		1514,00	461770	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		33639627	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		631860	
		Накладные расходы -	Тенге		458069	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		65396	
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге		1155325	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		886436	
		Накладные расходы -	Тенге		523134	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		84574	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1494145	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		32121331	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1927280	
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге		34048611	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		36698081	
		АГРС.Технологические решения. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2				
		РАЗДЕЛ 1.Заводская блочно-модульная поставка.Монтаж				
		3.Узел очистки на базе фильтров сепараторов ФС 150, с				
		Кран шаровой ручной Ду 150-4шт				
		Кран шаровой с пневмоприводом Ду 50-1шт				
		Фильтр-сепаратор Ду 150-2шт				
		Кран шаровой ручной Ду 25-7шт				
		Манометр МЕТЕР показывающий-3шт				
		Кран манометрический-3шт				
		Клапан обратный-1шт				
		Фильтр осушитель-2шт				
		Обвязка продувочной свечи Ду 20				
		Соеденительные детали и технологическая трубная обвязка				

		4.Узел подогрева на базе теплообменных аппаратов типа ПГ 300.В				
		Кран шаровой ручной Ду 150-4шт				
		Подогреватель газа-2шт				
		Предохранительный клапан-отсекатель-8шт				
		Затвор дисковый поворотный Ду 150-4шт				
		Кран шаровой с ручной Ду 25-4шт				
		Кран манометрический-4шт				
		Манометр МЕТЕР показывающий-2шт				
		Обвязка свечи сброса с ПКО Ду 25				
		Соеденительные детали и технологическая трубная обвязка				
12	Коммерческое предложение "БМГЖ"	Стоимость по пунктам 3. 5	1	54536949,00	54536949	--
		шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		54536949	
	Стоимость оборудования -		Тенге		54536949	
	Заготов.-складские расходы -		Тенге		10907389	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**65444338**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**65444338**	
					115 272 422	
		ИТОГО			115 272 422	
		оборудование			65 444 338	
		без оборудования			49 828 085	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			**1 312 352**	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			96 572	
		Итого:			51 237 009	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			244 598	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			**6 463**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**512 370**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**204 948**	
		Итого			117 649 726	
		2014год - 59%			69 413 338	
		2015год - 41%			48 236 388	
		Затраты на 2014-2015 год			**289 238 322**	
		2014 год-2,390			**165 897 879**	
		2015 год-2,557			**123 340 443**	
		СК=0,97449999976			**281862745**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**5 637 255**	
		Итого:			287 500 000	
		НДС 12%			34 500 000	
		ИТОГО:			**322 000 000**	

Инженер:
ТОО "Нур&М Курылыс"
Карабаев Т.

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб:

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2016 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	1 155 351 607	1 293 993 800	287 500 000	322 000 000
	в т.ч. Оборудование				
	Итого к оплате	**1 155 351 607**	**1 293 993 800**	**287 500 000**	**322 000 000**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Исмаилов Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Сарсенов С.

инженер

Карабаев Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"

Мұталиев М

лист 1.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Подводящие сети.Технологические решения. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1				
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	3350	23,36	78253	22221
		м3		1,28	4288	97
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	3,03	407,25	1234	1394
		м3		407,25	1234	113
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	4358	6,48	28237	8893
		м3		--	--	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	871,925	134,10	116925	132125
		м3		134,10	116925	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4358	21,55	93898	71990
		м3		17,03	74217	97
6	Е0101-85-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	917	12,34	11317	3111
		м3		--	--	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		329865	
		Накладные расходы -	Тенге		239735	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		34176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**603775**	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство основания под трубопроводы				
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	246	1626,20	400045	67423
		м3		153,68	37805	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		400045	
		Накладные расходы -	Тенге		67423	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		28048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**495517**	
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж газопроводов (подземный)				

8	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	3,77	333752,64	1258247	807047
		км		114064,50	430023	130
9	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004	3802	17963,00	68295326	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		69553573	
		Накладные расходы -	Тенге		807047	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		123918	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2189213	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4097720	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		72393046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		**74582258**	
		РАЗДЕЛ 4.Установка протектора с активатором на трубе с выходом под ковер КП				
139	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	3770	26,40	99528	70197
		м		19,10	72007	95
140	С151602-19	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	3,77	23200,00	87464	--
		1000м		--	--	--
141	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	3,77	6469,41	24390	10205
		км		1310,66	4941	133
142	СПрайс лист ТОО Волсар	Сигнальная лента желтого цвета без метал.фольги с надписью "ГАЗ"	3770	111,46	420213	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		631595	
		Накладные расходы -	Тенге		80403	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		12259	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		216580	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		30461	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		538138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		**754717**	
		РАЗДЕЛ 5.Испытание и антикоррозийные работы				

254	Ц3924-42	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 60 мм	153	1882,00	287946	210956
		стык		1514,00	231642	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		287946	
		Накладные расходы -	Тенге		210956	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		29934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**		**528837**	
		АГРС.Архитектурно-строительные решения. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1				
69	Коммерческое предложение "БМГЖ"	Уличный туалет из металлического каркаса с трехслойными сэндвич-панелями 1,5х1,2х2,575 м	1	54476,39	54476	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		54476	
	Стоимость оборудования -		Тенге		54476	
	Заготов.-складские расходы -		Тенге		654	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**55130**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**55130**	
		АГРС.Технологические решения. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2				
		РАЗДЕЛ 1.Заводская блочно-модульная поставка.Монтаж				
		9.Емкость для хранения и выдачи одоранта 2м3. В комплекте:				
		Кран шаровой ручной,Ду50-1шт				
		Кран шаровой ручной Ду20-2шт				
		Кран шаровой ручной Ду15-1шт				
		10. Емкость для сбора, хранения и выдачи кондесата 1,5м3.В				
		Кран трехходовой шаровой Ду25-1шт				
		Кран шаровой ручной,Ду50-2шт				
		11.Блок автоматической одоризации газа с функцией				
		13.Блок операторной в комплекте с мастерской, топочной,				
12	Коммерческое предложение "БМГЖ"	Стоимость по пунктам 9, 10, 11, 13	1	36519247,00	36519247	--
		шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		36519247	
	Стоимость оборудования -		Тенге		36519247	
	Заготов.-складские расходы -		Тенге		438231	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**36957478**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**36957478**	
		ИТОГО			**113 977 712**	
		оборудование			**37 012 608**	
		без оборудования			**76 965 104**	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			**2 027 076**	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			**149 166**	
		Итого:			**79 141 347**	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			**377 810**	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			**9 983**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**791 413**	

		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**316 565**	
		Итого			**117 649 726**	
		2014год - 59%			**69 413 339**	
		2015год - 41%			**48 236 388**	
		Затраты на 2014-2015 год			**289 238 323**	
		2014 год-2,390			**165 897 879**	
		2015 год-2,557			**123 340 444**	
		СК=0,97449999976			**281862745**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**5 637 255**	
		Итого:			**287 500 000**	
		НДС 12%			**34 500 000**	
		ИТОГО:			**322 000 000**	

Инженер:
ТОО "Нур&М Курылыс"
_____ Карабаев Т.

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб:
_____ Н.Журкабаев