Счет-фактура № 00000000017 от 31 июля 2013 г.

Поставщик: ТОО "AiserStroyService"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 101240008025, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006889, от 21.05.2011

ИИК поставщика: KZ2684904KZ000193388, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/113 от 11 июня 2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: за счет Исполнителя

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 101240008025, ТОО "AiserStroyService",Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ «Отдел строительства г.Актобе»,г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур-гасыр" в городе Актобе	шт	1	14 062 608,93	14 062 608,93	12%	1 687 513,07	15 750 122,00	0	
Всего по счету:					**14 062 608,93**		**1 687 513,07**	**15 750 122,00**		

Руководитель: Конырбаев Т. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кимагамбетова Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

М П

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер

(должность)

Кимагамбетова Б.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000018 от 31 июля 2013 г.

Исполнитель **ТОО "AiserStroyService"**

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Актобе»**

Основание: **Договор №03-3/113 от 11 июня 2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур-гасыр" в городе Актобе	1	шт	15 750 122,00	15 750 122,00

Итого: 15 750 122,00

В том числе НДС 1 687 513,07

Всего оказано услуг 1, на сумму 15 750 122,00 KZT

Пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч сто двадцать два тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "AiserStroyService"

БИН: 101240008025
Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17
Расчетный счет: KZ2684904KZ000193388 в АО "Нурбанк" ,г. Алматы
БИК: NURSKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»

БИН: 060140005361
Адрес: г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

Расчетный счет: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "AiserStroyService"

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур Гасыр" в городе Актобе

за июль 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 03-3/113	от 11.06.2013г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
	из графы № 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**15 750 122**			**14 062 609**			**1 687 513**	**15 750 122**
За отчетный месяц		**15 750 122**		**14 062 609**			**1 687 513**	**15 750 122**

ЗАКАЗЧИК :

Начальник ГУ _____ **Уэли А.З.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Конырбаев Т.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "AiserStroyService"
Наименование объекта: Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур Гасыр" в городе Актобе
Адрес: г.Актобе

Акт выполненных работ
по объекту: Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур Гасыр" в городе Актобе

за июль 2013 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей на ед-цу	машинистов всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы									
	Е0163-8-2	Разборка облицовки стен и пола из гранитных плит		128,1	941,58	103,23	120616	13224	103694	5,32	681
			м2		838,35	18,24	107393	2337	94,5	0,1	13
	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из мозаичной пликит		56,3	133,16	23,58	7497	1328	6051	0,74	42
			м2		109,58	4,16	6169	234	94,5	0,02	1
	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из мозаичной плитки		468,6	116,63	10,56	54653	4948	55889	0,7	328
			м2		106,07	1,67	49704	783	110,7	0,01	5
	Е0146-35-2	Пробивка отверстий в днище под приямки		2,12	3437,46	1725,21	7287	3657	4512	10,48	22
			м3		1712,25	652,5	3630	1383	90,0	3,18	7
	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в днище под приямки, д.76мм		2	341,53	229,14	683	458	361	0,73	1
			отв		112,39	88,29	225	177	90,0	0,48	1
	Е0146-27-2	Пробивка отверстий в стенке под трансформаторы		0,44	9649,24	5565,49	4246	2449	2449	23,8	10
			м3		4083,75	2101,5	1797	925	90,0	10,27	5
	Е0146-35-2	Пробивка отверстий в днище под пропуск кабелей		0,38	3437,46	1725,21	1306	656	809	10,48	4
			м3		1712,25	652,5	651	248	90,0	3,18	1
	Е0146-37-1	Демонтаж участка стен под пропуск кабелей		0,84	2798,44	1351,69	2351	1135	1480	8,94	8
			м3		1446,75	510,75	1215	429	90,0	2,49	2
	Е0127-57-2	Демонтаж брусчатки		121,5	94,87	42,08	11527	5113	9837	0,35	43
			м2		52,79	14,85	6414	1804	119,7	0,07	9
	Е01031-А26	Погрузка мусора строительного		56,12	27,1	27,1	1521	1521	1065		
	1		т			18,97	0	1065	100,0	0,04	2
	Е01031-А26	Погрузка мусора строительного		56,12	38,6	38,6	2166	2166	1516		
	1		т			27,02	0	1516	100,0	0,57	32
	Е010333-А	Перевозка мусора строительного		56,12	108,2	108,2	6072	6072	1214		
	А15-1					21,64	0	1214	100,0	0,45	25

	Прямые затраты					**219925**		**188878**		
	Восстановительные работы									
E0106-33-4	Восстановление монолитных стен чаши фонтана		0,84	10808,66	1193,73	9079	1003	1310	7,49	6
	из бетона	м3		1236,83	413,05	1039	347	94,5	1,67	1
C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий		0,8526	106		90				
	цемент	м3								
C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки		0,8526	302		257				
	бетона по водонепроницаемости до 4	м3								
C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки		0,8526	703		599				
	бетона по водонепроницаемости свыше 4	м3								
C12041-95	Каркасы и сетки, сталь кл.А-I, д.8мм		0,0142	66000		935				
		т								
C12041-115	Каркасы и сетки, сталь кл.А-III, д.14мм		0,0317	64500		2045				
		т								
E0106-33-4	Восстановление днища фонтана		0,38	10808,66	1193,73	4107	454	592	7,49	3
	из бетона	м3		1236,83	413,05	470	157	94,5	1,67	1
C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий		0,3857	106		41				
	цемент	м3								
C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки		0,3857	302		116				
	бетона по водонепроницаемости до 4	м3								
C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки		0,3857	703		271				
	бетона по водонепроницаемости свыше 4	м3								
C12041-115	Каркасы и сетки, сталь кл.А-III, д.14мм		0,058	64500		3741				
		т								
	Прямые затраты					**21283**		**1902**		
	Новая плита днища									
E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих		46	1214,96		55888		27933	3,44	158
	слоев песчаных	м3		548,55		25233		110,7		
E0106-33-4	Устройство днища фонтана из бетона		44,42	10808,66	1193,73	480121	53025	69257	7,49	333
		м3		1236,83	413,05	54940	18348	94,5	1,67	74
C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий		45,09	106		4779				
	цемент	м3								
C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки		45,09	302		13616				
	бетона по водонепроницаемости до 4	м3								
C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки		45,09	703		31696				
	бетона по водонепроницаемости свыше 4	м3								
C12041-73	Каркасы и сетки, сталь кл.А-III, д.12мм		5,74	65900		378530				
		т								
	Прямые затраты					**964630**		**97190**		

	Набетонка на стену									
Е0106-33-4	Надбетонка на стену чаши фонтана из бетона		5,82	10808,66	1193,73	62906	6948	9074	7,49	44
		м3		1236,83	413,05	7198	2404	94,5	1,67	10
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	*м3*	5,91	106		626				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4	*м3*	5,91	302		1784				
С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости свыше 4	*м3*	5,91	703		4153				
С12041-73	Каркасы и сетки, сталь кл.А-III, д.12мм	*т*	0,418	65900		27546				
	Прямые затраты					**97016**		**9074**		
	Технологический приямок ТХ пр1									
Е0106-33-3	Надбетонка на стену чаши фонтана из бетона		2,8	11984,99	1658,79	33558	4645	8013	14,36	40
		м3		2458,13	570,3	6883	1597	94,5	2,15	6
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	*м3*	2,84	106		301				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4	*м3*	2,84	302		858				
С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости свыше 4	*м3*	2,84	703		1998				
С12041-73	Каркасы и сетки, сталь кл.А-III, д.12мм	*т*	0,2899	65900		19104				
	Прямые затраты					**55820**		**8013**		
	Разные работы									
С140т.ч.п.2	Затраты на введение добавок в стене	*м3*	54,26	40		2170				
СПр-лист	Стоимость добавки для водонепроницаемости	*кг*	151,93	87,02		13221				
Е0110-53-1	Обмазка опалубки маслом		13,2	11,64	1	154	13	157	0,07	1
		м2		10,64	0,4	140	5	108,0		
СПр-лист	Стоимость масла для опалубки	*л*	0,5	160,1		80				
	Прямые затраты					**15625**		**157**		
	Облицовка фонтана гранитом									
СПр-лист	Стоимость битумно-латексной эмульсии	*кг*	203,7	205,68		41897				
С143011-71	Плиты из гранита	*м2*	69,7	15800		1101260				

СПр-лист	Стоимость клея для гранита		376,38	45,09		16971				
		кг								
СПр-лист	Стоимость затирки для швов		69,7	87,02		6065				
		кг								
СПр-лист	Стоимость битумно-латексной эмульсии		180,6	205,68		37146				
		кг								
С143011-73	Плиты из гранита		60,2	12300		740460				
		м2								
СПр-лист	Стоимость клея для гранита		325,08	45,09		14658				
		кг								
СПр-лист	Стоимость затирки для швов		60,2	87,02		5239				
		кг								
	Прямые затраты					**1963696**		**0**		
	Облицовка фонтана керамогранитом									
Е0141-4-4	Обмазочная гидроизоляция "холодным способом" в 4 слоя		507,1	115,73		58689		54781	0,83	419
		м2		115,41		58524		93,6		
СПр-лист	Стоимость битумно-латексной эмульсии		1521,3	205,68		312901				
		кг								
Е0111-27-1	Устройство покрытий на гранитном клее		507,1	168,51	20,99	85453	10644	76452	0,83	421
		м2		128,34	7,85	65081	3981	110,7	0,04	20
С11011-1169	Керамогранит , т.10 мм		517,24	1350		698277				
		м2								
СПр-лист	Стоимость клея для гранита		2738,34	45,09		123475				
		кг								
СПр-лист	Стоимость затирки для швов		507,1	87,02		44127				
		кг								
	Прямые затраты					**1322920**		**131233**		
	Технологическая траншея									
Е0101-17-14	Разработка грунта 2гр. экскаватором		19,21	39,72	37,82	763	727	240	0,01	0
		м3		1,87	11	36	211	97,0	0,04	1
Е0101-164-2	Доработка грунта вручную		0,5763	262,72		151	0	171	1,85	1
		м3		262,72		151	0	113,0		
Е010333-А	Перевозка мусора строительного		34,58	108,2	108,2	3742	3742	748		
А15-1		т			21,64	0	748	100,0	0,45	16
Е0101-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 грунтовых дорог		19,21	44,54	41,1	856	790	285		
К=30		м3			15,3	0	294	97,0		
Е0101-20-2	Работа на отвале грунтов 2 гр.		19,21	3,76	3,24	72	62	30		
		м3		0,48	1,12	9	22	97,0		
Е0123-1-1	Засыпка тех.трубопровода песком		19,21	958,5	152,52	18413	2930	5265	1,02	20
		м3		153,68	57,15	2952	1098	130,0	0,28	5

	Прямые затраты					**23997**		**6739**	
	Устройство фундамента шкафа управления								
Е0106-3-4	Устройство ж/б фундаментов под оборудование		0,06	8821,41	257,71	529	15	46	4,05
		м3		634,5	91,69	38	6	105,0	0,4
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	*м3*	0,0609	106		6			
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4	*м3*	0,0609	302		18			
С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости свыше 4	*м3*	0,0609	703		43			
С12041-73	Каркасы и сетки, сталь кл.А-III, д.12мм	*т*	0,0052	65900		339			
	Прямые затраты					**936**		**46**	
	Технологическое оборудование								
	Концепция фонтана								
Пр-лист	Полуотвод 45°	*шт*	8	3760,44		30084			
Пр-лист	Двойной фланец регулировки	*шт*	8	23246,71		185974			
Пр-лист	Регулятор протока(128)	*шт*	15	5046,32		75695			
Пр-лист	Вентиль 2, длина 63мм	*шт*	8	3255,81		26046			
Пр-лист	Ниппель(бочонок)	*шт*	16	890,41		14247			
Пр-лист	Закладная деталь	*шт*	8	15045,5		120364			
Пр-лист	Нижняя опора В 220	*шт*	6	23945,71		143674			
Пр-лист	Нижняя опора С 275	*шт*	2	36585,81		73172			
Пр-лист	Зажим э/кабеля д.14 мм	*шт*	2	1662,48		3325			
Пр-лист	Зажим э/кабеля д.23 мм	*шт*	6	4210,87		25265			
Пр-лист	Переход д-50, ПВХ	*шт*	8	77,56		620			
Пр-лист	Переход д-63, ПВХ	*шт*	6	116,81		701			
Пр-лист	Заглушка резьбовая 1"1/2 ПВХ	*шт*	8	180,36		1443			

Пр-лист	Заглушка резьбовая 2" ПВХ	шт	6	271,94	1632
Пр-лист	Кольцо переходное	шт	6	25,23	151
Пр-лист	Муфта соединительная	шт	8	32,71	262
Пр-лист	Электрокабель сеч.4*2,5 мм2	м		185,97	0
Пр-лист	Термоусадочная трубка д.16мм	м	4	134,57	538
Пр-лист	Труба гофра д.50мм	мп		105,6	0
Пр-лист	Труба жесткая ПВХ д.50мм	мп	2	77,56	155
Пр-лист	Кабельная скоба из стали	шт	50	15,89	795
Пр-лист	Забиваемый медный шуруп М6*40	шт	50	17,76	888
Пр-лист	Клемная колодка 4мм	шт	6	25,23	151
Пр-лист	Крестовина ПВХ д.110мм	шт	2	1544,73	3089
Пр-лист	Отвод 90° ПВХ д.63мм	шт	8	85,04	680
Пр-лист	Отвод 90° ПВХ д.110мм	шт	24	380,34	9128
Пр-лист	Отвод 90° ПВХ д.140мм	шт	12	838,25	10059
Пр-лист	Отвод 90° ПВХ д.200мм	шт	2	2638,1	5276
Пр-лист	Тройник 90° ПВХ д.140мм	шт	6	1008,33	6050
Пр-лист	Тройник 90° ПВХ д.200мм	шт	2	2793,23	5586
Пр-лист	Кольцо переходное, ПВХ, д.50*40мм	шт	1	15,89	16
Пр-лист	Кольцо переходное, ПВХ, д.75*63мм	шт	8	26,17	209
Пр-лист	Кольцо переходное, ПВХ, д.90*75мм	шт	8	28,04	224
Пр-лист	Кольцо переходное, ПВХ, д.110*90мм	шт	6	61,68	370
Пр-лист	Кольцо переходное, ПВХ, д.140*90мм	шт	8	341,09	2729

Пр-лист	Кольцо переходное, ПВХ, д.140*110мм	шт	16	206,53	3304
Пр-лист	Кольцо переходное, ПВХ, д.160*90мм	шт	2	356,98	714
Пр-лист	Кольцо переходное, ПВХ, д.160*110мм	шт	4	372,87	1491
Пр-лист	Кольцо переходное, ПВХ, д.200*160мм	шт	6	542,95	3258
Пр-лист	Муфта соединительнаяПВХ, д-50	шт	1	310,26	310
Пр-лист	Переход д-40*1, ПВХ	шт	1	55,14	55
Пр-лист	Переход д-63*2, ПВХ	шт	8	121,49	972
Пр-лист	Переход д-110*4, ПВХ	шт	14	284,09	3977
Пр-лист	Заглушка резьбовая Д-4" ПВХ	шт	1	1768,08	1768
Пр-лист	Фланец ПВХ Д-90	шт	8	218,67	1749
Пр-лист	Фланецевый переходник ПВХ Д-90	шт	8	121,49	972
Пр-лист	Болт М16*70	шт	32	220,54	7057
Пр-лист	Гайка М16	шт	32	42,99	1376
Пр-лист	Шайба 17*30*3	шт	64	14,95	957
Пр-лист	Труба жесткая ПВХ д.50 мм	шт	50	312,12	15606
Пр-лист	Труба жесткая ПВХ д.40мм	мп	1	72,89	73
Пр-лист	Труба жесткая ПВХ д.63мм	мп	96	174,75	16776
Пр-лист	Труба жесткая ПВХ д.90мм	мп	1	356,98	357
Пр-лист	Труба жесткая ПВХ д.110мм	мп	54	429,87	23213
Пр-лист	Труба жесткая ПВХ д.140мм	мп	24	427,07	10250
Пр-лист	Труба жесткая ПВХ д.200мм	мп	1	853,2	853
		мп			

Пр-лист	Муфта соединительнаяПВХ, д-63	*шт*	16	28,04	449	
Пр-лист	Муфта соединительнаяПВХ, д-110	*шт*	9	109,34	984	
Пр-лист	Муфта соединительнаяПВХ, д-140	*шт*	4	271,94	1088	
Пр-лист	Хомут из стали для трубы д.63мм	*шт*	5	84,11	421	
Пр-лист	Хомут из стали для трубы д.110мм	*шт*	15	145,78	2187	
Пр-лист	Хомут из стали для трубы д.140мм	*шт*	10	743,86	7439	
Пр-лист	Шпилька из стали М8	*шт*	5	153,26	766	
Пр-лист	Шпилька из стали М10	*шт*	10	1176,54	11765	
Пр-лист	Анкер М 8*30	*шт*	5	23,36	117	
Пр-лист	Анкер М 10*35	*шт*	25	65,42	1636	
Пр-лист	Клей для ПВХ	*шт*	10	1057,86	10579	
Пр-лист	Телефонная лента 50м(150)	*кг*	2	203,72	407	
	Прямые затраты	*шт*			**881525**	**0**
	Всего прямые затраты				**5 567 372**	**443 233**
	Накладные расходы				**443 233**	
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*			360 636	
	Итого				**6 371 241**	
	Временные здания и сооружения (1,2%	*1,2%*			76 455	
	Итого с временными зданиями				**6 447 696**	
	Допзатраты при производстве работ зимнее время	*2,42%*			156 034	
	Итого в базовых ценах 2001 года				6 603 730	
	Итого в текущих ценах 2012 года	*2,08774*			13 786 871	

Налоги	2%	275 737
Итого в текущих ценах		14 062 609
НДС(12%)	12%	1 687 513
Всего по акту с учетом НДС		**15 750 122**

Заказчик:

Начальник _____ **Уәли А.З.**

Технадзор _____

Подрядчик:

Директор _____ **Конырбаев Т.Ж.**

Счет-фактура № 00000000026 от 21 августа 2013 г.

Поставщик: ТОО "AiserStroyService"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 101240008025, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006889, от 21.05.2011

ИИК поставщика: KZ2684904KZ000193388, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/113 от 11 июня 2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 101240008025, ТОО "AiserStroyService",Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ «Отдел строительства г.Актобе»,г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур-гасыр" в городе Актобе	шт	1	21 071 447,32	21 071 447,32	12%	2 528 573,68	23 600 021,00	0	
Всего по счету:					**21 071 447,32**		**2 528 573,68**	**23 600 021,00**		

Руководитель: Конырбаев Т. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кимагамбетова Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

М П

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер

(должность)

Кимагамбетова Б.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000026 от 21 августа 2013 г.

Исполнитель **ТОО "AiserStroyService"**

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Актобе»**

Основание: **Договор №03-3/113 от 11 июня 2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур-гасыр" в городе Актобе	1	шт	23 600 021,00	23 600 021,00

Итого: 23 600 021,00

В том числе НДС 2 528 573,68

Всего оказано услуг 1, на сумму 23 600 021,00 KZT

Двадцать три миллиона шестьсот тысяч двадцать один тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "AiserStroyService"

БИН: 101240008025
Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17
Расчетный счет: KZ2684904KZ000193388 в АО "Нурбанк" ,г. Алматы
БИК: NURSKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»

БИН: 060140005361
Адрес: г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

Расчетный счет: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "AiserStroyService"

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур Гасыр" в городе Актобе

за август 2013 года

Код застройщика	**Код подрядчика**	**Договор**		**Источник финансирования**			**Организационно-правовая форма**	
		№ 03-3/113	**от 11.06.2013г.**	**Наименование**		**Код**	**Наименование**	**Код**
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**39 350 143**			**35 134 056**			**4 216 087**	**39 350 143**
За отчетный месяц		**23 600 021**		**21 071 447**			**2 528 574**	**23 600 021**

ЗАКАЗЧИК :

И.о. начальника _____ **Аймаганбетов К.Б.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Конырбаев Т.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "AiserStroyService"
Наименование объекта:Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур Гасыр" г.Актобе
Адрес: г.Актобе

Акт выполненных работ
по объекту:Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур Гасыр" в городе Актобе

за август 2013 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей машинистов на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Технологическое оборудование								
		Концепция фонтана								
Пр-лист		Насадка фонтанная "BEER"	8	66482,44		531860				
		шт								
Пр-лист		Насадка фонтанная "Комета"	128	2902,57		371529				
		шт								
Е0122-34-1		Установка п/э отводов	8	293,75	224,22	2350	1794	1331	0,41	3
		шт		69,53	58,46	556	468	130	0,23	2
Е0116-12-4		Установка фланцевых соединений д.100мм	8	361,39	53,14	2891	425	2972	1,46	12
		1соед		270	20,25	2160	162	128	0,1	1
Пр-лист		Регулятор протока	113	5046,32		570234				
		шт								
Пр-лист		Коллектор из нержавеющей стали, тип 1	4	324422,18		1297689				
		шт								
Пр-лист		Коллектор из нержавеющей стали, тип 2	1	793950,3		793950				
		шт								
Пр-лист		Рама из нержавеющей стали	2	90459,92		180920				
		шт								
Пр-лист		Сетка сорозадержания	2	222439,83		444880				
		шт								
Пр-лист		Погружной эл/насос UAK 35/4B4	2	251285,14		502570				
		шт								
Пр-лист		Погружной эл/насос UAK 55/2B2	4	533257,51		2133030				
		шт								
Пр-лист		Погружной эл/насос UAK 100/2C5	2	724599,87		1449200				

		шт						
Пр-лист	Электрокабель сеч.4*2,5 мм2		920	185,97	171089			
		м						
Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок		513,2	59,31	30438	38855	0,34	174
		м		59,15	30356	128		
Пр-лист	Труба гофра д.50мм		530	105,6	55968			
		мп						
	Прямые затраты				**8538597**	**43159**		
	Подводное освещение							
Пр-лист	Отвод 90° ПВХ д.63мм		24	70,09	1682			
		шт						
Пр-лист	Кольцо переходное, ПВХ, д.63*50мм		24	18,69	449			
		шт						
Пр-лист	Трансформатор		40	3072,65	122906			
		шт						
Пр-лист	Болт М 6*55		160	23,36	3738			
		шт						
Пр-лист	Гайка М 6		160	3,36	538			
		шт						
Пр-лист	Шайба М 6		320	2,61	835			
		шт						
Пр-лист	Автомат 2Р 10А		10	734,52	7345			
		шт						
Пр-лист	Автомат 2Р 16А		40	989,64	39586			
		шт						
Пр-лист	Планка для крепления		10	128,03	1280			
		шт						
Пр-лист	Самонарезы 4*15мм		40	17,76	710			
		шт						
Пр-лист	Шкаф металлический		10	7174,18	71742			
		шт						
Пр-лист	Краска аэрозольная		4	1911,99	7648			
		бал						
Пр-лист	Вент.решетка		20	203,72	4074			
		шт						
Пр-лист	Самонарезы 4*15мм		80	19,62	1570			
		шт						
Пр-лист	Электрокабель сеч.1*10 мм2		150	93,45	14018			
		мп						
Пр-лист	Электрокабель сеч.2*2,5 мм2		5	90,65	453			
		мп						
Пр-лист	Электрокабель сеч.2*6 мм2		50	109,34	5467			

Пр-лист	Электрокабель сеч.4*6 мм2	мп	120	168,21	20185	
Пр-лист	Электрокабель сеч.4*10 мм2	мп	100	535,47	53547	
Пр-лист	Электрокабель сеч.5*2,5 мм2	мп	10	46,73	467	
Пр-лист	Электрокабель сеч.5*4 мм2	мп	150	89,71	13457	
Пр-лист	Термоусадочная трубка д.16мм	мп	4	135,5	542	
Пр-лист	Клемная колодка 4мм	мп	1	18,69	19	
Пр-лист	Клемная колодка 10 мм	шт	5	46,73	234	
Пр-лист	Клемная колодка 16 мм	шт	3	62,61	188	
Пр-лист	Труба гофра д.32 мм	шт	160	50,46	8074	
Пр-лист	Труба гофра д.50мм	мп	320	105,6	33792	
Пр-лист	Кабельная скоба из стали д.32мм	мп	10	11,21	112	
Пр-лист	Забиваемый медный шуруп М6*40	шт	10	17,76	178	
Пр-лист	Клей для ПВХ	шт	2	1057,86	2116	
Пр-лист	Силикон бесцветный 310мл	кг	4	434,54	1738	
Пр-лист	Эпоксидный клей 150мл	шт	4	1465,3	5861	
	Прямые затраты	шт			**424549**	**0**
	Всего прямые затраты				**8 963 146**	**43 159**
	Накладные расходы				**43 159**	
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*			540 378	
	Итого				**9 546 683**	
	Временные здания и сооружения (1,2%	*1,2%*			114 560	
	Итого с временными зданиями				**9 661 243**	

Допзатраты при производстве работ зимнее время	*2,42%*	233 802
Итого в базовых ценах 2001 года		9 895 045
Итого в текущих ценах 2012 года	*2,08774*	20 658 281
Налоги	*2%*	413 166
Итого в текущих ценах		21 071 447
НДС(12%)	*12%*	2 528 574
Всего по акту с учетом НДС		**23 600 021**

Заказчик:

И.О. начальника _____ **Аймаганбетов К.Б.**

Технадзор _____

Подрядчик:

Директор _____ **Конырбаев Т.Ж.**

Счет-фактура № 00000000029 от 18 сентября 2013 г.

Поставщик: ТОО "AiserStroyService"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 101240008025, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006889, от 21.05.2011

ИИК поставщика: KZ2684904KZ000193388, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/113 от 11 июня 2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 101240008025, ТОО "AiserStroyService",Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ «Отдел строительства г.Актобе»,г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур-гасыр" в городе Актобе	шт	1	5 416 068,75	5 416 068,75	12%	649 928,25	6 065 997,00	0	
Всего по счету:					**5 416 068,75**		**649 928,25**	**6 065 997,00**		

Руководитель: Конырбаев Т. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кимагамбетова Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кимагамбетова Б.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000029 от 18 сентября 2013 г.

Исполнитель **ТОО "AiserStroyService"**

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Актобе»**

Основание: **Договор №03-3/113 от 11 июня 2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур-гасыр" в городе Актобе	1	шт	6 065 997,00	6 065 997,00

Итого: 6 065 997,00
В том числе НДС 649 928,25

Всего оказано услуг 1, на сумму 6 065 997,00 KZT
Шесть миллионов шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто семь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "AiserStroyService"

БИН: 101240008025
Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17
Расчетный счет: KZ2684904KZ000193388 в АО "Нурбанк" ,г. Алматы
БИК: NURSKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»

БИН: 060140005361
Адрес: г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

Расчетный счет: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "AiserStroyService"

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур Гасыр" в городе Актобе

за сентябрь 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 03-3/113	от 11.06.2013г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**45 416 140**			**40 550 125**			**4 866 015**	**45 416 140**
За отчетный месяц		**6 065 997**		**5 416 069**			**649 928**	**6 065 997**

ЗАКАЗЧИК :

И.О. руководителя _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Конырбаев Т.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "AiserStroyService"
Наименование объекта: Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур Гасыр" в городе Актобе
Адрес: г.Актобе

Акт выполненных работ
по объекту: Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур Гасыр" в городе Актобе

за сентябрь 2013 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей на ед-цу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Технологическое оборудование								
		Концепция фонтана								
	Ц0111-350-3	Установка регулятора протока д.50мм	128	530,56	1,58	67912	202	54950	3	384
		шт		477		61056	0	90		
	Ц0112-790-4	Установка вентилей д.63 мм	8	774,5	74,4	6196	595	5119	4	32
		шт		693	18	5544	144	90	0,1	1
	Ц0112-698-1	Установка ниппеля	16	436,8	18,8	6989	301	1915	0,58	9
		шт		133		2128	0	90		0
	Е0116-11-7	Установка закладных деталей	0,7	33697,62	304,24	23588	213	24394	198	139
		1т		33075	114,75	23153	80	105	0,56	0
	Е0109-53-2	Монтаж м/конструкций	0,05	9829,87	1142,23	491	57	336	46,6	2
		т		7357,5	108	368	5	90	0,53	0
	Е0122-34-1	Установка п/э отводов	42	300,57	225,64	12624	9477	7017	0,41	17
		шт		69,53	58,98	2920	2477	130	0,23	10
	Ц0111-108-4	Кабель многожильный	920	386,27		355368		273861	1,8	1656
		м		330,75		304290		90		
	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок	16,8	59,31		996		1272	0,34	6
		м		59,15		994		128		
	Е0116-13-1	Прокладка канализации из п/э труб д.50мм	2	141,5	0,64	283	1	273	0,58	1
		м		106,2	0,25	212	1	128		
	Е0122-34-1	Установка п/э отводов, переходов	56	300,57	225,64	16832	12636	9356	0,41	23
		шт		69,53	58,98	3894	3303	130	0,23	13
	Е0122-34-1	Установка п/э отводов, переходов	23	300,57	225,64	6913	5190	3842	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1599	1357	130	0,23	5
	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений д.100мм	16	361,39	53,14	5782	850	5944	1,46	23

		1соед		270	20,25	4320	324	128	0,1	2
Е0116-13-2	Прокладка канализации из п/э труб д.40,50 мм		51	141,5	0,64	7217	33	6949	0,58	30
		м		106,2	0,25	5416	13	128		
Е0116-13-2	Прокладка канализации из п/э труб д.100мм		97	150,08	1,43	14558	139	12779	0,56	54
		м		102,38	0,54	9931	52	128		
Е0116-14-9	Прокладка канализации из п/э труб д.110мм		54	218,73	14,83	11811	801	13946	1,11	60
		м		196,2	5,56	10595	300	128	0,03	2
Е0116-14-10	Прокладка канализации из п/э труб д.140-200мм		25	229,88	14,31	5747	358	6551	1,14	29
		м		199,35	5,36	4984	134	128	0,03	1
Е0112-698-1	Установка анкерных болтов		30	436,8	18,8	13104	564	3591	0,58	17
		шт		133		3990	0	90		0
Пр-лист	Телефонная лента 50м		13	203,72		2648				
		шт								
	Прямые затраты					**559060**		**432095**		
	Подводное освещение									
Е0122-34-1	Установка п/э отводов, переходов		448	300,57	225,64	134655	101087	74844	0,41	184
		шт		69,53	58,98	31149	26423	130	0,23	103
Ц0108-1-1	Установка трансформатора		40	8578	5158	343120	206320	173736	20	800
		шт		3420	1151,99	136800	46080	95	6,68	267
Ц0111-168-2	Установка автоматов		50	1311,17	161,42	65559	8071	53156	7	350
		шт		1149,75	31,5	57488	1575	90	0,18	9
Ц0108-27-2	Шкаф наружной установки		10	4531	1876	45310	18760	28947	15	150
		шт		2655	392,01	26550	3920	95	2,27	23
Е0118-21-8	Установка решетки		20	870,91	207,16	17418	4143	18317	3,92	78
		шт		636,75	78,75	12735	1575	128	0,38	8
Ц0111-108-4	Кабель многожильный		539,087	386,27		208233		160473	1,8	970
		м		330,75		178303		90		
	Прямые затраты					**814295**		**509472**		
	Всего прямые затраты					**1 373 356**		**941 567**		
	Накладные расходы					**941 567**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%				138 895				
	Итого					**2 453 818**				
	Временные здания и сооружения (1,2%	1,2%				29 446				
	Итого с временными зданиями					**2 483 264**				

Допзатраты при производстве работ зимнее время	*2,42%*	60 095
Итого в базовых ценах 2001 года		2 543 359
Итого в текущих ценах 2012 года	*2,08774*	5 309 871
Налоги	*2%*	106 197
Итого в текущих ценах		5 416 069
НДС(12%)	*12%*	649 928
Всего по акту с учетом НДС		**6 065 997**

Заказчик:

И.О. руководителя _____ **Алимбаев А.С.**

Технадзор _____

Подрядчик:

Директор_____ **Конырбаев Т.Ж.**

Счет-фактура № 00000000034 от 7 октября 2013 г.

Поставщик: ТОО "AiserStroyService"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 101240008025, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0006889, от 21.05.2011

ИИК поставщика: KZ2684904KZ000193388, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/113 от 11 июня 2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 101240008025, ТОО "AiserStroyService",Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ «Отдел строительства г.Актобе»,г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур-гасыр" в городе Актобе	шт	1	10 513 795,00	10 513 795,00	12%	1 261 655,40	11 775 450,40	0	
Всего по счету:					**10 513 795,00**		**1 261 655,40**	**11 775 450,40**		

Руководитель: Конырбаев Т. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кимагамбетова Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кимагамбетова Б.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000033 от 7 октября 2013 г.

Исполнител **ТОО "AiserStroyService"**

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства г.Актобе»**

Основание: **Договор №03-3/113 от 11 июня 2013г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур-гасыр" в городе Актобе	1	шт	11 775 450,40	11 775 450,40

Итого: 11 775 450,40

В том числе НДС 1 261 655,40

Всего оказано услуг 1, на сумму 11 775 450,40 KZT

Одиннадцать миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят тенге 40

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "AiserStroyService"

БИН: 101240008025
Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пожарского 36, корпус 3, кв.17
Расчетный счет: KZ2684904KZ000193388 в АО "Нурбанк" ,г. Алматы
БИК: NURSKZKX

М.П.

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»

БИН: 060140005361
Адрес: г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

Расчетный счет: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

М.П.

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "AiserStroyService"

Типовая № КС-3
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту:
Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур Гасыр" в городе Актобе

за октябрь 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 03-3/113	от 11.06.2013г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**57 191 591**			**51 063 920**			**6 127 671**	**57 191 591**
За отчетный месяц		**11 775 451**		**10 513 795**			**1 261 656**	**11 775 450,40**

ЗАКАЗЧИК :

И.О. руководителя ГУ _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Конырбаев Т.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
Подрядчик: ТОО "AiserStroyService"
Наименование объекта: Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур Гасыр" в городе Актобе
Адрес: г.Актобе

Акт выполненных работ
по объекту: Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети "Нур Гасыр" в городе Актобе

за октябрь 2013 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения		Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей машинистов на ед-цу	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Облицовка фонтана гранитом									
	Е0141-4-4	Обмазочная гидроизоляция "холодным" способом		67,9	115,73		7858		7335	0,83	56
		К=2	*м2*		115,41		7836		93,6		
	Е0115-4-4	Облицовка стен (горизонтальная)гранитными плитами		67,9	4280,14	15,5	290622	1052	256059	19,9	1351
		т.40мм	*м2*		3984,75	5,85	270565	397	94,5	0,03	2
	Е0141-4-4	Обмазочная гидроизоляция "холодным" способом		60,2	100,68		6061		6283	0,72	43
		К=2	*м2*		100,36		6042		104,0		
	Е0115-4-4	Облицовка стен (вертикальная)гранитными плитами		60,2	4280,14	15,5	257664	933	227021	19,9	1198
		т.40мм	*м2*		3984,75	5,85	239882	352	94,5	0,03	2
		Прямые затраты					**562205**		**496698**		
		Воостановление дорожных покрытий									
	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров		121,5	118,88	52,6	14444	6391	12297	0,44	53
			м2		65,99	18,56	8018	2255	119,7	0,09	11
		Прямые затраты					**14444**		**12297**		
		Технологическое оборудование									
		Концепция фонтана									
	Ц0112-594-6	Оросители,насадки установок д.50 мм		136	139,3		18945		16034	0,8	109
			шт		131		17816		90		0
	Е0118-16-2	Установка коллекторов		5	853,61	76,23	4268	381	3096	2,64	13
			шт		454,5	29,25	2273	146	128	0,14	1
	Ц0107-245-4	Установка насоса погружного		8	7471,7	166	59774	1328	52200	19	152
			шт		7223	27	57784	216	90	0,16	1
	Е0109-53-2	Монтаж м/конструкций		0,05	9829,87	1142,23	491	57	336	46,6	2

		т		7357,5	108	368	5	90	0,53	0
	Прямые затраты					83478		71666		
	Подводное освещение									
Ц0108-596-1	Прожектор 550 вт		80	286,6	23,6	22928	1888	20307	1,57	126
		шт		263	4,2	21040	336	95	0,02	2
Пр-лист	Прожектор		80	4713,63		377090				
		шт								
Пр-лист	Заглушка резиновая		50	203,72		10186				
		шт								
Пр-лист	Комплект		160	197,18		31549				
		шт								
Пр-лист	Светофильтр прожектора		80	525,19		42015				
		шт								
Пр-лист	Запасная лампа 24В/120 Вт		4	676,58		2706				
		шт								
Ц0108-84-1	Установка распред.устройств		24	4545	607	109080	14568	93275	22	528
		шт		3938	153	94512	3672	95	0,89	21
Ц0111-108-4	Кабель многожильный		45,913	386,27		17735		13667	1,8	83
		м		330,75		15186		90		
	Прямые затраты					**613290**		**127249**		
	Оборудование залива и слива фонтана									
Ц0111-32-1	Уровнемер поплавковый для резервуаров		1	2992	52,88	2992	53	1594	10	10
		комп		1768,5	2,25	1769	2	90	0,01	0
Пр-лист	Перелив донный		1	85928,52		85929				
		комп								
Е0121-34-1	Установка п/э отводов		2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
Пр-лист	Муфта соединительные 2 1/2		1	3229,64		3230				
		шт								
Пр-лист	Переходник 129*4		1	3841,74		3842				
		шт								
Ц0107-245-4	Установка насоса погружного		1	7471,7	166	7472	166	6525	19	19
		шт		7223	27	7223	27	90	0,16	0
Пр-лист	Дренажный э/насос		1	17864,9		17865				
		шт								
Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток		1	74,54		75		58	0,34	
		шт		53,55		54		108		
Пр-лист	Розетка внешняя		1	106,53		107				
		шт								
Ц0111-108-4	Кабель многожильный		65	386,27		25108		19349	1,8	117

Пр-лист	Шланг плавающий 38мм, L-10м	шт	1	1783,03	1783	
Пр-лист	Шланг плавающий 38мм, L-15м	шт	1	2731,55	2732	
	Прямые затраты				**231527**	
	Всего прямые затраты				**4 076 984**	**746 883**
	Накладные расходы				**746 883**	
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*			289 432	
	Итого				**5 113 299**	
	Временные здания и сооружения (1,2%	*1,2%*			61 360	
	Итого с временными зданиями				**5 174 659**	
	Допзатраты при производстве работ зимнее время	*2,42%*			125 227	
	Итого в базовых ценах 2001 года				5 299 886	
	Итого в текущих ценах 2012 года	*2,08774*			11 064 784	
	Налоги	*2%*			221 296	
	Итого в текущих ценах				11 286 079	
	НДС(12%)	*12%*			1 354 330	
	Итого по акту				12 640 409	
	Всего по акту согласно договора				**11 775 450,40**	
	в т.ч.НДС(12%)				**1 261 656**	

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО _____ **Конырбаев Т.Ж.**

Технадзор _____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ
САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ
АКТІСІ

Акт
государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию.

2013 ж «10» 12 №

«Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети «Нур Гасыр», г. Актобе»
(объектінің орналасқан жері) (местонахождение объекта)
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приёмочная комиссия, назначенная: распоряжением акима г. Актобе от 06.09.2012г., № 191р

В составе:
Төраға:
Председателя: **Заместителя Акима г. Актобе – Дудакова Геннадия Алексеевича**
Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының өкілі:
Заместителя председателя:
Начальника **ГУ « Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области» - Примбетова Б.А.**

Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии - представителей:

Тапсырыс беруші:
Заказчика: **И.О руководителя ГУ «Отдел строительства г. Актобе» - Алимбаев А.С.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
Пайдаланушы ұйым:
Эксплуатационная организация: **ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Актобе» - Косназаров А.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
Бас жобалаушы:
Генерального проектировщика: **ТОО «ПроектСтройДиалог Актобе» - Голубничий А.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
Мемлекеттік санитарлық - эпидемиологиялық қызмет органдары:
Органов государственной санитарно- эпидемиологической службы:
Руководитель ГОДГСЭН - Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
Мемлекеттік өрт қадағалау органдары:
Органов государственного пожарного надзора:
Заместитель начальника ДЧС по Актюбинской области - Утегенов Е.С.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» - Казиев А.Б.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
бас мердігер
генерального подрядчика **ТОО «AiserStpoyservise» - Конырбаев Т.Ж.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Иманкулов Ж. И. – Руководитель ГУ «Департамент экологий по Актюбинской области».
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Жолдыбаев К.А. – Руководитель ГУ «Отдел земельных отношении г. Актобе».
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Кузденбаев К.Б. – Директор ТОО «Сокол Актобе».
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. *тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге/* _____
(ұйымның атауы)
_____ *мекен – жайы бойынша* _____
/облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,ұйдің /корпустың/ нөмірі/
_____
(объектінің атауы және құрылыстың түрі / жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»**
(наименование организации, наименование объекта и вид строительства (новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
предъявлен к приёмке в эксплуатацию:

«Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети «Нур Гасыр», г. Актобе»
по адресу: _____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. *Құрылыс* _____
/шешім шығарған органның атауы/
200 ж. «_____» _____ № _____ шешімнің / бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және
_____
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200 ж. «_____» № _____ рұқсатына сәйкес салынған.
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от
«____» _____ 200_ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «___» ___ 20____ г. за № ___
ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензированияпо Актюбинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. *Құрылысты* _____
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)
және _____
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ орындаған жұмыстың түрлері/
Жасалған

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «AiserStpoyservise» - Конырбаев Т.Ж.**
(наименование организации)
Выполнившим _____
«Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети «Нур Гасыр», г. Актобе»
(виды работ)
и субподрядными организациями: _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

4. *Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер* _____
_____
/ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы/
және _____
(құжаттамалардың болімдерінің немесе тарауларының атау)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/
әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
ТОО «ПроектСтройДиалог Актобе» - Голубничий А.
(наименование организации и её ведомственная подчинённость)
выполнившим **Разработку проекта**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

5. *Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген* _____
/ ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ /

Исходные данные для проектирования выданы_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчинённость, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении _____ к акту))

6. *Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша*

_____

(жобаның нөмері, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі: тұрғын ұй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға руксат берген органның атауы корсетеледі)

жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Индивидуальному

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

Жобалау – смета құжаттамасын _____200__ ж. «___» ____ № ____ бекіткен.

(объектіге (кезегі,іске косу кешені) арналған күжаттаманы бекетуші (кайта бекетуші) органның атауы)

ПСД утверждена **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»** от «**04**» **04** 20**13** г. за № **03-8/65**

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

7. *Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:*

Жұмыстың басталуы _____ *; жұмыстың аяқталуы* _____;

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____*ай;*

іс жүзінде _____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Июнь 2013 года**; окончание работ **Декабрь 2013 года**

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____ ; фактически _____

8. *Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:* _____

_____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: _____

Рабочий проект, гос .экспертиза по проекту, исполнительная документация

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. *Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті / тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/.*

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица изм.	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
		Жалпы /бүрын кабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске косу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы /бүрын кабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске косу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди
Площадь зеркала воды	м2.	**470,0**	**---**	**470,0**	**---**

Ағашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару / қызмет көрсету/ _____

/ колемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдың мынадай корсеткіштері бар.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукциис указанием объекта)

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Олшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Фактически Іс жүзінде
Жалпы алаңы / Общая площадь	м²		
Қабаттар саны / Число этажей	кабат этаж:		
Құрылыстың жалпы колемі / Общий строительный объём	м²		
Оның ішінде жер асты болегі / В тои числе подземной части	м²		
Жансарлас салынған, жансарлас ө жанаса салынған және жанаса салынған ұй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Фактически Іс жүзінде		
Барлық пәтер оның ішінде: бір болмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных.	Пәтер саны Число квартир	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²		Пәтер саны Число квартир жалпы общая	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²	
		жалпы общая	түрғын жилая			
Екі болмелі / 2-х комнатных						
Үш болмелі / 3-х комнатных						
Төрт болмелі / 4-х комнатных						
Тағы басқа / и более						

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

_____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және технікалық жабдықтар бойынша қысқаша технікалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приёмке, после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к акту).

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің _____ қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

14. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

15. Қөгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт аландарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объём работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Всего: **60 571 000** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **51 063 920** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **60 571 000** тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен тынысу негізінде: технологиялық _____

_____

(түрғын ұйлер толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдармен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда/ шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған:
Предъявленный к приемке

«Реконструкция фонтана в районе Центральной мечети «Нур Гасыр», г. Актобе»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАСЫН:
Принять в эксплуатацию:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Председатель Государственной приёмочной комиссии _____ **Дудаков Г.А.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:
Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии: _____ **Примбетов Б.А.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приёмочной комиссии _____ **Алимбаев А.С.**

_____ **Жолдыбаев К.А.**

_____ **Казиев А.Б.**

_____ **Беркимбаева Н.**

_____ **Утегенов Е.С.**

_____ **Иманкулов Ж.**

_____ **Косназаров А.**

_____ **Кузденбаев К.Б.**

_____ **Голубничий А.**

_____ **Конырбаев Т.Ж.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ
**Ақтөбе облысы бойынша
экология департаменті**

МИНИСТЕРСТВО
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
**Департамент экологии по
Актюбинской области**

030012 Ақтобе қаласы, Сәңкібай батыр даңғ. 1 оң қанат
Тел.: 55-76-78, Факс:55-76-79
Эл. мекен-жай: oos@list.ru

030012 г.Актобе, пр-т Санкибай Батыра 1. 3 этаж правое крыло
Тел. 55-76-78. Факс:55-76-79
Эл. адрес: oos@list.ru

№ 01-05-Ж 5282-Д-1444 «10» 12 2013 ж./г.

**«Ақтөбе қаласының
құрылыс бөлімі» ММ
басшысының м.а.
А.Әлімбаевқа**

Сіздің 05.12.2013 жылғы №04-1/3039 хатыңызға

Ақтөбе облысы бойынша экология департаменті Сіздің **«Ақтөбе қаласы Әбілқайыр хан даңғылы бойындағы су бұрқақты қайта жаңғырту»** және **«Ақтөбе қаласындағы «Нұр ғасыр» мешітінің маңындағы су атқышты қайта жаңарту»** нысаны бойынша мемлекеттік қабылдау комиссиясына қатысу туралы хатыңызға төмендегіні мәлімдейді:

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 15.07.2011 ж. №461-IV өзгертулер мен толықтырулар (әрі қарай Заң) 78 бабының 9 тармағы 3 тармақшасына сәйкес, *тұрғын үй, азаматтық және коммуналдық мақсаттағы* нысандарды мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамына қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның өкілдері кірмейді.

Сонымен қатар, осы Заңның 78 бабы 7 тармағының 3 тармақшасы бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның өкілдері мемлекеттік қабылдау комисиясының құрамына *өндірістік мақсаттағы* нысандарды пайдалануға қабылдау кезінде кіретіндігі анықталғандығын мәлімдейді.

Департамент басшысы **Ж.Иманқұлов**

Орынд.М.Сейтжапарова
Тел.55-75-97

Сериялық нөмірсіз бланк КҮШІ ЖОҚ. Бланк без серийного номера НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН.

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің Ақтөбе қаласы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы» мемлекеттік мекемесі
№ 2-4-1/11928
«09» 12 2013ж.

Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімінің басшысының м.а. А.С.Әлімбаевқа

ҚР ДСМ Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің Ақтөбе қаласы бойынша басқармасы, Сіздің 2013ж. 06.12 кіріс №ЮЛ-Ә-2387 келіп түскен хатыңызға төмендегідей жауап береді: «Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау объектісінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру» мемлекеттік қызмет стандарты Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 8 қазандағы № 1271 қаулысымен бекітілген 2 бабының 16 тармағы, 2 тармақшасына сәйкес, «Ақтөбе қаласы, Ә.Молдағұлова және Әбілқаиыр хан даңғылы бойындағы су бұрқақты қайта жанарту», «Ақтөбе қаласындағы «Нұр Ғасыр» мешітінің маңындағы су атқышты қайта жаңарту» құрылысы бойынша мемлекеттік қабылдау комиссиясына қатысу «Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын объектілер мен өнімдердің тізбесі» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2012 жылғы «08» тамыз № 561 бұйрығына сәйкес мешіт нысаны санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау объектілеріне жатпайтыдығына байланысты Сіздің тапсырысыңыз қаралмайды.

«Осы жауапқа қанағаттанбаған жағдайда «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесіне немесе *(030012 Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы, 1 электронды мекен-жайы: aktubses@inbox.ru)* немесе сотқа шағымдануыңызға құқығыңыз бар.».

Басқарма басшысы **Н. Беркімбаева**

Орын: Дюсова Г.
557530