вернуть

Қосалқы мердігерлік

келісім-шарты №77

Сарыағаш қаласы **« 29 » қараша 2016 жыл.**

Бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «Сарыағаш Тұрмыс» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынының Жарғысы негізінде әрекет ететін директоры Конурбаев Нурахмет Рисбекович бір тараптан және бұдан әрі «Қосалқы мердігер» деп аталатын «Сарыағаш Сәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жарғысы негізінде әрекет ететін директоры Жұмабай Байбосын Қошанұлы, екінші тараптан, бірлесіп осы қосалқы мердігерлік келісім-шартты (бұдан әрі – келісім шарт) жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге келді:

1. «Мердігер» тапсырыс береді, ал «Қосалқы мердігер» келісім-шартта белгіленген мерзімде ОҚО Сарыағаш ауданы Құркелес ауылдық округі Ақ үй елді мекені У.Досболов көшесінің жол жабындысын ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындауды міндетіне алады.

2. «Қосалқы мердігер» ОҚО Сарыағаш ауданы Құркелес ауылдық округі Ақ үй елді мекені У.Досболов көшесінің жол жабындысын ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша **8 030 945 (сегіз миллион отыз мың тоғыз жүз қырық бес)** теңге ҚҚС –мен орындауды міндетін алады.

3. ОҚО Сарыағаш ауданы Құркелес ауылдық округі Ақ үй елді мекені У.Досболов көшесінің жол жабындысын ағымдағы жөндеу жұмыстары жоба бойынша орындалады.Төлем ақы тек қана екінші нысандағы «Ф2» орындалған жұмыстар актісіне сәйкес төленеді.

4.Осы Келісім шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсіндірмені білдіретін болады:

1) «Мердігер»- жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциюм (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);

2) «Қосалқы мердігер» - Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға «Мердігермен» шарты және келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

3) «Объект» -мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы «Мердігердің» Шартта көзделген түрде күрделі жөндеуге және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

4) «Учаске» -Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;

5) «Шарт» - Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес «Мердігер» мен «Қосалқы мердігердің» арасында ғимараттармен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу –құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық- құқықтық шарт. Шартқа қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер тек жазбаша түрде жасалып, тараптар қол қойғаннан кейін күшіне енеді;

6) «Шарттың бағасы» «Мердігер» Шарттың шеңберінде «Қосалқы мердігерге» өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағы үшін төлеуге тиіс соманы білдіреді;

7) «Уақытша құрылыстар» - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Қосалқы мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді;

8) «Материалдар» - Объект құрылысын салу үшін Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

9) «Құрылыстың ұзақтық мерзімі»-Қосалқы мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді.

5. «Қосалқы мердігер» Шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді міндетіне алады.

6. «Қосалқы мердігер» «Мердігердің» мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

6.1. Келісім шарт түзілген күннен бастап 5 күн ішінде өндіріс кестесін бекітуге ұсынуы тиіс.

7. «Қосалқы мердігер» Объектіде жұмыстар жүргізу кезінде техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтамаған жағдайда Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапқа тартылады.

8. «Мердігер» мен «Қосалқы мердігер» Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

9. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша тараптар дауды бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

10. Егер «Қосалқы мердігер» Шарттың құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер «Қосалқы мердігер» жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, «Мердігер» жазбаша нұсқамен «Қосалқы мердігермен» жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

11. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған аутқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда «Мердігер» жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте «Қосалқы мердігер» азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес «Мердігерге» жазбаша хабардар етуі тиіс.

12. «Мердігер» жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шықса, «Қосалқы мердігер» жұмыстардың Ақауын түзетеді және конструкцияны алмастырады.

13. «Мердігер» табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, «Қосалқы мердігерге» жазбаша түрде хабардар етеді.

14. «Қосалқы мердігер» Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Мердігер көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

15. Ақы төлеу түрлері: «Қосалқы мердігердің» есеп шотына аудару арқылы.

16. «Мердігер» осы шарт бойынша орындалатын жұмыстарға қатысты ілеспе қызмет шығындарын және басқа да жұмыстар шығындар құнын тікелей өзі төлеген жағдайда Шарттың бағасынан шегеріп тастайды.

17. «Қосалқы мердігер» жұмыстар мен қызметтерді жеткізіп берушілермен шарт міндеттемелерін орындамаған жағдайда, шарт кез-келген кезде бұзылады. Бекітілген өндірістік кестеден қалыс қалған жағдайда «Қосалқы мердігер» «Мердігерге» мерзімінде орындалмаған жұмыстардың күн сайынғы құнының 1 пайыз көлеміндегі тұрақсыздығын (айыппұл) төлеу қажет; жұмыс сапасын бұзумен ғана шектелмей, жобалау-сметалық құжаттамадан аутқу, Қазақстан Республикасында қолданылатын техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, материалдар мен жабдықтардың сапасына және пайдалануға беруге ұсынылатын техникалық нормалар мен ережелер талаптарына сәйкес келмейтін материалдар мен жабдықтарды жұмыстарда пайдалану, бұрынғы қолданыстағы материалдарды пайдаланғаны үшін «Қосалқы мердігер» «Мердігерге» сапасыз орындалған жұмыстардың күн сайынғы құнының 1 пайыз көлеміндегі тұрақсыздығын (айыппұл) төлейді (болдырмау фактісі «Қосалқы мердігермен» (жеткізіп берушінің) және инжинирингттік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалар қол қоятын сапасыз орындалған жұмыстарды жою туралы Актімен расталады; нысандағы ақаулар мен кемшіліктерді жою бойынша міндеттемелер бұзылғаны үшін «Қосалқы мердігер» «Мердігерге» жалпы құннан 5 пайыз тұрақсыздықты (айыппұл)төлейді; келісім-шартта қаралған тұрақсыздық пен айыппұл санкциялары тұрақсыздықты және айыппұл санкциясын төлеу туралы «Мердігердің» талаптарын алған күннен бастап «Қосалқы мердігер» (жеткізіп берушімен) 5 жұмыс күн ішінде төлеуі керек.Төлем жасалғандығын дәлелдеу үшін «Қосалқы мердігер» осы пунктің белгіленген мерзімінде осындай төлем жасалғандығын дәлелдейтін төлем құжатын «Мердігерге» ұсынуға міндетті; «Қосалқы мердігер»(жеткізіп беруші) көрсетілген мерзімде тұрақсыздық пен айыппұл санкцияларын төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған жағдайда «Мердігер» келісім-шарт құнынан есептелген тұрақсыздықтар мен айыппұл санкцияларының сомасын алып тастауға және «Қосалқы мердігерге»(жеткізіп берушіге)тұрақсыздықтар мен айыппұл санкциялары шегерілген кезекті төлем жасауға құқылы;

18.«Қосалқы мердігер» (жеткізіп беруші) келісім –шарт бойынша міндеттемесін орындаудан бас тартқан жағдайда Қосалқы мердігер келісім-шарт Құнынан 10 пайыз көлемдегі тұрақсыздықты (айыппұл) төлейді.

19. «Қосалқы мердігер» «Мердігерге» шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. «Қосалқы мердігер» жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе тузету «Қосалқы мердігер» беретін кепілдіктерге кірмейді. «Мердігердің» талап етуі бойынша Қосалқы мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

«Қосалқы мердігер» «Мердігерге» атқарылған жұмыстарына кепілдікті 3 жыл мерзімге береді.

20. Егер басқа тарап шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, «Мердігер» немесе «Қосалқы мердігер» Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

22.Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды,бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер «Қосалқы мердігер» жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, «Мердігер» Шартты бұза алады;

2) «Қосалқы мердігер» «Мердігердің» тоқтатуға рұқсатын алмай мерзімі бір аптаға дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) «Қосалқы мердігер», «Мердігер» белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде «Мердігер» көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) «Мердігер» «Қосалқы мердігерге» жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама жеті күн ішінде күшін жоймаса;

5) «Мердігер» немесе «Қосалқы мердігер» оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) «Қосалқы мердігер» жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

21. Егер Шарт «Қосалқы мердігердің» Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, онда «Мердігер» жаңа «Қосалқы мердігерді» таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, «Қосалқы мердігерге» іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер «Мердігердің» Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы «Қосалқы мердігерге» тиесілі жалпы сомадан асып түссе,айырма «Мердігерге»төленуге жататын борышты құрайды.

22. «Мердігер» «Қосалқы мердігерге» тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

23. Мұндай жағдайларда «Мердігер» барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

24. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Қосалқы мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

Егер Шарт бұзылса «Қосалқы мердігер» дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны «Мердігерге» тапсыруды қамтамасыз етеді.

25. Егер «Қосалқы мердігердің» Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары «Мердігердің» меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

26. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар немесе «Мердігер» немесе «Қосалқы мердігер» бақылай алмайтын қандай басқа бір басқа форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзса, «Мердігер» Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. «Қосалқы мердігер» тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. «Мердігер» «Қосалқы мердігерге» Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

27. «Қосалқы мердігер» орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. «Қосалқы мердігер» өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ «Мердігерге» тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдарды, қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс.«Қосалқы мердігер» жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар «Мердігердің» тараптарынан қосымша өтелуге жатпайды.

28. «Мердігер» «Қосалқы мердігердің» жоғарыда айтылған себептермен оларды толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін жұмыстардың қандай да бір зиянды немесе зақымдануы үшін жауапкершілік көтермейді және «Қосалқы мердігер» қосымша өтеусіз қандай да бір зиянды барлық түзетуді, қандай да бір зақымдануды және өзге де жоғарыда айтылғандар нәтижесінде өзге де ақауларды жүзеге асырады.

29. «Қосалқы мердігер» Объектіге жеткізілуге тиіс барлық материалдар мен жабдықтарды тасымалдау,тиеу және сақтау үшін жауапты болады. Ешқандай жағдайда да «Мердігер» сақтауға және көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге байланысты шығыстар үшін жауап беруге тиіс емес.

30. «Қосалқы мердігер» «Мердігерге» Учаскеде материалдар мен жабдықтар алу кестесін береді.Сақтау,төсеу немесе қатарлап жинау үшін «Мердігер» рұқсат берген учаскелер ғана пайдалануы мүмкін. Егер «Қосалқы мердігер» өзінің материалдары мен жабдықтарын тиеуді және сақтауды кідіретін болса, және егер мұндай кідірту тұтастай алғанда жұмыстарды жүзеге асыруға зиян келтіретін болса,«Мердігер» «Қосалқы мердігердің» материалдары мен жабдықтарын тиеу мен сақтауды «Қосалқы мердігердің» есебінен жүзеге асыруы мүмкін (бірақ мұны жасауға міндетті емес). Егер тиеуді немесе Тапсырыс жүзеге асыратын болса, жоғарыда айтылғанның зиянына немесе зақымдануына байланысты бүкіл тәуекелді «Қосалқы мердігер» көтереді.

31. «Қосалқы мердігер» Учаскесінің аумағын таза ұстайды.«Қосалқы мердігер» Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс.

32. Егер «Қосалқы мердігер» Учаскені осы Шарт талап ететіндей таза ұстауға жағдайы келмесе,«Мердігер» шығыстарды «Қосалқы мердігердің» есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.

33. «Қосалқы мердігер» Шартта көрсетілген жұмыстар аяқталғаннан кейін «Мердігерге» жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. «Мердігер» жеті күн мерзімінен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың якталуын бағалау жөніндегі комиссияны (Жұмыс комиссиясы)тағайындайды.

34. Жұмыс комиссиясы «Қосалқы мердігердің» қатысуымен өткізіледі.

35. Жұмыс комиссиясы актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.

36. Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады.

37. «Қосалқы мердігер» осы Шарт бойынша жұмысты 2016 жылғы 20 қарашадан кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.

38. «Мердігер» осы Шарт бойынша орындалған көлем үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді.

39.Осы Шартта «Мердігер» мен «Қосалқы мердігер» белгіленген тәртіппен келіскен өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де талаптар көзделуі мүмкін.

40. Осы Келісім–шарт бірдей заң күші бар 2 дана етіп, мемлекеттік тілде жасалынды, оның бір данасы «Мердігерде», екіншісі «Қосалқы мердігерде».

41. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Мердігер:	**Қосалқы мердігер:**
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Сарыағаш Тұрмыс» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	**«Сарыағаш Саулет» ЖШС**
ОҚО, Сарыағаш к/сы Айтеке би к/сі н/з үй	Сарыағаш к/сы Исмаилов к/сі 67 үй
РНН 581 200 219 267	РНН
БИН 090 840 007 277	БИН 080 240 002 372
ИИК KZ45319Z010002985185	ИИК KZ058560000006976725
БИК ABKZKZKX	БИК KCJBKZKX
Кбе 16	Кбе 17
Банк «БТА Банк» АҚ	Банк «Банк ЦентрКредит» АҚ
Директор _____ Н.Р.Конурбаев	Директор _____ Б.К.Жұмабай

вернуть

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Сарыагаш-Турмыс" отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района** — **090840007277**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыағаш Сәулет",Республика Казахстан, ЮКО,, г. Сарыагаш, ул. Малдыбек ата 17** — **080240002572**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 77 от. 29.11.2016 г.

Номер документа	Дата составления
16	30.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт дорожного покрытия ул.У.Досболова в н.п. Ак уй с/о Куркелес Сарыагашского района ЮКО			работа	1	8 030 945,00	8 030 945,00
				Итого	1	x	8 030 945,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Счет-фактура № 16 от 30 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыағаш Сәулет"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240002572, Республика Казахстан, ЮКО,, г. Сарыагаш, ул. Малдыбек ата 17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013456, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ799650000121552680, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 77 от. 29.11.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240002572, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыағаш Сәулет",Республика Казахстан, ЮКО,, г. Сарыагаш, ул. Малдыбек ата 17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090840007277, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Сарыагаш-Турмыс" отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Сарыагаш-Турмыс" отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090840007277,

ИИК получателя: KZ45319Z010002985185, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт дорожного покрытия ул.У.Досболова в н.п. Ак уй с/о Куркелес Сарыагашского района ЮКО	работа	1	7 170 486,61	7 170 486,61	12%	860 458,39	8 030 945,00		
Всего по счету:					**7 170 486,61**		**860 458,39**	**8 030 945,00**		

Руководитель: Жұмабай Б. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«САРЫАҒАШ СӘУЛЕТ» ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

верну

Форма 3

Генподрядчик : ГКП на праве хозяйственного ведения "Сарыагаш-Турмыс" отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района
Субподрядчик : ТОО "Сарыағаш сәулет"
Наименование работ : Текущий ремонт дорожного покрытия ул.У.Досболова в н.п. Ак уй с/о Куркелес Сарыагашского района ЮКО

Договор №77 от. 29.11.2016 г..

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт дорожного покрытия ул.У.Досболова в н.п. Ак уй с/о Куркелес Сарыагашского района ЮКО	8 030 945	860 458	2 710 869	8 030 945					860 458	8 030 945
Сумма к оплате	**8 030 945**	**860 458**	**2 710 869**	**8 030 945**					**860 458**	**8 030 945**

Гендодрядчик:
Руководитель ГКП на праве хозяйственного ведения "Сарыагаш-Турмыс" отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района

Конурбаев Н.Р.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сарыағаш сәулет"

Кумабай Б.Қ.

Генподрядчик : ГКП на праве хозяйственного ведения "Сарыагаш-Турмыс" отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района

Субподрядчик : ТОО "Сарыағаш Сәулет"

Наименование работ : Текущий ремонт дорожного покрытия ул.У.Досболова в н.п. Ак уй с/о Куркелес Сарыагашского района ЮКО

Договор №77 от. 29.11.2016 г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0127-15-3 Изм. и Доп. Вып. 2 СН РК 8-02-01-20 02,СН РК 0,02-03-20 02,СН РК 0,02-05-20 02,СН РК 0,02-06-20 02,СН РК 0,02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 Е0101-13-2**	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала до 15 см**								
			17298	**130,43**	**18,45**	**2256178**	**467123**	**214909**	**0,03**	**782**
		м2		**4,68**	**4,65**	**118498**	**117738**	**133**	**0,02**	**428**
2	**Е0101-13-2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**39,36**	**28,89**	**27,85**	**1137**	**1096**	**362**	**0,01**	
		м3		**1,04**	**8,44**	**41**	**332**	**97**	**0,03**	**1**
3	**Е0130-3-2**	**Устройство подушек из смеси гравия с леском под тело трубы толщ. 10 см**	**4,8**	**931,26**	**33,87**	**4470**	**163**	**1443**	**1,94**	**9**
		м3		**263,25**	**12,47**	**1264**	**60**	**109**	**0,06**	

4	Е0132-0-0	Укладка стальных водопроводных труб диам[illegible] 0 мм с гидравлическим испытанием	0,096	204666,79	[illegible]85907,16	19648	8247	16012	504,00		
		км		95850,00	32451,76	9202	3115	130	158,50	1[illegible]	
5	Е0110-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	97,968	323,08	13,7	31652	1342	11519	0,61	59	
		м2		102,83	5,04	10074	494	109	0,02	2	
6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	21,12	3,35	3,35	71	71	24			
		м3			1,16		25	97			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге			2313156					
		Накладные расходы -	Тенге			244268					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153445					
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			2710869					

Итого:	**тенге**	**2 710 869**
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге	27 109
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге	10 843
Итого:	**тенге**	**2 748 821**
Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,5574194)	тенге	7 029 889
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	140 598
Итого:	**тенге**	**7 170 487**
НДС (12%)	тенге	860 458
Итого по форме:	**тенге**	**8 030 945**

Генподрядчик :
ГКП на праве хозяйственного ведения "Сарыагаш-Турмыс" отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района

_____ **Конурбаев Н.Р.**

Субподрядчик :
ТОО "Сарыағаш Сәулет"

Директор _____ **Жұмабай Б.Қ.**