ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТІРКЕЛДІ
«10» 11 2014 ж.
№ 332
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11

Қазақстан Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазанда №1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН_____
_____
(шешімінің, бұйрықтың, қаулының және т.б. күнімен нөмері шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесәнәі аты, лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2014 жыл **Шымкент қаласы**

2013 жылғы «01» ақпан .... №50 **Шымкент қаласы әкімінің өкімімен** тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
(бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)

Төраға:
Ғ.Исмаилов – Шымкент қаласы әкімінің орынбасары;
(аты, тегі, лауазымы)

Төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі:
Ә. Әбдікадыров – ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті басшысының орынбасары;
(аты, тегі, лауазымы)

Комиссия мүшелері – өкілдері:
Тапсырыс беруші:
Е. Бұхарбаев – Шымкент қаласының құрылыс бөлімінің басшысы;
(аты, тегі, лауазымы)

Пайдаланушы ұйымдар:
Ж.Құрманбек – Шымкент қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы;
(аты, тегі, лауызымы)

Өртке қарсы мемлкеттік қызмет органдары:
Н.Ескараев – ОҚО Шымкент қаласы бойынша төтенше жағдайлар басқармасының бастығы өртке қарсы қызмет подполковнигі;
(аты, тегі, лауазымы)

А.Төлебаев – Шымкент қаласы Еңбекші ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы;
(аты, тегі, лауазымы)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Н. Архабаев – Шымкент қаласының сәулет және қалақұрылыс бөлімінің басшысы;
(аты, тегі, лауазымы)

Бас жобалаушы:
Г.Фомина - «Прикаспийское управление строительства - Шымкент» ЖШС-нің директоры;
(аты, тегі, лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
С.Сүгірбаев – «Тұран құрылыс» ЖШС-нің директоры;

Бас мердігер:
М.Мұталиев-«Комби-строй-1» ЖШС-нің директоры;

АНЫҚТАДЫ:

1.Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) **«Шымкент қаласының құрылыс бөлімі»** **ММ** Шымкент қаласы Нұрсат мөлтекауданы мекен- жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, квартал, орам)
«ОҚО Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталығының инженерлік коммуникацияларының құрылысы (№4 және №5 кошелер арасы) нысаны» бойынша
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.
2.Құрылыс 2013 жылғы 28 ақпандағы №392
(шешім шығарған органның атауы)
Жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізуге
ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасының
(рұқсат берген органның атауы)
2013 жылғы 09 қазандағы №1043-3, 2014 жылғы 14 сәуірдегі №313-3 рұқсаты.
3.Құрылысты **- инженерлік коммуникацияларының құрылысы (№4 және №5 кошелер арасы) құрылыс-монтаж жұмыстарын**
(жұмыстар түрлері) орындаған бас мердігер:**«Комби-строй-1» ЖШС-і** (ұйымның атауы) және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыс түрлері)
жүзеге асырды.
4.Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **-** (ұйымның атауы) **орындаған бас жобалаушы «Прикаспийское управление строительства-Шымкент» ЖШС-гі**
(құжаттамаларының бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
Орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен_____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген.
5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген-**«Прикаспийское управление строительства-Шымкент» ЖШС-гі** (ғылыми-реттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы(үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))
6.Құрылыс **2013 жылғы 02 тамыздағы №19-0833/13** жобасы бойынша жүзеге асырылды.
(үлгі, жеке, қайта қолданылған)
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
Жобалау-сметалық құжаттамасын **«ОҚО бойынша мемсараптама ЕМК 2013 жылғы 02 тамыздағы №19-0833/13 жобасын бекіткен»**
(Объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы).
8. Құрылыс монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
Жұмыстың басталуы- 2013 жылдың қазан айынан
Жұмыстың аяқталуы-2014 жылдың қыркүйек айына дейін.
Құрылыстың ұзақтығы, ай:
Норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша-6 ай
Нақты-11 ай
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: **жұмыс жобасы, СЖТ, мемлекеттік сараптама қорытындысы, рұқсат қағазы.**
(құжаттамалардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
10.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік

алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, жұмыс органдары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті тұрғын үйлерден басқа бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы бұрын қабылданғанда рды ескере отырып	Оның ішінде қосу кешені немесе кезектілігі	Жалпы бұрын қабылданғандар ды ескере отырып	Оның ішінде қосу кешені немесе кезектілігі
Жылу желісі	Шаршы метр	3527	3527	3527	3527
трансформа тор	дана	4	4	4	4
Электр желісі	Шаршы метр	1777	1777	1777	1777
Телефон желісі	Шаршы метр	942	942	942	942
Кәріз желісі	Шаршы метр	1468	1468	1468	1468
Су желісі	Шаршы метр	1530	1530	1530	1530

Бастапқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару қызмет көрсету **шектелуі**

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

Жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік жабдықтар бойынша, қысқаша техникалық сипаттамалар.

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынаганнан және кешенді байқап көргеннен кейын оны қабылдау туралы актілер көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген сәйкес мынадай мөлшерде жабық орнатылған:

13.Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қаіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сесмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар барлығы **жоба бойынша орындалды**

Орындалуы туралы мәліметтер

Іс шаралар сипаттамасы актінің қосымшасында берілген.

14 Энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайлануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15.Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт аландарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ак ғимараттардың қасбетін өрлеу элементтері орындалуы тиіс:

16.Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:

Барлығы: 272125,775 мың теңге, оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары - 261229,111 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар- 35377,56 мың теңге.

17.Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет –құрылыстық көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қома алғанда шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **«ОҚО Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталығының инженерлік коммункаицияларының құрылысы (№4 және №5 көшелер арасы) нысаны»**
(үйдің, ғимараттың атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

Ғ. Исмаилов

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:

Ә. Әбдікадыров

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Е. Бұхарбаев

Н. Архабаев

Ж.Құрманбек

Б. Құлмағанбетов

А.Төлебаев

Г.Фомина

С. Сүгірбаев

М.Муталиев