АКТ
ПРИЕМКИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Жаркент **« 28 » августа 2019г.**

Комиссия в составе:

Председатель приемочной комиссии:

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Панфиловского района» - Тазабеков А.К.

Члены приемочной комиссии:

Главный специалист ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Панфиловского района» - Крыкбаев С.Б.

Аким Бирликского с/округа - Аульбеков Р.А.

Директор ТОО «АгроМелиоСтрой» - Байболов Б.К.

Главный инженер ТОО «АгроМелиоСтрой» - Колосовский С.А.

С выездом на место провели осмотр построенного объекта и при этом **УСТАНОВИЛИ:**

1. Подрядчиком - ТОО «АгроМелиоСтрой» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: "Ремонтно-восстановительные работы водозаборного сооружения в п. Шежин Бирликского сельского округа, Панфиловского района, Алматинской области"

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в соответствии Договора о государственных закупках работ №24 от 21 июня 2019 года и Дополнительного соглашения №190024/01 от 26.08.2019г.

3. Заказчиком является – ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района».

4. Текущие ремонтно-восстановительные работы водозаборного сооружения в п. Шежин Бирликского сельского округа, Панфиловского района, Алматинской области осуществлены подрядчиком ТОО «АгроМелиоСтрой» выполнившим следующие виды работ:

1. Земляные работы по срезке оползневого участка.
2. Бетонные работы по устройству водозаборного сооружения с укладкой трубопровода из перфорированных полиэтиленовых труб диам. 125мм – 192м, с установкой колодца из сборного ж/бетона диам. 2,0м в два кольца.
3. Работы по устройству водораспределительного трубопровода в три нитки из полиэтиленовых труб диам. 160мм общей протяженностью 1 211 метров.
4. Водораспределительный узел с устройством колодцев в два кольца диам. 2,0м – 1 комплект, установка задвижек диам. 110мм – 6шт, 2 врезки диам. 50мм в водораспределительный трубопровод.
5. Установка Хлор-сатуратора, установка колодца из сборного ж/бетона диам. 2,0м в два кольца – 1

комплект, 2 манометра с трехходовым краном, 1 задвижка диам. 100мм, краны для воды диам. 15мм – 3шт,

6. Устройство сбросных трубопроводов с укладкой полиэтиленовых труб диам. 125мм – общей протяженностью 111м. с установкой колодца из сборного ж/бетона диам. 1,0м - 1 комплект, 1 задвижка диам. 100мм.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 21.06.2019г. окончание работ 27.08.2019г.

6. Сметная стоимость выполненных работ принимаемых в эксплуатацию составляет 18 242 151,84 (восемнадцать миллионов двести сорок две тысячи сто пятьдесят один) тенге 84 тиын.

7. При осмотре и контрольном запуске водозаборного сооружения установлено, что все строительно-монтажные работы выполнены согласно строительных норм и правил, закупленные материалы и оборудование удовлетворяют требованиям Заказчика, нарекания и замечания, сделанные при осмотре – устранены.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект:

"Ремонтно-восстановительные работы водозаборного сооружения в п. Шежин Бирликского сельского округа, Панфиловского района, Алматинской области"

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

_____ **Тазабеков А.К.**

Члены приемочной комиссии:

_____ **Крыкбаев С.Б.**

_____ **Аульбеков Р.А.**

_____ **Байболов Б.К.**

_____ **Колосовский С.А.**