Заказчик : ТОО «ДорМехСтрой»
Подрядчик: АО « АЛМАТЫГОРСВЕТ»

Типовая мнежведомственная форма 3КС
Утверждена Постановлением Госкостата Республики Казахстан от 16.11.1994г.№73

Наименование строительства и его адрес: Транспортная развязка на пересечении ул Халиуллина с Кульжинским трактом(электроснабжение и освещение)

СПРАВКА

Стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2012г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	номер	дата
		16-12	15.03.2012г.				

№№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость	С учетом НДС за отчетный период
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г	из них:			Дополнительные затраты			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 2001г	На преобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортная развязка на пересечении ул Халиуллина с Кульжинским трактом(электроснабжение и освещение)	**66977480**	**7684502**							**823339**	**7684502**
	ИТОГО	**66977480**	**7684502**							**823339**	**7684502**

Заказчик:

ТОО « ДорМехСтрой»

Подрядчик:

АО «Алматыгорсвет»

Заказчик : ТОО «ДорМехСтрой» **Форма N 2в**

Подрядчик : АО «Алматыгорсвет»
Договор № 16-12 от 15 марта

Наименование строительства и его адрес: ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА на ПЕРЕСЕЧЕНИИ ул.ХАЛИУЛЛИНА с КУЛЬЖИНСКИМ ТРАКТОМ

Наименование обьекта: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

А К Т N

приемки выполненных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сети наружного освещения								
1.	E0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	271,32	67,79	63,75	18392	17297	0,03	8
					4,04	24,48	1095	6641	0,10	27
2.	E0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки его механизированным способом	м3	8,14	537,16	--	4372	--	3,42	28
					537,16	--	4372	--	--	--
3.	E0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	271,32	1,81	1,81	490	490	--	--
					--	0,63	--	170	0,00	1
4.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	271,32	29,49	6,18	8002	1677	0,15	40
					23,31	--	6325	--	--	--
5.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	271,32	34,25	31,89	9294	8653	0,01	4
					1,86	7,30	505	1980	0,03	9
6.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы,с разравниванием лишнего по	м3	8,14	192,26	--	1565	--	1,39	11
					192,26	--	1565	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		месту								
7.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	715,00	30,97	2,42	22144	1727	0,12	82
					22,66	0,58	16198	411	0,00	2
8.	Ц0108-412 -3	Затягивание кабеля в опоры,суммарное сечение до 16 мм2	м	1100,00	16,40	0,23	18040	253	0,08	89
					13,57	0,12	14927	126	0,00	1
9.	Е0134-103 -1	Укладка полиэтиленовых труб для прокладки кабеля диам.до д-160мм	кан.-км	0,39	24721,88	--	9518	--	152,95	59
					23908,50	--	9205	--	--	--
10.	С130804-1 1	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	38,50	2130,00	--	82005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130804-3 4	Муфты полиэтиленовые	10шт	3,60	482,00	--	1735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0133-115 -1	Установка светильников на кронштейнах с лампами накаливания на опорах	шт	72,00	309,40	44,34	22277	3193	1,48	107
					263,93	15,53	19003	1118	0,08	6
13.	Е0133-11- 1	Установка металлических опор для освещения массой до 2 т	1т	2,88	13275,36	8224,11	38233	23685	29,90	86
					4993,88	1749,29	14382	5038	6,79	20
14.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным конструкциям	м	8,60	88,31	2,42	759	21	0,45	4
					74,29	0,35	639	3	0,00	0
15.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,0012	493900,00	--	611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	6,00	141,43	73,72	849	442	0,30	2
					47,61	18,17	286	109	0,11	1
17.	Ц0108-407 -4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	м	250,00	252,13	118,45	63032	29613	0,66	164
					107,18	31,28	26795	7820	0,18	45
18.	Е0113-26- 6	Окраска стальных труб и металлоконструкций эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	56,90	50,94	0,05	2898	3	0,05	3
					9,57	--	544	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Ц0108-411 -4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	36,00	200,40	--	7214	--	1,15	41
					103,50	--	3726	--	--	--
20.	Ц0108-420 -1	Установка коробок ответвительных	шт	8,00	643,22	35,77	5146	286	2,40	19
					463,45	8,74	3708	70	0,05	0
21.	С151803-2 08	Заделки концевые для кабеля типа ПКВЭ	шт	18,00	333,00	--	5994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151601-1 36	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	0,16	84200,00	--	13051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151601-1 37	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	1000м	0,23	122300,00	--	28129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151601-1 38	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	1000м	0,33	179800,00	--	59334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс-ли стЭ100п.8 66	Светильники тип ЖКУ15-250-107	шт	72,00	9313,19	--	670550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151706-8 6	Лампы натриевые высокого давления, тип ДНаТ-250	шт	72,00	794,00	--	57168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс-ли стЭ109л.1	Опоры металлические граненые с покрытием "горячее цинкование" типа СТ-10-3.0	шт	18,00	63116,56	--	1136098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс-ли стЭ109л.3	Кронштейны для двух светильников с покрытием "горячее цинкование" типа "Ива-2,5",угол наклона-25град.	шт	36,00	10510,21	--	378367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130806-2 0	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	6,00	168,00	--	1008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151601-1 18	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	1,10	36200,00	--	39820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130806-2 4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4	м	250,00	494,00	--	123500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
32.	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	шт	24,00	313,00	--	7512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151802-10	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип К1088 У3	шт	12,00	941,00	--	11292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151803-55	Коробка ответвительная, тип У996 У2	шт	8,00	505,00	--	4040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11071-6	Сжим ответвительный У733УЗ;У731МУЗ	100шт	1,66	7100,00	--	11786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	12,00	1224,77	1064,35	14697	12772	1,02	12
					160,43	271,38	1925	3257	1,06	13
37.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	1,02	1356,47	116,02	1380	118	0,98	1
					142,31	43,99	145	45	0,21	0
38.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под опоры	м3	18,00	7247,18	113,07	130449	2035	5,07	91
					799,54	42,72	14392	769	0,21	4
39.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	18,00	256,00	--	4608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	2,15	124439,87	12787,24	267297	27467	48,88	105
					8694,00	4830,87	18675	10377	23,60	51
41.	Е0113-26-21	Окраска металлических конструкций серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	53,70	40,23	0,05	2160	2	0,04	2
					7,20	--	387	--	--	--
		Итого по разделу: Сети наружного освещения								3284818

ИТОГО: 3284816 129733 958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							158799	37934		178
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						92204		
		На общестроительные работы						82868		
		На металломонтажные работы						20391		
		Всего накладных расходов:						195463		
		Итого с накладными						3480279		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						208817		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3689096		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3738899		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3753655		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3790546		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						7913682		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						158274		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8071956		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						968635		
		Итого с НДС						9040591		
		Итого с понижающим коэф						7684502		

Принял: Сдал:

Заказчик : ТОО «ДорМехСтрой»
Подрядчик: АО « АЛМАТЫГОРСВЕТ»

Типовая мнежведомственная форма 3КС
Утверждена Постановлением Госкостата Республики Казахстан от 16.11.1994г.№73

Наименование строительства и его адрес: Транспортная развязка на пересечении ул Халиуллина с Кульжинским трактом(Щитовая, Электроснабжение и освещение)

СПРАВКА

Стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2012г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	номер	дата
		16-12	15.03.2012г.				

№№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость	С учетом НДС за отчетный период
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г	из них:			Дополнительные затраты			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 2001г	На преобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортная развязка на пересечении ул Халиуллина с Кульжинским трактом(Щитовая, Электроснабжение и освещение)	28675123	16449005 4541616							1762393 486602	16449005 4541616
	ИТОГО		20990621							2248995	20990621

Заказчик:
ТОО « ДорМехСтрой»

Подрядчик:
АО «Алматыгорсвет

1380320

Форма N 2в

Заказчик ТОО «ДорМехСтрой»

Подрядчик АО «Алматыгорсвет»

Договор №16-12 от 15 марта 2012г

Наименование строительства и его адрес: ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА на ПЕРЕСЕЧЕНИИ ул.ХАЛИУЛЛИНА с КУЛЬЖИНСКИМ ТРАКТОМ

Наименование обьекта: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

А К Т N

приемки выполненных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сети наружного освещения								
1.	Ц0108-167 -6	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 3 кВ, сечение до 35 мм2	шт	6,00	1929,27	11,62	11576	70	6,90	41
					1415,65	2,64	8494	16	0,02	0
2.	Ц0108-160 -1	Заделки концевые ПКВЭ-1	шт	11,00	682,85	--	7511	--	3,45	38
					606,05	--	6667	--	--	--
3.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	4,00	2321,25	1431,75	9285	5727	4,60	18
					869,40	316,24	3478	1265	1,83	7
4.	Ц0108-167 -4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	1,00	2471,82	4,37	2472	4	11,50	12
					1958,45	2,64	1958	3	0,02	0
5.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	1,00	3233,35	2048,15	3233	2048	6,90	7
					1159,20	453,09	1159	453	2,63	3
6.	СПрайс-ли стК55л.1	Муфты тип ПСсл-3	шт	6,00	6986,72	--	41920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-ли	Муфта типа rЕК-1КвТ-4-16/25-В-М	шт	4,00	5634,91	--	22540	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стК55л.2				--	--	--	--	--	--
8.	С151803-208	Заделки концевые для кабеля типа ПКВЭ	шт	11,00	333,00	--	3663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-ли стК55л.2	Муфта типа гЕК-1КвТ-4-70/120-В-М	шт	1,00	7879,20	--	7879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	1130,50	67,79	63,75	76634	72070	0,03	32
					4,04	24,48	4563	27672	0,10	112
11.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную после разработки его механизированным способом	м3	33,91	537,16	--	18218	--	3,42	116
					537,16	--	18218	--	--	--
12.	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1130,50	1,81	1,81	2041	2041	--	--
					--	0,63	--	708	0,00	2
13.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1130,50	29,49	6,18	33342	6990	0,15	168
					23,31	--	26353	--	--	--
14.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1130,50	34,25	31,89	38725	36054	0,01	16
					1,86	7,30	2106	8249	0,03	37
15.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы,с разравниванием лишнего по месту	м3	33,91	192,26	--	6520	--	1,39	47
					192,26	--	6520	--	--	--
16.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1300,00	30,97	2,42	40261	3140	0,12	150
					22,66	0,58	29452	748	0,00	4
17.	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в опоры,суммарное сечение до 16 мм2	м	650,00	16,40	0,23	10660	150	0,08	52
					13,57	0,12	8820	75	0,00	0
18.	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	30,00	31,00	4,60	930	138	0,14	4
					22,20	0,81	666	24	0,00	0
19.	Е0134-103-1	Укладка полиэтиленовых труб для прокладки кабеля диам.до д-160мм	кан.-км	1,26	24721,88	--	31150	--	152,95	193
					23908,50	--	30125	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	51,00	6470,00	--	329970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	71,00	2130,00	--	151230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130804-34	Муфты полиэтиленовые	10шт	10,20	482,00	--	4916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-595-2	Установка светильников под путепроводом	шт	12,00	866,90	325,45	10403	3905	2,85	34
					507,15	93,15	6086	1118	0,54	6
24.	Е0133-115-1	Установка светильников на кронштейнах с лампами накаливания на опорах	шт	54,00	309,40	44,34	16708	2395	1,48	80
					263,93	15,53	14252	838	0,08	4
25.	Е0133-11-1	Установка металлических опор для освещения массой до 2 т	1т	6,80	13275,36	8224,11	90272	55924	29,90	203
					4993,88	1749,29	33958	11895	6,79	46
26.	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным конструкциям	м	20,00	88,31	2,42	1766	48	0,45	9
					74,29	0,35	1486	7	0,00	0
27.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	1422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-598-1	Универсальные сборные электромонтажные конструкции /УСЭК/ для светильников, устанавливаемые на потолке	т	0,06	32429,80	1071,80	1946	64	185,15	11
					31050,00	266,80	1863	16	1,55	0
29.	Ц0108-406-2	Конструкции металлические по месту	т	0,30	112935,25	8228,25	33881	2468	278,30	83
					49427,00	481,85	14828	145	2,79	1
30.	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	285,00	141,43	73,72	40306	21009	0,30	85
					47,61	18,17	13569	5178	0,11	30
31.	Ц0108-407-10	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм	м	470,00	116,67	13,11	54837	6162	0,53	249
					84,06	3,10	39511	1459	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С130806-14	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 89х3,5 мм	м	230,00	585,00 ---	-- --	134550 ---	-- --	-- --	-- --
33.	С130806-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 76х4 мм	м	240,00	562,00 ---	-- --	134880 ---	-- --	-- --	-- --
34.	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	285,00	168,00 ---	-- --	47880 ---	-- --	-- --	-- --
35.	Ц0108-397-1	Уголок длиной 2 м перфорированный монтажный	м	400,00	174,76 --- 18,17	17,59 --- 3,68	69906 --- 7268	7038 --- 1472	0,10 --- 0,02	41 --- 9
36.	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	110,00	200,40 --- 103,50	-- --- --	22044 --- 11385	-- --- --	1,15 --- --	126 --- --
37.	Ц0108-411-6	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 60 мм	ввод	35,00	275,30 --- 140,30	-- --- --	9636 --- 4910	-- --- --	1,15 --- --	40 --- --
38.	Ц0108-420-1	Установка коробок ответвительных	шт	70,00	643,22 --- 463,45	35,77 --- 8,74	45025 --- 32442	2504 --- 612	2,40 --- 0,05	168 --- 4
39.	Ц0108-545-17	Установка ящиков протяжных	кг	48,00	148,36 --- 28,52	1,84 --- --	7121 --- 1369	88 --- --	1,15 --- --	55 --- --
40.	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,65	36200,00 --- --	-- --- --	23530 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
41.	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,05	47500,00 --- --	-- --- --	2375 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
42.	С151601-192	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2	1000м	0,03	709300,00 --- --	-- --- --	21279 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
43.	С151601-136	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	0,38	84200,00 --- --	-- --- --	31996 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
44.	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение	1000м	0,71	122300,00 ---	-- ---	86833 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4х16 мм2			--	--	--	--	--	--
45.	С151601-138	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	1000м	0,16	179800,00	--	28768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс-листЭ100п.300	Светильники тип ЖСУ17-250-001	шт	12,00	6513,40	--	78161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс-листЭ100п.866	Светильники тип ЖКУ15-250-107	шт	54,00	9313,19	--	502912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151706-86	Лампы натриевые высокого давления, тип ДНаТ-250	шт	66,00	794,00	--	52404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПрайс-листЭ109л.1	Опоры металлические граненые с покрытием "горячее цинкование" типа СТ-10-3.0	шт	40,00	63116,56	--	2524662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс-листЭ109л.1	Опоры металлические граненые с покрытием "горячее цинкование" типа СТ-8-3.0	шт	5,00	44640,72	--	223204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс-листЭ109л.3	Кронштейны для светильников с покрытием "горячее цинкование" типа "Ива-2,5",угол наклона-15град.	шт	20,00	5033,84	--	100677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс-листЭ109л.3	Кронштейны для двух светильников с покрытием "горячее цинкование" типа "Ива-2,5",угол наклона-25град.	шт	17,00	10510,21	--	178674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-47	Зажим троссовый типа К676УЗ	т	0,01	128900,00	--	825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С11051-194	Скобы С438У	шт	98,00	119,00	--	11662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С11011-200	Канат стальной оцинкованный 8-Г-ОЖ-Р-1370	10м	1,00	931,00	--	931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 УЗ	шт	110,00	313,00	--	34430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	С151802-10	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип К1088 У3	шт	35,00	941,00	--	32935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С151803-55	Коробка ответвительная, тип У996 У2	шт	70,00	505,00	--	35350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С11071-6	Сжим ответвительный У733УЗ;У731МУЗ	100шт	2,20	7100,00	--	15620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С151803-197	Ящики стальные протяжные,тип К657У1	шт	2,00	5658,03	--	11316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	7,00	1224,77	1064,35	8573	7450	1,02	7
					160,43	271,38	1123	1900	1,06	7
62.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	10,00	1335,64	111,63	13356	1116	0,90	9
					129,38	41,40	1294	414	0,21	2
63.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под опоры кл.В25	м3	4,00	7726,58	113,07	30906	452	5,07	20
					799,54	42,72	3198	171	0,21	1
64.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,48	124439,87	12787,24	59233	6087	48,88	23
					8694,00	4830,87	4138	2299	23,60	11
65.	Е0113-26-21	Окраска металлических конструкций серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	11,90	40,23	0,05	479	1	0,04	0
					7,20	--	86	--	--	--
66.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	45,00	1224,77	1064,35	55115	47896	1,02	46
					160,43	271,38	7219	12212	1,06	48
67.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	3,82	1356,47	116,02	5175	443	0,98	4
					142,31	43,99	543	168	0,21	1
68.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под опоры	м3	67,50	7247,18	113,07	489184	7632	5,07	342
					799,54	42,72	53969	2884	0,21	14
69.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	67,50	256,00	--	17280	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	8,05	124439,87	12787,24	1002363	103001	48,88	394
					8694,00	4830,87	70030	38913	23,60	190
71.	Е0113-26-21	Окраска металлических конструкций серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	201,38	40,23	0,05	8101	9	0,04	7
					7,20	--	1450	--	--	--
72.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	1,00	763,31	--	763	--	4,73	5
					763,31	--	763	--	--	--
73.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,00	192,26	--	192	--	1,39	1
					192,26	--	192	--	--	--
74.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под щиты	м3	0,40	7247,18	113,07	2899	45	5,07	2
					799,54	42,72	320	17	0,21	0
75.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,40	256,00	--	102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0106-9-1	Выравнивание фундамента	м2	0,56	207,46	2,07	116	1	0,48	0
					80,21	0,78	45	--	0,00	0
77.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,02	124439,87	12787,24	2414	248	48,88	1
					8694,00	4830,87	169	94	23,60	0
78.	Ц0108-407-14	Трубы стальные в опалубке фундаментов, диаметр до 80 мм	м	15,68	170,26	10,81	2670	170	0,70	11
					113,85	2,41	1785	38	0,01	0
79.	С130806-190	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 60х3,5 мм	м	15,68	369,00	--	5786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0113-26-21	Окраска металлических конструкций серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	5,19	23,71	0,02	123	--	0,04	0
					7,20	--	37	--	--	--
		Итого по разделу: Сети наружного освещения								7280635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					7280633	404589		2954
							477867	121063		549

Накладные расходы :

На монтажные работы	215176
На общестроительные работы	330155
На металломонтажные работы	48146
Всего накладных расходов:	593478
Итого с накладными	7874110

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	472447
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8346557
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8459236
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8492622
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8576088
Пересчет в текущих ценах, К-1,97521	16939575
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	338792
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17278367
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2073404
Итого с НДС	19351771
Итого с понижающим коэф в т.ч. НДС 12%	16449005

Принял: Сдал:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ДорМехСтрой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жетісу ауданы АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АЛМАТЫГОРСВЕТ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Жетысуский район Республика Казахстан г. Алматы

Селезнёв А.И.

Заказчик ТОО «ДорМехСтрой» **Форма N 2в**

Подрядчик АО «Алматыгорсвет»

Договор №16-12 от 15 марта 2012г

Наименование строительства и его адрес: ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА на ПЕРЕСЕЧЕНИИ ул.ХАЛИУЛЛИНА с КУЛЬЖИНСКИМ ТРАКТОМ

Наименование обьекта: ЩИТОВАЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

А К Т N

приемки выполненных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительные работы								
1.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	38,08	447,64	--	17046	--	2,85	109
					447,64	--	17046	--	--	--
2.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы,с разравниванием лишнего по месту	м3	38,08	192,26	--	7321	--	1,39	53
					192,26	--	7321	--	--	--
3.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,50	5460,03	75,91	8190	114	1,55	2
					225,11	28,67	338	43	0,14	0
4.	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	15,00	7146,39	406,48	107196	6097	4,14	62
					672,75	153,55	10091	2303	0,75	11
5.	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	15,00	185,00	--	2775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,35	68200,00	--	23768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,11	99004,51	349,88	10742	38	227,70	25
					38036,25	131,96	4127	14	0,64	0
9.	Ц0108-407-15	Укладка стальных труб в опалубке фундаментов,диаметр до 100 мм	м	18,84	207,52	13,57	3910	256	0,91	17
					148,35	3,10	2795	58	0,02	0
10.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	18,84	714,00	--	13452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0113-16-6	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,04	22,68	0,06	205	1	0,03	0
					6,68	0,02	60	--	0,00	0
12.	Е0113-26-6	Окраска стальных труб эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	9,04	50,94	0,05	461	--	0,05	0
					9,57	--	87	--	--	--
13.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	0,65	4178,33	254,61	2716	165	5,60	4
					934,09	97,04	607	63	0,47	0
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	82,88	251,62	4,39	20854	364	0,24	20
					42,95	1,66	3560	137	0,01	1
15.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических, массой до 1 т	т	0,19	5226,61	2628,41	993	499	10,75	2
					1816,42	709,70	345	135	2,69	1
16.	Е0109-18-1	Монтаж балок металлических,массой до 1 т	т	0,94	8182,60	4132,47	7703	3890	16,45	15
					2742,75	1116,72	2582	1051	4,04	4
17.	С12021-41	Стоимость металлоконструкций каркаса	т	1,13	147100,00	--	166429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций каркаса эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	28,29	50,94	0,05	1441	1	0,05	1
					9,57	--	271	--	--	--
19.	Е0107-51-4	Установка стеновых панелей наружных в зданиях каркасно-панельных площадью до 6 м2	шт	18,00	2453,68	867,66	44166	15618	6,20	112
					1102,28	308,45	19841	5552	1,33	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0107-46-1	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	6,00	2164,39	472,38	12986	2834	4,24	25
					737,44	169,95	4425	1020	0,75	5
21.	СПрайс-лист Э129	Панели стеновые тип ПТСМК толщ.50мм	м2	54,03	1495,83	--	80820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс-лист Э129	Панели кровельные тип ПТКМА толщ.50мм	м2	24,78	1794,59	--	44470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11011-1062	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	т	0,021	607200,00	--	33264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	23,40	39,77	0,21	931	5	0,07	2
					12,19	0,08	285	2	0,00	0
25.	Е0107-57-10	Монтаж профилей обрамления вертикальных	м	34,80	20,16	0,18	702	6	0,12	4
					19,98	0,08	695	3	0,00	0
26.	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	т	0,04	97200,00	--	3721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0112-10-1	Монтаж профилей обрамления горизонтальных из листовой оцинкованной стали	м2	7,54	739,04	1,43	5572	11	1,12	8
					176,21	0,54	1329	4	0,00	0
28.	Е0110-23-1	Установка дверных блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,40	436,61	117,91	1048	283	1,03	2
					174,40	41,02	419	98	0,16	0
29.	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	м2	2,40	5380,00	--	12912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	м2	2,40	2135,73	5,34	5126	13	1,51	4
					227,45	2,02	546	5	0,01	0
31.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С11011-81	Замок врезной оцинкованный с	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	цилиндровым механизмом из латуни			--	--	--	--	--	--
33.	Е0120-12-11	Установка щитков лицевых Р200-01	шт	2,00	375,24	18,57	750	37	1,23	2
					204,41	7,76	409	16	0,03	0
34.	Ц0108-407-15	Прокладка стальных труб через стену,диаметр до 100 мм	м	0,40	207,52	13,57	83	5	0,91	0
					148,35	3,10	59	1	0,02	0
35.	С130806-15изм.и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	м	0,40	749,00	--	300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0116-30-1	Заделка при проходе труб через стены диам. до 100мм	1шт	2,00	815,86	--	1632	--	2,07	4
					346,73	--	693	--	--	--
37.	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы	м2	21,30	4,96	4,96	106	106	--	--
					--	2,09	--	45	0,01	0
38.	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы	м2	21,30	7,01	--	149	--	0,07	1
					6,91	--	147	--	--	--
39.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,10	5827,23	75,91	583	8	1,55	0
					225,11	28,67	23	3	0,14	0
40.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	21,30	202,96	11,44	4323	244	0,31	7
					45,54	4,30	970	92	0,02	0
41.	Е0111-15-4	Добавить 5 мм толщины слоя цементных покрытий	м2	21,30	31,19	0,77	664	16	0,01	0
					1,76	0,29	37	6	0,00	0
42.	Е0101-136-1	Уплотнение грунта под отмостку	м2	12,53	4,96	4,96	62	62	--	--
					--	2,09	--	26	0,01	0
43.	Е0101-137-1	Полив водой основания под отмостку	м2	12,53	7,01	--	88	--	0,07	1
					6,91	--	87	--	--	--
44.	Е0111-15-1	Устройство бетонной отмостки толщиной 30 мм	м2	12,53	281,49	16,97	3527	213	0,42	5
					60,29	6,37	755	80	0,03	0
45.	Е0111-15-2	Исключить 20мм толщ.слоя	м2	-12,53	118,77	3,08	-1488	-39	0,05	-1