**Заказчик:** ГУ «Отдел культуры и развития языков Енбекшиказахского района»
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «АҚ ЖОЛ»

с.Малыбай
Енбекшиказахский район «13» декабря 2013 г

**АКТ**
**приемки**
**выполненных работ договора №8 от «26» марта 2013 г.**
**По объекту «Капитального ремонта дома культуры с. Малыбай**
**Енбекшиказахского района Алматинской области»**

Приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Енбекшиказахского района от «21» апреля 2013г. №1420 в составе:

-ответственного представителя заказчика (инвестора, застройщика): Председателя комиссии:

1. Кудайберганов Н.К. – Первый заместитель Акима Енбекшиказахского района.

Членов комиссии:

2. Бошкулов А.Б. – Ведущий специалист ГУ «Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Алматинской области»
3. Турадилов К.К. – Руководитель Индивидуального предпринимателя по технологическому надзору
4. Молдакасымов С.К. – Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района»
5. Смагулов А.М. – Руководитель ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»
6. Малибеков Д.С. – Руководитель ГУ «Отдел жилищного коммунального хозяйств и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
7. Шпирко В.С. – И.О. Руководителя ГУ «Отдела по чрезвычайным ситуациям Енбекшиказахского района»
8. Смагулов А.Б. – Руководитель ГУ «Управление государственного санитарно эпидемиологического надзора по Енбекшиказахскому району»
9. Назарбеков А.А. – Директор ГУ «Центра занятости Енбекшиказахского района»
10. Нұрдәулетов А. – Директор ТОО «Ұста Құрылысшы» авторский надзор
11. Акаев М.Т. – Руководитель ГУ «Отдела культуры и развития языков Енбекшиказахского района»
12. Дәуітқұлов Е.А. – Аким Малыбайского сельского округа
13. Сырлыбаев К.К. – Директор ТОО «АҚ ЖОЛ» генеральный подрядчик

**УСТАНОВИЛА:**

1. Генеральным подрядчиком ТОО «АҚ ЖОЛ» предъявлен к приму в эксплуатацию объек «Капитальный ремонт дома культуры с. Малыбай Енбекшиказахского района»

**Капитальный ремонт здания проводился генеральным подрядчиком, выполнившим:**

**Ремонтно-строительные работы:**

1. Общестроительные работы;
2. Сантехнические работы;
3. Электроосвещение и силовое оборудование;
4. Охранно-пожарная сигнализация;
5. Оборудование сцены;
6. Котельная с теплосетями;
7. Наружные и внутренние сети водоснабжения и канализации;
8. Благоустройства с ограждением.

Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Ұста Құрылысшы»

Выполнившим РП: Сметы

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 26.03.2013г

Окончание работ 20.10.2013г

Приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Журналы производства работ;
2. Акты скрытых работ;
3. Проектно-сметная документация

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Объект дом культуры имеет следующие показатели:

1. Объем здания составляет 1300 м2

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 108444,00 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 103192,00 тыс. тенге.

**Решение приемочной комиссии:**

Предъявленный к приемке капитальный ремонт здания дома культуры с. Малыбай Енбекшиказахского района

**Заключение**

Капитальный ремонт дома культуры с. Малыбай произведен в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Объем работ соответствует перечисленными финансовыми средствами по договорам и выполнены на сумму с учетом НДС 108444000 (Сто восемь миллионов четыреста сорок четыре тысячи тенге в т.ч. НДС 11619000 (Одиннадцать миллионов шестьсот девятнадцать тысяч) тенге.

Председатель **Кудайберганов Н.К.**

Членов комиссии:

**Бошкулов А.Б.**

**Турадилов К.К**

**Молдакасымов С.К.**

**Смагулов А.М.**

**Малибеков Д.С.**

**Шпирко В.С.**

**Смагулов А.Б.**

**Назарбеков А.А.**

**Нурдәулетов А.**

**Акаев М.Т.**

**Дәуіткулов Е.А.**

**Сырлыбаев К.К.**