Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
Поставщик: ТОО «Алматыдорпроект»

Форма-3

АКТ № 3
выполненных услуг
от 27.12.2019 года

Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию моста через реку Сокур на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Подъезд к аэропорту Центральный» км. 9+200.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия Договора № 69 от 04.04.2019г. (Доп.соглашение №1 от 27.12.2019 г.)	7 631 121,58
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	999 000
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	999 000
5	Виды выполненных работ	ПСД
6	Сумма фактических расходов, произведённых исполнителем, для выполнения указанных видов работ на 2019г.	7 631 121,58
7	Сумма выполненных работ с 24.07.2019г. по 27.12.2019г.	6 632 121,58
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учётом ранее оплаченных.	6 632 121,58
9	Перечисление поставщику сумма НДС, по приобретённым товарам, услугам и работам.	710 584,46

Заказчик:
Государственное учреждение
«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
100027, Карагандинская область,
г. Караганда, ул. Алиханова, 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»
Тел. 87212423363

Руководитель

_____ **А.И.Халтонов**
МП

Поставщик:
ТОО «Алматыдорпроект»
050012, г.Алмты, ул. Кабанбай батыра 139/58
БИН 020440001898
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ25856 0000 0000 56870
АО «Банк ЦентрКредит»
Тел. 87272921001

Директор

_____ **Л.В.Кан**
МП

Главный инженер проекта

_____ **В.А.Кан**

Форма № 2

АКТ № 3
приёмки выполненных работ за декабрь 2019 года

от 27 декабря 2019г.

Настоящий акт составлен о нижеследующем: Заказчику, *Государственному учреждению «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»*, предъявлены к приёмке работы **по Разработке проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию моста через реку Сокур на автомобильной дороге областного значения Карагандинской области «Подъезд к аэропорту Центральный» км. 9+200.**

Поставщик: ***ТОО «Алматыдорпроект»***
Договор № 69 от 04.04.2019г. (Доп.соглашение №1 от 27.12.2019 г.)

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость, тенге	Выполнено с начала 2019г., тенге	В том числе за отчётный период, тенге
1	Инженерно-геодезические работы.	642 939,81	642 939,81	42 939,81
2	Инженерно-геологические работы.	4 325 221,60	4 325 221,60	4 325 221,60
3	Инженерно-гидрологические работы	435 188,32	435 188,32	79 128,13
4	Проектирование мостового перехода	10 797 140,46	2 184 832,04	2 184 832,04
5	Проект охраны окружающей среды	863 844,80	-	-
6	Сметная документация, согласование проекта.	1 295 665,03	-	-
	ВСЕГО:	**18 360 000,02**	**7 631 121,58**	**6 632 121,58**
	НДС – 12%	1 967 142,86	817 620.17	710 584,46

Заказчик:
Государственное учреждение
«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
100027, Карагандинская область,
г. Караганда, ул. Алиханова, 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»
Тел. 87212423363

Поставщик:
ТОО «Алматыдорпроект»
050012, г.Алмты, ул. Кабанбай батыра 139/58
БИН 020440001898
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ25856 0000 0000 56870
АО «Банк ЦентрКредит»
Тел. 87272921001

И.о. Заместителя руководителя

_____ **С.К. Шаймин**
МП

Директор

_____ **Л.В.Кан**
МП

Главный инженер проекта

_____ **В.А.Кан**