Единая форма **введена в действие** *с 31 января 2012 года*
Приложение 2
к **постановлению** Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «31» июля 2015 г. г. Жанаозен
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) от « » 2015 г. № Аким города Жанаозен
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Көшмағанбетов Тілек Жеткізгенұлы – Заместитель акима города Жанаозен
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя:
Машырықов Эльдар Қуатұлы- руководитель отдела архитектурно-строительной инспекции по Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии-представителей:
Бекжанов Лепес - заместитель руководителя ГУ «Управления строителства по Мангистауской области» / заказчик
(фамилия, имя, отчество, должность)

Өтепбергенов Нұрқожа- директор ТОО «Актау Саулет Курылыс»- / генеральный проектировщик\ авторский надзор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Әлжанов Нұрқожа Қожабергенұлы - руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям г .Жанаозен, капитан противопожарной службы/по согласованию
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шаров Асылбек Қожабергенұлы- - руководитель Управление по защите прав потребителей г.Жанаозен /по согласованию
(фамилия, имя, отчество, должность)

Суюндыков Адылбек Асанұлы- - вр.и.о руководителя ГУ «Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бүркітбаева Райза Қожамжарқызы- - начальник производства Жанаозенского городского производственного узла телекоммуникаций АО«Қазақтелеком». /по согласованию
(фамилия, имя, отчество, должность)

Рымбаев Мереке Кобентайұлы- - вр.и.о ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Қасымов Марат Касирауұлы- - начальник отдела по делам обороны г.Жанаозен
(фамилия, имя, отчество, должность)

Әлібеков Кенес- - директор ТОО «МаңғыстауҚұрылысИнвест»\технадзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Боранбаев Бердикожа Ондасынович - - директор ТОО «Ондасын Строй»/ генеральный подрядчик
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *ГУ «Управления строительства Мангистауской области»*

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию ***«Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен»***

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *Мангистауская область, г.Жанаозен*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю *от «02» апреля 2013 г. № 180 Постановления Акимата города Жанаозен*

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от *Талон № 519 от 10.122013г выданной ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования» по Мангистауской области*

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Ондасын Строй»*

(наименование организации)

выполнившим *строительно-монтажные работы*.

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «Актау Саулет Курылыс»*

(наименование организации)

выполнившим все проектные работы по рабочим чертежам _____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы *ГУ «Управления строительства Мангистауской области»*

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *Заключение № 15-0204/13 от 28.06.2013г*

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *ГУ «Управления строительства Мангистауской области»*

(наименование органа, утвердившего (пере утвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *ноябрь 2013 г.;*

(месяц, год)

окончание работ *май 2015 г.;*

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес: _;

по норме или по проекту организации строительства _;

фактически _;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: исполнительно Техническая документация по реестру. Проект

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь	*м²*	*3097,28*	*3097,28*
Число этажей	*этаж*		
объем здания	*м³*	*18429,3*	*18429,3*
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	*м²*		

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Здание запроектировано двух этажным с подвалом, сложным Г образной конфигурации в плане с размерами в осях 63,63х39,0 м и высотой помещения в 3,8 м, высотой помещение подвала 2,8 м. В подвале расположены технические и подсобные помещения, тепловой пункт, коридор и лестничные клетки. На первом этаже расположены тамбур, проходная, комната охраны, пункт видеонаблюдения, центр обслуживания населения, помещения архивов, администрация, мужской и женский санузел, служебный туалет, санузел для призывников, зал ожидания, регистратура, архив регистратуры, раздевалка, лаборатория, пункт приема анализов, класс, кабинет призывной комиссии, кабинет окулиста, кабинет нарколога, кабинет антропометрии, кабинет дермато-венеролога, кабинет хирурга, кабинет терапевта, кабинет физиатра, кабинет психотерапевта, кабинет невропатолога, кабинет стоматолога, уборная, корридор и лестничные клетки.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего ***281 999,491 тыс тенге***, в том числе: строительно-монтажных работ ***247 487,715 тыс*** *тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря ***4298,99 тыс*** *тенге*. НДС **30214,235 тыс** *тенге*.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) *применены материалы, соответствующие требованиям СНиП и ГОСТ Республики Казахстан*

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке

Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии Көшмаганбетов Т.Ж. _____ (подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии Машырыков Э.К. _____ (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Бекжанов Л. _____ (подпись)

Әлжанов Н.К. _____ (подпись)

Шаров А.Х. _____ (подпись)

Сүюндыков А.А. _____ (подпись)

Бүркітбаева Р.К. _____ (подпись)

Рымбаев М.К. _____ (подпись)

Қасымов М.К. _____ (подпись)

Өтепбергенов Н. _____ (подпись)

Әлібеков К. _____ (подпись)

Боранбаев Б.О. _____

Заказчик ГУ "Управление строительства Мангистауской области", г.Актау, 23мкр., здание 100
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка «Строительство здания отдела по делам обороны города Жанаозен»
наименование, адрес

Объект Здание отдела по делам обороны города Жанаозен

Договор подряда	номер	67	
	дата	21.11.2013	
Доп. соглашение	номер	2	19.05.2014
	дата	3	12.06.2014
		4	18.09.2014
		5	12.12.2014
		6	02.02.2015
		Отчетный период	
		с	по
		04.03.2015	16.04.2015

Номер документа	Дата составления
10	15.04.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	эксплуатация машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	эксплуатация машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
126	Е0112-10-1	-Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм м2	51,93	715,87	1,24	37175	64	9498	0,97	50						
				153,23	0,47	7957	24	119	-	-						
127	Е0112-7-7	-Устройство наружного водостока диам 100мм м	15,1	210,03	7,39	3171	112	3365	1,16	18						
				184,5	2,77	2786	42	119	0,02	-						
128	Е0112-9-1	-Устройство настенных желобов м	87	1497,59	15,48	130290	1347	12785	0,75	65						
				117,68	5,81	10238	505	119	0,03	2						

Пожарная лестница-1

143	E0109-61-10-Монтаж лестниц, площадок, ограждений	т	1,45557	9752,34	2387,56	14195	3475	8404	35,1	51
				6120	295,43	8908	430	90	1,35	2

итого: 184 931
Накладные расходы: 34052
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 13 139
Итого выполнено: 232 122

Опорная подушка-12шт

163	E0106-11-7 -Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03845	93997,62	304,24	3614	12	1340	198	8
				33075	114,75	1272	4	105	0,56	-
164	E0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,03815	43,6	0,1	45	-	11	0,06	-
				11,62	0,04	12	-	90	-	-
165	E0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,03815	40,72	0,04	42	-	8	0,04	-
				8,32	-	9	-	90	-	-

итого: 3701
Накладные расходы: 1359
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 304
Итого выполнено: 5364

Жалюзийная Решетка ЖМ-1 /26 шт/

254	E0109-53-2 -Монтаж решеток	т	0,30992	9850,48	1162,95	3053	360	2082	46,6	14
				7357,5	108	2280	33	90	0,53	-
256	E0115-172-4-Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	м2	8,36784	148,4	0,07	1242	1	949	0,65	5
				108	0,02	904	-	105	-	-

итого: 4295
Накладные расходы: 3031
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 440
Итого выполнено: 7766

ПОЛЫ-1этаж тип1

275	E0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических напольных плиток	м2	927,9	1508,06	11,72	1399333	10875	200952	1,06	984
				171,68	4,39	159302	4073	123	0,02	20
276	E0111-39-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических	м	1020,69	260,66	0,32	266053	327	52402	0,24	241
				41,63	0,11	42491	112	123	-	1

итого: 1 665 382
Накладные расходы: 253 354
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 115 124
Итого выполнено: 2 033 860

ПОЛЫ-1этаж тип3

282	E0111-4-1	-Устройство гидроизола на битумной мастике первый слой	м2	70,94	323,65 85,95	18,42 6,91	22960 6097	1307 490	8103 123	0,42 0,03	30 2
283	E0111-4-2	-Устройство гидроизола на битумной мастике последующий слой	м2	70,94	215,39 50,85	9,05 3,4	15280 3607	642 241	4734 123	0,25 0,02	18 1
284	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических напольных плиток	м2	70,94	1508,06 171,68	11,72 4,39	106982 12179	831 311	15363 123	1,06 0,02	75 2
285	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	78,034	260,66 41,63	0,32 0,11	20340 3249	25 9	4006 123	0,24 -	18 -

итого: 166 102
Накладные расходы: 32 206
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 11 898
Итого выполнено: 210 206

ПОЛЫ-2этаж тип2

293	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических напольных плиток	м2	44,62	1508,06 171,68	11,72 4,39	67290 7660	523 196	9663 123	1,06 0,02	47 1
294	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	49,082	260,66 41,63	0,32 0,11	12794 2043	16 5	2520 123	0,24 -	12 -
295	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м фасад	✓ 1020,85	313,09 108,9	1,96 0,45	319618 111171	3999 459	117212 105	0,61 0,03	1248 53
297	E0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	м2	✓ 1020,85	150,62 69,08	0,62 0,23	153760 70520	1266 235	83491 118	0,43 -	888 2

итого: 553 462
Накладные расходы: 212 886
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 45981
Итого выполнено: 812 329

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 1этаж

302	E0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	√333,879	147,65	1,42	-49297	474	-25196	0,45	150
					71,33	0,54	23816	180	105	-	1
312	E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	√ 286,448	828,58	6,33	237345	2579	94785	1,79	729
					312,75	2,39	89587	685	105	0,01	5

итого: 188048
Накладные расходы: 69589
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 15458
Итого выполнено: 273 095

Система водопровода и канализации
Водоснабжение В1

4	E0116-15-3	-Установка, задвижек, на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	√ 1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
					447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
9	E0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50х3,5 мм	м	√ 100,5	693,07	10,34	69654	1039	10397	0,43	44
					76,95	3,87	7733	389	128	0,02	2
10	E0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25х3,2 мм	м	√ 67,5	362,67	4,19	24480	283	5308	0,34	23
					59,85	1,58	4040	107	128	0,01	1
11	E0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15х2,8 мм	м	√ 80,5	329,67	4,19	26538	337	6330	0,34	27
					59,85	1,58	4818	127	128	0,01	1
17	E0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	м	√ 5	15493,47	23,09	77467	115	1066	0,9	5
			1кран		157,5	9	788	45	128	0,04	-

итого:199031
Накладные расходы: 23717
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 13365
Итого выполнено: 236113

Водоснабжение Т3

24	E0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных		287,5	362,67	4,19	104268	1205	22606	0,34	97

	водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25х3,2 мм			59,85	1,58	17207	454	128	0,01	2
25 Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15х2,8 мм	м	95,3	329,67	4,19	31418	399	7493	0,34	32
				59,85	1,58	5704	151	128	0,01	1
28 Е0126-8-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	280	83,68	3,92	23430	1098	21988	0,42	119
				76,95	1,58	21546	442	100	0,01	2
29 Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 57 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	280	80,2	6,39	22456	1789	9075	0,19	54
				29,93	2,48	8380	694	100	0,01	3

итого: 181572
Накладные расходы: 61162
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 14564
Итого выполнено: 257 298

Канализация

37 Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	33,5	620,54	0,64	20788	21	4565	0,58	20
				106,2	0,25	3558	8	128	-	-
38 Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	142	748,88	1,43	106341	203	18707	0,56	80
				102,38	0,54	14538	77	128	-	-

итого: 127 129
Накладные расходы: 23 272
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 9024
Итого выполнено: 159 425

НА Отопление и вентиляция

Отопление

3 Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		201	345,16	4,08	69378	820	14228	0,31	61
				53,77	1,53	10807	308	128	0,01	2
4 Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32х2,5 мм	м	962	424,16	4,08	408047	3924	68095	0,31	294
				53,77	1,53	51723	1476	128	0,01	7

5	E0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 45х2,8 мм	м	?	20	608,51	8,19	12170	164	1805	0,38	8
						67,44	3,06	1349	61	128	0,01	-
9	E0118-6-2	-Установка секционных алюминиевых радиаторов ALR-102-50	м	?	303	144,17	19,17	43684	5808	41709	0,61	184
						100,35	7,19	30407	2178	128	0,04	11
			1кВт									
		итого: 533279										
		Накладные расходы: 125837										
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 39547										
		Итого выполнено: 697 663										
		ВентиляцияВЕ1-ВЕ22										
17	E0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм			16	1129,1	7,3	18066	117	1790	0,51	8
						85,05	2,36	1361	38	128	0,01	-
18	E0120-19-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт		4	1501,22	12,95	6005	52	726	0,81	3
						137,03	4,73	548	19	128	0,02	-
19	E0120-19-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт		1	1561,22	12,95	1561	13	181	0,81	1
						137,03	4,73	137	5	128	0,02	-
20	E0120-19-4	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт		1	1911	16,96	1911	17	212	0,97	1
						158,29	7,09	158	7	128	0,03	-
21	E0120-2-2	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2		4,62	1114,91	13,82	5151	64	1567	1,62	7
						259,88	5,18	1201	24	128	0,03	-
22	E0120-2-3	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800,1000,1200,1400 мм из оцинкованной листа толщиной 0,5 мм	м2		71,66	1089,51	11,11	78074	796	22268	1,48	106
						238,61	4,16	17099	298	128	0,02	1
23	C131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	м2		11	93	-	1023	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

26	Е0120-13-15 -Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	кг	25	838,47	12,95	20962	324	22680	4,22	106
				704,03	4,73	17601	118	128	0,02	1
		шт								
		итого: 132753								
		Накладные расходы: 49424								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 10931								
		Итого выполнено: 193 108								
		Здание КПП								
21	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,77	322,26	9,95	1859	57	397	0,36	2
				52,2	3,74	301	22	123	0,02	-
		Проемы								
40	Е0110-91-4 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	2,7	387,83	18,74	1047	51	513	0,91	2
				152,26	6,18	411	17	120	0,03	-
42	Е0110-91-5 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,6	427,5	19,32	1539	70	830	1,11	4
				185,83	6,39	669	23	120	0,03	-
44	Е0110-22-3 -Установка подоконных досок в каменных стенах	м2	6,3	170,88	3,84	1077	24	499	0,4	3
				64,58	1,44	407	9	120	0,01	-
45	С12061-195 -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м2	4,14	2860	-	11840	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
48	С12061-185 -Стоимость витража	м	5,967	9940	-	59312	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Металлический дверьДМ-1,2шт								
49	Е0109-62-3 -Изготовление металлических двери ДМ-1	т	0,11536	27935,09	9375,11	3223	1082	1919	91	10
				16380	2107,33	1890	243	90	7,36	1
50	Е0109-53-1 -Монтаж конструкций дверей	т	0,11536	14806,01	1133,15	1708	131	1380	82,1	9
				12892,5	398,25	1487	46			
54	С11011-821 -Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	т	8	308	-	2464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С11011-815 -Замок врезной оцинкованный с	шт	4	844	-	3376	-	-	-	-

	цилиндровым механизмом из латуни								
			шт						
58	СПрайслист -Дверной доводчик DORMA TS-73V	2	6417,8	-	12836	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
59	Е0115-64-2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	8,93	147,65	1,42	1319	13	674	0,45	4
			71,33	0,54	637	5	105	-	-
			м2						
60	Е0115-151-2-Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	8,93	23,54	0,16	210	1	148	0,1	1
			15,75	0,07	141	1	105	-	-
			м2						
61	Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	46,66	313,09	1,96	14609	91	5357	0,61	29
			108,9	0,45	5081	21	105	0,03	1
			м2						
62	Е0115-180-5-Улучшенная окраска акриловыми составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	46,66	251,66	1,88	11742	88	1943	0,23	11
			38,93	0,72	1816	34	105	-	-
			м2						
					ФАСАД				
63	Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	57,98	313,09	1,96	18153	114	6657	0,61	35
			108,9	0,45	6314	26	105	0,03	2
			м2						
					Крыльцо				
69	Е0106-19-1 -Устройство крылец из бетона В25 на с/с цем	0,4	19119,16	316,01	7648	126	625	8,25	3
			1368	119,39	547	48	105	0,58	-
			м3						
70	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	1,79	245,44	3,82	439	7	82	0,21	-
			37,35	1,44	67	3	118	0,01	-
			м2						
71	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,026	29400	-	764	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			т						
	Здание КПП Электроосвещение								
5	С151706-80 -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТВ36, ЛХБ36	8	101	-	808	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

			шт											
7	С ПРАЙС ЛИСТ,Компания "Световые Технологии"	-Светильник CD218	шт	2	5158,24	-	10316	-	-	-	-			
8	С ПРАЙС ЛИСТ,ТД"Нур-Электро"	-Лампа люминесцентная компактная с цоколем 2G11 мощностью 18Вт,КЛ18/ТБЦ	шт	4	43,23	-	173	-	-	-	-			
9	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	8	14	-	112	-	-	-	-			
11	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	2	156	-	312	-	-	-	-			
13	С151801-18	-Выключатель однополюсный поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2	215	-	430	-	-	-	-			
15	С151801-158	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	4	237	-	948	-	-	-	-			
16	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,015	22300	-	335	-	-	-	-			
17	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,008	16300	-	130	-	-	-	-			
18	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	5	175,2	75,7	876	379	443	0,44	2			
					72,7	20,6	364	103	95	0,12	1			
19	Ц0108-403-3	-Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	10	47,2	14,8	472	148	291	0,16	2			
					26,3	4,3	263	43	95	0,02	-			

20	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	0,045	52100 -	-	2345 -	-	-	-	-
21	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,005	83600 -	-	418 -	-	-	-	-
22	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,035	60500 -	-	2118 -	-	-	-	-
23	Ц0108-397-1	прокладка кабельного канала	1000м	70	170,1 15,8 5,4	15,3 3,2 2,3	11907 1106 378	1071 224 161	1263 95 213	0,09 0,02 0,01	6 1 1
24	Ц0108-398-1	прокладка кабеля в кабельном канале	м	70	2,5	0,7	175	49	95	-	-
25	СПрайс-лист	Кабельный канал 25х16 ТОО"Электр	м	70	36,03	-	2522	-	-	-	-

итого: 189 765
Накладные расходы: 23234
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 12780
Итого выполнено: 225 779

7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./	Гараж на2 а/машины Общестроительные работы м3	76,4	6,48 -	6,48 2,1	495 -	495 161	156 97	- 0,01	- 1
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	76,4	3,2 -	3,2 1,04	244 -	244 79	77 97	- -	- -
36	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	м3	0,01	89308,57 31950	2434,57 920,25	893 320	24 9	460 140	170 4,49	2 -
37	Е0106-22-9	Устройство монолитного участка МУ-1	т	1,8	18777,8 1332	269,2 101,7	33800 2398	485 183	2710 105	8,21 0,5	15 1
43	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	м3	2	674,98 315	198,98 56,75	1350 630	398 113	1041 140	1,8 0,22	4 -

		шт											
45	Е0106-19-1	-Устройство монолитных парапетных плит из бетона В15	1,4	17855,78	316,01	24998	442	2186	8,25	12			
				1368	119,39	1915	167	105	0,58	1			
		м3			КРОВЛЯ								
49	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	100,2	207,95	1,19	20837	119	3273	0,16	16			
				27	0,45	2705	45	119	-	-			
		м2											
50	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	25,05	6118,12	245,72	153259	6155	14152	2,71	68			
				382,5	92,25	9582	2311	119	0,45	11			
		м3											
51	Е0112-17-3	-Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм	100,2	262,62	9,23	26315	925	3285	0,15	15			
				24,08	3,47	2413	348	119	0,02	2			
		м2											
52	Е0112-17-4 к=55	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек	100,2	957	34,1	95891	3417	12001	0,52	52			
				88	12,65	8818	1268	119	0,06	6			
		м2			ПОЛЫ								
56	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	89,16	687,86	24,55	61329	2189	5377	0,26	23			
				39,83	9,2	3551	820	123	0,04	4			
		м2											
57	Е0111-2-9	-Устройство подстилающих слоев бетонных В25	9,68	17042,28	-	164969	-	6751	3,66	35			
				567	-	5489	-	123	-	-			
		м3											
58	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3358	5239,08	327,33	1759	110	710	11,6	4			
				1890	123,75	635	42	105	0,6	-			
		1т			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
79	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	200,8	370,04	4,07	74303	816	28811	0,74	149			
				135,68	0,97	27245	195	105	0,05	10			
		м2											
84	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	186,73	313,09	1,96	58463	366	21440	0,61	114			
				108,9	0,45	20335	84	105	0,03	5			
		м2											

итого: 718815
Накладные расходы: 109285
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 49686
Итого выполнено: 877786,342

			Всего:				6 221 814,342						

			Временные здания и сооружения 1,8 %				104993					
			Итого с временными,1,8 %				6333807					
			Зимнее удорожание 0,5775%.1,1%				40232					
			Дополнительные отпуска 0,4%				25335					
			Выслуга лет 1%				63338					
			Итого доп. затрат				128906					
			Итого в базовых ценах				6462713					
			Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,2812				14742739,21					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				294854,78					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15 037 594					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1804511,27					
			Итого выполнено по данному объекту				16842105,27					
			Удержано 5% по договору				842 105,26					
			Итого к оплате				16 000 000					
ПРИНЯЛ			Руководитель Управления строительства Мангистауской области						Аяпов О.М.			

				(должность)		(подпись)					(расшифровка подписи)		
СДАЛ				директор ТОО "Ондасын Строй"							Боранбаев Б.О.		
				(должность)		(подпись)					(расшифровка подписи)		
ТЕХНАДЗОР													
				ТОО «Мангистаукурылысинвест»							Наков А.		
				(должность)		(подпись)					(расшифровка подписи)		

Директор ТОО «Мангистаукурылысинвест» Алибеков.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

Наков А.Э.