SANA-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г. Цены региона

аказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган"

одрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"

оговор №007-к от 09.04.2018г.

аименование стройки: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган Алматинской области

аименование объекта: Устройство двора жилых домов №69,69А,71 по ул.Л.Асановой

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018 год

Благоустройство

оставлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные и восстановительные работы								
		1.2 Восстановительные работы								
44	11-231201-0101	Существующие люки коммуникационных колодцев. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *шт.*	5	739,2	78,2	3696	391	2175	0,786	3,93
				661	39,4	3305	197	62,1	0,042	0,21
45	11-300102-0201	Наращивание бетоном кл.В20 стенок существующих коммуникационных колодцев. УстройствоК=5,000; *м3 бетона в деле*	1	20605	1584	20605	1584	1696	2,55	2,55
				2309	546	2309	546	59,4	0,4348	0,4348
46	11-231201-0101	Существующие люки коммуникационных колодцев. Установка *шт.*	5	1327,6	130,2	6638	651	3624	1,31	6,55

			1101,6	65,6	5508	328	62,1	0,07	0,35
47 11-100103-0202	Доска объявлений. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,85; кмат1=0;	2,3	759,57	9,57	1747	22	1038	0,952	2,1896
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		750	4,78	1725	11	59,8	0,01288	0,02962
48 11-100103-0202	Доска объявлений. Установка на новом месте	2,3	975,65	11,74	2244	27	1298	1,19	2,737
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		937,39	6,09	2156	14	59,8	0,0161	0,03703
49 11-150403-0301	Доска объявлений. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	2,3	612,61	1,3	1409	3	594	0,532	1,2236
	м2 окрашиваемой поверхности		470,43	0,87	1082	2	54,8	0,0009	0,00207
50 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,22	19795,45	713,64	4355	157	454	4,9	1,078
	м3		4068,18	186,36	895	41	48,5	0,197	0,04334
51 11-090601-0102	Существующий металлический брус (перенос). Монтаж	0,1	43170	2360	4317	236	2377	46,6	4,66
	т конструкций		38700	330	3870	33	60,9	0,31	0,031
	Итого прямые затраты по разделу 1				**45011**				**927**
									75,23082
	Накладные расходы I уровня, тенге				13 256				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				58 267				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 471				
	Итого, тенге				60 738				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 859				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**65 597**				

Раздел 3 Покрытия

3.1 Асфальтобетонное покрытие, тип-1

62	11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 смК=0,100;	173,21	91,19	91,19	15795	15795	3665	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	35,81	–	6202	59,1	0,02908	5,03695
66	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка	833	1416,97	19,08	1180337	15896	292750	0,698	581,434
		м бортового камня		574,78	8,05	478788	6702	60,3	0,0065	5,4145
	3.2 Покрытие из брусчатки, тип-2									
68	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,100;	85,19	2166,19	654,48	184538	55755	13730	0,144	12,26736
		м3 материала основания в плотном теле		112,43	154,85	9578	13192	60,3	0,1357	11,56028
69	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	851,9	328,05	24,35	279466	20743	161078	0,381	324,5739
		м2 тротуара		303,07	10,5	258182	8946	60,3	0,0098	8,34862
71	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка т.ч. п.3.8:	475	1301,28	19,08	618108	9065	166935	0,698	331,55
		м бортового камня		574,77	8,05	273018	3822	60,3	0,0065	3,0875
	3.5 Бетонное покрытие, тип-5. Площадка для мусорных контейнеров									
81	11-080101-0202	Основание под покрытие щебеночное. Устройство	2,91	4080,41	1100,69	11874	3203	1765	0,85	2,4735
		м3 основания		676,29	517,53	1968	1506	50,8	0,54	1,5714
82	11-060101-0114	Площадка бетонная. Устройство	2,82	13853,55	729,43	39067	2057	1362	0,97	2,7354
		м3		805,67	190,43	2272	537	48,5	0,2015	0,56823
83	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0358	211212,21		7561				
		т								
84	11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	26,9	104,68	2,64	2816	71	1533	0,1	2,69

		м2 покрытия		92,71	0,89	2494	24	60,9	0,001	0,0269
85	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка т.ч. п.3.8:	19	1301,21	19,05	24723	362	6678	0,698	13,262
		м бортового камня		574,79	8,05	10921	153	60,3	0,0065	0,1235
	3.6 Бетонное покрытие лестничной площадки, тип-6									
87	11-060101-0101	Покрытие лестничной площадки бетонное. Устройство	2,7	16265,93	672,59	43918	1816	1566	1,35	3,645
		м3		1025,56	170	2769	459	48,5	0,1813	0,48951
88	11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	92	104,71	2,64	9633	243	5245	0,1	9,2
		м2 покрытия		92,71	0,9	8529	83	60,9	0,001	0,092
	3.7 Асфальтобетонное покрытие, тип-7									
89	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. УстройствоК=0,150;	21,45	2624,76	679,21	56301	14569	3546	0,144	3,0888
		м3 материала основания в плотном теле		112,45	161,68	2412	3468	60,3	0,143	3,06735
90	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство	143	416,99	133,52	59630	19094	6134	0,0398	5,6914
		м2 основания		31,66	39,48	4527	5646	60,3	0,03315	4,74045
91	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-4,000;	-572	29,25	8,17	-16732	-4673	-1015	0,00062	-0,35464
		м2 основания		0,49	2,45	-282	-1402	60,3	0,00216	-1,23552
				0,08	–	72	–	60,3	–	–
	3.8 Щебень - для выравнивания и создания уклона									

95 11-270403-0501									
	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	67,5	417,01	133,54	28148	9014	2896	0,0398	2,6865
	м2 основания								
			31,66	39,48	2137	2665	60,3	0,03315	2,23763
96 11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-4,000;	-270	29,25	8,17	-7897	-2205	-479	0,00062	-0,1674
	м2 основания								
			0,49	2,45	-133	-662	60,3	0,00216	-0,5832
	Итого прямые затраты по разделу 3				**2537286**				**2753**
									280,45509
	Накладные расходы I уровня, тенге				667 389				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 204 675				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				135 878				
	Итого, тенге				3 340 553				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				267 244				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 607 797**				

Раздел 4 МАФы

4.1 Установка для сушки белья (комплект из 4-х стоек) - 1 шт

106 11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	1,4	3122,86	–	4372	–	2584	4,11	5,754
	м3 грунта								
			3122,86	–	4372	–	59,1	–	–
107 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,5	19794	714	9897	357	1033	4,9	2,45
	м3								
			4070	188	2035	94	48,5	0,197	0,0985
108 11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	1,4	962,14	–	1347	–	796	1,21	1,694

	м3 грунта								
			962,14	–	1347	–	59,1	–	–
109 11-090601-0102	Металлоконструкции установки для сушки белья. Монтаж	0,12752	43350,06	2352,57	5528	300	3031	46,6	5,94243
	т конструкций								
			38699,81	329,36	4935	42	60,9	0,31	0,03953
110 21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	0,13262	329987,27		43763				
	т								
111 21-050301-9912									
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,00463	185504,13		859				
	т								
112 11-150403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,9	644,87	0,77	2515	3	1191	0,646	2,5194
	м2 окрашиваемой поверхности								
			557,18	0,26	2173	1	54,8	0,0004	0,00156

4.2 Стойка для выбивания ковров -1 шт

113 11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,3	3123,33	–	937	–	554	4,11	1,233
	м3 грунта								
			3123,33	–	937	–	59,1	–	–
114 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,072	19805,56	722,22	1426	52	149	4,9	0,3528
	м3								
			4069,44	194,44	293	14	48,5	0,197	0,01418
115 11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,3	963,33	–	289	–	171	1,21	0,363
	м3 грунта								
			963,33	–	289	–	59,1	–	–
116 11-090601-0102	Металлоконструкции стойки для выбивания ковров. Монтаж	0,06478	43377,59	2361,84	2810	153	1540	46,6	3,01875
	т конструкций								
			38700,22	339,61	2507	22	60,9	0,31	0,02008
117 21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	0,06737	329987,27		22231				

		т							
118	11-150403-1004	Окраска металлоконструкций скамьи. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2	645	0,5	1290	1	612	0,646	1,292
		м2 окрашиваемой поверхности		557,5	0,5	1115	1	54,8	0,0004	0,0008
		Итого прямые затраты по разделу 4				**97264**				**46**
										0,33281
		Накладные расходы I уровня, тенге				11 661				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				108 925				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 618				
		Итого, тенге				113 543				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				9 083				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**122 627**				

Раздел 5 Беседка - 1 шт

126	11-010205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	1,5	1884	–	2826	–	1670	2,48	3,72
		м3 грунта		1884	–	2826	–	59,1	–	–
127	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,09	4077,78	1100	367	99	55	0,85	0,0765
		м3 основания		677,78	522,22	61	47	50,8	0,54	0,0486
128	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,45	19022,22	713,33	8560	321	929	4,9	2,205
		м3		4068,89	186,67	1831	84	48,5	0,197	0,08865
129	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	1,5	962,67	–	1444	–	853	1,21	1,815
		м3 грунта		962,67	–	1444	–	59,1	–	–
130	11-090601-0102	Беседка. Монтаж	0,2	43355	2360	8671	472	4754	46,6	9,32
		т конструкций								

				38700	330	7740	66	60,9	0,31	0,062
131	29-000001-0003(пл)	Беседка, код 4305	1	1403571		1403571				
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу 5				**1425439**				**17**
										0,19925
		Накладные расходы I уровня, тенге				8 261				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 433 700				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				60 789				
		Итого, тенге				1 494 489				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				119 559				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 614 048**				

Раздел 6 Беседка - 1 шт

132	11-010205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	1,2	1884,17	–	2261	–	1336	2,48	2,976
		м3 грунта								
				1884,17	–	2261	–	59,1	–	–
133	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,072	4097,22	1111,11	295	80	44	0,85	0,0612
		м3 основания								
				680,56	513,89	49	37	50,8	0,54	0,03888
134	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,36	19019,44	711,11	6847	256	743	4,9	1,764
		м3								
				4069,44	186,11	1465	67	48,5	0,197	0,07092
135	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	1,2	962,5	–	1155	–	683	1,21	1,452
		м3 грунта								
				962,5	–	1155	–	59,1	–	–
136	11-090601-0102	Беседка. Монтаж	0,2	43355	2360	8671	472	4754	46,6	9,32
		т конструкций								
				38700	330	7740	66	60,9	0,31	0,062
137	29-000001-0004(пл)	Беседка, код 4309	1	888125		888125				

		шт							
	Итого прямые затраты по разделу 6			**907354**					**16**
									0,1718
	Накладные расходы I уровня, тенге			7 560					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			914 914					
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			38 792					
	Итого, тенге			953 706					
	Сметная прибыль (8 %), тенге			76 297					
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 030 003**					

Раздел 7 Стол со скамьями - 1 шт

138	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	0,6	3123,33	–	1874	–	1108	4,11	2,466
		м3 грунта		3123,33	–	1874	–	59,1	–	–
139	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,036	4055,56	1083,33	146	39	22	0,85	0,0306
		м3 основания		666,67	527,78	24	19	50,8	0,54	0,01944
140	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,18	19022,22	716,67	3424	129	372	4,9	0,882
		м3		4066,67	188,89	732	34	48,5	0,197	0,03546
141	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	0,6	961,67	–	577	–	341	1,21	0,726
		м3 грунта		961,67	–	577	–	59,1	–	–
142	11-090601-0102	Стол со скамьями. Монтаж	0,1	43350	2360	4335	236	2377	46,6	4,66
		т конструкций		38700	330	3870	33	60,9	0,31	0,031
143	29-000001-0005(пл)	Стол со скамьями, код 2604	1	225893		225893				
		шт								

	Итого прямые затраты по разделу 7			**236249**	**9**
					0,0859
	Накладные расходы I уровня, тенге			4 220	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			240 469	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			10 196	
	Итого, тенге			250 665	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			20 053	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**270 718**	

Раздел 8 Песочный дворик - 1 шт

149	29-000001-0006(пл)	Песочный дворик со счетами, код 4256	1	378571	378571
		шт			
	Итого прямые затраты по разделу 8			**378571**	**15**
					0,1408
	Накладные расходы I уровня, тенге			0	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			378 571	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			16 051	
	Итого, тенге			394 622	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			31 570	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**426 192**	

Итого прямые затраты по разделу 9	**0**	**6**
		0,04625
Накладные расходы I уровня, тенге	0	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	0	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	0	
Итого, тенге	0	
Сметная прибыль (8 %), тенге	0	
Итого по разделу на подряд, тенге	**0**	

Раздел 10 Детский игровой комплекс - 1 шт

163	29-000001-0008(пл) Детский игровой комплекс, код 5104	1	1080357	1080357	
	шт				
	Итого прямые затраты по разделу 10			**1080357**	**40**
					0,3746
	Накладные расходы I уровня, тенге			0	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 080 357	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			45 807	
	Итого, тенге			1 126 164	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			90 093	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 216 257**	

Раздел 19 Качели на деревянных стойках двухместные -2 шт

217	29-000001-0017(пл) Качели на деревянных стойках двухместные, код 4142	2	233304	466608	
	шт				
	Итого прямые затраты по разделу 19			**466608**	**18**
					0,1718
	Накладные расходы I уровня, тенге			0	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			466 608	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			19 784	
	Итого, тенге			486 392	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			38 911	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**525 304**	

Раздел 20 Скамья со спинкой - 25 шт

218	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=25,000;	7,5	3122,53	–	23419	–	13841	4,11	30,825
		м3 грунта		3122,53	–	23419	–	59,1	–	–
219	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=25,000;	0,25	4080	1100	1020	275	152	0,85	0,2125
		м3 основания		676	520	169	130	50,8	0,54	0,135
220	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=25,000;	1,275	19022,75	714,51	24254	911	2632	4,9	6,2475
		м3		4069,02	187,45	5188	239	48,5	0,197	0,25118
221	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=25,000;	7,5	962,53	–	7219	–	4266	1,21	9,075
		м3 грунта		962,53	–	7219	–	59,1	–	–
222	11-090601-0102	Скамья. МонтажК=25,000;	2,5	43361,2	2360,8	108403	5902	59421	46,6	116,5
		т конструкций		38700	328,8	96750	822	60,9	0,31	0,775
223	29-000001-0019(пл)	Скамья со спинкой, код 2205	25	62857		1571425				
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу 20				**1735740**				**163**
										1,16118
		Накладные расходы I уровня, тенге				80 312				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 816 052				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				77 001				
		Итого, тенге				1 893 053				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				151 444				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 044 497**				

Раздел 21 Урна для мусора - 25 шт

224	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=25,000; *м3 грунта*	5	3122,6	–	15613	–	9227	4,11	20,55
				3122,6	–	15613	–	59,1	–	–
225	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=25,000; *м3 основания*	0,225	4075,56	1097,78	917	247	136	0,85	0,19125
				675,56	515,56	152	116	50,8	0,54	0,1215
226	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=25,000; *м3*	1,25	19024,8	714,4	23781	893	2581	4,9	6,125
				4069,6	187,2	5087	234	48,5	0,197	0,24625
227	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=25,000; *м3 грунта*	5	962,4	–	4812	–	2844	1,21	6,05
				962,4	–	4812	–	59,1	–	–
228	11-090601-0102	Урна для мусора. МонтажК=25,000; *т конструкций*	1,25	43358,4	2359,2	54198	2949	29711	46,6	58,25
				38700	329,6	48375	412	60,9	0,31	0,3875
229	29-000001-0020(пл)	Урна для мусора, код 1312 *шт*	25	22768		569200				
		Итого прямые затраты по разделу 21				**668521**				**91**
										0,75525
		Накладные расходы I уровня, тенге				44 499				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				713 020				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				30 232				
		Итого, тенге				743 252				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				59 460				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**802 712**				

Раздел 27 Ограждение футбольного поля, выс.4,0 м - 97,2 п.м.

258	11-010205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	10,6	1884,15	–	19972	–	11803	2,48	26,288
		м3 грунта		1884,15	–	19972	–	59,1	–	–
259	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	4,68	19023,29	714,1	89029	3342	9661	4,9	22,932
		м3		4069,23	187,18	19044	876	48,5	0,197	0,92196
260	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	5,83	17102,06	826,93	99705	4821	7309	2,82	16,4406
		м3		2371,53	213,38	13826	1244	48,5	0,2261	1,31816
261	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	48	745,17	13,94	35768	669	4838	0,212	10,176
		м2 поверхности		196,54	1,88	9434	90	50,8	0,002	0,096
262	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	5,9	962,54	–	5679	–	3356	1,21	7,139
		м3 грунта		962,54	–	5679	–	59,1	–	–
263	11-010205-0503	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 3	4,7	962,55	–	4524	–	2674	1,21	5,687
		м3 грунта		962,55	–	4524	–	59,1	–	–
264	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам с калиткой (нижний ряд). Установка	97,2	2073,29	668,25	201524	64954	99536	1,49	144,828
		м оград		1381,38	267,63	134270	26014	62,1	0,2148	20,87856
265	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам (верхний ряд). Установка	97,2	2073,29	668,25	201524	64954	99536	1,49	144,828
		м оград								

				1381,38	267,63	134270	26014	62,1	0,2148	20,87856
266	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012К=1,040; *т*	3,98923	329987,27		1316395				
267	21-050307-0113	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74 *кг*	127,72	253,59		32389				
268	21-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *м2*	312	449,99		140397				
269	21-130211-0501	Проушина для замка (прим.) *шт.*	2	280,79		562				
270	21-090404-0201	Петля накладная *шт.*	2	428,37		857				
271	21-090404-0328	Замок *шт.*	1	1296,35		1296				
272	11-150403-1004	Металлоконструкции ограждения. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	119,9	644,9	0,71	77323	85	36641	0,646	77,4554
				557,29	0,37	66819	44	54,8	0,0004	0,04796
	Итого прямые затраты по разделу 27					**2226944**				**456**
										44,1412
	Накладные расходы I уровня, тенге					275 354				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 502 298				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					106 097				
	Итого, тенге					2 608 395				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					208 672				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2 817 067**				

Раздел 28 Ограждение выс.0,6 м - 440 п.м.

273	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=221,000;	22,1	3122,53	–	69008	–	40784	4,11	90,831
		м3 грунта		3122,53	–	69008	–	59,1	–	–
274	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=221,000;	3,536	19797,51	714,08	70004	2525	7300	4,9	17,3264
		м3		4069,29	187,22	14389	662	48,5	0,197	0,69659
275	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=221,000;	22,1	962,49	–	21271	–	12571	1,21	26,741
		м3 грунта		962,49	–	21271	–	59,1	–	–
276	11-090601-0102	Секции металлического ограждения. Монтаж	2,85028	43358,55	2360,12	123584	6727	67748	46,6	132,82305
		т конструкций		38700,06	329,09	110306	938	60,9	0,31	0,88359
277	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	2,96429	387531,64		1148756				
		т								
278	11-130301-1601	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16	86	184,81	1,02	15894	88	573	0,0136	1,1696
		м2		12,02	0,28	1034	24	54,2	0,0003	0,0258
		Итого прямые затраты по разделу 28				**1448517**				**269**
										1,60598
		Накладные расходы I уровня, тенге				128 976				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 577 493				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				66 886				
		Итого, тенге				1 644 379				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				131 550				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 775 929**				

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	614 603
Итого, тенге	15 109 952
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 208 796
Итого по смете на подряд, тенге	**16 318 748**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,35%	220 303
Итого в текущих ценах 2016 года	**16 539 051**
Пересчет в текущих ценах 2017 г, К-1,07	17 696 785
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2 123 614
Итого с НДС	19 820 399
Тендерная скидка - 15%	2 973 060
Итого с НДС	**16 847 339**
В том числе НДС - 12%	1 805 072

м.п. Заказчик: Руководитель ГУ "ЖКХ города Талдыкорган"_____Кыстаубаев Н.С.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Фирма "ЛАН"_____Сәтібек М.Д.

м.п Технический надзор: ТОО "KBC Company - 9001"_____Мыктыбаев С.А.