Ф. ЛАН

Счет-фактура № 00000000040 от 19 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 19.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, 050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ057812203173981374, в банке АО "Capital Bank Kazakhstan", БИК TBKBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 008-к от 09.04.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН", 050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030240001931, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган", Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство 8 дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" (Двор дома №124 по ул.Тауелсиздик)	Работа	1	1 929 059,82	1 929 059,82	12%	231 487,18	2 160 547,00		
Всего по счету:					**1 929 059,82**		**231 487,18**	**2 160 547,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Айтюрина Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Сәтібек М.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241** — **030240001931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178** — **961040002483**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 008-к от 09.04.2018 г.

Номер документа	Дата составления
36	19.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство 8 дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" (Двор дома №124 по ул.Тауелсиздик)			Работа	1	2 160 547,00	2 160 547,00
				Итого	1	x	2 160 547,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Сәтібек Медер Дәулетжанұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кыстаубаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО «Фирма «Лан»

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Устройство 8 дворовых площадок многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ"№124 по ул. Тауелсиздик, , г. Талдыкорган , Алматинской области.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за сентябрь 2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		№008-к	09.04.2018		Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство 8 дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" (Двор дома №124 по ул.Тауелсиздик)	2 160 547,00	1 929 059,82							231 487,18	2 160 547,00
итого:										**2 160 547,00**

м.п. Заказчик: Руководитель ГУ "ЖКХ города Талдыкорган"_____Кыстаубаев Н.С.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Фирма "ЛАН"_____Сәтібек М.Д.

м.п Технический надзор: Директор ТОО "Kravинжиниринг"_____Кравченко О.А.

"SANA-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г. Цены региона
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
Договор №006-к от 09.04.2018г.

Наименование стройки: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган Алматинской области согласно программы "Модернизация ЖКХ"
Наименование объекта: Устройство двора жилого дома №124 по ул.Тауелсыздык

Акт №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 год
Благоустройство

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Покрытия								
		3.2 Асфальтобетонное покрытие, тип-2. Парковка, проезды								
80	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000; *м2 покрытия*	2046	138,85	0,01	284078	26	104	0,00009	0,18414
				0,08	–	173	–	60,3	–	–
81	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	0,11	75990,91	1263,64	8359	139	42	–	–
				–	627,27	–	69	60,3	0,58	0,0638

82	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	511,5	1307,06	68,87	668562	35228	16011	0,0336	17,1864
		м2 покрытия		31,5	20,41	16114	10439	60,3	0,01683	8,60855
	3.6 Бесшовное резиново-каучуковое покрытие, тип-5. Детская игровая площадка									
108	11-060101-0101	Основание бетонное. УстройствоК=0,100;	28	17040,21	672,75	477126	18837	16237	1,35	37,8
		м3		1025,64	170	28718	4760	48,5	0,1813	5,0764
109	11-110101-2305	Покрытия бесшовные резиново-каучуковые. Устройство	280	870,65	80,98	243782	22674	144621	0,697	195,16
		м2 покрытия		789,67	58,45	221108	16365	60,9	0,0699	19,572

Итого прямые затраты по разделу 3	**1681907**	**1557**
		173,43767
Накладные расходы I уровня, тенге	177 015	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 858 922	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	78 818	
Итого, тенге	1 937 740	
Сметная прибыль (8 %), тенге	155 019	
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 092 760**	

Итого прямые затраты по смете	**1681907**	**5040**
		429,75235
Накладные расходы I уровня, тенге	**177 015**	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 858 922	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	78 818	
Итого, тенге	1 937 740	
Сметная прибыль (8 %), тенге	155 019	
Итого по смете на подряд, тенге	**2 092 760**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,35%	28 252	

Итого в текущих ценах 2016 года	**2 121 012**
Пересчет в текущих ценах 2017 г, К-1,07	2 269 483
Налог на добавленную стоимость, 12 %	272 338
Итого с НДС	2 541 821
Тендерная скидка - 15%	381 273
Итого с НДС	**2 160 547**
В том числе НДС - 12%	231 487

М.П. Заказчик Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ г.Талдыкорган"_____ Кыстаубаев Н.С.

М.П. Технический надзор ТОО "Kravинжиниринг"_____

М.П. Подрядчик директор ТОО "Фирма "ЛАН"_____ Сәтібек М.Д.