Счет-фактура № 00000000006 от 3 апреля 2018 г.

Дата совершения оборота: 03.04.2018

Поставщик: ТОО "Газ KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340007404, Республика Казахстан, ул. Ратушного, дом № 40,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031594, от 18.08.2012

ИИК поставщика: KZ228560000000518644, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340007404, ТОО "Газ KZ",Республика Казахстан, ул. Ратушного, дом № 40

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160340006556, Местное православное религиозное объединение «Приход в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Астанайской и Алматинской Епархии,040721, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Косозен, ул.Таугуль, дом № 20, к.2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Местное православное религиозное объединение «Приход в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Астанайской и Алматинской Епархии

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160340006556, 040721, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Косозен, ул.Таугуль, дом № 20, к.2

ИИК получателя: KZ54914002203KZ0050M, в банке ДБ АО "СБЕРБАНК", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благотворительные работы по СМР (газификация храма)	усл.	1	2 264 210,00	2 264 210,00	Без НДС		2 264 210,00		
Всего по счету:					**2 264 210,00**			**2 264 210,00**		

Директор: Земляной А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Нурманова С. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Темникова А.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

160340006556

060340007404

Заказчик **Местное православное религиозное объединение «Приход в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Астанайской и Алматинской Епархии,040721, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Косозен, ул.Таугуль, дом № 20, к.2**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Газ KZ",Республика Казахстан, ул. Ратушного, дом № 40, тел.: 393-78-78**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
00000000006	**03.04.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благотворительные работы по СМР (газификация храма)			усл.	1	2 264 210,00	2 264 210,00
				Итого	1	x	2 264 210,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Темникова А.В.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.04.2018

М.П.

Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"03" апрель 2018 года

Заказчик МПРО «Приход в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Астанайской и Алматинской Епархии по адресу: Алматинская область, Илийский район, с.Косозен, ул.Таугуль, д.20 ,

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «02» апреля 2018 года ТОО «ГАЗ KZ» директор Земляной А.В., 050050, г. Алматы, ул. Ратушного Ю. 40 ,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ _____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «02» апреля 2018 года АФ ТОО «СМНУ ГХ» Красавин С.В. ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Благотворительные работы по СМР внутрирайонных инженерных сетей (газоснабжение)» в Приходе в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Астанайской и Алматинской Епархии по адресу: Алматинская область, Илийский район, с.Косозен, ул.Таугуль, д.20»** ,

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Косозен, ул.Таугуль, д.20** ,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Алматинский филиал Товарищество с ограниченной ответственностью «Специализированная монтажно-наладочное**

управление газового хозяйства» ;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2018 года;

месяц, год

окончание работ апрель 2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;

фактически, месяц: 1;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Надземный газопровод среднего давления Д108х3,5	п.м	120	-	120	-
Надземный газопровод низкого давления Д57х3,5	п.м	53	-	53	-
Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП с РДНК 400	компл	1	-	1	-
Узел учета газа (счетчик газа с корректором газа)	компл	1	-	1	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газоснабжение церкви – прокладка газ-да среднего давления произведено надземным способом ст. Д108х3,5мм. Для снижения давления газа установлен шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с регулятором давления

РДНК400. Учет расхода газа предусмотрен на газопроводе среднего давления счетчиком с корректором газа.

Надземный газопровод низкого давления ст. Д57х3,5мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 14 310, 00 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 8 650,85 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5 659,15 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 7 923, 36 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 2 264,210 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 5 659,15 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Благотворительные работы по СМР внутрирайонных инженерных сетей (газоснабжение)» в Приходе в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Астанайской и Алматинской Епархии по адресу: Алматинская область, Илийский район, с.Косозен, ул.Таугуль, д.20» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ /Поротиков А.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее М.П.)

Технический надзор _____ /Амиров Т.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ /Красавин С.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик _____ /Земляной А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Договор № 06-GKZ18

г. Алматы «14» февраля 2018 г.

МПРО «Приход в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Астанайской и Алматинской Епархии, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Настоятеля Поротикова Александра Николаевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
ТОО «ГАЗ KZ», именуемый в дальнейшем «**Подрядчик»**, в лице директора Земляного А.В., действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем **Стороны**, заключили договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами следующие работы: «Благотворительные работы по СМР внутрирайонных инженерных сетей (газоснабжение)» в Приходе в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Астанайской и Алматинской Епархии по адресу: Алматинская область, Илийский район, с.Косозен, ул.Таугуль, д.20 в объемах согласно технического задания, а Заказчик обязуется принять выполненные работы.

1.2. Работы выполняются в рамках благотворительности из материала **Подрядчика**, его силами и средствами.

2. Срок выполнения работ

2.1 С момента заключения договора до 01 апреля 2018 г. произвести работы в Илийском районе, с.Косозен, ул.Таугуль, д.20.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность **Подрядчика.**
3.1.4. В случае если в процессе производства приемки работ или в период эксплуатации Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и дефекты, сообщать об этом Подрядчику.
3.2. Заказчик обязан:
3.3.1. Создать **Подрядчику** необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору.
3.3.2. Принять выполненные **Подрядчиком** работы в соответствии с условиями настоящего договора.

3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре, и сдать работы **Заказчику** в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.
3.4.2. Устно и письменно уведомить **Заказчика** об обнаружении ошибок, нарушений, которые могут повлиять на безопасность труда либо могут отразиться на качестве выполняемых работ.
3.4.3. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований охраны окружающей среды и безопасности, обязательных для сторон.
3.4.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в согласованные с **Заказчиком** сроки.
3.4.5. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Прием выполненных работ осуществляется путем подписания Сторонами актов выполненных работ.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. **Стороны** освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силой, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
5.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то **Подрядчик** и **Заказчик** обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если **Стороны** не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая **Сторона** вправе потребовать расторжение договора.

6. Урегулирование споров

6.1. **Стороны** принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

7. Срок действия договора

7.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания договора до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.
7.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменном виде, подписаны и заверены печатями обеими **Сторонами**.

8. Особые условия

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из **Сторон**.

Юридические адреса и банковские реквизиты и подписи Сторон

«Заказчик»:	«Подрядчик»
МПРО «Приход в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Астанайской и Алматинской Епархии Адрес: РК, Алматинская область, Илийский район, с.Кососен, ул.Таугуль, д.20, кв.2 Почтовый индекс: 040721 Телефон: 8 (727) 385 04 48; моб.тел. 8 701 773 21 55 БИН: 160 340 006 556 Филиал ДБ АО «Сбербанк» г.Алматы БИК SABRKZKA ИИК KZ54914002203KZ0050M Кбе 18 Эл.адрес: Hram_kosozen@bk.ru	ТОО «Газ KZ» Республика Казахстан, город Алматы РНН 600900568571 ИИК KZ228560000000518644 АГФ АО «Банк Центр Кредит» БИК KCJBKZKX БИН 060340007404 Юр. адрес: г. Алматы, ул. Ратушного Ю. 40 Тел: 393-78-78, 385-66-88, 385-89-89 сот +77017886350 Электронный адрес: gazkz@bk.ru
Настоятель Иеромонах Мелитон (Поротиков А.Н.)	Директор Земляной А.В.