**АКТ**
**Приемочной комиссии по окончательным объемам выполненных работ.**

**Наименование объекта:**

**«Восстановительные работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации угрозы обрушения левого берега реки Талгар города Талгар в районе улицы Камо», расположенного в Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар.**
*(наименование и месторасположение объекта)*

г. Талгар от «24» декабря 2015г.

Комиссия назначенная _Распоряжением акима Талгрского района №12-91 ӨК от 22.12.2015г_ в составе:

**Председатель комиссии:**

Заместитель акима Талгарского района Тойбаев А.А.

**Члены комиссии:**

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района» Усманбаев Е.А.

Руководитель ГУ «Отдел строительства Талгарского района» Ауелбаев Ж.К.

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Талгарского района» Рысбеков М.Т.

Начальник ГУ «Отдел ЧС по Талгарскому району» Абдыкапаров Р.Г.

Руководитель управления по защите прав потребителей по Талгарскому району Успанов Б.М.

Аким города Талгар Батталгазиев Д.А.

Директор ГКП на ПХВ «Талгар су кубыры» Талгарского района Абдыкалыков Е.А.

Начальник «Талгарские районные электрические сети» Сагындыков Б.К.

Технический надзор ТОО «ЫРЫС-Эксперт-Курылыс» Байшулаков Б.Р

Авторский надзор -директор ТОО «БАОС-Дизайн» Бекенов С.Ж

Генеральный подрядчик –ТОО «Компания «Ак-Нур» Кохметов Б.М.

**Установили:**

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Компания «Ак-Нур» предъявлен к приемке в эксплуатацию оконченный объект: **«Восстановительные работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации угрозы обрушения левого берега реки Талгар города Талгар в районе улицы Камо».**

Строительство произведено на основании договора №34 от 23 сентября 2015г Общая стоимость договора составляет 95 200 000 (девяносто пять миллионов двести тысяч) тенге 00 тиын.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: сентябрь 2015г. Окончание работ: декабрь 2015г.

3. Комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметная документация в составе: ( акт обследования, дефектная ведомость, рабочие чертежи, сметы, общая пояснительная записка, проект ПОС, проект ОВОС, инженерно-геологический отчет, заключение СЭС, заключение проекта по ОВОС, заключение Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции), заключение государственной экспертизы по проекту, журнал производства работ, журнал регистрации инструктажа по технике безопасности первичный и на рабочем месте, юридический пакет генерального подрядчика, приказ ответственных лиц за строительством, сертификаты соответствия качеству материалов, протоколы испытания бетонных образцов, акты выполненных работ, акты скрытых работ.

4. На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра объекта комиссия установила следующее:

Предъявленный к приемке объект: «Восстановительные работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации угрозы обрушения левого берега реки Талгар города Талгар в районе улицы Камо» **Считать принятым.**

**Председатель комиссии:** _____ **Тойбаев А.А.**

**Члены комиссии:**

_____ **Усманбаев Е.**

_____ **Ауелбаев Ж.К.**

_____ **Рысбеков М.Т.**

_____ **Абдыкапаров Р.Г**

_____ **Успанов Б.М.**

_____ **Батталгазиев Д.А.**

_____ **Абдыкалыков Е.А.**



Сагындыков Б.К.

Байшулаков Б.Р

БекеновС.Ж.

Кохметов Б.М.