Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на апрель 2019 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "РБЕ-ОЙЛ"
Договор №26 от 12.03. 2019г

Наименование строительства и его адрес: "Сервисные сети города Каратау Подключение водопроводных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта. Корректировка"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тг								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сервисные сети города Каратау Подключение водопроводных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта. Корректировка	36101648,80	36101648,80							
	В том числе НДС	3 868 034	3 868 034							11110636,63
	Удержание 5% гарантии качества	1 805 082	1 805 082							1 190 425
										555 532
	Итого к оплате без НДС	30 621 934	30 621 934							
	НДС	3 674 632	3 674 632							9 424 201
	Итого к оплате	**34 296 566**	**34 296 566**							1 130 904
										10 555 105

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"
Руководитель
_____ Кудертаев Н.А.
м.п.

Технадзор
ТОО "КДК Инженеринг"
_____ Танатов О.Ш.
м.п.

Подрядчик:
ТОО "РБЕ-ОЙЛ"
Директор
_____ Аткельтиров Б. А.
м.п.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик Товарищество согранниченной ответственностью "РБЕ-ОЙЛ"

Договор №26 от 12.03. 2019г

Наименование строительства и его адрес: Сервисные сети города Каратау. Подключение водопроводных сетей к жилым домам и объектам сонкультбыта. Корректировка

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1764,048	134,1	0	236559	0	267311	0,97	1715		
		м3		134,1	0	236559	0	113	0	0		
2	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12422,94	6,48	6,48	80494	80494	25350	0	0		
		м3		0	2,1	0	26134	97	0,01	100		
3	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12422,94	21,55	4,52	267665	56103	205216	0,11	1342		
		м3		17,03	0	211563	0	97	0	0		
4	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12422,94	14,12	12	175381	149044	52599	0,01	152		
		м3		1,62	2,75	20125	34101	97	0,01	152		
		Итого по разделу: Земляные работы				760098						
		Раздел: Трубопроводы										
5	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	4,592	47611,09	17877,09	218630	82092	205346	173	794		
		км		29700	4698,68	136382	21576	130	18,1	83		
6	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,627	51202,26	20326,01	83306	33070	76521	179	291		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		30825	5353,43	50152	8710	130	20,64	34
7	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,762	58881,69	25695,31	280395	122361	246933	194	924
		км		33075	6813,45	157503	32446	130	26,38	126
8	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0748	62566,88	6788,5	4680	508	4691	253	19
		км		45675	2565	3416	192	130	12,52	1
9	E0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0415	64249,36	8122,48	2666	337	2642	254	11
		км		45900	3069	1905	127	130	14,99	1
10	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,008	70153,47	10674,97	561	85	550	270	2
		км		48825	4032	391	32	130	19,69	0
11	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32,682	16,36	0,05	535	2	171	0,03	1
		м2		5,81	0,02	190	1	90	0	0
12	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	32,682	33,16	0,04	1084	1	220	0,04	1
		м2		8,32	0	272	0	72,9	0	0
13	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	6,297	8097,13	0	50984	0	65751	51,5	324
		км		8032,5	0	50577	0	130	0	0
14	E0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	3,978	8170,63	0	32499	0	41534	51,5	205
		км		8032,5	0	31949	0	130	0	0
15	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,834	8287,75	0	6912	0	8709	51,5	43
		км		8032,5	0	6699	0	130	0	0
16	E0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	191	276,46	17,71	52804	3383	48046	1,07	204
		шт		186,75	6,75	35669	1289	130	0,03	6
17	E0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	125	497,61	28,48	62201	3560	57403	2,03	254
		шт		342	11,25	42750	1406	130	0,05	6
18	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	167	300,57	225,64	50195	37682	27900	0,41	69
		шт		69,53	58,98	11612	9850	130	0,23	38
19	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	36	74,06	9,93	2666	358	2948	0,32	12
		фланец		63	0	2268	0	130	0	0
20	E0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	119	118,85	16,47	14143	1959	14967	0,46	55
		фланец		96,75	0	11513	0	130	0	0
21	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	12	156,43	21,43	1877	257	1966	0,6	7
		фланец		126	0	1512	0	130	0	0
22	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	39,69	4660,68	1879,87	184982	74612	101849	8,86	352
		м3		1435,5	538,43	56975	21370	130	2,06	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,8035	147939,1	1826,1	118872	1467	9889	42,7	34
		т		8100	690,75	6509	555	140	3,37	3
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,501	16,36	0,05	826	3	265	0,03	1
		м2		5,81	0,02	293	1	90	0	0
25	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	50,501	33,16	0,04	1675	2	340	0,04	2
		м2		8,32	0	420	0	72,9	0	0
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	260,55	245,44	3,82	63949	995	11926	0,21	55
		м2		37,35	1,44	9732	375	118	0,01	2
27	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	299	75,82	1,57	22670	469	25834	0,41	123
		1счетчик		67,5	0	20183	0	128	0	0
28	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	179	4872,46	52,42	872171	9383	35045	0,77	138
		1фильтр		134,42	18,54	24060	3319	128	0,09	17
29	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	120	6101,88	72,98	732226	8757	28833	0,94	112
		1фильтр		159,91	27,81	19189	3337	128	0,13	16
30	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	177	473,47	39,24	83804	6945	61171	1,47	260
		1шт		254,25	15,75	45002	2788	128	0,07	12
31	С130901-6 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	177	252		44604				
		шт.								
32	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	118	473,47	39,24	55869	4630	40781	1,47	173
		1шт		254,25	15,75	30002	1858	128	0,07	8
33	С130901-10 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	118	1175		138650				
		шт.								
34	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	89,5	100,48	3,96	8993	354	6151	0,3	27
		м		52,2	1,49	4672	133	128	0,01	1
35	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	60	425,7	14,12	25542	847	8113	0,55	33
		м		100,35	5,29	6021	317	128	0,03	2
36	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	139,5	10,99	0	1533	0	1909	0,05	7
		м		10,69	0	1491	0	128	0	0
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,445	16,36	0,05	367	1	118	0,03	1
		м2		5,81	0,02	130	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,445	33,16	0,04	744	1	151	0,04	1
		м2		8,32	0	187	0	72,9	0	0
		Итого по разделу: Трубопроводы				3223616				
		ИТОГО:				3983714	679761			7744
						1237872	169917			687
		Накладные расходы								
		На общестроительные работы				1481313				
		На сантехнические работы				207837				
		Всего накладных расходов:				1689150				
		Итого с накладными				5672864				
		- заработная плата				253373				
		- трудоемкость				845				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		СУМННЗ				340372				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6013236				
		Итого с временными, 1,2 %				6085395				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				6156594				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6180936				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6241790				
		ИТОГО:				6241790				
		Сметная заработная плата				1661162				
		Нормативная трудоемкость				9276				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				16080849				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				321617				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16402466				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1968296				
		Итого с НДС				18370762				
		Всего:				18370762				
		Понижающий коэффициент				0,6048				
		Всего				11110636,63				
		В т.ч. НДС				1190425,35				

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Начальник отдела Кудертаев Н.А.

Технадзор

ТОО "ВДК Инженеринг"

Директор Таваров О.Ш.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "РБЕ-ОЙЛ"

Директор Аткельтиров Б. А.

М.П.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик Товарищество сограниченной ответственностью "РБЕ-ОЙЛ"

Договор №26 от 12.03. 2019г

Наименование строительства и его адрес: Сервисные сети города Каратау. Подключение водопроводных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта. Корректировка

А К Т
приемки выполненных работ
за март 2019 года

на

Составлен(а) в ценах 2001 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	11553,334	35,29	33,19	407716	383454	125847	0,01	169
		м3		2,1	9,13	24262	105477	97	0,03	366
2	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	869,606	389,25	0	338494	0	382498	2,48	2157
		м3		389,25	0	338494	0	113	0	0
3	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3578,03	42,18	40,26	150907	144055	44352	0,01	46
		м3		1,86	10,92	6655	39068	97	0,04	134
4	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	6619,355	76,6		507043				
		т								
5	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный ГОСТ 8736-2014	2771,047	780		2161417				
		м3								
		Итого по разделу: Земляные работы				3565576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
6	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	661,518	1164,2	152,52	770139	100895	181308	1,02	675
		м3		153,68	57,15	101662	37806	130	0,28	185
7	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1486,72	0		0				
		м								
8	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 40Х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3151,2	110		346632				
		м								
9	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 63Х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1643,27	267		438753				
		м								
10	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3975,36	242		962037				
		м								
11	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	834,26	526		438821				
		м								
12	С130806-56 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	17,771	71		1262				
		м								
13	С130806-57 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	36,746	127		4667				
		м								
14	С130806-65 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	20,582	317		6524				
		м								
15	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	41,666	515		21458				
		м								
16	С130806-79 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	8,032	821		6594				
		м								
17	С130806-99 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	26,85	1710		45914				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130901-7 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	59	329		19411				
		шт.								
19	С130901-8 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	122	439		53558				
		шт.								
20	С130902-84 Изм. и доп. вып. 25	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	10	5399		53990				
		шт.								
21	С130902-85 Изм. и доп. вып. 25	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	119	7231		860489				
		шт.								
22	С130902-87 Изм. и доп. вып. 25	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	6	10605		63630				
		шт.								
23	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17 DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	297		10692				
		шт.								
24	С130804-3378 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17 DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	119	316		37604				
		шт.								
25	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17 DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	333		3996				
		шт.								
26	С130809-10 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	36	498		17928				
		шт.								
27	С130809-11 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	119	493		58667				
		шт.								
28	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	12	660		7920				
		шт.								
29	С130809-10 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	36	498		17928				
		шт.								
30	С130809-11 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	119	493		58667				
		шт.								
31	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	12	660		7920				
		шт.								
32	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 1500 мм, высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	48,6	4820		234252				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	27	392		10584				
		шт.								
34	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	17,55	19775		347051				
		м3								
35	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	27	5850		157950				
		комплект								
36	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,6394	110909		70911				
		т								
37	С131102-15 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	179	1786		319694				
		шт.								
38	С131102-17 Изм. и доп. вып. 24	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	57	12925		736725				
		шт.								
		Итого по разделу: Трубопроводы				6192369				
		ИТОГО:				9757946	628404			5176
						572482	182351			684
		Накладные расходы								
		На общестроительные работы				835414				
		Всего накладных расходов:				835414				
		Итого с накладными				10593360				
		- заработная плата				125312				
		- трудоемкость				418				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты								
		СУМННЗ				635602				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11228962				
		Итого с временными, 1,2 %				11363710				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				11496665				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11542120				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11655757				
		ИТОГО:				11655757				
		Сметная заработная плата				880145				
		Нормативная трудоемкость				6278				
		Итого в текущих ценах, к = 3,10323				36170446				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				723409				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				36893855				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4427263				
		Итого с НДС				41321118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				41321118				
		Понижающий коэффициент				0,6048				
		Всего				24991012,17				
		В т.ч. НДС				2677608,45				

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель

_____ Кудертаев Н.А.

Технадзор

ТОО "КДК Инжиниринг"

_____ Танатов О.Ш.

м.п.

Подрядчик:

ТОО "РБЕ-ОЙЛ"

Директор

_____ Аткельтиров Б. А.

м.п.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на март 2019 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "РБЕ-ОЙЛ"
Договор №26 от 12.03. 2019г

Наименование строительства и его адрес: "Сервисные сети города Каратау Подключение водопроводных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта. Корректировка"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тг								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сервисные сети города Каратау Подключение водопроводных сетей к жилым домам и объектам соцкультбыта. Корректировка	24991012,17	24991012,17							24991012,17
	В том числе НДС	2 677 608	2 677 608							2 677 608
	Удержание 5% гарантии качества	1 249 551	1 249 551							1 249 551
	Итого к оплате без НДС	21 197 733	21 197 733							21 197 734
	НДС	2 543 728	2 543 728							2 543 728
	Итого к оплате	**23 741 462**	**23 741 462**							**23 741 462**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"
Руководитель
_____ Кудертаев Н.А.
м.п.

Технадзор
ТОО "КДК Инженеринг"
_____ Танатов О.Ш.
м.п.

Подрядчик:
ТОО "РБЕ-ОЙЛ"
Директор
_____ Аткельтиров Б. А.
м.п.