Форма

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Справка № 22
от 26 декабря 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №27 Допсоглашение №27/4 Допсоглашение №27/5	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 20.09.2019 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	243 229 012,15									
за текущий 2019 год	136 314 719,13									
в т.ч. за месяц	49 247 437,96								5 276 511,21	
К оплате	49 247 437,96									49 247 437,96

К оплате: Сорок девять миллионов двести сорок семь тысяч четыреста тридцать семь тенге 96 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г. Дополнительное соглашение №27/4 от 27.05.2019г. Дополнительное соглашение №27/5 от 20.09.2019г

АКТ № 14
приемки выполненных работ от 26 декабря 2019 года
за декабрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**2740**	230,8	129,6	632392	355104	0	478503	1199767
					101,2	60,5	277288	165770	0	88872	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	274						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	137						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	355104					
				137	1210	165770					
2	**1291-0273-0101**	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**7**	3245,57	3245,57	22719	22719	0	4700	29613

				0	621,71	0	4352	0	2194	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	3,01						
3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43	0	0					
			3,01	0	0					
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7548	22719					
			3,01	1446	4352					
3 1291-0290-0401	**Россыпь противогололедного материала автомашиной типа КАМАЗ-59367 (СДК-65111) на прямом участке (противогололедный материал из расчета: на прямых участках с рыхлым снегом 150-200 г/м2; при снежном накате 200-250 г/м2) НР = 108 %**	**1000 м2**	**2300**	310,63	310,63	714454	714454	0	168316	953392
				0	67,76	0	155848	0	70622	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,056	128,8						
3201-0211-0201	Машина дорожная комбинированная (3206-0102-0591->3201-0211-0201)	маш.-ч	0,056	5547	714454					
			128,8	1210	155848					
4 1291-0339-0101	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа (135 л.с.) НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**3,1893**	21310,95	21310,95	67967	67967	0	12499	86903
				0	3628,70	0	11573	0	6437	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	6,69753						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,1	10148	67967					
			6,69753	1728	11573					
5 2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**282,13**	1097		309497		309497	0	334257
				0		0		0	24760	
6 2900-0000-0001 (пл)	**Соль техническая Счет фактура 13000 без НДС**	**м3**	**36,8**	13000		478400		478400	0	516672
				0		0		0	38272	
7 4102-0103-1157	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 157 км**	**т**	**423,195**	2196		929336		0	0	1003683
				0		0		0	74347	
8 4102-0103-1140	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 140 км**	**т**	**36,8**	1965		72312		0	0	78097
				0		0		0	5785	
9 1291-0340-0101	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу НР = 108 %**	**100 м3 смеси**	**3,1893**	13625,56	13625,56	43456	43456	0	11712	59581
				0	3400,12	0	10844	0	4413	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	8,96193						
3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,81	5085	45571					

			8,961933	1446	12959					
10 1291-0277-0101	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**8420**	1928,12	1928,12	16234770	16234770	0	2985610	20758010
				0	328,32	0	2764454	0	1537630	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	1599,8						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10148	16234770					
			1599,8	1728	2764454					
11 1291-0278-0201	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км**	**5786,057**	1522,2	1522,2	8807536	8807536	0	1619726	11261443
				0	259,2	0	1499746	0	834181	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	867,90855						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10148	8807536					
			867,90855	1728	1499746					

Итого по смете	**36 281 418**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	277 288
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 246 006
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 612 587
- материалы, изделия и конструкции, тенге	787 897
- перевозка грузов, тенге	1 001 648
- накладные расходы, тенге	5 281 066
в т.ч. зарплата, тенге	475 296

- сметная прибыль (8 %), тенге	2 687 513
Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022	**35 918 603,33**
НДС-12%	**4 310 232,40**
Итого с НДС-12%	**40 228 835,73**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г. Дополнительное соглашение №27/4 от 27.05.2019г. Дополнительное соглашение №27/5 от 20.09.2019г

АКТ № 13
приемки выполненных работ от 26 декабря 2019 года
за декабрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружное освещение									
1	1133-0301-0401	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %**	**опора**	**22**	23877,77	8921,18	525311	196266	30197	295856	886860
					13584	3226	298848	70972	0	65693	
	0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	12	264						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	51,48						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	2592	38776					
				14,96	1210	18102					
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	4294	155872					
				36,3	1446	52490					
	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	7354	1618					

			0,22	1728	380				
2101-0201-0304	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1396	15663				
			11,22						
2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0	34968	0				
			0						
2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	47187	14534				
			0,308						
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	499529	0				
			0						
2 2910-2000-0001пл	**Комплект:Столб фонарный оцинкованный 6 м (в комплекте: кронштейн и закладная)**	**шт**	**22**	55000		1210000	1210000	0	1306800
				0		0	0	96800	
3 2910-2000-0003пл	**Фонарь LED напряжение 12 В, мощность 100 Вт, размер: 620*280*80 мм, солнечная батарея 150 Вт, степень защиты IP65, время работы: 12 часов, материалб лампы: Алюминий**	**шт**	**22**	250000		5500000	5500000	0	5940000

	0	0	0	440000

Итого по смете	**8 133 660**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	298 848
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	196 266
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 972
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 740 197
- накладные расходы, тенге	295 856
в т.ч. зарплата, тенге	26 627
- сметная прибыль (8 %), тенге	602 493
Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022	**8 052 323,42**
НДС-12%	**966 278,81**
Итого с НДС-12%	**9 018 602,23**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.