УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
ГУ «Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан»

_____ Бекбауов Б.А.

«27» декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ТОО «Меридиан Софт»

_____ Тулегенов Г.Б.

«27» декабря 2019 г.

Акт приема-передачи оказанных услуг № 03
за период с «1» декабря по «31» декабря 2019 года
по Договору № 156 от «4» октября 2019 года о государственных закупках работ, не связанных со строительством
Разработка информационной системы «Единый реестр субъектов и объектов проверок»

г.Нур-Султан **«___» _____2019 г.**

ТОО «Меридиан Софт», в лице Генерального директора Тулегенова Г.Б., именуемое в дальнейшем «Поставщик», в рамках исполнения обязательств по Договору о государственных закупках работ № 156 от «4» октября 2019 года (далее – Договор) по разработке информационной системы «Единый реестр субъектов и объектов проверок» (далее – ИС «ЕРСОП»), оказали следующие Услуги:

Перечень оказанных услуг по разработке ИС «ЕРСОП»

№	Наименование	Статус
	Компонент «Хранилище структурированных данных»	
1.	Миграция данных существующих систем проверок	Выполнено
2.	Проведение испытаний компонента	Выполнено
	Компонент «Проверки»	
3.	Разработка алгоритмов процедуры инициации проверок, согласно утвержденным НПА органов контроля и надзора, по 76 сферам деятельности	Выполнено
4.	Регистрация в системе ИУД, сопутствующих началу, ведению и завершению проверки в органах контроля и надзора	Выполнено
5.	Сохранение документов в виде электронных версий и сканированных образов	Выполнено
6.	Разработка редактора шаблонов выходных форм	Выполнено

№	Наименование	Статус
7.	Генерация выходных форм на основе ИУД	Выполнено
8.	Передача сведений в АЦ для формирования отчетов	Выполнено
9.	Проведение испытаний компонента	Выполнено
Компонент «Реестр субъектов и объектов проверок»		
10.	Проведение испытаний компонента	Выполнено
Компонент «Графики»		
11.	Разработка алгоритмов расчета степени риска в соответствии с СУР органов контроля и надзора	Выполнено
12.	Формирование, согласование и утверждение графика проверок, проводимых по особому порядку	Выполнено
13.	Формирование, согласование и утверждение списка субъектов и объектов для профилактического контроля и надзора	Выполнено
14.	Формирование, согласование и утверждение списка критериев, а также разработка алгоритмов и методики вычисления по отбору потенциальных нарушителей	Выполнено
15.	Формирование списка субьектов, обьектов прошедших регистрацию в разрезе ведомств	Выполнено
16.	Проведение испытаний компонента	Выполнено
Компонент «Архив материалов (история) проверок»		
17.	Проведение испытаний компонента	Выполнено
Компонент «Мобильное приложение»		
18.	Разработка мобильного приложения для ГО с интерфейсом на государственном и русском языках	Выполнено
19.	Реализация аутентификации пользователя через ЭЦП на файловой системе, защищенных носителях	Выполнено
20.	Получение сведений в рамках интеграционных взаимодействий с ИС ЕРСОП о субъекте проверок	Выполнено
21.	Отображение справочников с учетом спецификации государственного органа	Выполнено
22.	Проведение испытаний компонента	Выполнено
Компонент «Интеграция с базовыми компонентами АЦ»		
23.	Модуль «Интеграция АЦ»: - Получение необходимой информации в рамках электронного ведения проверок из внешних систем; - Предоставление необходимой информации в уполномоченные внешние системы; - Передача данных для аналитики и формирования отчетных форм; - Передача данных логирования действий пользователя.	Выполнено

№	Наименование	Статус
24.	Модуль «Управление справочниками»: – Использование/актуализация справочников из ЕНСИ.	Выполнено
25.	Модуль «Управление пользователями»: – Авторизация пользователя; – Разработка механизма фиксации действий пользователя с возможность передачи информации в АЦ; – Разработка функционала регулирования данными о пользователях; – Применение ролевой модели при назначении прав доступа к системе.	Выполнено
26.	Реализованы процессы интеграции со следующими информационными системами: – СИО ПСО; – ИС ЕРАП; – ИС ЕРДР; – ИНИС – в части передачи проверок.	Выполнено
27.	Проведение испытаний компонента	Выполнено
28.	Реализация интеграции с внешними информационными системами: – ГБД ЮЛ/ФЛ; – ИНИС КГД; – Реестр субъектов предпринимательства.	Выполнено
Разработка, согласование и утверждение документации		
29.	Техническое задание на разработку ЕРСОП	Выполнено
30.	Руководство пользователя	Выполнено
31.	Регламент резервного копирования	Выполнено
32.	Руководство по техническому обслуживанию	Выполнено
33.	Руководство администратора по сопровождению объекта информатизации	Выполнено
34.	Описание программы	Выполнено
35.	Описание применения	Выполнено
36.	Описание языка	Выполнено
37.	Спецификация	Выполнено
38.	Ведомость держателей подлинников	Выполнено
39.	Ведомость эксплуатационных документов	Выполнено
40.	Текст программы	Выполнено
41.	Пояснительная записка	Выполнено
42.	Формуляр	Выполнено
Программно-техническое обеспечение системы		
43.	Система развернута на аппаратном обеспечении (серверном оборудовании) Заказчика	Выполнено
44.	Поддержка аппаратного обеспечения для функционирования	Выполнено

№	Наименование	Статус
	Системы, при предусмотренных штатных нагрузках: - серверы и дисковые массивы; - источники бесперебойного питания; - ленточные библиотеки.	
45.	Система реализована на основе открытого (свободного) программного обеспечения: - база данных; - операционная система; - балансировщик; - сервер приложений.	Выполнено
46.	Произведена миграция исторических данных	Выполнено
47.	Программно-техническое обеспечение ИС «ЕРСОП»: – Настройка базовой программной среды; – Техническая поддержка СУБД и прикладного программного обеспечения; Сопровождение операционной среды, включая базовое ПО операционной системы	Выполнено
48.	Осуществлен контроль версий программного обеспечения	Выполнено
49.	Система функционирует внутри единой транспортной среды государственных органов, а также в сети интернет (мобильные приложения)	Выполнено
50.	Выполнена настройка резервного копирования ЕРСОП, проводится ежедневная проверка резервных копий баз данных на целостность	Выполнено
51.	Сформирован рабочий проект, состоящий из дистрибутива прикладного программного обеспечения, информационного наполнения системы, конфигурации серверной части, методики и плана разработки	Выполнено
52.	Интерфейс Системы, НСИ и выходные формы реализованы на государственном (с использованием латинской графики и кириллицы) и русском языках	Выполнено
53.	Консультирование и отработка запросов пользователей, устранение неисправностей в прикладном программном обеспечении, оказание методологической поддержки работ	Выполнено
54.	Проведено обучение пользователей	Выполнено
	Выполнение требований по информационной безопасности Системы	
55.	Инсталляция Системы произведена по принципу трехландшафтной архитектуры	Выполнено

№	Наименование	Статус
56.	Действия пользователя в Системе логируются и сохраняются в БД, с последующей передачей логов в АЦ	Выполнено
57.	Разработка системы осуществлялась в соответствии с требованиями разграничения доступа	Выполнено
58.	Разработка системы осуществлялась в соответствии с требованиями защиты информации от несанкционированного доступа к системе	Выполнено
59.	Разработаны технические меры, которые включают защиту информации: – Средствами операционной системы, управление настройками операционной системы; – Средствами СУБД, управление настройками СУБД; Средствами программного прикладного обеспечения системы.	Выполнено
	Организационные мероприятия	
60.	Разработана эксплуатационная, техно-рабочая документация	Выполнено
61.	Предоставление в составе конкурсной заявки проекта Договора о неразглашении конфиденциальной информации	Выполнено
62.	В целях организации бесперебойного сопровождения ИС «ЕРСОП» в центральном аппарате КПСиСУ обеспечено постоянное присутствие в рабочее время соответствующих специалистов по нижеуказанным направлениям: 1) сопровождение ИС «ЕРСОП»; 2) администрирование ИС «ЕРСОП», обеспечение резервного копирования базы данных на предоставленных заказчиком необходимых аппаратных средств и программного для данной процедуры; 3) оперативное устранение проблем по работе с ИС «ЕРСОП» в случае внештатного функционирования, в ходе эксплуатации; 4) организация защиты информации средствами операционной системы, СУБД путем изменения настроек в соответствии с регламентами; аналитика бизнес-требований и разработка ИС ЕРСОП.	Выполнено
63.	Ежемесячное предоставление отчета о ходе выполнения работ	Выполнено
64.	Сформирован архив проекта	Выполнено
65.	Следование внутренним стандартам и принятым нормативно-	Выполнено

№	Наименование	Статус
	правовым актам в рамках оказания услуг	
66.	Предоставление исходных кодов и библиотек, необходимых и достаточных для компиляции разработанных компонентов и всей платформы в рамках технической спецификации	Выполнено
67.	Предоставление гарантийного письма в рамках исполнения требований по выполнению гарантийной технической поддержки, подразумевающую исправление ошибок ИС ЕРСОП в рамках объемов работ, предусмотренных технической спецификацией ЕРСОП в рамках объемов работ, предусмотренных технической спецификацией	Выполнено

Стороны подтверждают, что Услуги оказаны в полном объеме и надлежащие сроки. Акт составлен в двух экземплярах, один из них хранится у Заказчика, один у Поставщика.

Уполномоченные лица со стороны ЗАКАЗЧИКА

Начальник Управления информатизации и цифрового развития

_____ **Ахметов Е. К.**

Начальник управления формирования правовой информации в гражданской и административной сферах

_____ **Чайковский А.Е.**

Заместитель начальника управления информатизации и цифрового развития

_____ **Жаркенов К.Б.**

Начальник отдела цифрового развития

_____ **Дуйсебаев К.Б**

И.о. начальника отдела по координации и учету проверок органов контроля и надзора

_____ **Шолатаев А.Е.**

Уполномоченные лица со стороны ПОСТАВЩИКА

Генеральный директор

_____ **Тулегенов Г.Б.**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
_____ Бекбауов Б.А.
«27» _____ 2019 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ №3

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ПРОВЕРОК»
КОМИТЕТА ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ И СПЕЦИАЛЬНЫМ УЧЕТАМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нур-Султан, 2019

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Начальник управления информатизации и цифрового развития	Ахметов Е.К.		
Начальник управления формирования правовой информации в гражданской и административной сферах	Чайковский А.Е.		
Заместитель начальника управления информатизации и цифрового развития	Жаркенов К.Б.		
Начальник отдела цифрового развития	Дуйсебаев К.Б.		
И.о. начальника отдела по координации и учету проверок органов контроля и надзора	Шолатаев А.Е.		

АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Менеджер проекта	Байтубаева А.А.		
Главный менеджер проектов	Уразова А.А.		

ТОО «Меридиан Софт»

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Генеральный директор	Тулегенов Г.Б.		
Старший консультант департамента консалтинга	Ержанова Н.С.		

Товарищество с ограниченной ответственностью «Меридиан Софт», в лице Генерального директора Тулегенова Г.Б., именуемое в дальнейшем «Поставщик», выполнило работы по разработке информационной системы «Единый реестр субъектов и объектов проверок» (далее – ИС «ЕРСОП»), для Государственного учреждения «Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан», в рамках исполнения обязательств по Договору о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 156 от «4» октября 2019 года, а так же Соглашения о соблюдении требований информационной безопасности и неразглашении конфиденциальных сведений от «8» октября 2019 года.

СПИСОК ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Срок оказания услуг – с 01.12.2019 г. по 31.12.2019 г.

№	Наименование	Пункт ТС	Пункт ПГ	Статус завершения
Компонент «Хранилище структурированных данных»				
1.	Миграция данных существующих систем проверок	М001	1.10.1	Протокол тестирования от 18.12.2019 г. Протокол демонстрации от 23.12.2019 г.
2.	Проведение испытаний компонента	М001	4.4	Протокол испытаний от 23.12.2019 г Утвержденная спецификация требований к программному обеспечению (далее СТПО) Утвержденная программа и методика испытаний (далее ПМИ)
Компонент «Проверки»				
3.	Разработка алгоритмов процедуры	М002	1.10.2	Протокол

	инициации проверок, согласно утвержденным НПА органов контроля и надзора, по 76 сферам деятельности			тестирования от 18.12.2019 г. Протокол демонстрации от 23.12.2019 г.
4.	Регистрация в системе ИУД, сопутствующих началу, ведению и завершению проверки в органах контроля и надзора			
5.	Сохранение документов в виде электронных версий и сканированных образов			
6.	Разработка редактора шаблонов выходных форм			
7.	Генерация выходных форм на основе ИУД			
8.	Передача сведений в АЦ для формирования отчетов			
9.	Проведение испытаний компонента	М002	4.4	Протокол испытаний от 23.12.2019 г. Утвержденная СТПО Утвержденная ПМИ
Компонент «Реестр субъектов и объектов проверок»				
10	Проведение испытаний компонента	М003	4.4	Протокол испытаний от 23.12.2019 г. Утвержденная СТПО Утвержденная ПМИ
Компонент «Графики»				
11	Разработка алгоритмов расчета степени риска в соответствии с СУР органов контроля и надзора	М004	1.10.5	Утвержденная СТПО Утвержденная ПМИ
12	Формирование, согласование и утверждение графика проверок, проводимых по особому порядку			Протокол тестирования от 18.12.2019 г.
13	Формирование, согласование и утверждение списка субъектов и объектов для профилактического контроля и надзора (не менее 2 сфер)			Протокол демонстрации от

14	Формирование, согласование и утверждение списка критериев, а также разработка алгоритмов и методики вычисления по отбору потенциальных нарушителей			23.12.2019 г.
15	Формирование списка субьектов, обьектов прошедших регистрацию в разрезе ведомств			
16	Проведений испытаний компонента	М004	4.4	Протокол испытаний от 23.12.2019 г.
Компонент «Архив материалов (история) проверок»				
17	Проведение испытаний компонента	М005	4.4	Утвержденная СТПО Утвержденная ПМИ Протокол испытаний от 23.12.2019 г.
Компонент «Мобильное приложение»				
18	Разработка мобильного приложения для ГО с интерфейсом на государственном и русском языках	М006	1.10.7	Утвержденная СТПО Утвержденная ПМИ
19	Реализация аутентификации пользователя через ЭЦП на файловой системе, защищенных носителях			Протокол тестирования от 18.12.2019 г.
20	Получение сведений в рамках интеграционных взаимодействий о субъекте проверок			
21	Отображение справочников с учетом спецификации государственного органа			Протокол демонстрации от 23.12.2019 г.
22	Проведение испытаний компонента			Протокол испытаний от 23.12.2019 г.
Компонент «Администрирование и интеграция с базовыми компонентами АЦ»				

23	Модуль «Интеграция с АЦ»: – Получение необходимой информации в рамках электронного ведения проверок из внешних систем; – Предоставление необходимой информации в уполномоченные внешние системы; – Передача данных для аналитики и формирования отчетных форм; – Передача данных логирования действий пользователя.	М007	1.10.8	Утвержденная СТПО Утвержденная ПМИ Утвержденная спецификация технических требований (далее-СТТ) по интеграции информационной системы «Единый реестр субъектов и объектов проверок» с информационной системой «Аналитический центр» Утвержденная СТТ по интеграции информационной системы «Единый реестр субъектов и объектов проверок» с информационной системой «Единый реестр досудебных расследований» Утвержденная СТТ по интеграции информационной системы «Единый реестр субъектов и объектов проверок» с информационной системой «Единый реестр административных производств» Протокол
24	Модуль «Управление справочниками»: – Использование/актуализация справочников из ЕНСИ.			
25	Модуль «Управление пользователями»: – Авторизация пользователя; – Разработка механизма фиксации действий пользователя с возможность передачи информации в АЦ; – Разработка функционала регулирования данными о пользователях; – Применение ролевой модели при назначении прав доступа к системе.			
26	Реализованы процессы интеграции со следующими информационными системами: – СИО ПСО; – ИС ЕРАП; – ИС ЕРДР; – ИНИС – в части передачи проверок.			

				тестирования от 18.12.2019 г. Протокол демонстрации от 23.12.2019 г. Интеграция с ИНИС реализована в соответствии с утвержденным соглашением
27	Проведение испытаний компонента	M007	4.4	Протокол испытаний от 23.12.2019 г.
28	Реализация интеграции с внешними информационными системами: – ГБД ЮЛ/ФЛ; – ИНИС КГД; – Реестр субъектов предпринимательства.	M008	1.13 1.13.5 1.13.6	Утвержденное соглашение к информационному взаимодействию «Единого реестра субъектов и объектов проверок» Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан с сервисным программным продуктом «Реестр субъектов предпринимательства» МНЭ РК в части получения сведений о категории субъекта предпринимательства посредством шлюза «электронного правительства» МЦРИАП РК

				Утвержденная СТТ по интеграции информационной системы «Единый реестр субъектов и объектов проверок» с системой информационного обмена правоохранительных органов (ГБД ЮЛ, ФЛ, КГД МФ РК) Утвержденное соглашение по реализации интеграции информационной системы «Интегрированная налоговая информационная система Республики Казахстан» Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан с информационной системой «Единый реестр субъектов и объектов проверок» Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в части регистрации предписаний

				посредством шлюза «Электронного правительства» министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Протокол тестирования от 18.12.2019 г. Протокол демонстрации от 23.12.2019 г. Протокол испытаний от 23.12.2019 г.
Разработка, согласование и утверждение документации				
29	Техническое задание на разработку ЕРСОП	М025	1.1	Утвержденный документ «Техническое задание»
30	Руководство пользователя	М025	2.1	Утвержденный документ «Руководство пользователя»
31	Регламент резервного копирования	М025	2.1	Утвержденный документ «Регламент резервного копирования»
32	Руководство по техническому обслуживанию	М025	2.1	Утвержденный документ «Руководство по техническому обслуживанию»
33	Руководство администратора по сопровождению объекта информатизации	М025	2.1	Утвержденный документ «Руководство

				администратора по сопровождению объекта информатизации»
34	Описание программы	М025	2.1	Утвержденный документ «Описание программы»
35	Описание применения	М025	2.1	Утвержденный документ «Описание применения»
36	Описание языка	М025	2.1	Утвержденный документ «Описание языка»
37	Спецификация	М025	2.1	Утвержденный документ «Спецификация»
38	Ведомость держателей подлинников	М025	2.1	Утвержденный документ «Ведомость держателей подлинников»
39	Ведомость эксплуатационных документов	М025	2.1	Утвержденный документ «Ведомость эксплуатационных документов»
40	Текст программы	М025	2.1	Утвержденный документ «Текст программы»
41	Пояснительная записка	М025	2.1	Утвержденный документ «Пояснительная записка»
42	Формуляр	М025	2.1	Утвержденный документ «Формуляр»
Программно-техническое обеспечение системы				
43	Система развернута на аппаратном обеспечении (серверном оборудовании) Заказчика	М009	3.1	Отчет о соответствии требованиям (приложение 1)
44	Поддержка аппаратного обеспечения для функционирования Системы, при предусмотренных штатных	М010	3.1	

	нагрузках: - серверы и дисковые массивы; - источники бесперебойного питания; - ленточные библиотеки.			
45	Система реализована на основе открытого (свободного) программного обеспечения: - база данных; - операционная система; - балансировщик; - сервер приложений.	M011	3.1	
46	Произведена миграция исторических данных	M012	4.1	
47	Программно-техническое обеспечение ИС «ЕРСОП»: – Настройка базовой программной среды; – Техническая поддержка СУБД и прикладного программного обеспечения; – Сопровождение операционной среды, включая базовое ПО операционной системы	M013	3.3	
48	Осуществлен контроль версий программного обеспечения	M014	4.2	
49	Система функционирует внутри единой транспортной среды государственных органов, а также в сети интернет (мобильные приложения)	M015	4.2	
50	Выполнена настройка резервного копирования ЕРСОП, проводится ежедневная проверка резервных копий баз данных на целостность	б/н	4.8	Утвержденное соглашение об уровне сервиса (SLA)
51	Сформирован рабочий проект, состоящий из дистрибутива	M016	2.1	Отчет о соответствии требованиям

	прикладного программного обеспечения, информационного наполнения системы, конфигурации серверной части, методики и плана разработки			(приложение 1)
52	Интерфейс Системы, НСИ и выходные формы реализованы на государственном (с использованием латинской графики и кириллицы) и русском языках	M017	4.2	Отчет о соответствии требованиям (приложение 1)
53	Консультирование и отработка запросов пользователей, устранение неисправностей в прикладном программном обеспечении, оказание методологической поддержки работ	M018	4.6	Отчет со статусом рассмотрения запросов и консультаций
54	Проведено обучение пользователей	M019	4.3.1	Утвержденный график обучения Протокол обучения от 19.12.2019 г. Утвержденное руководство пользователя
Выполнение требований по информационной безопасности Системы				
55	Инсталляция Системы произведена по принципу трехландшафтной архитектуры	M020	4.2	Утвержденная ПМИ Протокол тестирования от 18.12.2019 г. Протокол демонстрации от 23.12.2019 г. Протокол испытаний от 23.12.2019 г.
56	Действия пользователя в Системе логируются и сохраняются в БД, с последующей передачей логов в АЦ	M021	4.2	
57	Разработка системы осуществлялась в соответствии с требованиями разграничения доступа	M022	4.2	
58	Разработка системы осуществлялась в соответствии с требованиями защиты информации от несанкционированного доступа к системе	M023	4.2	

59	Разработаны технические меры, которые включают защиту информации: – Средствами операционной системы, управление настройками операционной системы; – Средствами СУБД, управление настройками СУБД; – Средствами программного прикладного обеспечения системы.	M024	4.2	
Организационные мероприятия				
60	Разработана эксплуатационная, техно-рабочая документация	M025	2.1	Утвержденное ТЗ Утвержденная документация, разработанная в соответствии с предоставленным перечнем документации в Протоколе рабочего совещания от 19.07.2019 г. Перечень приведен в данном документе п.29-42
61	Предоставление проекта Договора о неразглашении конфиденциальной информации	M027		Подписанный Договор о неразглашении конфиденциальной информации
62	В целях организации бесперебойного сопровождения ИС «ЕРСОП» в центральном аппарате КПСиСУ обеспечено постоянное присутствие в рабочее время соответствующих специалистов по нижеуказанным направлениям:	M028	3.3	Ресурсный план команды

	1) сопровождение ИС «ЕРСОП»; 2) администрирование ИС «ЕРСОП», обеспечение резервного копирования базы данных на предоставленных заказчиком необходимых аппаратных средств и программного для данной процедуры; 3) оперативное устранение проблем по работе с ИС «ЕРСОП» в случае внештатного функционирования, в ходе эксплуатации; 4) организация защиты информации средствами операционной системы, СУБД путем изменения настроек в соответствии с регламентами; 5) аналитика бизнес-требований и разработка ИС ЕРСОП.			
63	Ежемесячное предоставление отчета о ходе выполнения работ	M029	1.14	Утвержденные отчеты
64	Сформирован архив проекта	M030	2.1	Архив на CD-диске – 4 экземпляра, переданный в рамках проведения рабочей встречи (Протокол от 20.12.2019 г.)
65	Следование внутренним стандартам и принятым нормативно-правовым актам в рамках оказания услуг	M031	4.2	Официальное письмо подтверждение исх. № 302 от 24.12.2019 г.
66	Предоставление исходных кодов и библиотек, необходимых и достаточных для компиляции разработанных компонентов и всей	M032	4.5	Программный комплекс на CD-диске 3 экземпляра, переданный в рамках

	платформы в рамках технической спецификации			проведения рабочей встречи (Протокол от 20.12.2019 г.)
67	Предоставление гарантийного письма в рамках исполнения требований по выполнению гарантийной технической поддержки, подразумевающую исправление ошибок ИС ЕРСОП в рамках объемов работ, предусмотренных технической спецификацией	М033	4.7	Гарантийное-письмо исх. № 302 от 24.12.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Отчет о соответствии требованиям к программно-аппаратному обеспечению системы «Единый реестр субъектов и объектов проверок»

№	Наименование	Статус соответствия	Требование технической спецификации
1	Система функционирует внутри Единой транспортной среды государственных органов для центральных и местных государственных органов	Соответствует	М015
2	Сформирован рабочий проект, состоящий из дистрибутива прикладного программного обеспечения, информационного наполнения системы, конфигурации серверной части, методики и плана разработки	Соответствует	М016
3	Интерфейс Системы, НСИ и выходные формы реализованы на государственном (с использованием латинской графики и кириллицы) и русском языках	Соответствует	М017
4	Система развернута на аппаратном обеспечении (серверном оборудовании) Заказчика	Соответствует	М009
5	Поддержка аппаратного обеспечения для функционирования Системы, при предусмотренных штатных нагрузках: - серверы и дисковые массивы; - источники бесперебойного питания; - ленточные библиотеки.	Соответствует	М010

6	Система реализована на основе открытого (свободного) программного обеспечения: - база данных; - операционная система; - балансировщик; - сервер приложений.	Соответствует	М011
7	Произведена миграция исторических данных	Соответствует	М012
8	Техническая поддержка СУБД и прикладного программного обеспечения	Соответствует	М013
9	Сопровождение операционной среды, включая базовое ПО операционной системы	Соответствует	М013
10	Осуществлен контроль версий программного обеспечения	Соответствует	М014