Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО «Фирма «Лан»

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ"№32,36, г. Талдыкорган , Алматинской области.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за июнь 2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	рганизационно-правовая форм	
		№011-к	09.04.2018		Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" мкр «Жастар» д№28,29,33,35,68,78,78а,32,36	11 865 583,00	10 594 270,54							1 271 312,46	11 865 583,00
итого:										**11 865 583**

м.п. Заказчик: Руководитель ГУ "ЖКХ города Талдыкорган"_____Кыстаубаев Н.С.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Фирма "ЛАН"_____Сәтібек М.Д.

м.п Технический надзор: Директор ТОО "КВС Company -9001"_____ Б.Сансызбаев

.NA-2015". Версия 16.4.1 от 25.10.16 г. Цены региона
азчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган"
дрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
говор №011-к от 09.04.2018г.

именование стройки: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган Алматинской области
ласно программы "Модернизация ЖКХ"
именование объекта: Устройство двора жилых домов №32,36 в микрорайоне "Жастар"

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 год
Благоустройство

ставлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Покрытия								
		3.1 Покрытие из брусчатки, тип-1								
67	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,100;	94,54	2304,8	792,57	217896	74930	15237	0,144	13,61376
		м3 материала основания в плотном теле		112,43	154,86	10629	14640	60,3	0,1357	12,82908
68	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	945,4	332,35	28,65	314204	27086	178758	0,381	360,1974
		м2 тротуара		303,07	10,5	286519	9928	60,3	0,0098	9,26492
70	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка т.ч. п.3.8:	832	1293,01	20,31	1075784	16898	292400	0,698	580,736
		м бортового камня								

			574,78	8,05	478213	6695	60,3	0,0065	5,408
3.2 Асфальтобетонное покрытие, тип-2									
79 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка	523,6	1406,87	20,31	736637	10634	184014	0,698	365,4728
	м бортового камня								
			574,77	8,05	300952	4213	60,3	0,0065	3,4034
3.3 Бесшовное резиново-каучуковое покрытие, тип-3									
81 11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции, однослойные. Устройство	606,4	418,35	142,16	253687	86206	26013	0,0398	24,13472
	м2 основания								
			31,66	39,48	19198	23941	60,3	0,03315	20,10216
82 11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-4,000;	-2425,6	29,24	8,76	-70925	-21248	-4306	0,00062	-1,50387
	м2 основания								
			0,49	2,45	-1196	-5945	60,3	0,00216	-5,2393
86 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка т.ч. п.3.8:	204	1293,01	20,31	263774	4143	71694	0,698	142,392
	м бортового камня								
			574,77	8,05	117254	1642	60,3	0,0065	1,326
3.4 Покрытие из искусственой травы, тип -4									
99 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка т.ч. п.3.8:	82	1293,02	20,32	106028	1666	28819	0,698	57,236
	м бортового камня								
			574,78	8,05	47132	660	60,3	0,0065	0,533
	Итого прямые затраты по разделу 3				**2897086**				**2478**
									285
	Накладные расходы I уровня, тенге				792 628				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 689 714				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				156 444				
	Итого, тенге				3 846 158				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				307 693				

Итого по разделу на подряд, тенге **4 153 850**

Раздел 4 МАФы

4.1 Урна металлическая - 11 шт

103	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=11,000;	2,2	3122,73		6870	0	4060	4,11	9,042
		м3 грунта		3122,73		6870		59,1	–	–
104	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=11,000;	0,44	17963,64	713,64	7904	314	908	4,9	2,156
		м3		4068,18	186,36	1790	82	48,5	0,197	0,08668
105	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=11,000;	2,2	962,27		2117	0	1251	1,21	2,662
		м3 грунта		962,27		2117		59,1	–	–
106	11-090601-0102	Металлоконструкции урны. МонтажК=11,000;	0,16445	43399,21	2292,49	7137	377	3909	46,6	7,66337
		т конструкций		38698,69	328,37	6364	54	60,9	0,31	0,05098
107	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=11,000;	0,04906	387531,64		19012				
		т								
108	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиляК=11,000;	0,12199	329987,27		40255				
		т								
109	11-150403-1004	Окраска металлоконструкций скамьи. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2К=11,000;	15,4	653,31	0,71	10061	11	4706	0,646	9,9484
		м2 окрашиваемой поверхности		557,27	0,32	8582	5	54,8	0,0004	0,00616

4.2 Установка для сушки белья (комплект из 2-х стоек) - 3 шт

110	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=3,000;	4,5	3122,44	0	14051	0	8304	4,11	18,495
		м3 грунта		3122,44	0	14051		59,1	–	–
111	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=3,000;	1,5	19594,67	716	29392	1074	3097	4,9	7,35
		м3		4069,33	187,33	6104	281	48,5	0,197	0,2955
112	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=3,000;	4,5	962,44	0	4331	0	2560	1,21	5,445
		м3 грунта		962,44	0	4331	0	59,1	–	–
113	11-090601-0102	Металлоконструкции установки для сушки белья. МонтажК=3,000;	0,38256	43412,8	2300,29	16608	880	9093	46,6	17,8273
		т конструкций		38699,81	329,36	14805	126	60,9	0,31	0,11859
114	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиляК=3,000;	0,39786	329987,27		131289				
		т								
115	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80К=3,000;	0,01389	185049,04		2570				
		т								
116	11-150403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2К=3,000;	11,7	653,42	0,77	7645	9	3575	0,646	7,5582
		м2 окрашиваемой поверхности		557,26	0,34	6520	4	54,8	0,0004	0,00468

4.3 Стойка для чистки ковров -4 шт

117	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=4,000;	2	3122,5	0	6245	0	3691	4,11	8,22

		м3 грунта		3122,5	0	6245	0	59,1	–	–
118	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=4,000;	0,288	19597,22	715,28	5644	206	595	4,9	1,4112
		м3		4069,44	190,97	1172	55	48,5	0,197	0,05674
119	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=4,000;	2	962,5	0	1925	0	1138	1,21	2,42
		м3 грунта		962,5	0	1925	0	59,1	–	–
120	11-090601-0102	Металлоконструкции стойки для выбивания ковров. МонтажК=4,000;	0,25912	43420,04	2303,95	11251	597	6159	46,6	12,07499
		т конструкций		38700,22	328,03	10028	85	60,9	0,31	0,08033
121	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиляК=4,000;	0,26948	329987,27		88925				
		т								
122	11-150403-1004	Окраска металлоконструкций скамьи. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2К=4,000;	8	653,38	0,75	5227	6	2445	0,646	5,168
		м2 окрашиваемой поверхности		557,25	0,38	4458	3	54,8	0,0004	0,0032

4.4 Беседка -3 шт

123	11-090601-0102	Металлоконструкции беседки. МонтажК=3,000;	1,0332	43410,76	2297,72	44852	2374	24558	46,6	48,14712
		т конструкций		38700,15	329,07	39985	340	60,9	0,31	0,32029
124	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиляК=3,000;	1,07454	329987,27		354585				
		т								
125	11-150403-1004	Окраска металлоконструкций скамьи. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2К=3,000;	31,2	653,37	0,74	20385	23	9535	0,646	20,1552
		м2 окрашиваемой поверхности		557,28	0,38	17387	12	54,8	0,0004	0,01248

126	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей. УстройствоК=3,000;	15,51	3079,63	17,73	47765	275	12648	1,71	26,5221
		м2 кровли		1438,04	7,87	22304	122	56,4	0,0195	0,30245
127	21-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80К=3,000;	6,3	1148,81		7238				
		м								
128	11-100102-0401	Деревянные конструкции сидений. УстановкаК=3,000;	0,21	25204,76	709,52	5293	149	2350	22,5	4,725
		м3 древесины в конструкции		18371,43	338,1	3858	71	59,8	0,36	0,0756
129	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86К=3,000;	0,222	35145,96		7802				
		м3								
130	11-150403-0902	Деревянные сиденья. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 разаК=3,000;	12,6	108,41	0,71	1366	9	728	0,112	1,4112
		м2 отделываемой поверхности		105	0,4	1323	5	54,8	0,0004	0,00504
		Итого прямые затраты по разделу 4				**907745**				**233**
										1
		Накладные расходы I уровня, тенге				105 307				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 013 052				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				42 953				
		Итого, тенге				1 056 006				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				84 480				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 140 486**				

Раздел 5 Скамья без спинки - 11 шт

5

35	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=11,000;	5,5	3122,55	0	17174	0	10150	4,11	22,605
		м3 грунта		3122,55	0	17174	0	59,1	–	–
36	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=11,000;	0,11	4590,91	1163,64	505	128	67	0,85	0,0935
		м3 основания		672,73	518,18	74	57	50,8	0,54	0,0594
37	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=11,000;	0,561	19591,8	714,8	10991	401	1158	4,9	2,7489
		м3		4069,52	187,17	2283	105	48,5	0,197	0,11052
38	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=11,000;	5,5	962,55	0	5294	0	3129	1,21	6,655
		м3 грунта		962,55	0	5294	0	59,1	–	–
39	11-090601-0102	Скамья. МонтажК=11,000;	1,1	43409,09	2296,36	47750	2526	26146	46,6	51,26
		т конструкций		38700	329,09	42570	362	60,9	0,31	0,341
40	29-000001-0007(пл)	Скамья без спинки, код 2214	11	18362		201982				
		шт								

Итого прямые затраты по разделу 5	**283696**	**83**
		1
Накладные расходы I уровня, тенге	40 649	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	324 345	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	13 752	
Итого, тенге	338 097	
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 048	
Итого по разделу на подряд, тенге	**365 145**	

Раздел 21 Ограждение выс.4,5 м - 84 п.м.

240	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=29,000;	14,5	3122,55	0	45277	0	26759	4,11	59,595
		м3 грунта		3122,55	0	45277	0	59,1	–	–
241	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=29,000;	5,8	19595,34	716,03	113653	4153	11974	4,9	28,42
		м3		4069,31	187,24	23602	1086	48,5	0,197	1,1426
242	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=29,000;	14,5	962,48	0	13956	0	8248	1,21	17,545
		м3 грунта		962,48	0	13956	0	59,1	–	–
243	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка	84	2113,96	708,92	177573	59549	86019	1,49	125,16
		м оград		1381,38	267,63	116036	22481	62,1	0,2148	18,0432
244	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка	84	2113,96	708,92	177573	59549	86019	1,49	125,16
		м оград		1381,38	267,63	116036	22481	62,1	0,2148	18,0432
245	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	4,19807	329987,27		1385310				
		т								
246	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012К=28,000;	0,26152	205069,01		53630				
		т								
247	11-130301-1601	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16	921,2	219,66	1,04	202351	958	6146	0,0136	12,52832
		м2		12,03	0,28	11080	259	54,2	0,0003	0,27636
		Итого прямые затраты по разделу 21				**2169321**				**368**
										38
		Накладные расходы I уровня, тенге				225 164				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 394 486
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	101 526
Итого, тенге	2 496 012
Сметная прибыль (8 %), тенге	199 681
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 695 693**

Раздел 22 Ограждение выс.0,5 м - 216,4 п.м.

248	11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3К=146,000; *м3 грунта*	14,6	3122,53	0	45589	0	26943	4,11	60,006
				3122,53	0	45589	0	59,1	–	–
249	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=146,000; *м3*	2,336	19595,03	715,75	45774	1672	4823	4,9	11,4464
				4069,35	187,5	9506	438	48,5	0,197	0,46019
250	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=146,000; *м3 грунта*	14,6	962,47	0	14052	0	8305	1,21	17,666
				962,47	0	14052	0	59,1	–	–
251	11-090601-0102	Секции металлического ограждения. МонтажК=145,000; *т конструкций*	1,4065	43409,17	2297,9	61055	3232	33430	46,6	65,5429
				38699,61	329,19	54431	463	60,9	0,31	0,43602
252	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=145,000; *т*	1,46305	387531,64		566978				
253	11-130301-1601	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16К=145,000; *м2*	43,5	219,63	1,01	9554	44	290	0,0136	0,5916
				12,02	0,28	523	12	54,2	0,0003	0,01305

	Итого прямые затраты по разделу 22				**743002**				**155**
									1
	Накладные расходы I уровня, тенге				73 791				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				816 793				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				34 632				
	Итого, тенге				851 425				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				68 114				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**919 539**				

Раздел 25 Плита ж/бетонная для перехода через арык - 10 шт

280	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=10,000;	2	2025	0	4050	0	2394	2,48	4,96
		м3 грунта		2025	0	4050	0	59,1	–	–
281	11-300101-0101	Подушки под плиты перехода, щебеночные. УстройствоК=10,000;	1,2	4300,83	156,67	5161	188	1183	1,99	2,388
		м3 подушки		1583,33	75,83	1900	91	59,4	0,0806	0,09672
282	11-300111-0104	Плиты переходные сборные ПД-1. УкладкаК=10,000;	1,8	12776,11	1356,67	22997	2442	5584	5,18	9,324
		м3 железобетонных конструкций		4690	532,22	8442	958	59,4	0,44	0,792
283	21-040302-9904	Плиты ПД-1 из тяжелого бетона, плоские прямоугольныеК=10,000;	1,8	34056,25		61301				
		м3								
	Итого прямые затраты по разделу 25					**93509**				**17**
										1
	Накладные расходы I уровня, тенге					9 160				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					102 669				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					4 353				

Итого по разделу на подряд, тенге	**115 584**	
Итого прямые затраты по смете	**7094359**	**7046**
		655
Накладные расходы I уровня, тенге	1 246 700	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 341 059	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	353 661	
Итого, тенге	8 694 720	
Сметная прибыль (8 %), тенге	695 578	
Итого по смете на подряд, тенге	**9 390 297**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,35%	126 769	
Итого в текущих ценах 2016 года	**9 517 066**	
Пересчет в текущих ценах 2017 г, К-1,07	10 183 261	
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 221 991	
Итого с НДС	11 405 252	
Тендерная скидка - 15%	1 710 788	
Итого с НДС	**9 694 465**	
В том числе НДС - 12%	1 038 693	

м.п. Заказчик: Руководитель ГУ "ЖКХ города Талдыкорган"_____Кыстаубаев Н.С.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Фирма "ЛАН"_____Сәтібек М.Д.

м.п Технический надзор: ТОО "КВС Company - 9001"_____Мыктыбаев С.А.

SANA-2015". Версия 16.4.1 от 25.10.16 г. Цены региона
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
Договор №011-к от 09.04.2018г.

Наименование стройки: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган Алматинской области согласно программы "Модернизация ЖКХ"
Наименование объекта: Устройство двора жилых домов №32, 36 в микрорайоне "Жастар"

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 год
Наружное освещение

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство освещения								
1	11-010205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3К=8,000;	5,6	1884,11	–	10551	–	6236	2,48	13,888
		м3 грунта		1884,11	–	10551	–	59,1	–	–
2	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (Бетон В7,5)К=8,000;	2,4	17968,33	716,25	43124	1719	4954	4,9	11,76
		м3		4069,17	186,67	9766	448	48,5	0,197	0,4728
3	11-060301-0406	Фундамент анкерный. УстановкаК=8,000;	0,4	53375	12125	21350	4850	8635	42,5	17
		т		39847,5	4665	15939	1866	48,5	4,38	1,752
4	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=8,000;	5,6	962,5	–	5390	–	3185	1,21	6,776

		м3 грунта		962,5	–	5390	–	59,1	–	–
5	11-330301-0401	Установка опор светильника	8	16915	6176,38	135320	49411	65010	12	96
		опора		10738,63	2431,88	85909	19455	61,7	2,34	18,72
6	29-200002-0001(пл)	Опора граненая коническая ОГК-9 (с закладной частью и кронштейном)	8	79936		639488				
		шт								
7	11-330207-0102	Светильники светодиодные. Установка	8	3857,75	2107,13	30862	16857	12308	2,01	16,08
		светильник		1734	759,5	13872	6076	61,7	0,81	6,48
8	29-200002-0002(пл)	Светодиодный светильник L-Street 48	8	74957		599656				
		шт								
9	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж	8	479	–	3832	–	1545	0,5	4
		шт.		475,75	–	3806	–	40,6	–	–
10	23-070202-0206	Коробки ответвительные (щиток вводный NTB-1)	8	2446,04		19568				
		шт.								
21	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	96	210,01	93,17	20161	8944	5228	0,1	9,6
		м кабеля		93,76	33,48	9001	3214	42,8	0,0378	3,6288
22	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,09792	104926,79		10274				
		км								
23	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	905	58	905	58	369	0,87	0,87
		шт.		841	22	841	22	42,8	0,02	0,02
24	23-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	45900,71		45901				
		шт.								

25	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	1	3904 927	23 –	3904 927	23 –	397 42,8	1 –	1 –
26	23-070204-0637	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1682,18		1682				
27	24-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 *шт.*	8	2326,65		18613				
28	13-110601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования *шт.*	1	6129 4313	259 78	6129 4313	259 78	1932 44	5 0,07	5 0,07
29	23-070201-0312	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо- 74 У2 IP54 *шт.*	1	5741,46		5741				
30	13-080305-0901	Ящик уличного освещения. Установка в нише распорными дюбелями *шт.*	1	2394 1933	61 22	2394 1933	61 22	837 42,8	2 0,02	2 0,02
31	29-200002-0003(пл)	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674У3 *шт*	1	52581		52581				
32	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудованияК=8,000; *м*	16	269,13 146,56	13,63 3,06	4306 2345	218 49	1025 42,8	0,16 0,0028	2,56 0,0448
33	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=8,000; *шт.*	24	1158,92 641,13	125,63 30,75	27814 15387	3015 738	6902 42,8	0,7 0,028	16,8 0,672
34	13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. ПрокладкаК=8,000;	16	229,31	8,19	3669	131	1025	0,16	2,56

		м		146,56	3,06	2345	49	42,8	0,0028	0,0448
35	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 ммК=1,020;	16,32	112,33		1833				
		м								
36	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	4	413,25	3,25	1653	13	613	0,39	1,56
		м		357,25	0,75	1429	3	42,8	0,0006	0,0024
37	23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80К=1,020;	0,00408	375652,49		1533				
		км								
38	11-270302-0104	Покрытия асфальтобетонные. РазборкаК=0,100;	1,38	2073,19	818,84	2861	1130	1351	1,55	2,139
		м3 конструкции		1254,35	368,84	1731	509	60,3	0,3886	0,53627
40	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство	13,8	473,41	142,1	6533	1961	592	0,0398	0,54924
		м2 основания		31,67	39,49	437	545	60,3	0,03315	0,45747
41	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000;	-27,6	33,7	8,73	-930	-241	-49	0,00062	-0,01711
		м2 основания		0,51	2,46	-14	-68	60,3	0,00216	-0,05962
42	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,01	76000	1300	760	13	4	–	–
		т		–	600	–	6	60,3	0,58	0,0058
43	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	13,8	1150,22	67,68	15873	934	433	0,0336	0,46368
		м2 покрытия								

			31,52	20,51	435	283	60,3	0,01683	0,23225	
44	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	55,2	131,09	0,02	7236	1	3	0,00009	0,00497
		м2 покрытия		0,09	–	5	–	60,3	–	–
45	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,003	76000	1333,33	228	4	1	–	–
		т		–	666,67	–	2	60,3	0,58	0,00174
46	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	13,8	1306,74	67,68	18033	934	433	0,0336	0,46368
		м2 покрытия		31,52	20,51	435	283	60,3	0,01683	0,23225
	Итого прямые затраты по разделу 1					**1768828**				**377 54**
	Накладные расходы I уровня, тенге					122 969				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 891 797				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					80 212				
	Итого, тенге					1 972 009				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					157 761				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2 129 770**				
	Итого прямые затраты по смете					**1768828**				**439 69**
	Накладные расходы I уровня, тенге					122 969				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 891 797				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					80 212				
	Итого, тенге					1 972 009				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					157 761				
	Итого по смете на подряд, тенге					**2 129 770**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,35%	28 752
Итого в текущих ценах 2016 года	**2 158 522**
Пересчет в текущих ценах 2017 г, К-1,07	2 309 618
Налог на добавленную стоимость, 12 %	277 154
Итого с НДС	2 586 772
Тендерная скидка - 15%	415 654
Итого с НДС	**2 171 118**
В том числе НДС - 12%	232 620

м.п. Заказчик: Руководитель ГУ "ЖКХ города Талдыкорган"_____Кыстаубаев Н.С.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Фирма "ЛАН"_____Сәтібек М.Д.

м.п Технический надзор: ТОО "КВС Company - 9001"_____Мыктыбаев С.А.