Заказчик : ТОО " Компания " Жол жөндеуші"
ПОДРЯДЧИК: ТОО" Мостоотряд 8"
договор №327-РП от 27.06..2014г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Комплексные работы по реализация первого пускового комплекса 1-ой очереди проекта "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - строительство эстакады

Дата окончания работ по договору: 16.12.2016г.
Сумма аванса по договору:(3,212%) 2 015 800 000
Сумма обеспечения исполнения договора :(2%) 983988633,3

С П Р А В К А № 1/V

о стоимости выполненных работ и объему средств подлежащих оплате за май 2017г.

1.	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства, в том числе за отчетный месяц	тг	39 611 480 046
1.1	в том числе НДС, 12%	тг	4 244 087 149
1.2	Сумма аванса по договору	тг	2 015 800 000
1.3	Сумма обеспечения исполнения договора :(2%)	тг	983 988 633,3
1.4	Всего удержано аванса	тг	855 800 000,00
1.5	Всего удержано исполнение обеспечения	тг	666 053 843,46
2.	Выполнено по акту Ф-2в в текущем месяце	тг	3 384 503 310
2.1	в том числе НДС, 12%	тг	362 625 355
3	Удержание:		
3.1	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту (остаток)	тг	1 160 000 000,00
3.2	3% генподрядных отчислений	тг	0,00
3.3	3% на окончание работ (обеспечение качества) п.3.2 договора	тг	101 535 099,30
3.4	2% обеспечение исполнения Договор п.4.3.	тг	67 690 066,20
3.5	Итого удержаний	тг	1 329 225 165,50
4.	Сумма к оплате за выполненные работы по настоящему акту за вычетом удержаний	тг	2 055 278 144,50
4.1	в том числе НДС, 12%	тг	220 208 372,63
5.	Остаток аванса	тг	0,00
6.	Остаток обеспечения исполнения договора	тг	250 244 723,64

ЗАКАЗЧИК : _____ Мурзинов Ю.М.
И.о. управляющего директора Дивизиона
"Строительство вокзального комплекса"
ТОО "Компания "Жол жөндеуші"

ПОДРЯДЧИК _____ Аксёнов В.Ю.
Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

ЗАКАЗЧИК: ТОО " Компания " Жол жөндеуші"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мостоотряд-8"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА :Комплексные работы по реализации 1-го пускового комплекса 1-ой очереди проекта "Развитие

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 г.

код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата	источник финанс. наименов	источник финанс. код	организ.-правовая форма наименование	организ.-правовая форма код
			№327-РП	27.06.2014 Г.				
			доп.согл.№1	07.08.2014 г.				
			доп.согл.№2	03.10.2014 г.				
			доп.согл.№3	10.06.2015 г.				
			доп.согл.№4	05.05.2016 г.				
			доп.согл.№5	23.09.2016 г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС: С начала строительства по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	Дополнительные работы: на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по объекту:	35 367 392 897									
	В том числе:										
	за отчетный месяц		3 021 877 955							4 244 087 149	39 611 480 046
	Всего к оплате:	3 384 503 310								362 625 355	3 384 503 310

(Три миллиарда триста восемьдесят четыре миллиона пятьсот три тысячи триста десять) тенге

ЗАКАЗЧИК _____ Мурзинов С.М.
И.о.управляющего директора Дивизиона "Строительство вокзального комплекса" ТОО "Компания "Жол жөндеуші

ПОДРЯДЧИК: _____ Аксёнов В.Ю.
Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

ЗАКАЗЧИК: ТОО " Компания " Жол жөндеуші"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мостоотряд-8"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА :Комплексные работы по реализации 1-го пускового комплекса 1-ой очереди проекта "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса"

Договор №327-РП от 27.06.2014г.

Сводная справка Форма №2 за май месяц 2017 года

№ п/п	№ акта	Наименование работ	Базовая стоимость в ценах 2001 г., тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге	НДС 12%, тенге	Стоимость в текущих ценах с НДС, тенге
1	1	Устройство металлических пролетных строений (смета 2-21-1).	186 582 985	510 190 649	61 222 878	571 413 527
2	2	Устройство металлических пролетных строений (смета 2-21-2).	591 111 573	1 616 329 582	193 959 550	1 810 289 132
3	3	Сооружение опор (смета 2-21-4).	175 559 482	480 048 095	57 605 771	537 653 866
4	4	Сооружение опор (смета 2-21-5).	151 883 831	415 309 629	49 837 156	465 146 785
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС	953 254 040	3 021 877 955	362 625 355	3 384 503 310

ЗАКАЗЧИК _____ Мурзинов С.М.
И.о. управляющего директора Дивизиона "Строительство вокзального комплекса" ТОО "Компания "Жол жөндеуші"

ПОДРЯДЧИК _____ Аксёнов В.Ю.
Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

ЗАКАЗЧИК:Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Жол жөндеуші"
ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-8"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА :Комплексные работы по реализации 1-го пускового комплекса 1-ой очереди проекта "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительствовокзального комплекса"
Договор №32-РП от 27.06.2014г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-21-2 Металлические пролетные строения L-2551м

Составлен(а в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
1	**Е0130-43-1**	**Сборка и установка металлоконструкций коробчатого сечения пролетного строения железнодорожной эстакады.**	3319,444	17947,58	9445,65	59575975	31354311	29300408	34,27	113757
		т		5925,38	2172,7	19668950	7212157	109	9,12	30272
2	**Е0130-45-3**	**Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом длиной до 160 м на расстояние до 10 м**	20	231004,18	48347,29	4620084	966946	4280088	1047,65	20953
		шт		178537,5	17796,83	3570750	355937	109	86,92	1738
3	**С12021-2178 Изм. доп. вып. 27**	**Металлические конструкции коробчатого сечения пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов из стали 10ХСНД-15ХСНД**	951	277527		263928177				
		т								
4	**С11011-54**	**Болты высокопрочные**	2,54	319700		812038				
		т								
5	**С12021-245 Изм. доп. вып. 25**	**Стоимость конструкций убежищ 09Г2С**	41,521	164645		6836242				
		т								
6	**С11011-59**	**Болты строительные с гайками и шайбами (МЕТИЗЫ)**	0,08	149300		11944				
		т								
7	**Е0109-48-3**	**Электродуговая сварка**	24,08	10638,42	3833,3	256173	92306	147481	34,27	825
		т		6805,13	0	163867	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0130-105-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Автоматическая сварка под слоем флюса горизонтальных стыковых соединений пролетных строений, со скосом кромок на подкладке.								
		м шва	429,87	8197,03	1788,65	3523658	768889	1209646	11,55	4966
9	Е0109-50-4	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений нижних и вертикальных швов металла толщиной до 40 мм		2084,51	497,12	896070	213698	109	2,2	946
		м	6406,13	1564,26	162,95	10020821	1043911	7996196	6,16	39487
10	Е0109-52-1	Прирезка (припусков) ортотропной плиты		1324,8	62,1	8486841	397821	90	0,3	1915
		м	1414,34	144	6,19	203671	8751	85635	0,39	553
11	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков		64,69	2,59	91490	3660	90	0,01	16
		т	5,798	16909,86	1303,12	98043	7556	79757	94,42	547
12	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами (МЕТИЗЫ)		14826,38	457,99	85963	2655	90	2,24	13
		т	0,35	149300		52255				
13	Е0109-5-1	Монтаж вставок балластого корыта (прим.)								
		т	3,62	17281,68	1671,33	62560	6050	29651	50,26	182
14	Е0130-50-1	Устройство смотровых приспособлений для стальных пролетных строений(лестницы, мостики, перила)		8616,38	484,59	31191	1754	90	1,83	7
		т	8,017	28241,51	7219,13	226412	57876	189655	120,75	968
15	Е0146-25-1	Сверление диам. 18 мм (п.25 ВОР)		20311,88	1391,39	162840	11155	109	5,97	48
		отверст.	4844	151,44	76,11	733572	368658	569204	0,39	1877
16	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость конструктивных элементов эстакады из стали Ст3сп5		72,71	44,79	352229	216975	100	0,07	339
		т	0,005	151458		757				
17	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость конструкций люков из стали 09Г2С								
		т	5,448	164645		896986				
18	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ)								
		1т	0,008	179558,97	616,47	1436	5	461	332,35	3
19	Е0109-53-2	Монтаж конструкций системы водоотведения		54596,25	232,87	437	2	105	1,14	0
		т	0,006	10635,85	1337,39	64	8	46	53,59	0
20	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах		8461,13	124,2	51	1	90	0,61	0
		т	0,006	56132,03	18846,93	337	113	202	185,15	1
21	С11011-863 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80		33327	4000,74	200	24	90	14,97	0
		т	0,006	89527		537				
22	Е0130-81-1	Устройство деформационного перекрытого шва сопряжения пролетных строений мостов								
		т	4,33	36392,68	7142,79	157580	30928	53890	49,22	213
23	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость конструкций деформационного перекрытого шва из стали 15ХСНД		9004,5	2413,52	38989	10451	109	11,01	48
		т	3,17	174363		552731				
24	С11011-724	Резина прессованная								
			1668	425		708900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами (МЕТИЗЫ) кг	1,16	149300		173188				
26	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах (перекрытия служебных проходов) т	59,6	56132,03	18846,93	3345469	1123277	2002260	185,15	11035
27	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 т	2783,161	33327 1190	4000,74	1986289	238444	90	14,97	892
28	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям м2	0,3	525600		3311962				
29	Е0109-42-1	Монтаж перекрытия центральных служебных проходов из профилированного листа т	2420,14	109,19	39,38	157680				
30	Е0146-25-2	Сверление отверстий диам. 25 мм (п.82 ВОР) м2	47884	58,74 160,32	9,72 80,21	264261 142164	95306 23518	149113 90	0,36 0,03	882 84
		Итого по разделу: ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ отверст.		76,34	47,13	7676923 3655321	3840983 2256629	5911950 100	0,41 0,07	19494 3513
		Раздел: Опорные части 1-ЦРКП-1-0-ИС-02,-03				368210436				
31	СПРАЙС ООО "Маурер Системс"	Опоры стальные KGEZ 2000 шт	21	798170,27		16761576				
		Итого по разделу: Опорные части 1-ЦРКП-1-0-ИС-02,-03				16761576				
		Раздел: Автотранспорт Мюнхен-Астана 5265км								
32	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы,заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках т	8,528	234,3 0	0 0	1998 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках т	8,528	232,8 0	0 0	1985 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	С010332-А200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 т	8,528	772,75		6590				
35	С010332-А201-1 К=5065	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 ДО 5265 км т	8,528	3122,5		26629				
		Итого по разделу: Автотранспорт Мюнхен-Астана 5265км				37203				
		Раздел: ПЛИТА МЯГКОГО ВЪЕЗДА 1-ЦРКП-1-0-ИС-04-01,-02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона В30 F300W12 плиты мягкого въезда								
		м3	39,7	8883,18	1077,94	352662	42794	59411	5,61	223
37	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2 ДО 8 кг/см2								
		м3	39,7	1055,7	317,23	41911	12594	109	1,26	50
38	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2 ДО 12 кг/см2								
		м3	39,7	465		18461				
39	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,97	67700		65669				
40	Е0109-31-1	Монтаж металлоконструкций торцевого ребра								
		т	1,1	10520,72	3258,15	11573	3584	4877	22,77	25
41	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля		4269,38	656,9	4696	723	90	2,4	3
		т	1,1	122008		134209				
		Итого по разделу: ПЛИТА МЯГКОГО ВЪЕЗДА 1-ЦРКП-1-0-ИС-04-01,-02				601034				
		Раздел: СВСиУ для монтажа пролетных строений 15-01/КР/СВСиУ								
42	Е0109-53-2	Монтаж конструкций крепления от продольного и поперечного перемещения								
		т	39,772	10635,85	1337,39	423009	53191	307310	53,59	2131
43	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля(КРЕПЛЕНИЯ)(5-ти кратная оборачиваемость)		8461,13	124,2	336516	4940	90	0,61	24
		т	7,954	122008		970500				
44	Е0109-53-2	Демонтаж конструкций крепления от продольного и поперечного перемещения								
		т	39,772	4137,73	584,06	164566	23229	129870	32,15	1279
45	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках		3553,67	74,52	141337	2964	90	0,43	17
		т	39,772	234,3	0	9319	0	0	0	0
46	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		0	0	0	0		0	0
		т	39,772	89,65		3566				
47	С01031-А18-2	Разгрузка металлоконструкций при автомобильных перевозках								
		т	39,772	234,3	0	9319	0	0	0	0
48	Е0130-88-2	Сборка стальных подмостей из инвентарных конструкций при высоте св. 12 м (для монтажа КОНСОЛЬНЫХ ОРТОТРОПНЫХ ПЛИТ)		0	0	0	0		0	0
		т	129,52	8633,83	1610,59	1118253	208603	974329	37,03	4796
				6520,5	380,98	844535	49345	109	1,29	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12021-246 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлических подмостей (10-ти кратная оборачиваемость)								
		т	12,952	134515		1742238				
50	Е0130-88-3	Разборка подмостей								
		т	129,52	3687,45	1927,95	477599	249708	310910	10,7	1385
51	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках		1759,5	442,77	227890	57348	109	1,43	185
		т	129,52	234,3	0	30347	0	0	0	0
52	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		0	0	0	0		0	0
		т	129,52	89,65		11611				
53	С01031-А18-2	Разгрузка металлоконструкций при автомобильных перевозках								
		т	129,52	234,3	0	30347	0	0	0	0
		Итого по разделу: СВСиУ для монтажа пролетных строений 15-01/КР/СВСиУ		0	0	0	0		0	0
		Раздел: Изоляция под ВСП Технологический регламент на гидроизоляционные работы				4990673				
54	Е0130-78-3	Устройство двухслойной гидроизоляции огрунтованных поверхностей ПМ компонентами BAsf ElAsTOCOAT C6335/101/7024/M8 и BAsf Изо 136/75								
		м2	229,264	193,01	15,76	44250	3612	31000	0,7	160
55	С11011-9393 Изм. и доп. вып. 21	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей		118,25	5,8	27111	1329	109	0,03	6
		кг	7,279	659		4797				
56	Е0130-78-3	Устройство разуклонки для отвода воды на пролете В-1 компонентами BAsf ElAsTOCOAT C6335/101/7024/M8 и BAsf Изо 136/75								
		м2	3592,34	193,01	15,76	693356	56597	485738	0,7	2499
57	С11011-9393 Изм. и доп. вып. 21	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей		118,25	5,8	424810	20821	109	0,03	102
		кг	169954,5	659		112000016				
		Итого по разделу: Изоляция под ВСП Технологический регламент на гидроизоляционные работы				112742418				
		ИТОГО:				503343340	40407194			228243
		Накладные расходы :				41413409	11094945			40385
		На общестроительные работы				8267410				
		На металломонтажные работы				46041677				
		Всего накладных расходов:				54309087				
		Итого с накладными				557652427				
		- заработная плата				8146363				
		- трудоемкость				27155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				33459146				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				591111573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2,680774523	Итого в текущих ценах, к = 2,68077				1584636845				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				31692737				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1616329582				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				193959550				
		Итого с НДС				1810289132				
		Всего:				1 810 289 132				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Мурзинов С.М.**

И. о. управляющего директора Дивизиона "Строительство вокзального комплекса" ТОО "Компания "Жол жөндеуші"

Начальник СО _____ Каюпова К.К.

Начальник ПТО _____ Билялов Д.С.

ПОДРЯДЧИК: _____ **Аксёнов В.Ю.**

Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

Начальник ПТО _____ Черезова В.В.

Согласовано:

Руководитель проекта _____ Матвеев М.П.

Гл.инженер дирекции _____ Абсалимов А.Б.

ЗАКАЗЧИК:Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Жол жөндеуші"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-8"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА :Комплексные работы по реализации 1-го пускового комплекса 1-ой очереди проекта "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса"

Договор №327-РП от 27.06.2014г.

А К Т №4
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-21-5 СООРУЖЕНИЕ ОПОР (№№3-76)(88шт)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КОТЛОВАНОВ										
1	**Е0105-81-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Погружение одиночных стальных шпунтовых свай установкой "JUNTTAN"**										
		т	**1054,14**	**100048,7**	**76503,64**	**105465339**	**80645542**	**4437184**	**9,89**	**10425**		
2	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/СН РК 8.02-05, сб.5 тех.ч. п.1.5б.(22%)(10-ти кратная оборачиваемость)**										
		т	**231,911**	**68500**		**15885890**						
3	**Е0105-13-9#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг длиной до 15 м из грунтов группы 2**										
		т	**1054,14**	**2523,33**	**1847,99**	**2659938**	**1948038**	**1585873**	**3,91**	**4122**		
4	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
		м3	**6923,18**	**37,05**	**35,39**	**256529**	**244982**	**75413**	**0,01**	**78**		
				1,63	**9,6**	**11306**	**66440**	**97**	**0,03**	**227**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-164-2	Зачистка котлована вручную	187,2	251,77	0	47131	0	53258	1,77	332
		м3		251,77	0	47131	0	113	0	0
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	187,2	37,05	35,39	6936	6624	2039	0,01	2
		м3		1,63	9,6	306	1797	97	0,03	6
7	C010333-A18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км в отвал, класс груза 1	12798,68	139,92		1790791				
		т								
8	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины -2КМ	7110,38	5,9	5,48	41934	38965	14070	0	0
		м3		0	2,04	0	14505	97	0,01	70
9	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	7110,38	3,76	3,24	26727	23066	11035	0	24
		м3		0,48	1,12	3413	7964	97	0	26
10	E0130-4-1	Укладка тампонажного бетона В15	493,2	7723,31	922,01	3809135	454737	432134	3,28	1616
		м3		551,14	252,7	271821	124632	109	0,93	458
		Итого по разделу: ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КОТЛОВАНОВ				129990351				
		Раздел: СВАЙНЫЕ РАБОТЫ НА ОПОРАХ (88 шт)								
11	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3227,4	34,03	32,86	109843	106056	37991	0,01	26
		м3		1,14	11	3674	35491	97	0,04	130
12	C010333-A18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км в отвал, класс груза 1	5163,84	139,92		722524				
		т								
13	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	406,7	29,95		12179				
		т								
14	C010333-A18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км на свалку, класс груза 1	406,7	139,92		56905				
		т								
		Итого по разделу: СВАЙНЫЕ РАБОТЫ НА ОПОРАХ (88 шт)				901452				
		Раздел: РОСТВЕРК								
15	C143001-11 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010(ростверк)	107,508	5576		599465				
		м3								
16	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	107,508	232		24942				
		м3								
17	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,714	64400		110382				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	34,255	59900		2051875				
19	Е0130-8-1	Установка арматуры								
		т	35,969	9508,21	0	342001	0	363177	55,66	2002
		Итого по разделу: РОСТВЕРК		9263,25	0	333190	0	109	0	0
						3128663				
		Раздел: ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
20	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона В30F200W6 на суше без облицовки (стойки)								
		м3	10,54	4862,78	1738,8	51254	18327	14384	4,75	50
21	С143001-13 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010		742,61	509,44	7827	5369	109	2,03	21
		м3	10,751	6029		64817				
22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	10,751	232		2494				
23	Е0130-8-1	Установка арматуры								
		т	4,89	9508,21	0	46495	0	49374	55,66	272
24	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		9263,25	0	45297	0	109	0	0
		т	0,117	67700		7921				
25	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	2,745	59900		164426				
26	С143001-13 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010								
		м3	7,294	6029		43976				
27	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	7,28	232		1689				
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	8,306	64400		534906				
29	Е0106-12-2	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм (со стоимостью ванночек)								
		1стык	560	163,2	11,56	91390	6472	34520	0,21	117
30	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменников из бетона В30,F200,W6		54,34	4,37	30429	2447	105	0,02	12
		м3	34,474	8819,58	1077,94	304046	37161	51590	5,61	193
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)		1055,7	317,23	36394	10936	109	1,26	43
			35,853	232		8318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
32	С12041-95 Изм и доп.вып.9 СНиК 8.02-04-2002, СН Р 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,29	66000		19140				
		т								
33	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	1601,43	335,85	15,76	537843	25231	216537	0,7	1114
		м2		118,25	5,8	189376	9282	109	0,03	45
		Итого по разделу: ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА				1878715				
		ИТОГО:				135899181	83555201			20560
		Накладные расходы :				4077716	2941667			10543
		На общестроительные работы				7387452				
		Всего накладных расходов:				7387452				
		Итого с накладными				143286633				
		- заработная плата				1108118				
		- трудоемкость				3694				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				8597198				
		СУМННЗ				151883831				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				407166303				
		Итого в текущих ценах, к = 2,68077				8143326				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				415309629				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				49837156				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				465146785				
		Итого с НДС								
		Всего:				465146785				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Мурзинов С.М.**

И. о. управляющего директора Дивизиона "Строительство вокзального комплекса" ТОО "Компания "Жол жөндеуші"

Начальник СС _____ Каюпова К.К.

Начальник ПТО _____ Билялов Д.С.

ПОДРЯДЧИК: _____ **Аксёнов В.Ю.**

Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

Начальник ПТО _____ Черезова В.В.

Согласовано:

Руководитель проекта _____ Матвеев М.П.

Гл.инженер дирекции _____ Абсалимов А.Б.

ЗАКАЗЧИК:Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Жол жөндеуші"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-8"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА :Комплексные работы по реализации 1-го пускового комплекса 1-ой очереди проекта "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса"

Договор №327-РП от 27.06.2014г.

А К Т №3
приемки выполненных работ

за май 2017 года

на 2-21-4 СООРУЖЕНИЕ ОПОР (№№3-76)(88шт)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

3560

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КОТЛОВАНОВ								
1	**Е0105-81-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Погружение одиночных стальных шпунтовых свай установкой "JUNTTAN"**								
		т	**990,475**	**104466,26**	**76503,64**	**103471221**	**75774938**	**4169199**	**9,89**	**9796**
2	**С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/СН РК 8.02-05, сб.5 тех.ч. п.1.5б.(22%)(10-ти кратная оборачиваемость)**								
		т	**235,724**	**68500**		**16147094**		**1767,07**	**1893,19**	**1750236**	**1875155**	**115**	**6,66**	**6595**
3	**Е0105-13-9#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг длиной до 15 м из грунтов группы 2**								
		т	**990,475**	**2523,33**	**1847,99**	**2499291**	**1830386**	**1490093**	**3,91**	**3873**
4	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
		м3	**12707,92**	**675,34**	**632,86**	**668905**	**626829**	**115**	**2,36**	**2335**
5	Е0101-164-2	**Зачистка котлована вручную**								
		м3	**748,8**	**37,08**	**35,39**	**471250**	**449680**	**138425**	**0,01**	**144**
				1,63	**9,6**	**20752**	**121954**	**97**	**0,03**	**417**
				251,77	**0**	**188525**	**0**	**213033**	**1,77**	**1326**
				251,77	**0**	**188525**	**0**	**113**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	680,44	37,08	35,39	25233	24078	7412	0,01	8
		м3		1,63	9,6	1111	6530	97	0,03	22
7	С010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км в отвал, класс груза 1	28349,84	127,2		3606100				
		т								
8	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины -2КМ	28441,52	6,25	5,48	177839	155860	56280	0	0
		м3		0	2,04	0	58021	97	0,01	279
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	28441,52	3,79	3,24	107748	92265	44141	0	94
		м3		0,48	1,12	13652	31855	97	0	106
10	Е0130-4-1	Укладка тампонажного бетона В15	1904,44	9085,23	922,01	17302275	1755917	1668640	3,28	6242
		м3		551,14	252,7	1049608	481254	109	0,93	1768
		Итого по разделу: ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КОТЛОВАНОВ				143996576				
		Раздел: СВАЙНЫЕ РАБОТЫ НА ОПОРАХ (88 шт)								
11	С143001-9 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В22,5(М350) ГОСТ 7473-2010F200W6	0,072	6556		472				
		м3								
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,072	70		5				
		м3								
13	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,072	100		7				
		м3								
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,372	232		86				
		м3								
15	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	19,522	62100		1212316				
		т								
16	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	9042,5	34,06	32,86	308025	297148	106442	0,01	72
		м3		1,14	11	10295	99439	97	0,04	364
17	С010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км в отвал, класс груза 1	14023,6	127,2		1783802				
		т								
18	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1038,8	29,95		31107				
		т								
19	С010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км на свалку, класс груза 1	1038,8	127,2		132135				
		т								
20	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины -2КМ	602,3	6,25	5,48	3766	3301	1192	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	2,04	0	1229	97	0,01	6
		Итого по разделу: СВАЙНЫЕ РАБОТЫ НА ОПОРАХ (88 шт)				3471723				
		Раздел: РОСТВЕРК								
21	E0130-7-1	Устройство монолитных ростверков из бетона B25F200W6	0,38	1815,11	611,9	690	233	270	2,93	1
		м3		499,39	151,63	190	58	109	0,5	0
22	C143001-11 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса B25 (M350) ГОСТ 7473-2010	0,3876	6957		2697				
		м3								
23	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,3876	232		90				
		м3								
24	C12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 22 мм	0,58	62100		36018				
		т								
		Итого по разделу: РОСТВЕРК				39494				
		Раздел: ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА								
25	E0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона B30F200W6 на суше без облицовки (стойки)	0,16	4915,29	1738,8	786	278	218	4,75	1
		м3		742,61	509,44	119	82	109	2,03	0
26	C143001-13 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса B30 ГОСТ 7473-2010	0,469	7691		3607				
		м3								
27	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,469	232		109				
		м3								
28	C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	0,178	58700		10449				
		т								
29	C143001-13 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса B30 ГОСТ 7473-2010 (ригель)	0,527	7691		4053				
		м3								
30	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,527	232		122				
		м3								
31	C12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (накладки)	0,053	63800		3381				
		т								
32	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	19,68	40200		791136				
		т								
33	E0106-12-2	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм (со стоимостью ванночек)	2240	163,2	11,56	365560	25889	138080	0,21	466
		1стык		54,34	4,37	121716	9789	105	0,02	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2(до W6)(подферменник)								
		м3	0,358	232		83				
35	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,41	66000		27060				
36	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	9,192	65900		605753				
37	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
		т	3,691	61200		225889				
38	Е0106-47-15	Приготовление быстротвердеющей бетонной смеси наливного типа MAsTErFlOw								
		м3	12,918	555,27	227,49	7173	2939	6106	2,31	30
39	С ПРАЙС ТОО"УОпТЕМ УАРi.Kz"	Стоимость безусадочной быстротвердеющей бетонной смеси наливного типа "MAsTErFlOw 928"		326,03	124,14	4212	1604	105	0,63	8
		кг	25190,1	67,78		1707358				
40	Е0106-1-1	Устройство полимерного покрытия по подферменникам								
		м3	12,918	431,43	75,91	5573	981	3442	1,55	20
		Итого по разделу: ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА		225,11	28,67	2908	370	105	0,14	2
						3758093				
		Раздел: ИСПЫТАНИЕ СВАЙ								
41	Е0105-78-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "BAuEr BG-25" в грунтах 3 группы								
		м3	16,724	81659,79	79888,36	1365678	1336053	54751	6,06	101
42	Е0105-78-5 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "BAuEr BG-25" в грунтах 5 группы		1072,81	1773,99	17942	29668	115	6,39	107
		м3	3,532	176454,08	171480,8	623236	605670	24826	16,26	57
43	С143001-9 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В22,5(М350) ГОСТ 7473-2010F200W6		2878,39	3233,72	10166	11422	115	12,3	43
		м3	25,7	6556		168489				
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	25,7	70		1799				
45	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	25,7	100		2570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	25,7	232		5962				
47	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	0,89	59900		53311				
48	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,04	64400		2576				
49	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,1	66000		6600				
50	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали (накладки)								
		т	0,17	63800		10846				
51	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
		т	0,17	40200		6834				
52	Е0101-24-2	Перемещение выбуренного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
		м3	25,656	10,63	10,63	273	273	86	0	0
53	Е0101-24-10	Перемещение выбуренного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		0	3,45	0	89	97	0,01	0
		м3	25,656	9,1	9,1	233	233	74	0	0
54	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		0	2,95	0	76	97	0,01	0
		м3	25,656	34,06	32,86	874	843	302	0,01	0
55	С010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км в отвал, класс груза 1		1,14	11	29	282	97	0,04	1
		т	41,05	127,2		5222				
56	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (2 км)								
		м3	25,656	1,67	1,44	43	37	13	0	0
57	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов		0	0,54	0	14	97	0	0
		м3	25,656	3,79	3,24	97	83	40	0	0
58	Е0105-10-4	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай диаметром свыше 0,8 м		0,48	1,12	12	29	97	0	0
		1свая	2	4867,52	2695,14	9735	5390	4840	11,62	23
59	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		1888,88	215,28	3778	431	115	0,74	1
		т	4,5	29,95		135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км на свалку, класс груза 1								
		т	4,5	127,2		572				
61	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины -2КМ								
		м3	1,8	6,25	5,48	11	10	4	0	0
62	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах (НАРАЩИВАНИЕ ИСПЫТУЕМОЙ СВАИ)		0	2,04	0	4	97	0,01	0
		т	0,29	9508,21	0	2757	0	2928	55,66	16
63	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм		9263,25	0	2686	0	109	0	0
		т	0,22	59900		13178				
64	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,05	64400		3220				
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,02	66000		1320				
66	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД)								
		т	41	31798,35	10781,37	1303733	442036	784510	104,65	4291
67	С130806-154 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76		18837	2423,43	772317	99361	90	8,46	347
		м	23	25800		593400				
68	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках								
		т	41	234,3	0	9606	0	0	0	0
69	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках		0	0	0	0		0	0
		т	41	232,8	0	9545	0	0	0	0
70	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1		0	0	0	0		0	0
		т	41	111,45		4569				
71	Е0109-52-1	Прорезка отверстий для двутавровых балок								
		м	41,3	144	6,19	5947	256	2501	0,39	16
72	Е0101-17-8#т.ч. п-3.50#К=1,32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве		64,69	2,59	2672	107	90	0,01	0
			98	48,93	46,71	4795	4578	1409	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,16	12,67	211	1241	97	0,04	4
73	С010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км в отвал, класс груза 1	171,5	127,2		21815				
		т								
74	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины -2КМ	98	6,25	5,48	613	537	194	0	0
		м3		0	2,04	0	200	97	0,01	1
75	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	98	3,79	3,24	371	318	152	0	0
		м3		0,48	1,12	47	110	97	0	0
76	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	98	395,3	395,3	38739	38739	24252	0	0
		м3		0	255,13	0	25002	97	1,17	115
		Итого по разделу: ИСПЫТАНИЕ СВАЙ				4278706				
		ИТОГО:				155544588	82848952			
		Накладные расходы :				5775797	3482205			50387
		На общестроительные работы								12572
		На металломонтажные работы				9290555				
		Всего накладных расходов:				787010				
		Итого с накладными				10077565				
		- заработная плата				165622153				
		- трудоемкость				1511635				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				5039				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9937329				
		Итого в текущих ценах, к = 2,68077				175559482				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				470635387				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9412708				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				480048095				
		Итого с НДС				57605771				
		Всего:				537653866				
						537653866				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Мурзинов С.М.**

И. о. управляющего директора Дивизиона "Строительство вокзального комплекса" ТОО "Компания "Жол жөндеуші"

Начальник СО _____ Каюпова К.К.

Начальник ПТО _____ Билялов Д.С.

ПОДРЯДЧИК: _____ **Аксёнов В.Ю.**

Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

Начальник ПТО _____ Черезова В.В.

Согласовано:

Руководитель проекта _____ Матвеев М.П.

Гл.инженер дирекции _____ Абсалимов А.Б.

ЗАКАЗЧИК:Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Жол жөндеуші"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-8"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА :Комплексные работы по реализации 1-го пускового комплекса 1-ой очереди проекта "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса"

Договор №327-РП от 27.06.2014г.

А К Т №1
приемки выполненных работ

за май 2017 года

на 2-21-1 Металлические пролетные строения L-2551м

Составлен(а) в ценах 2001 г.

3550

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
1	**E0130-46-1**	**Подъем стальных пролетных строений длиной до 88 м**	**5,56**	**219205,64**	**26330,32**	**1218783**	**146397**	**392686**	**317,4**	**1765**
		м		**57442,5**	**7352,81**	**319380**	**40882**	**109**	**27,69**	**154**
2	**E0130-47-1**	**Опускание пролетных строений длиной до 88 м**	**5,56**	**183561,98**	**15785,41**	**1020605**	**87767**	**223850**	**180,55**	**1004**
		м		**32343,75**	**4592,81**	**179831**	**25536**	**109**	**18,15**	**101**
3	**E0130-45-3**	**Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом длиной до 160 м на расстояние до 10 м**	**30**	**231004,18**	**48347,29**	**6930125**	**1450419**	**6420133**	**1047,65**	**31430**
		шт		**178537,5**	**17796,83**	**5356125**	**533905**	**109**	**86,92**	**2608**
4	**C01031-A18-2**	**Разгрузка металлоконструкций при автомобильных перевозках**	**0,389**	**234,3**	**0**	**91**	**0**	**0**	**0**	**0**
		т		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
5	**E0109-48-3**	**Электродуговая сварка**	**0,062**	**10638,42**	**3833,3**	**660**	**238**	**380**	**34,27**	**2**
		т		**6805,13**	**0**	**422**	**0**	**90**	**0**	**0**
6	**E0109-52-1**	**Устройство сливных отверстий в пролете В-I, д-210мм**	**28,36**	**144**	**6,19**	**4084**	**175**	**1717**	**0,39**	**11**
		м		**64,69**	**2,59**	**1835**	**73**	**90**	**0,01**	**0**
		Итого по разделу: ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ				**9174348**				
		Раздел: СВСиУ для сооружения пролетных строений эстакады чертежи 15-01/КР/СВСиУ								
7	**E0130-88-2**	**Сборка и разборка специальных вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ) инвентарного типа на болтовом соединении.(10-ти кратная оборачиваемость)**	**3052**	**8131,09**	**1610,59**	**24816076**	**4915510**	**22959027**	**37,03**	**113016**
		т		**6520,5**	**380,98**	**19900566**	**1162762**	**109**	**1,29**	**3931**
8	**C12021-246**	**Стоимость опор**	**652**	**162200**		**105754400**				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С11021-56 Изм. и доп. вып. 20	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	53	8413		445889				
		м3								
10	Е0109-53-2	Монтаж конструкций крепления от продольного и поперечного перемещения	10	10635,85	1337,39	106359	13374	77268	53,59	536
		т		8461,13	124,2	84611	1242	90	0,61	6
11	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля(КРЕПЛЕНИЯ)(5-ти кратная оборачиваемость)	12	147100		1765200				
		т								
12	Е0109-53-2	Демонтаж конструкций крепления от продольного и поперечного перемещения	10	4137,73	584,06	41377	5841	32654	32,15	322
		т		3553,67	74,52	35537	745	90	0,43	4
13	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	10	234,3	0	2343	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
14	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	10	89,65		897				
		т								
15	С01031-А18-2	Разгрузка металлоконструкций при автомобильных перевозках	10	234,3	0	2343	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
16	Е0130-88-2	Сборка стальных подмостей (для монтажа КОНСОЛЬНЫХ ОРТОТРОПНЫХ ПЛИТ)	32	8633,83	1610,59	276282	51539	240724	37,03	1185
		т		6520,5	380,98	208656	12191	109	1,29	41
17	С12021-246	Стоимость металлических подмостей (10-ти кратная оборачиваемость)	19	162200		3081800				
		т								
18	Е0130-88-3	Разборка стальных подмостей (для монтажа КОНСОЛЬНЫХ ОРТОТРОПНЫХ ПЛИТ)	32	3687,45	1927,95	117998	61694	76815	10,7	342
		т		1759,5	442,77	56304	14169	109	1,43	46
19	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	32	234,3	0	7498	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
20	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	32	89,65		2869				
		т								
		Итого по разделу: СВСиУ для сооружения пролетных строений эстакады чертежи 15-01/КР/СВСиУ				136421331				
		ИТОГО:				145595678	6732953			149627
		Накладные расходы :				26144020	1791505			6891
		На общестроительные работы				617289				
		На металломонтажные работы				29808717				
		Всего накладных расходов:				30426006				
		Итого с накладными				176021684				
		- заработная плата				4563901				
		- трудоемкость				15213				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10561301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**186582985**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,68077				**500186911**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**10003738**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**510190649**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**61222878**				
		Итого с НДС				**571413527**				
		Всего:				**571413527**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Мурдинов С.М.**

И. о. управляющего директора Дивизиона "Строительство вокзального комплекса" ТОО "Компания "Жол жолдеуші"

Начальник СО _____ Каюпова К.К.

Начальник ПТО _____ Билялов Д.С.

ПОДРЯДЧИК: _____ **Аксёнов В.Ю.**

Генеральный директор ТОО "Мостоотряд-8"

Начальник ПТО _____ Черезова В.В.

Согласовано:

Руководитель проекта _____ Матвеев М.П.

Гл.инженер дирекции _____ Абсалимов А.Б.