Заказчик : КГКП "Центр подготовки олимпийского резерва" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "ИЛ-44"

Форма 3кс

Наименование обьекта: "Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правоваяформа		
		номер	дата	вименовани	код	наименование	код	
		96	15.05.2019г.					

Наименование пусковых комплексов,обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года отчетный меся включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр .1							
			СМР в сметном уровне	из них		стоимость проч затрат, не входя в состав СМР в баз.уровне цен 2001 г.	полнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре материало	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	16 607 460	13 255 953								13 255 953
ИТОГО :										
Текущий ремонт здания плавательного	**16 607 460**	**13 255 953**								**13 255 953**
бассейна										
ВСЕГО	16 607 460	13 255 953								
Итого к оплате : 13 255 953 (Тринадцать миллионов двести пятьдесят пять тысячи девятьсот пятьдесят три тенге)										13 255 953

ЗАКАЗЧИК :
КГКП "Центр подготовки олимпийского резерва" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области

Руководитель _____ **Байшулаков Ж.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО Ил-44

Директор _____ **Налибаев Б.А.**

Форма 2-В

Заказчик: КГКП "Центр подготовки олимпийского резерва" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области

Подрядчик: ТОО «ИЛ-44»

Объект: "Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)" Здание плавательного бассейна. Текущий ремонт здания плавательного бассейна

Договор подряда (контракт) №96 от 15.05.2019 г.

АКТ №3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 1. Общестроительные работы					
1.	1.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стенки бассейна. Проникающая гидроизоляция боковая обмазочная "Пенетроном" в 2 слоя	м2 поверхности	134,080	852,33	114280
2.	2.	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие стенок бассейнов Лайнером. Устройство	м2 изолируемой поверхности	144,430	14340,25	2071162
3.	3.	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Полы. Проникающая гидроизоляция горизонтальная обмазочная "Пенетроном" в 2 слоя	м2поверхности	213,000	1140,21	242864
4.	4.	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие дна бассейна Лайнером. Устройство	м2 изолируемой поверхности	247,195	14340,25	3544837
		Раздел: 2. Сантехнические работы					
5.	5.	1215-0101-0602 РСНБ РК 2015	Донные сливы. Смена санитарно-технических приборов	прибор	5,000	8935,24	44676
6.	6.	1215-0101-0602 РСНБ РК 2015	Пылесосные форсунки. Смена санитарно-технических приборов	прибор	4,000	11095,24	44381

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7. 1215-0101-0602 РСНБ РК 2015	Подающие форсунки. Смена санитарно-технических приборов	прибор	10,000	11095,24		110952
8.	8. 1215-0101-0602 РСНБ РК 2015	Сливные решетки. Смена	м решетки	50,000	8395,24		419762
	Раздел: 3. Отделочные работы						
9.	9. 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	50,000	1436,13		71806
10.	10. 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	87,615	1339,25		117338
11.	11. 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	151,020	7426,60		1121565
12.	12. 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	50,000	7021,07		351053
13.	13. 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	95,000	622,10		59100
14.	14. 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	473,375	327,44		155000
15.	15. 1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	10,000	382,30		3823
16.	16. 1207-0101-1501 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные. Смена	шт	3,000	8329,17		24988
17.	17. 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	476,050	534,51		254452
18.	18. 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми	м2 покрытия	476,050	268,49		127815

1	2	3	4	5	6	7	8
			водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий оцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство				
19.	19.	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	-4,485	622,10	-2790
20.	20.	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	-4,485	327,44	-1469
21.	21.	1217-0101-2102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	20,000	3888,35	77767
22.	22.	2307-0106-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2x18 LRS/A	шт.	20,000	7948,80	158976
	Раздел: 4. Душевые						
23.	23.	Т	Антискользящие ковры для душевых помещений	м	10,000	5000,00	50000
	Раздел: 5. Помещение №12						
24.	24.	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	-4,200	1436,13	-6032
25.	25.	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция:Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	-9,300	1339,25	-12455
	Раздел: 6. ХОЛЛ						
26.	26.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,000	7021,07	42126
	Раздел: 7. Спортзал						

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	27.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка старой отделки	м2	194,830	406,77	79251
28.	28.	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных	м2 отделываемой поверхности	194,830	1753,10	341557
29.	29.	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	5704,56	5705
30.	30.	Т	Маты спортивные для стен	м2	21,300	13000,00	276900
	Раздел: 8. Подвал						
31.	31.	1215-0103-0701 РСНБ РК 2015	Вентиляционный канал. Смена	м канала	30,000	8481,71	254451
32.	32.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция:Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	-175,000	406,77	-71185
33.	33.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	155,000	2314,76	358788
34.	34.	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание цементно-песчаным по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,000	2713,02	271302
35.	35.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	158,834	1179,94	187414
36.	36.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1270,674	125,90	159982
37.	37.	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция:Перила	т конструкций	-0,010	188657,90	-1887
38.	38.	2107-0503-0302 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Поручни металлические ГОСТ 8242-88	м	-9,000	1524,96	-13725
39.	39.	1215-0103-0401 РСНБ	Вентилятор осевой весом до 0,05	шт.	1,000	11328,20	11328

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	т. Демонтаж				
40.	40.	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальный. Установка	вентилятор	1,000	33822,67	33823
41.	41.	2305-0401-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355Е, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, QMAX 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	100023,12	100023
42.	42.	Т	Топливная станция SMG2202	комплект	1,000	1000000,00	1000000
43.	43.	Т	Химводоподготовка JuPiTEr15 AVL 255	комплект	1,000	300000,00	300000
44.	44.	Т	Клапан поплавковый Ду25	м2	1,000	17506,00	17506
45.	45.	2305-1203-0103 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 м3	шт.	1,000	15196,68	15197
46.	46.	2304-1013-2104 РСНБ РК 2015	Фильтр топливный модели MS RG N, с резьбой 3/8", типа GiACOMini СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,000	9028,80	18058
47.	47.	Т	Замена песка от фильтра разных фракций	комплект	4,000	50000,00	200000
48.	48.	Т	Замена ультрафиолетовой установки для обеззараживания воды	комплект	3,000	145000,00	435000
49.	49.	1146-0302-0302 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	шт.	2,000	1940,62	3881
50.	50.	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Столбики из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,375	32340,05	12128
51.	51.	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 63 мм	м трубопроводов	20,000	1191,10	23822
52.	52.	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм	м трубопровода	35,000	4081,42	142850
53.	53.	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,000	207,36	1037
54.	54.	2301-0501-1305 РСНБ	Труба полиэтиленовая для	м	5,000	193,32	967

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001				
55.	55.	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,000	302,40	1512
56.	56.	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,000	465,48	4655
57.	57.	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,000	667,44	6674
		Раздел: 9. Крыша					
58.	58.	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция:Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	-60,000	3247,53	-194852
		Раздел: 10. Прочие работы					
59.	59.	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Система молниеотвода. Монтаж	т конструкций	0,500	190709,07	95355
60.	60.	2106-0505-0101 РСНБ РК 2015	Комплект молниезащиты	т	0,500	532108,44	266054
61.	61.	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	15,600	174,87	2728
62.	62.	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	19,500	4596,34	89629
		Раздел: 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
63.	63.	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	106,000	3571,14	378541
64.	64.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	106,000	100,44	10647
65.	65.	4131-0105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10	т	106,000	449,28	47624

1	2	3	4	5	6	7	8
			км				
			Раздел: 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
66.	66.	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из геотекстиля. Устройство	м2 изолируемой поверхности	391,000	78,32	30625
67.	67.	СТ	геотекстиль	м2	391,000	1049,76	410456
68.	68.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	50,500	906,00	45753
69.	69.	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных	м2 отделываемой поверхности	347,000	1753,10	608326
70.	70.	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	41,000	1959,38	80335
71.	71.	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные.Устройство с добавлением битрона	м2 стяжки	19,500	2712,66	52897
72.	72.	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Усиление стяжек армосеткой	т	0,400	59861,58	23945
73.	73.	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I диаметром от 6-8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,400	281390,76	112556
74.	74.	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,579	4277,73	139364
75.	75.	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015	Откосы дверей. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,800	4277,73	88977
76.	76.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия бордюрного камня на цементном растворе по краям бассейна.Устройство	м2	19,500	2701,05	52671

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	77. 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	Уголок монтажный.Установка	м	144,000	290,11		41776
78.	78. СТПРАЙС-ЛИСТ	Уголок монтажный.	м	144,000	6242,40		898906
79.	79. 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стенки бассейна. Разборка покрытия	м2	44,000	406,77		17898
80.	80. 1207-0101-0606 РСНБ РК 2015	Стенки бассейна. Очистка поверхности	м2	44,000	782,04		34410
81.	81. 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие дна бассейна Лайнером. Устройство	м2 изолируемой поверхности	44,000	14340,25		630971
82.	82. СТПРАЙС-ЛИСТ	Жидкий ПВХ для герметизации стыков лайнера	кг	1,000	21600,00		21600
83.	83. 1215-0101-0602 РСНБ РК 2015	Стеновые форсунки.	прибор	4,000	11095,24		44381
84.	84. 1113-0301-1415 РСНБ РК 2015	Покрытие лотка резиновой влагостойкой краской	м2	22,000	29,43		647
85.	85. СТПРАЙС-ЛИСТ	Резиновая влагостойкая краска	шт	1,000	102600,00		102600
							20188208

ИТОГО: 2778619

В том числе :

Накладные расходы 13 255 293

ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ПОНИЖЕНИЯ К=0,6565859 13 255 293

ВСЕГО ПО АКТУ

ЗАКАЗЧИК:

КГКП "Центр подготовки олимпийского резерва" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области

Руководитель Байшулаков Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО Ил-44

Директор Налибаев Б.А.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель КГКП "Центр подготовки олимпийского резерва" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области

_____Байшулаков Ж.С.

"26" августа 2019 г.

Акт приема-передачи объекта по "Текущему ремонту здания плавательного бассейна"

Согласно по Договору №96 от 15 мая 2019 года и Дополнительным соглашениям №96/1 от 31.07.2019 года и №96/2 от 19.08.2019 года

Объект сдал:

Члены комиссии:

От Подрядчика ТОО «ИЛ-44»

_____-Налибаев Б.А. – Директор

Объект принял:

Члены комиссии:

От Заказчика: КГКП "Центр подготовки олимпийского резерва" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области:

_____-Жаканов С.Ж. - Зам.директора

_____-Оразбаев М.К. - Зав. По спорт сооружению

_____-Медеубаев О.М. – Техник

_____-Дериглазов В.В. – юрист

_____- Нурекина Д.О. - бухгалтер

от Представителя технического надзора: ТОО "BMC Group":

_____-Баймуханбетов М.Х.-эксперт