Форма 2в

Заказчик КГП "Костанайский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области , г.Костанай, С.БАЙМАГАМБЕТОВА, 5
Подрядчик ТОО "Asia Nur-2030"
Наименование стройки Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)
Договор №180670/00 от 22.10.2018 г

Акт выполненных работ № 2
на 25 декабря 2018г.
на Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)

Составлен в текущих ценах 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	1230,5975		2298,47	1,66	2828496	2038	2672142	123926	3188616
		НР - 80%; СП - 8%				125,40	0,48	154316	592		236194	
2	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом	м2	1823,56		47,61	--	86822	--	86822	--	93768
		СП - 8%				--	--	--	--		6946	
3	С121-130816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	13925		7,75	--	107928	--	107928	--	116562
		СП - 8%				--	--	--	--		8634	
4	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2	1741,48		384,90	1,31	670296	2275	339177	263745	1008764
		НР - 80%; СП - 8%				188,83	0,48	328844	837		74723	
5	С121-060901-1601	Карабельная доска	м2	1915,63		1372,98	--	2630113	--	2630113	--	2840522
		СП - 8%				--	--	--	--		210409	
6	Е11-120101-0802	(Монтаж планок) Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных	вычета проемов)	90,5		64,36	0,14	5825	13	3499	2133	8594
		НР - 92%; СП - 8%				25,55	0,06	2313	6		637	
7	С121-100102-0106	Планка угла наружного ПУН-75х75	м	75,6		454,52	--	34362	--	34362	--	37111
		СП - 8%				--	--	--	--		2749	
8	С121-100102-0107	Планка угла внутреннего ПУВ-75	м	25,2		529,26	--	13337	--	13337	--	14404
		СП - 8%				--	--	--	--		1067	
9	С121-100102-0109	Планка стыковочная сложная ПСТС-75	м	289,8		627,25	--	181777	--	181777	--	196319
		СП - 8%				--	--	--	--		14542	
10	С121-100102-0115	Планка крепежная (завершающая) ПК-30х25	м	185,85		455,63	--	84679	--	84679	--	91453
		СП - 8%				--	--	--	--		6774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-100102-0201	Планка начальная ПН-50	м	185,85	694,24	--	129024	--	129024	--	139346
		СП - 8%			--	--	--	--		10322	
12	С121-130208-0401	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм	1000 шт.	0,86	967,17	--	832	--	832	--	898
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
13	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 400 мм. Устройство	м	301,52	756,90	2,84	228220	856	163221	51443	302036
		НР - 80%; СП - 8%			212,73	0,53	64143	161		22373	
14	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	126,64	1382,39	--	175065	--	175065	--	189071
		СП - 8%			--	--	--	--		14005	
15	С121-130208-0401	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм	1000 шт.	1,15	967,17	--	1112	--	1112	--	1201
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
16	Е11-120101-1001	(Устройство откосов) Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной	м2 покрытия	128,77	1420,12	7,43	182869	956	116639	60252	262571
		НР - 92%; СП - 8%			506,91	1,68	65274	217		19450	
17	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	135,21	1382,39	--	186913	--	186913	--	201866
		СП - 8%			--	--	--	--		14953	
18	С121-130208-0401	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм	1000 шт.	1,23	967,17	--	1190	--	1190	--	1285
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
19	Е11-120101-1001	(Подшивка низа балкона) Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной	м2 покрытия	145,91	1420,12	7,43	207210	1084	132163	68272	297521
		НР - 92%; СП - 8%			506,91	1,68	73963	246		22039	
20	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	153,2	1382,39	--	211782	--	211782	--	228724
		СП - 8%			--	--	--	--		16943	
21	С121-130208-0401	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм	1000 шт.	1,39	967,17	--	1344	--	1344	--	1452
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
22	С121-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	70	69,76	--	4883	--	4883	--	5274
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
23	Е11-090601-0102 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	(Демонтаж решеток)Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к	т конструкций	1,86	16562,91	979,82	30807	1822	1864	18916	53701
		НР - 69%; СП - 8%			14581,40	157,69	27121	293		3978	
24	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,86	27705,46	1399,74	51532	2604	3726	31479	89652
		НР - 69%; СП - 8%			24302,33	225,27	45202	419		6641	
25	С123-050301-1202	Решетки декоративные кованые	м2	103	2011,30	--	207164	--	207164	--	223737
		СП - 8%			--	--	--	--		16573	
26	Е12-080101-1201	Трубы водосточные. Перенавеска с земли, лестниц или подмостей(в т.ч. 171,6 пм повторного применения)	м труб	184,6	322,42	--	59519	--	199	42711	110407
		НР - 72%; СП - 8%			321,34	--	59320	--		8178	
27	С121-100302-0102	Трубы водосточные в комплекте диаметром 100 мм	м	13	959,98	--	12480	--	12480	--	13478
		СП - 8%			--	--	--	--		998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С121-100302-0103	Колена									
		СП - 8%	шт.	39	1145,44	--	44672	--	44672	--	48246
29	С121-100302-0108	Держатель трубы			--	--	--	--		3574	
		СП - 8%	шт.	231	534,80	--	123538	--	123538	--	133421
					--	--	--	--		9883	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				8503791	11648	7671647	662877	9900000
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				820497	2770	--	733335	
		Материалы	Тенге				5579292				
		Всего заработная плата	Тенге				3427040				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					750231			
		Накладные расходы	Тенге				1396857				
		Сметная прибыль	Тенге				612481				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				495342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6687115				
		Сметная заработная плата	Тенге								1401
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					750231			
		Материалы	Тенге				2717335				
		Всего заработная плата	Тенге				5589				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					73036			
		Накладные расходы	Тенге				2634996				
		Сметная прибыль	Тенге				50395				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				221418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2989148				
		Сметная заработная плата	Тенге								140
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					73036			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				207164				
		Сметная прибыль	Тенге				207164				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				16573				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				223737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9900000				
		Сметная заработная плата	Тенге								1540
		Итого с НДС	Тенге				11088000	823267			

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Asia Nur-2030"

Руководитель Омаров Н.К.

Принял:
Заказчик
КГП "Костанайский областной противотуберкулезный диспансер" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Главный врач: Муржакупова Л.К.