Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за апрель месяц 2012 года

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: № 8 от «02» февраля 2012

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"(корректировка 1)

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР подрядчиком	136324400	152683328	136324400	152683328
	Всего по объекту	136324400	152683328	136324400	152683328

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Тюлькубасского района
_____К.Ахметов

Директор
ТОО "Дирекция"
строящихся объектов"
_____А.Абдукаримов

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
_____Н.Абишов

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского района ЮКО
Подрядчик ТОО "Комби-Строй-1"
Договор: № 8 от «02» февраля 2012
Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО" (корректировка 1)

Акт
О стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2012 года
Локальная смета 2-2-1 На земляные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
1	E0101-12-10 1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13815	38,59	533171	151255
		м3				
2	E0101-12-16 1-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	8063	44,07	355346	109611
		м3				
3	E0101-164-4 1-164-4 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 4 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	737	857,03	631627	713739
		м3				
4	E0101-12-8 1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9207	23,36	215068	61072
		м3				
5	E0101-12-14 1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	5379	27,84	149724	46228
		м3				
6	E0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	491	284,61	139743	157910
		м3				
7	E0101-166-2 1-166-2	Присыпка трубопроводов вручную на 30см с высше труб	3361	134,10	450710	509302
		м3				
		Итого:			**2475389**	1749117
		Накладные расходы:			**1749117**	
		Непредвиденные затраты:			**253470**	
		Всего:			**4477976**	
Локальная смета . На трубопроводы и ж/бетонные колодцы						
1	E0122-11-8 22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,2	155788,86	31158	19364
		км				
2	C130804-409 8-4-409 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 315 мм	202	9530,00	1925060	--

		м				
5	Е0122-11-6 22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	1,5	139706,75	209560	132518
		км				
6	С130804-406 8-4-406 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 225 мм	3000	4680,00	14040000	--
		м				
11	Е0122-11-3 22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	8	58881,69	471054	414840
		км				
12	С130804-211 8-4-211 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 110 мм	8000	1110,00	8880000	--
		м				
13	Е0122-11-2 22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	5	51202,26	256011	235160
		км				
14	С130804-206 8-4-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 50 мм	5050	228,00	1151400	--
		м				
15	Е0122-11-1п рим. 22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	5	47611,09	238055	223591
		км				
16	С130804-181 8-4-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25 мм	5050	73,00	368650	--
		м				
24	Е0122-8-16 22-8-16	Укладка футляров стальных водопроводных труб диам. 1020 мм	0,017	802272,06	13639	10978
		км				
25	С130806-153 8-6-153 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х9 мм	17,07	23200,00	395978	--
		м				
26	Е0122-13-16 22-13-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1020 мм	0,017	2111150,22	35890	4717
		км				
30	Е0122-1-8 22-1-8	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,016	2757084,55	44113	3061
		км				

31	E0122-1-7 22-1-7	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,115	1953207,64	224619	17021
		км				
32	E0122-1-5 22-1-5	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,384	1180479,69	453304	38661
		км				
33	E0122-1-2 22-1-2	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,7	598063,05	418644	49429
		км				
43	C130902-53 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	22	6480,00	142560	--
		шт				
44	E0122-35-1 22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	50	242,08	12104	9506
		шт				
45	C130902-51 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	50	3500,00	175000	--
		шт				
47	E0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовых втулка под фланец	384	300,57	115418	64152
		шт				
48	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Заглушка длинная ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	190	380,95	72380	--
		шт				
51	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Фланцевая втулка под фланец ПЭ100 SDR 11 Dв 225мм	114	2455,01	279871	--
		шт				
52	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Фланцевая втулка под фланец ПЭ100 SDR 11 Dв 160мм	127	1142,85	145142	--
		шт				
53	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Фланцевая втулка под фланец ПЭ100 SDR 11 Dв 140мм	69	4994,68	344633	--
		шт				
54	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Фланцевая втулка под фланец ПЭ100 SDR 11 Dв 110мм	429	7534,34	3232233	--
		шт				
55	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Фланцевая втулка под фланец ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	724	296,29	214517	--
		шт				
58	E0122-40-7 22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	99	481,59	47678	47780
		фланец				
59	C130809-16 8-9-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	99	1480,00	146520	--
		шт				
60	E0122-40-6 22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	135	391,37	52835	53308
		фланец				
61	C130809-15 8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	135	1140,00	153900	--
		шт				
62	E0122-40-5 22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	295	231,52	68297	69893
		фланец				
63	C130809-14 8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	295	757,00	223315	--
		шт				
64	E0122-40-3 22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	976	156,43	152677	159869
		фланец				

65	С130809-12 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	976	492,00	480192	--
		шт				
66	Е0122-40-1 22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	730	74,06	54064	59787
		фланец				
67	С130809-9 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	730	285,00	208050	--
		шт				
68	Е0122-33-5 22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,015	247994,13	3720	1588
		т				
70	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 90градусов ПЭ100 SDR 13,6 Dв 315мм	1	49142,54	49143	--
		шт				
71	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 315мм	1	41142,59	41143	--
		шт				
77	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 225мм	3	24465,45	73396	--
		шт				
78	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 225мм	20	24465,45	489309	--
		шт				
79	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 160мм	2	10074,01	20148	--
		шт				
80	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 160мм	5	10074,01	50370	--
		шт				
81	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 90градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 110мм	10	7111,06	71111	--
		шт				
82	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 110мм	10	6814,77	68148	--
		шт				
[illegible]	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 110мм	5	6814,77	34074	--
		шт				
84	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	20	2708,98	54180	--
		шт				
85	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 90градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	100	2751,30	275130	--
		шт				
86	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	80	2708,98	216718	--
		шт				
90	Е0122-8-7 22-8-7	Монтажная вставка из стальных труб диам. 273х8	0,0392	174718,44	6849	5614
		км				
91	С130806-108 8-6-108 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	39,36	3730,00	146801	--
		м				
92	Е0122-8-6 22-8-6	Монтажная вставка из стальных труб диам. 219х8	0,0856	154891,68	13259	10587
		км				

93	С130806-103 8-6-103 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	85,94	2980,00	256108	--
		м				
94	Е0122-8-5 22-8-5	Монтажная вставка из стальных водопроводных труб диам. 159х8	0,1566	115636,32	18109	15970
		км				
95	С130806-93 8-6-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х8 мм	157,23	2070,00	325459	--
		м				
96	Е0122-8-8 22-8-8	Монтажная вставка из стальных труб диам. 325х9	0,0232	204666,79	4748	3870
		км				
97	С130806-115 8-6-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х9 мм	23,29	5030,00	117163	--
		м				
98	Е0122-8-10 22-8-10	Монтажная вставка стальных труб диам. 400 мм	0,03	270167,88	8105	6618
		км				
99	С130806-127 8-6-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 ПРИМ.	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 402х9 мм	21,08	7770,00	163823	--
		м				
100	С130806-127 8-6-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	9,04	7770,00	70210	--
		м				
106	Е0127-18-4 27-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	150	408,11	61217	48393
		м3				
		Итого:			**38116962**	**1706275**
		Накладные расходы:			**1706275**	
		Непредвиденные затраты:			**2389394**	
		Всего:			**42212631**	
РАЗДЕЛ 2. Железобетонные круглые колодцы						
117	Е0122-41-1 22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-2000мм (380шт)	110	3607,98	396878	282272
		м3				
118	С143018-24 30-18-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	418	32800,00	13710400	--
		м3				

	С143001-46 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	418	-134,00	-56012	--
		м3				
120	С143001-45 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	418	-250,00	-104500	--
		м3				
121	С143018-38 30-18-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца КЦ-20-9,КЦ-20-9а для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	284,8	10800,00	3075840	--
		м				
125	С143001-4 30-1-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	3,71	8630,00	32017	--
		м3				
173	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг на колодцах	1,3	70437,87	91569	13363
		т				
174	Е0106-1-15	Устройство бетонного замка на дно В-12,5	3,02	9605,90	29058	585
		м3				
175	Е0127-14-2	Устройство гравийно-песчанной отмостки вокруг колодцев	13	1815,68	23604	571
		м3				
176	Е0108-5-1	Водоупорный замок из глины в местах прохода труб	68	2205,82	149996	88104
		м3				
177	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	ЦРМ- 100 для заделки меж.трубного пространства	0,85	6170,00	5245	--
		м3				
178	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В3,5,F100	51	9539,53	486516	11817
		м3				
179	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в колодцах	460	249,54	114787	31651
		м2				
180	С143001-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	45,46	8990,00	408685,4	--
		м3				
181	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	45,404	384,00	17435,136	--
		м3				
183	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диам. до 200 мм	200	2017,57	403514	100800
		1сальник				
184	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диам. до 300 мм	26	3549,82	92295	17522
		1сальник				
		Итого:			**18877328**	546685
		Накладные расходы:			**546685**	
		Непредвиденные затраты:			**1165441**	
		Всего:			**20589453**	
		Всего с оборудованием:			**67280061**	
		в том числе оборудования			**0**	
		ИТОГО без оборудования:			**67280061**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			**2287522**	
		Итого:			**69567583**	

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%			633065	
		Затраты на выслугу лет 1%:			695676	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:			278270	
		Итого с оборудованием:			71174594	
		СК=1,951- 58%			76059980	
		СК=2,04- 42%			57591393	
		ВСЕГО			133651372	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			2673027	
		Итого:			136324400	
		НДС 12%			16358928	
		ИТОГО:			152683328	
		в том числе оборудования			0	

«Заказчик»
Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Тюлькубасского района ЮКО
_____ К.Ахметов

инженер
_____

«Подрядчик»
инженер
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ О.Мамбеков

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за май месяц 2012 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского районного акимата"

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: доп соглашение №8/1 от 15.05.2012 г к договору № 8 от «02» февраля 2012

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыекулова Тюлькубасского района ЮКО"(корректировка 1)

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР подрядчиком	261929579	293361129	125605179	140677801
	Всего по объекту	261929579	293361129	125605179	140677801

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Тюлькубасского района
_____К.Ахметов

Директор
ТОО "Дирекция"
строящихся объектов"
_____А.Абдукаримов

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
_____Н.Абишов

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского районного акимата"
Подрядчик ТОО "Комби-Строй-1"
Договор: доп соглашение №8/1 от 15.05.2012 г к договору № 8 от «02» февраля 2012
Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО" (корректировка 1)

Акт

О стоимости выполненных работ

за май месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		Локальная смета 2-1-2. Бактерицидная станция. Технологическое оборудования				
3	Е0116-7-12 16-7-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 219 мм	17	237,17	4032	4013
		м				
4	Е0116-7-11 16-7-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 159 мм	2,5	237,17	593	590
		м				
5	Е0116-7-6 16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	2	93,07	186	207
		м				
6	С130806-101 8-6-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	17	2250,00	38250	--
		м				
7	С130806-90 8-6-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	2,5	1200,00	3000	--
		м				
8	С130806-56 8-6-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 18х2 мм	2	63,00	126	--
		м				
12	Е0116-16-5 16-16-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 200 мм	4	1700,22	6801	4527
		1шт				
13	Е0116-16-4 16-16-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 150 мм	8	1473,95	11792	7050
		1шт				
14	С130902-56 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	16300,00	65200	--

		шт				
15	С130902-55 9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	8	11500,00	92000	--
		шт				
16	С130901-113 9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	284,00	568	--
		шт				
17	Е0122-44-1 22-44-1	Установка водоразборных кранов	2	1820,27	3641	3042
		кран				
18	С130904-3 9-4-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	2	707,00	1414	--
		шт				
19	Е0122-40-6 22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	8	391,37	3131	3159
		фланец				
20	Е0122-40-5 22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	18	231,52	4167	4265
		фланец				
21	С130809-39 8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	1320,00	10560	--
		шт				
22	С130809-38 8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	18	881,00	15858	--
		шт				
23	Е0122-34-1 22-34-1	Установка отводов, тройников	20	300,57	6011	3341
		шт				
24	С130810-85 8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х6 мм	8	1610,00	12880	--
		шт				
25	С130810-156 8-10-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	12	2080,00	24960	--
		шт				
26	С130903-40 9-3-40	Сальник, Dy 219х6 мм	4	39300,00	157200	--
		шт				
27	Е0122-11-6 22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,002	139706,75	279	177
		км				
30	С130804-216 8-4-216 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Грубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 225 мм	2,02	3550,00	7171	--
		м				
31	Е0113-26-6 13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,49	35,13	333	36
		м2				
		Итого:			**470153**	30407
		Накладные расходы:			**30407**	
		Непредвиденные затраты:			**30034**	
		Всего:			**530594**	
		Локальная смета 2-2-1 На земляные работы				

1	Е0101-12-10 1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8120	38,59	313380	88903
		м3				
2	Е0101-12-16 1-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4962	44,07	218681	67455
		м3				
3	Е0101-164-4 1-164-4 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 4 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	366	857,03	313671	354448
		м3				
4	Е0101-12-8 1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7083	23,36	165453	46983
		м3				
5	Е0101-12-14 1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3981	27,84	110811	34214
		м3				
6	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	211	284,61	60052	67859
		м3				
7	Е0101-166-2 1-166-2	Присыпка трубопроводов вручную на 30см с высше труб	3453	134,10	463047	523243
		м3				
8	Е0101-27-2 1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	33932	6,48	219860	69240
		м3				
9	Е0101-30-1 1-30-1 К=2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)за 2 прохода	22714	0,56	12782	4025
		м2				
10	Е0101-145-5 1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	681	19,40	13211	12815
		м2				
		Итого:			**1890948**	1269185
		Накладные расходы:			**1269185**	
		Непредвиденные затраты:			**189608**	
		Всего:			**3349741**	

Локальная смета 2-2-2 . На трубопроводы и ж/бетонные колодцы

5	Е0122-11-6 22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	1,7	139706,75	237501,475	150189
		км				
6	С130804-406 8-4-403 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 225 мм	1700	4680,00	7956000	--
		м				
7	Е0122-11-5 22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	4	78245,00	312980	267608
		км				

8	С130804-403 8-4-403 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 160 мм	4040	2380,00	9615200	--
		м				
9	Е0122-11-4 22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	4	70811,26	283245,04	252366
		км				
10	С130804-212 8-4-212 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 140мм	4040	1440,00	5817600	--
		м				
12	С130804-211 8-4-211 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 110 мм	9196	1110,00	10207560	--
		м				
13	Е0122-11-2 22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	15	51202,26	768033,9	705480
		км				
14	С130804-206 8-4-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 50 мм	20331,79	228,00	4635648,12	--
		м				
15	Е0122-11-1п рим. 22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	7	47611,09	333277,63	313026
		км				
	С130804-181 8-4-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25 мм	7070	73,00	516110	--
		м				
27	Е0122-8-6 22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм	0,11	154891,68	17038	13605
		км				
28	С130806-100 8-6-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	110,44	1880,00	207627	--
		м				
29	Е0122-13-6 22-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	0,11	455522,91	50108	8175
		км				

30	Е0122-1-8 22-1-8	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,064	2757084,55	176453	12243
		км				
31	Е0122-1-7 22-1-7	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,045	1953207,64	87894	6660
		км				
32	Е0122-1-5 22-1-5	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,012	1180479,69	14166	1208
		км				
33	Е0122-1-2 22-1-2	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,3	598063,05	179419	21184
		км				
34	Е0122-35-8 22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	4	2707,16	10829	7558
		шт				
35	С130902-58 9-2-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	4	32000,00	128000	--
		шт				
38	Е0122-35-6 22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	8	1230,66	9845	7160
		шт				
39	С130902-56 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	16300,00	130400	--
		шт				
42	Е0122-35-3 22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	56	411,46	23042	17363
		шт				
43	С130902-53 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	34	6480,00	220320	--
		шт				
44	Е0122-35-1 22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	173	242,08	41880	32892
		шт				
45	С130902-51 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	173	3500,00	605500	--
		шт				
47	Е0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовых втулка под фланец	42	300,57	12624	7017
		шт				
48	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Заглушка длинная ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	310	380,95	118094	--
		шт				
49	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Фланцевая втулка под фланец ПЭ100 SDR 11 Dв 315мм	23	6349,16	146031	--
		шт				
50	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Фланцевая втулка под фланец ПЭ100 SDR 11 Dв 280мм	108	4994,68	539425	--
		шт				
56	Е0122-40-8 22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	32	708,82	22682	21996
		фланец				
57	С130809-17 8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	32	1710,00	54720	--
		шт				
68	Е0122-33-5 22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	8,605	247994,13	2133989	911065
		т				

		Итого:			**45613243**	
		Накладные расходы:			**2756796**	
		Непредвиденные затраты:			**2902202**	
		Всего:			**51272240**	
		РАЗДЕЛ 2. Железобетонные круглые колодцы				
117	Е0122-41-1 22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-2000мм (381шт)	58	3607,98	209263	148834
		м3				
121	С143018-38 30-18-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца КЦ-20-9,КЦ-20-9а для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	19,58	10800,00	211464	--
		м				
125	С143001-4 30-1-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	3,71	8630,00	32017	--
		м3				
144	Е0106-3-1 6-3-1	Бетонные столбики под арматуру БМ В7,5,F100	12,53	10898,59	136559	9258
		м3				
[illegible]	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3747	245,44	919664	171508
		м2				
153	Е0106-3-1 6-3-1	Бетонные подушки под задвижки БМ В7,5,F100	96	10898,59	1046264	70934
		м3				
154	Е0120-30-1 20-30-1	Хомуты из полосовой стали и болты	1253	214,48	268743	14402
		кг				
155	Е0106-3-1 6-3-1	Бетонные столбики под крестовины БМ В7,5,F100	6,24	10898,59	68007	4611
		м3				
156	Е0106-11-10 6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,036	5239,08	189	76
		1т				
157	С12041-55 4-1-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2054	60500,00	12427	--
		т				
		ПОДВЕДЕНИЕ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО				
186	Е0122-34-2 22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	355	440,21	156276	87339
		шт				
187	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	1355	465,61	630895	--
		шт				
190	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Заглушка ПЭ100 SDR 11 Dв 25мм	476	211,64	100740	--
		шт				
191	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Муфта-адаптор ПЭ-латунь с внешней резбой ПЭ100 SDR 11 Dв 25мм	476	1312,16	624589	--
		шт				
		Итого:			**4417097**	506962
		Накладные расходы:			**506962**	
		Непредвиденные затраты:			**295444**	
		Всего:			**5219503**	
		Локальная смета 2-6-2 Внутриплощадочные сети				
1	Е0122-8-8 22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм с гидравлическим испытанием	0,018	204666,79	3684	3002
		км				

2	С130806-109 8-6-109 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	18,07	2260,00	40843	--
		м				
3	Е0122-8-7 22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм с гидравлическим испытанием	0,1936	174718,44	33825	27728
		км				
4	С130806-101 8-6-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	194,37	2250,00	437342	--
		м				
7	Е0122-35-8 22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2707,16	5414	3779
		шт				
8	Е0122-35-6 22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	8	1230,66	9845	7160
		шт				
9	С130902-58 9-2-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	2	32000,00	64000	--
		шт				
10	С130902-56 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	3	16300,00	48900	--
		шт				
11	Е0116-15-2 16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	1894	1382
		1шт				
12	С130901-117 9-1-117	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1260,00	2520	--
		шт				
13	С130901-115 9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	748,00	1496	--
		шт				
16	Е0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовых фтулка под фланец	2	300,57	601	334
		шт				
17	СПрайст лист ТОО Пенса Алматы	Втулка под фланец	2	1063,00	2126	--
		шт				
18	Е0122-40-8 22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	4	708,82	2835	2749
		фланец				
19	С130809-17 8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	3	1710,00	5130	--
		шт				
20	Е0122-40-6 22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	27	391,37	10567	10662
		фланец				
21	С130809-15 8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	27	1140,00	30780	--
		шт				
22	Е0122-8-7 22-8-7	Монтажная вставка фланцевая диам. 219 мм с гидравлическим испытанием	0,0002	174718,44	42	34
		км				

23	*С130806-101 8-6-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	0,241	2250,00	542	--
		м				
24	Е0122-34-2 22-34-2	Установка тройников, переходов, отводов	27	440,21	11886	6643
		шт				
25	С130810-141 8-10-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 200 мм	7	2250,00	15750	--
		шт				
26	С130810-158 8-10-158	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 300-250 мм	2	5070,00	10140	--
		шт				
27	С130810-156 8-10-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 200-125 мм	2	2080,00	4160	--
		шт				
28	С130810-124 8-10-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 250-100 мм	2	750,00	1500	--
		шт				
29	С130810-113 8-10-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 100-50 мм	2	338,00	676	--
		шт				
30	С130810-116 8-10-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 125-50мм	2	391,00	782	--
		шт				
31	С130810-85 8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 200 мм	6	1610,00	9660	--
		шт				
32	Е0122-8-1 22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с гидравлическим испытанием(монтажная вставка)	0,0008	62566,88	50	50
		км				
33	С130806-21 8-6-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	0,8032	216,00	173	--
		м				
35	Е0113-26-6 13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	72,1	35,13	2533	270
		м2				
		Итого:			**759696**	63793
		Накладные расходы:			**63793**	
		Непредвиденные затраты:			**45569**	
		Всего:			**869058**	
		в том ч оборудование			64000	
		РАЗДЕЛ 2. К-1				
36	Е0122-8-8 22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм с гидравлическим испытанием	0,0253	204666,79	5186	4227
		км				
37	Е0122-8-3 22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108мм с гидравлическим испытанием	0,1711	70153,47	12003	11757
		км				
38	Е0122-11-11 22-11-11	Укладка гильз из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,0008	272629,88	218	142
		км				
39	Е0122-11-9 22-11-9	Укладка гильз из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0008	199229,36	159	103

40	С130804-247 8-4-247 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 500 мм	км 0,808	14600,00	11797	--
41	С130804-243 8-4-243 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 315 мм	м 0,808	5880,00	4751	--
42	Е0122-1-8 22-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт(ФУТЛЯР)	м 0,027	2757084,55	74441	5165
43	Е0122-1-5 22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт(футляр)	км 0,029	1180479,69	34234	2920
44	Е0122-35-3 22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	км 2	411,46	823	620
45	Е0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт 2	300,57	601	334
46	С130902-53 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт 2	6480,00	12960	--
47	Е0106-3-1 6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	шт 2,6	10506,91	27318	1921
48	Е0120-30-1 20-30-1	Хомуты из полосовой стали	м3 119,58	214,48	25647	1375
49	Е0106-11-10 6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	кг 0,32	5239,08	1677	677
50	С12041-55 4-1-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1т 0,32	60500,00	19360	--
			т			
		Итого:			**231175**	29241
		Накладные расходы:			**29241**	
		Непредвиденные затраты:			**15625**	
		Всего:			**276041**	

Локальная смета 4-1. На КТП 40/6-10/0,4 КВ

1	75-4-30 75-4-30	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	шт 1	368300,00	368300	--

2	75-3-1 75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050x410x1080 мм	1	135400,00	135400	--
		шт				
		Итого:			503700	0
		Накладные расходы:			0	
		Непредвиденные затраты:			0	
		Всего:			503700	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		503700	
		Всего с оборудованием:			62020877	
		в том числе оборудования			567700	
		ИТОГО без оборудования:			61453177	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			2089408	
		Итого:			63542585	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%			578238	
		Затраты на выслугу лет 1%:			635426	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:			254170	
		Итого с оборудованием:			65578118	
		СК=1,951- 58%			70079365	
		СК=2,04- 42%			53062968	
		ВСЕГО			123142333	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			2462847	
		Итого:			125605179	
		НДС 12%			15072622	
		ИТОГО:			140677801	

«Заказчик»
КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Тюлькубасского районного акимата"
_____ К.Ахметов

инженер
_____

«Подрядчик»
инженер
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ К.Жуманиязов

тех надзор
_____ Г.Медетбеков

Форма № 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за июнь месяц 2012 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского районного акимата"

Подрядчик: ТОО «Комби-Строй-1»

Договор: доп соглашение №8/1 от 15.05.2012 г к договору № 8 от «02» февраля 2012

Наименование стройки: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО"(корректировка 1)

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Выполнено СМР подрядчиком	417641220	467758166	155711640	174397037
	Всего по объекту	417641220	467758166	155711640	174397037

«Заказчик»
«Отдел строительства
архитектуры и градостроительства
Тюлькубасского района
_____ К.Ахметов

Директор
ТОО "Дирекция
строящихся объектов"
_____ А.Абдукаримов

Подрядчик
ТОО "Комби-строй-1"
_____ Н.Абишов

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского районного акимата"
Подрядчик ТОО "Комби-Строй-1"
Договор: доп соглашение №8/1 от 15.05.2012 г к договору № 8 от «02» февраля 2012
Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО" (корректировка 1)

Акт

О стоимости выполненных работ

за июнь месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета 2-2-1. Земельные работы				
1	Е0101-12-10 1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	19930	38,59	769170	218205
		м3				
	Е0101-12-16 1-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	11411	44,07	502896	155125
		м3				
3	Е0101-164-4 1-164-4 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 4 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	1129	857,03	967581	1093367
		м3				
4	Е0101-12-8 1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11610	23,36	271200	77012
		м3				
5	Е0101-12-14 1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	6940	27,84	193175	59644
		м3				
6	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	786	284,61	223703	252784
		м3				
7	Е0101-166-2 1-166-2	Присыпка трубопроводов вручную на 30см с высше труб	12288	134,10	1647821	1862038
		м3				
8	Е0101-27-2 1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	61186	6,48	396451	124853
		м3				
9	Е0101-30-1 1-30-1 К=2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)за 2 прохода	40961	0,56	23050	7259
		м2				
10	Е0101-145-5 1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	1229	19,40	23843	23127
		м2				
		Итого:			**5018890**	3873414
		Накладные расходы:			**3873414**	
		Непредвиденные затраты:			**533538**	
		Всего:			**9425842**	
		Локальная смета 2-2-2. На трубопроводы и ж/бетонные колодцы				
5	Е0122-11-6 22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	1,5	139706,75	209560	132518
		км				

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тюлькубасского районного акимата"
Подрядчик ТОО "Комби-Строй-1"
Договор: доп соглашение №8/1 от 15.05.2012 г к договору № 8 от «02» февраля 2012
Объект: «Строительство внутренних водопроводных сетей с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО" (корректировка !)

Акт
О стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 2-2-1. Земельные работы						
1	Е0101-12-10 1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	19930	38,59	769170	218205
		м3				
[redacted]	Е0101-12-16 1-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	11411	44,07	502896	155125
		м3				
3	Е0101-164-4 1-164-4 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 4 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	1129	857,03	967581	1093367
		м3				
4	Е0101-12-8 1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11610	23,36	271200	77012
		м3				
5	Е0101-12-14 1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	6940	27,84	193175	59644
		м3				
6	Е0101-164-2 1-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную на пересечениях с существующими инженерными коммуникациями	786	284,61	223703	252784
[redacted]		м3				
7	Е0101-166-2 1-166-2	Присыпка трубопроводов вручную на 30см с высше труб	12288	134,10	1647821	1862038
		м3				
8	Е0101-27-2 1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	61186	6,48	396451	124853
		м3				
9	Е0101-30-1 1-30-1 К=2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)за 2 прохода	40961	0,56	23050	7259
		м2				
10	Е0101-145-5 1-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	1229	19,40	23843	23127
		м2				
		Итого:			**5018890**	3873414
		Накладные расходы:			**3873414**	
		Непредвиденные затраты:			**533538**	
		Всего:			**9425842**	
Локальная смета 2-2-2. На трубопроводы и ж/бетонные колодцы						
5	Е0122-11-6 22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	1,5	139706,75	209560	132518
		км				

6	С130804-406 8-4-406 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 225 мм	47	4680,00	219960	--
		м				
7	Е0122-11-5 22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,5	78245,00	39123	33451
		км				
8	С130804-403 8-4-403 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 160 мм	505	2380,00	1201900	--
		м				
9	Е0122-11-4 22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,21	70811,26	14870	13243
		км				
10	С130804-212 8-4-212 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 140мм	216,14	1440,00	311242	--
		м				
11	Е0122-11-3 22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	9,17	58881,69	539945	475510
		км				
12	С130804-211 8-4-211 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 110 мм	148	1110,00	164280	--
		м				
13	Е0122-11-2 22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	32,5	51202,26	1664073	1528539
		км				
14	С130804-206 8-4-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 50 мм	27643	228,00	6302604	--
		м				
15	Е0122-11-1п рим. 22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	8	47611,09	380889	357746
		км				
16	С130804-181 8-4-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25 мм	8080	73,00	589840	--
		м				
24	Е0122-8-16 22-8-16	Укладка футляров стальных водопроводных труб диам. 1020 мм	0,017	802272,06	13639	10978

		км				
25	С130806-153 8-6-153 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х9 мм	17,07	23200,00	396024	--
		м				
26	Е0122-13-16 22-13-16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1020 мм	0,017	2111150,22	35890	4717
		км				
30	Е0122-1-8 22-1-8	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,228	2757084,55	628615	43616
		км				
31	Е0122-1-7 22-1-7	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,197	1953207,64	384782	29157
		км				
32	Е0122-1-5 22-1-5	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	1,01	1180479,69	1198187	102189
		км				
[illegible]	Е0122-1-2 22-1-2	Укладка футляров из асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,49	598063,05	293051	34600
		км				
38	Е0122-35-6 22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	1231	895
		шт				
39	С130902-56 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	16300,00	16300	--
		шт				
44	Е0122-35-1 22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	54	242,08	13072	10267
		шт				
45	С130902-51 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	54	3500,00	189000	--
		шт				
47	Е0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовых втулка под фланец	925	300,57	278026	154533
		шт				
66	Е0122-40-1 22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	150	74,06	11109	12285
		фланец				
67	С130809-9 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	150	285,00	42750	--
		шт				
68	Е0122-33-5 22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	27,5	247994,13	6819839	2911194
		т				
69	Е0122-34-1 22-34-1	Установка отводов	742	300,57	223022	123961
		шт				
72	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 315мм	2	41142,59	82285	--
		шт				
76	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 90градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 225мм	4	28274,95	113100	--
		шт				
77	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 225мм	5	24465,45	122327	--
		шт				
80	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 160мм	1	10074,01	10074	--

		шт				
81	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 90градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 110мм	2	7111,06	14222	--
		шт				
82	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 110мм	3	6814,77	20444	--
		шт				
83	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 110мм	3	6814,77	20444	--
		шт				
84	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	30	2708,98	81269	--
		шт				
85	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 90градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	160	2751,30	440209	--
		шт				
86	СПраист лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	130	2708,98	352167	--
		шт				
87	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 90градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 140мм	1	9396,76	9397	--
		шт				
88	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 45градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 140мм	5	8592,54	42963	--
		шт				
89	СПрайст лист ТОО "КазПайп"	Отводы 30градусов ПЭ100 SDR 11 Dв 140мм	16	8592,54	137481	--
		шт				
106	Е0127-18-4 27-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	175	408,11	71420	56458
		м3				
107	Е0127-53-3 27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	3750	455,62	1708580	54863
		м2				
108	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3750	579,01	2171270	54863
		м2				
109	Е0127-55-1 27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	412	434,59	179049	13562
		м2				
110	Е0127-55-2 27-55-2 К=6	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	412	440,60	181529	13085
		м2				
		Итого:			**27941053**	6172230
		Накладные расходы:			**6172230**	
		Непредвиденные затраты:			**2046797**	
		Всего:			**36160080**	
		РАЗДЕЛ 2. Железобетонные круглые колодцы				
111	Е0122-41-1 22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	27,66	3607,98	99797	70979
		м3				
112	С143018-24 30-18-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,68	32800,00	55104	--
		м3				
113	С143001-46 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,68	-134,00	-225	--
		м3				

114	С143001-45 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,68	-250,00	-420	--
		м3				
115	С143018-37 30-18-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца КЦ-15-9,КЦ-15-9а для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	10,68	8530,00	91100	--
		м				
116	С143018-40 30-18-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца КЦО-1горловин смотровых колодцев	6	916,30	5498	--
		шт				
117	Е0122-41-1 22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дв-2000мм (381шт)	336,2	3607,98	1213003	862726
		м3				
118	С143018-24 30-18-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	32800,00	36080	--
		м3				
119	С143001-46 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,1	-134,00	-147	--
		м3				
120	С143001-45 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,1	-250,00	-275	--
		м3				
121	С143018-38 30-18-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца КЦ-20-9,КЦ-20-9а для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	373,8	10800,00	4037040	--
		м				
122	С143018-40 30-18-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца КЦО-1 горловин смотровых колодцев	196	916,30	179595	--
		шт				
125	С143001-4 30-1-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	10,29	8630,00	88803	--
		м3				
		Итого:			**5804953**	933705
		Накладные расходы:			**933705**	
		Непредвиденные затраты:			**404319**	
		Всего:			**7142977**	
		РАЗДЕЛ 3. Железобетонные прямоугольные колодцы				
128	Е0122-43-3 22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах 2500х2000,2500х2500	118,17	2520,54	297852	238186
		м3				

129	С143001-2 30-1-2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый класса В3,5 (М-50)	11,92	8490,00	101201	--
		м3				
130	С143001-4 30-1-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры	4	8630,00	34520	--
		м3				
131	С143001-5 30-1-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	77,09	8990,00	693039	--
		м3				
132	С143001-6 30-1-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	1,8	8990,00	16182	--
		м3				
[illegible]	С143001-57 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	90,81	384,00	34871	--
		м3				
134	С143018-73 30-18-73 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты днища плоские из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1 м3 Д25-20,Д25-25	13,32	24600,00	327672	--
		м3				
135	С143018-68 30-18-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 П21-5А,П24-5А	5,8	25600,00	148480	--
		м3				
136	С143018-70 30-18-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П21д-5А,П24д-5А	3,76	28000,00	105280	--
		м3				
137	С143018-40 30-18-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца КЦО-1 горловин смотровых колодцев	7	916,30	6414	--
		шт				
144	Е0106-3-1 6-3-1	Бетонные столбики под арматуру БМ В7,5,F100	9,18	10898,59	100049	6783
		м3				
151	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5176,1	245,44	1270422	236921
		м2				
153	Е0106-3-1 6-3-1	Бетонные подушки под задвижки БМ В7,5,F100	119	10898,59	1296932	87929
		м3				
154	Е0120-30-1 20-30-1	Хомуты из полосовой стали и болты	3764,98	214,48	807513	43276
		кг				
155	Е0106-3-1 6-3-1	Бетонные столбики под крестовины БМ В7,5,F100	34,76	10898,59	378835	25684
		м3				

156	Е0106-11-10 6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1694	5239,08	888	358
		1т				
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ СВЯЗИ				
158	Е0106-1-13 6-1-13	Устройство столбов из монолитного бетона В-15,F100 (тумба)	4	11689,31	46757	3394
		м3				
159	Е0127-83-1 27-83-1	Установка указательных знаков на металлических стойках	56	747,86	41880	39807
		шт				
160	С130806-62 8-6-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм-стойки указателей	158	190,00	30020	--
		м				
161	Е0106-11-7 6-11-7	Установка крепежных хомутов	0,0528	93997,62	4960	1839
		1т				
162	Е0106-11-7 6-11-7	Установка указателя из пластины	0,0784	93997,62	7369	2732
		1т				
163	Е0113-17-1 13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	11,8	20,47	242	62
		м2				
164	Е0113-27-2 13-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	5,1	126,96	648	38
		м2				
165	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35	245,44	8590	1602
		м2				
166	Е0107-3-4 7-3-4	Укладка плит П-1 защитные размером 1,5х1,0х0,05. бетон-В15	112	2337,17	261762	55001
		шт				
167	С143017-11 30-17-11	Стоимость плит П-1 защитные, ребристые толщ.до 8см	168	1870,00	314160	--
		м2				
168	Е0108-4-7 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	336	245,44	82468	15379
		м2				
169	Е0106-11-7 6-11-7	Установка крепежных хомутов	0,0495	93997,62	4653	1725
		1т				
170	Е0106-11-4 6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции	0,0345	126994,77	4375	209
		1т				
171	С11011-339 1-1-339	Лента резиновая техническая	0,705	598,00	422	--
		м2				
172	Е0106-3-1 6-3-1	Устройство бетонной подушки под трубы (47шт) БМ В15,F100	0,5	11575,87	5788	369
		м3				
173	Е0106-11-8 6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг на колодцах	1,43	70437,87	100726	14699
		т				
174	Е0106-1-15 6-1-15	Устройство бетонного замка на дно В-12,5	9,08	9605.90	87222	1757
		м3				
175	Е0127-14-2 27-14-2	Устройство гравийно-песчанной отмостки вокруг колодцев	17	1815,68	30867	747
		м3				
176	Е0108-5-1 8-5-1	Водоупорный замок из глины в местах прохода труб	84	2205,82	185289	108834
		м3				

177	С143002-7 30-2-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	ЦРМ- 100 для заделки меж.трубного пространства	1,55	6170,00	9564	--
		м3				
178	Е0106-1-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В3,5,F100	90	9539,53	858558	20854
		м3				
179	Е0111-11-1 11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в колодцах	390	249,54	97321	26834
		м2				
180	С143001-5 30-1-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	27,9	8990,00	250821	--
		м3				
181	С143001-57 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	27,706	384,00	10639	--
		м3				
182	Е0116-30-3 16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диам. до 300 мм.	56	3549,82	198790	37740
		1сальник				
183	Е0116-30-2 16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диам. до 200 мм	436	2017,57	879661	219744
		1сальник				
184	Е0116-30-3 16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диам. до 300 мм	42	3549,82	149092	28305
		1сальник				
185	Е0116-30-4 16-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диам. до 400 мм	30	4146,95	124409	22896
		1сальник				
		ПОДВЕДЕНИЕ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ГРАНИЦАМ УЧАСТКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ				
186	Е0122-34-2 22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1645	440,21	724152	404711
		шт				
187	СПрайс лист ТОО "КазПайп"	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR 11 Dв 50мм	645	465,61	300316	--
		шт				
188	Е0122-34-1 22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5924	300,57	1780566	989681
		шт				
	СПрайс лист ТОО "КазПайп"	Редукционный переход ПЭ100 SDR 11 Dв 50х25мм	2000	253,97	507933	--
		шт				
190	СПрайс лист ТОО "КазПайп"	Заглушка ПЭ100 SDR 11 Dв 25мм	1524	211,64	322538	--
		шт				
191	СПрайс лист ТОО "КазПайп"	Муфта-адаптор ПЭ-латунь с внешней резбой ПЭ100 SDR 11 Dв 25мм	1524	1312,16	1999733	--
		шт				
		Итого:			**15052441**	2638096
		Накладные расходы:			**2638096**	
		Непредвиденные затраты:			**1061432**	
		Всего:			**18751969**	
		Локальная смета 2-5-2 На мостовые переходы				
		Перильное ограждение и асфальтовое покрытие моста(99м-длина перехода)				
37	Е0139-2-1 39-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	3,45078	53999,06	186339	79133
		т				
38	С12021-260 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,73	114900,00	198722	--

		т				
40	Е0115-172-4 15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	197,14	165,83	32693	22360
		м2				
		Итого:			**417754**	101493
		Накладные расходы:			**101493**	
		Непредвиденные затраты:			**31155**	
		Всего:			**550402**	
		Дополнительная смета. Крышки на колодцы				
1	Е0109-61-13 9-61-13	Монтаж металлической крышки колодца	18,36	9883,80	181467	116270
		т				
2	С12021-226 2-1-226	Стоимость металлической крышки колодца	18,36	220500,00	4048380	--
		т				
3	Е0156-27-2 56-27-2	Установка приборов накладных	802	23,81	19096	20208
		шт				
4	С11011-819 1-1-819	Петля накладная	802	40,00	32080	--
		шт				
5	Е0156-27-2 56-27-2	Установка замков навесных	401	23,81	9548	10104
		шт				
6	С11011-816 1-1-816	Замок навесной	401	583,00	233783	--
		шт				
7	Е0115-172-2 15-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	523,71	84,59	44301	10530
		м2				
		Итого:			**4387188**	157112
		Накладные расходы:			**157112**	
		Непредвиденные затраты:			**272658**	
		Всего:			**4816958**	
		Всего с оборудованием:			**76848228**	
		в том числе оборудования			**0**	
		ИТОГО без оборудования:			**76848228**	
		Временные здания и сооружения 3,4%:			**2612840**	
		Итого:			**79461068**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%			**723096**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**794611**	
		Затраты на дополнительные отделы 0,4%:			**317844**	
		Итого с оборудованием:			**81296619**	
		СК=1,951- 58%			**86876775**	
		СК=2,04- 42%			**65781696**	
		ВСЕГО			**152658471**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**3053169**	
		Итого:			**155711640**	
		НДС 12%			**18685397**	
		ИТОГО:			**174397037**	

«Заказчик»
КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Тюлькубасского районного акимата"
_____ К.Ахметов

инженер
_____

«Подрядчик»

инженер
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ К.Джуманиязов

тех надзор
_____ Г.Медетбеков