Заказчик: КГУ «Отдел финансов акимата Кор йского района»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик»

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ
На текущий ремонт фронтонов, карнизов, иодшивка нотолков, установка флагштока, окраека ограждеиня здания Фииансового отдела акимата Кордайского райоиа

«25»октября2013г.

№ и/н	Нанменование объекта	Сначала года по отчетиый месяц	В отчетном меояце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стонмость выполненных работ (теиге)
1.	текущий ремонт фронтонов, карнизов, подшивка потолков, установка флагштока, окраска ограждения здания Финансового отдела акимата Кордайского района	632692	582179-72				1214871-72
2.	Выплачен аванс						632692
3.	К оплате						582179-72
Всего: 582 179-72 (пятьсот воеемьдесят две тысячи сто семьдесят девять тенге семьдесят два тиына)							

«Орындаушы»
ЖШС «ПМК Бирлик»
Қордай аулы,Өтеген көшесі,1А
БСН 900940000129
БСК CASPKZKX
ЖСК KZ86722S000000253501
«Kaspi Bank» АҚ

Басшы:
_____Болпанкулов Ж. Н.
МП

«Тапсырыс беруші»
«Қордай ауданы әкімдігінің қаржы бөлімі» КММ
Қордай аулы, Төлеби көшесі,53
ЖСК KZ11 0701 03KS N210 4000
«ҚР ҚМ ҚК Жамбыл облысы бойынша
ҚД Қордай аудандық Қазнашылық
басқармасы» ММ Қордай аулы
БСК KKMFKZ2A
БСН 991240001527
Басшы:
_____Тұрғынбай С. Ж.
МП

Акт форма №2
На оплату выполненных работ по объекту
Текущий ремонт фронтонов, карнизов, подшивка потолков, установка флагштока, окраска ограждения здания Фиинансового отдела акимата Кордайского района

Заказчик: КГУ «Отдел финансов акимата Кордайского района»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик»

«25»октября2013г.

№ №	Шифр и номер иозиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измереиия	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая етоимость, тенге		Наклад ные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Веего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,9 м вручную для стоек и столбов, м^3	1,1	402,75 402,75		443 443		419	2,8	3
2.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов под стойки флагштока, м^3	1,1	9148,51 887,51	119,96 45,31	10063 976	132 50	970	5,64 0,22	6 -
3.	Е0109-34-1	Монтаж стоек из труб d 80мм и d 65мм, т	0,1123	19786,84 14438,25	2739,11 126,56	2222 1621	308 14	2545	84,64 0,61	10 -
4.	Прайс лист ТОО Компания модуль А	Труба d 80мм стальная, м	3	1100		3300				
5.	Прайс лист ТОО Компания модуль А	Труба стальная d 65мм, м	7	835		5845				
6.	Е0162-29-11	Окраска металлическая поверхностей труб за 2 раза, м^2	14,85	160,53 119,45	0,09 0,02	2384 1774	1 -	1676	0,741 0,0001	11 -

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.	E0162-29-7	Окраска металлических поверхностей за 2 раза ограждений, $м^2$	86,82	149,14 118,89	0,09 0,02	12948 10322	8 2	11756	0,738 0,0001	64 -
8.	E0162-1-1	Окраска известковыми составами фасадов, $м^2$	110,74	25,16 22,05	0,05 0,02	2789 2442	6 2	3310	0,143 0,0001	16 -
9.	E0110-73-2	Сборка карнизов и парапетов из сайдинга, $м^2$	47,27	236,56 214,65	7,19 2,72	11182 10146	340 129	13005	1,43 0,0133	68 1
10.	E0110-73-3	Сборка фронтонов из сайдинга, $м^2$	42,5	128,53 104,40	8,26 3,13	5463 4437	351 133	5894	0,679 0,0152	29 1
11.	Прайс лист	Сайдинг для фронтонов и карнизов, $м^2$	89,77	980		87975				
12.	Прайс лист	Профили направляющие для сайдинга, м	147	430		63210				
13.	E0110-11-1	Устройство перекрытий из балок, $м^2$	42,31	1881,30 145,35	46,81 17,69	79598 6150	1981 748	8388	0,735	31
14.	E0158-22-1	Устройство утеплителя перекрытий из минеральной ваты, $м^2$	42,31	1246,68 28,37	3,14 0,50	52747 1200	133 21	1308	0,1901 0,005	8 -
15.	E0110-12-1	Подшивка потолков древесными плитами типа OSBI, $м^2$	42,31	700,70 84,15	5,48 2,07	29647 3500	232 88	3907	0,526	22
16.		Итого:				369816 43011	3492 1187	53178		268 2
17.		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				385285 58065	4714 1602	68647		362 3
18.		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				10297				
19.		**Итого, прямых затрат**				395582 58065	4714 1602	68647		362 3
20.		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				27854				
21.		Всего по разделу локальная смета				492083				
22.		Всего, зарплата				69964				
23.		Временные здания и сооружения (2,72%)				13385				
		Зимнее удорожание (0,95%)				4675				
24.		Проектно-изыскательские работы				4921				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				525786				
26.		Выслуга лет (1%)				5258				
27.		Доп. отпуска (0,4%)				2103				
28.		Итого прочих затрат и работ				7361				
29.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				533147				
30.		Итого, в базовых ценах 2013г. К=2,234				1191050				
31.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				23821				
32.		Всего по сметному расчету				1214871-72				
33.		Выплачен аванс				632692				
34.		К оплате				582179-72				

«Орындаушы»
ЖШС «ПМК Бирлик»
Қордай аулы,Өтеген көшесі,1А
БСН 900940000129
БСК CASPKZKX
ЖСК KZ86722S000000253501
«Kaspi Bank» АҚ

Басшы:

_____Болпанкулов Ж. Н.

МП

«Тапсырыс беруші»
«Қордай ауданы әкімдігінің қаржы бөлімі» КММ
Қордай аулы, Төлеби көшесі,53
ЖСК KZ11 0701 03KS N210 4000
«ҚР ҚМ ҚК Жамбыл облысы бойынша
ҚД Қордай аудандық Қазнашылық
басқармасы» ММ Қордай аулы
БСК KKMFKZ2A
БСН 991240001527
Басшы:

_____Тұрғынбай С. Ж.

МП