Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительсва и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар, проспект Абылайхана, 122

БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72230)3346,3351

Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-I"

город Шымкент, район Абайский, трасса ТЕМИРЛАНОВСКОЕ , здание 5/6

б/и БИН/ИИН 030140000622 БИК TSESKZKA ИИК KZ80998STB0000408734 АО "Цеснабанк"Тел.: 8725245504

Договор

Наименование строительства: «Реконструкция водопроводных сетей в с. Сегизбай, Урджарского района ВКО»

Адрес строительства: Республика Казахстан,село Сегоизбай Урджарского района ВКО

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ за май месяц 2019 года.

от 06 мая 2019 года

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	**дата**	наименование, код		наименование, код		
Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	**Стоимость выполненных работ и затрат**								**Налог на добавленунную стоимость**	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС**	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Акт №1	40043203	35752860	43897567						4290343	40043203
Итого:	40043203	35752860	43897567	0	0	0			4290343	40043203
Итого к оплате с НДС:	**40043203**									**40043203**
К оплате за текущий месяц: Сорок миллионов сорок три тысячи двести три **тенге 00 тиын**										

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительсва и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар, проспект Абылайхана, 122
БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

и.о. Руководителя

_____ Торсыкбаев Б.Т.
(подпись М.П.)

Подрядчик:
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-I"
Южно-Казахстанская область,
город Шымкент, район Абайский, трасса ТЕМИРЛАНОВСКОЕ , здание 5/6

БИН/ИИН 030140000622 БИК TSESKZKA

ИИК KZ80998STB0000408734
АО "Цеснабанк"

Директор

_____ Муталиев М.К.
(подпись М.П.)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительсва и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар, проспект Абылайхана, 122

БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72230)33462,33519

Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-I"

Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Шоссе ТЕМИРЛАНОВСКОЕ , Комплекс НУРАЙ,

б/н БИН/ИИН 030140000622 БИК TSESKZKA ИИК KZ80998STB0000408734 АО "Jysan Bank"Тел.: 87252455044

Наименование строительства: «Реконструкция водопроводных сетей в с. Сегизбай, Урджарского района ВКО»

Адрес строительства: Республика Казахстан,село Сегизбай Урджарского района ВКО

Акт № 1

выполненных работ за апрель 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-11-1. Поселковые сети водоснабжения						
1	**1 11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		**1186**	**126,85**	**150446**	**59,1** / **30106**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00984	11,67024	752,66	8784	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	33,83658		42156	
		Итого по заработной плате					**50940**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	8,45618	3702,59	31310	
						1245,87	10535	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	25,3804	4342,71	110220	
						1245,87	31621	
		Итого по эксплуатации машин					**141530**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,04744	2773,85	132	
		Итого по материалам					**132**	

		Итого по материалам
2	**2 41-020103-1005**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;**
3	**3 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов
		Итого по заработной плате
	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)
		Итого по эксплуатации машин
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004
		Итого по материалам
4	**4 11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов
		Итого по заработной плате
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3
		Итого по эксплуатации машин
5	**5 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов

т		**2075,5**	**125,89**	**261285**	**100**
м3 грунта		**1186**	**16,14**	**19142**	**59,1**
					4956
чел-ч	0,00332	3,93752	752,66	2964	
чел-ч	0,00369	4,37634		5422	
				8386	
маш.-ч	0,00008	0,09488	2046,25	194	
			928,86	88	
маш.-ч	0,00361	4,28146	3702,59	15852	
			1245,87	5334	
				16046	
м3	0,00004	0,04744	2773,85	132	
				132	
м3 грунта		**26636,76**	**90,5**	**2410571**	**59,1**
					483745
чел-ч	0,00888	236,53443	752,66	178030	
чел-ч	0,0193	514,08947		640489	
				818519	
маш.-ч	0,0193	514,089468	4342,71	2232541	
			1245,87	640489	
				2232541	
м3 грунта		**1980**	**1494,75**	**2959605**	**59,1**
					1749132
чел-ч	1,848	3659,04	808,85	2959615	
чел-ч	–	–		–	

		Итого по заработной плате
6	**6 11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов
		Итого по заработной плате
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т
		Итого по эксплуатации машин
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93
		Итого по материалам
7	**7 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов
		Итого по заработной плате
8	**8 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов
		Итого по заработной плате
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)
		Итого по эксплуатации машин
9	**9 11-010104-0408**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов
		Итого по заработной плате
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)

				2959615	
м3 основания		**758**	**3399,76**	**2577017**	**62,1**
					393667
чел-ч	1,02	773,16	788,04	609281	
чел-ч	0,035	26,53		24643	
				633924	
маш.-ч	0,035	26,53	3502,77	92928	
			928,86	24643	
				92928	
м3	1,1	833,8	2248,51	1874808	
				1874808	
м3 грунта		**1996,68**	**714,73**	**1427087**	**59,1**
					843410
чел-ч	0,972	1940,77296	735,32	1427089	
чел-ч	–	–		–	
				1427089	
м3 грунта		**24792,8**	**22,95**	**569086**	**59,1**
					126329
чел-ч	–	–	–	0	
чел-ч	0,00806	199,82997		213754	
				213754	
маш.-ч	0,00806	199,829968	2847,85	569086	
			1069,68	213754	
				569086	
м3 грунта		**24792,8**	**11,33**	**281013**	**59,1**
					62381
чел-ч	–	–	–	0	
чел-ч	0,00398	98,67534		105551	
				105551	
маш.-ч	0,00398	98,675344	2847,85	281013	

	Итого по эксплуатации машин
10 **10 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)
01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин
	Итого по эксплуатации машин
11 **11 11-220501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)
01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т
	Итого по эксплуатации машин

			1069,68	105551	
				281013	
м3 уплотненного грунта		**24792,8**	**128,24**	**3179523**	**59,1**
					1455014
чел-ч	0,108	2677,6224	693,69	1857440	
чел-ч	0,02625	650,811		604512	
				2461952	
маш.-ч	0,105	2603,244	11,48	29885	
			–	–	
маш.-ч	0,02625	650,811	1985,52	1292198	
			928,86	604512	
				1322083	
км трубопровода		**7**	**241644,71**	**1691513**	**62,1**
					853592
чел-ч	194	1358	896,95	1218058	
чел-ч	26,83	187,81		156487	
				1374545	
маш.-ч	12	84	117,12	9838	
			–	–	
маш.-ч	1,39	9,73	1276,59	12421	
			928,86	9038	
маш.-ч	0,52	3,64	1880,16	6844	
			928,86	3381	
маш.-ч	24,6	172,2	2393,67	412190	
			822,72	141672	
маш.-ч	0,32	2,24	2979,49	6674	
			1069,68	2396	
				447967	

23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные
21-130703-1404	Вода питьевая
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93
	Итого по материалам
17 12 **11-220501-0101**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка**
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)
01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т
32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т
	Итого по эксплуатации машин

м	1010	7070	–	–	
м3	18	126	197,02	24825	
м2	0,44	3,08	215,22	663	
				25488	
км трубопровода		**0,95**	**285323,16**	**271057**	**62,1**
					105533
чел-ч	173	164,35	896,95	147414	
чел-ч	18,65	17,7175		22527	
				169941	
маш.-ч	9,57	9,0915	20,22	184	
			–	–	
маш.-ч	8	7,6	117,12	890	
			–	–	
маш.-ч	4,79	4,5505	1276,59	5809	
			928,86	4227	
маш.-ч	0,93	0,8835	1276,59	1128	
			928,86	821	
маш.-ч	0,14	0,133	1880,16	250	
			928,86	124	
маш.-ч	0,11	0,1045	1880,16	196	
			928,86	97	
маш.-ч	17,5	16,625	2393,67	39795	
			822,72	13678	
маш.-ч	0,11	0,1045	2979,49	311	
			1069,68	112	
маш.-ч	2,93	2,7835	4045,64	11261	
			1245,87	3468	
				59824	

23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	959,5	–	–	
21-130703-1404	Вода питьевая	м3	5	4,75	197,02	936	
21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,5	0,475	212	101	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,152	215,22	33	
21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	90	85,5	266,84	22815	
21-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм (ТУ 102-166-78)	м2	51	48,45	736,44	35681	
21-130803-1101	Ткань мешочная	10м2	0,07	0,0665	6598,38	439	
22-040101-9904	Грунтовка битумная	т	0,007	0,00665	365488,33	2430	
21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатны й ГОСТ 12172-74	т	0,0013	0,001235	1120908,6	1384	
	Итого по материалам					**63819**	
	Итого прямые затраты по смете					**15 797 345**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 408 675	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 163 018	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 815 541	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 964 379	
	- перевозка грузов, тенге					261 285	
	Накладные расходы I уровня, тенге					6 107 865	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					21 905 210	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					928 781	
	Итого, тенге					22 833 991	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 826 719	
	Итого по смете на подряд, тенге					**24 660 710**	

Локальная ресурсная смета № 2-12-1. Бурение скважины

1	**1 11-040101-1003**	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы**	м бурения	**6**	**6651**	**39906**	**67,1**
							11759
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,86	11,16	928,86	10366
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1851	7,1106		7159

	Итого по заработной плате
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т
32-050103-0101	Оборудование прицепное для откачки воды - блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 ат), 9,5 м3/мин
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т
	Итого по эксплуатации машин
24-030101-9901	Долота
21-130703-1405	Вода техническая
23-010303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм
	Итого по материалам
2 **11-040101-1005**	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 5 группы**
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)
01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т

				17525	
маш.-ч	0,0101	0,0606	1880,16	114	
			928,86	56	
маш.-ч	0,556	3,336	1962,88	6548	
			752,66	2511	
маш.-ч	0,0323	0,1938	2685,57	520	
			1069,68	207	
маш.-ч	0,0067	0,0402	3281,86	132	
			1245,87	50	
маш.-ч	0,024	0,144	3702,59	533	
			1245,87	179	
маш.-ч	0,556	3,336	6318,63	21079	
			1245,87	4156	
				28926	
шт.	0,014	0,084	–	–	
м3	1,75	10,5	25	263	
м	0,0073	0,0438	8012,3	351	
				614	
м бурения		**44**	**12365,75**	**544093**	**67,1**
					157864
чел-ч	3,35	147,4	928,86	136914	
чел-ч	2,227	97,988		98353	
				235267	
маш.-ч	0,0184	0,8096	1880,16	1522	

32-050103-0101	Оборудование прицепное для откачки воды - блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 ат), 9,5 м3/мин
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т
	Итого по эксплуатации машин
24-030101-9901	Долота
21-130703-1405	Вода техническая
23-010303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм
	Итого по материалам
3 **3 24-030101-0157**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1**
4 **4 11-040201-0202**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;**
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)

			928,86	752	
маш.-ч	1,07	47,08	1962,88	92412	
			752,66	35435	
маш.-ч	0,0323	1,4212	2685,57	3817	
			1069,68	1520	
маш.-ч	0,0123	0,5412	3281,86	1776	
			1245,87	674	
маш.-ч	0,024	1,056	3702,59	3910	
			1245,87	1316	
маш.-ч	1,07	47,08	6318,63	297481	
			1245,87	58656	
				400918	
шт.	0,0243	1,0692	–	–	
м3	1,75	77	25	1925	
м	0,0123	0,5412	8012,3	4336	
				6261	
шт.		**1**	**197687,22**	**197687**	–
м закрепленной скважины		**50,5**	**2586,89**	**130638**	**67,1**
					44507
чел-ч	1,071	54,0855	928.86	50238	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате
31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т
	Итого по эксплуатации машин
23-011399-9901	Трубы стальные
23-021102-0201	Башмаки колонные для обсадных труб ГОСТ Р 51906-2002
24-030101-2901	Центраторы пружинные для обсадных труб
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70
21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75
	Итого по материалам
5 5 **11-040201-0402**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)
01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате
31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т

чел-ч	0,2601	13,13505		16091	
				66329	
маш.-ч	0,0774	3,9087	449,06	1755	
			–	–	
маш.-ч	0,0171	0,86355	1880,16	1624	
			928,86	802	
маш.-ч	0,0117	0,59085	3281,86	1939	
			1245,87	736	
маш.-ч	0,2313	11,68065	6318,63	73806	
			1245,87	14553	
				79124	
м	0	0	–	–	
шт.	0	0	–	–	
шт.	0	0	–	–	
т	0,00002	0,00101	205870,68	208	
т	0,00009	0,004545	235025,34	1068	
				1276	
м спуска или подъема труб		**34,5**	**1208,72**	**41701**	**67,1**
					12992
чел-ч	0,446	15,387	928,86	14292	
чел-ч	0,12	4,14		5070	
				19362	
маш.-ч	0,117	4,0365	449,06	1813	
			–	–	
маш.-ч	0,008	0,276	1880,16	519	

31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т
	Итого по эксплуатации машин
23-011399-9901	Трубы стальные
24-030101-2901	Центраторы пружинные для обсадных труб
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70
21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75
	Итого по материалам
6 **6 11-040201-0801**	**Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Резка**
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)
01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т
	Итого по эксплуатации машин
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78
	Итого по материалам
7 **7 11-040401-0101**	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**

			928,86	256	
маш.-ч	0,005	0,1725	3281,86	566	
			1245,87	215	
маш.-ч	0,107	3,6915	6318,63	23325	
			1245,87	4599	
				26223	
м	0	0	–	–	
шт.	0	0	–	–	
т	0,00003	0,001035	205870,68	213	
т	0,00012	0,00414	235025,34	973	
				1186	
резка		**1**	**208**	**208**	**67,1**
					101
чел-ч	0,15	0,15	876,13	131	
чел-ч	0,02	0,02		**19**	
				150	
маш.-ч	0,15	0,15	17,05	3	
			–	–	
маш.-ч	0,02	0,02	1880,16	38	
			928,86	19	
				41	
кг	0,03	0,03	91,09	3	
м3	0,15	0,15	219,24	33	
				36	
м труб		**42**	**872,86**	**36660**	**67,1**
					10941

01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)
01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате
31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т
	Итого по эксплуатации машин
23-011399-9901	Трубы стальные
24-030101-3300	Фильтры для скважин
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70
21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75
	Итого по материалам
8 **8 23-010303-0124**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм**
9 **9 11-040301-0101**	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)
01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате

чел-ч	0,29	12,18	907.35	11052	
чел-ч	0,105	4,41		5254	
				16306	
маш.-ч	0,07	2,94	449,06	1320	
			–	–	
маш.-ч	0,018	0,756	1880,16	1421	
			928,86	702	
маш.-ч	0,012	0,504	3281,86	1654	
			1245,87	628	
маш.-ч	0,075	3,15	6318,63	19904	
			1245,87	3924	
				24299	
м	0	0	–	–	
м	0	0	–	–	
т	0,00006	0,00252	205870,68	519	
т	0,00008	0,00336	235025,34	790	
				1309	
м		**50,5**	**8012,3**	**404621**	–
колонна		**1**	**331768**	**331768**	**67,1**
					122461
чел-ч	137	137	928.86	127254	
чел-ч	47,8	47,8		55251	
				182505	

31-030305-0302	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч
33-050101-0101	Автоцистерна
33-050101-0201	Автоцементовозы, 13 т
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т
	Итого по эксплуатации машин
10 **10 21-130101-0201**	**Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 400-Д5 ГОСТ 10178-85**
11 **11 11-040301-0301**	
	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный глинистым раствором буровыми установками и агрегатами роторного бурения
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)
01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате
31-030101-0702	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, 750 л
33-050101-0101	Автоцистерна
33-050101-0201	Автоцементовозы, 13 т
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т
	Итого по эксплуатации машин

маш.-ч	22,7	22,7	2215,83	50299	
			1069,68	24282	
маш.-ч	0,4	0,4	2741,76	1097	
			928,86	372	
маш.-ч	1	1	3366,18	3366	
			1069,68	1070	
маш.-ч	23,7	23,7	6318,63	149752	
			1245,87	29527	
				204514	
т		**0,033**	**18514,89**	**611**	–
м тампонажа		**4**	**8984,75**	**35939**	**67,1**
					11032
чел-ч	3,11	12,44	928,86	11555	
чел-ч	0,99	3,96		4886	
				16441	
маш.-ч	0,16	0,64	149,65	96	
			–	–	
маш.-ч	0,01	0,04	2741,76	110	
			928,86	37	
маш.-ч	0,05	0,2	3366,18	673	
			1069,68	214	
маш.-ч	0,93	3,72	6318,63	23505	
			1245,87	4635	
				24384	

12	**21-020401-2814**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М50 ГОСТ 28013-98**
13	**11-220801-0105**	**Установка оголовкаК=2,000;**
	01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов
		Итого по заработной плате
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т
	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
		Итого по эксплуатации машин
	23-021199-9912	Фланцы стальные
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75
	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм
		Итого по материалам
14	**11-040501-0109**	**Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**
	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов
		Итого по заработной плате
	32-050103-0201	Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и двигателем внутреннего сгорания
	33-050101-0101	Автоцистерна
	31-010305-0202	Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм
		Итого по эксплуатации машин

м3		**2,8**	**13686,68**	**38323**	**–**
частей		**0,0598**	**979214,05**	**58557**	**62,1**
					16156
чел-ч	312,7	**18,69946**	1069,68	20002	
чел-ч	94,3	5,63914		6014	
				26016	
маш.-ч	2,19	0,130962	1880,16	246	
			928,86	122	
маш.-ч	92,11	5,508178	3244,43	17871	
			1069,68	5892	
				18117	
шт.	0	0	–	–	
т	0,09	0,005382	197175,18	1061	
т	1	0,0598	324022,38	19377	
				20438	
сутки откачки		**20**	**203687,65**	**4073753**	**67,1**
					1382232
чел-ч	57,3	1146	1027,36	1177355	
чел-ч	47,51	950,2		882603	
				2059958	
маш.-ч	24	480	2624,07	1259554	
			928,86	445853	
маш.-ч	0,71	14,2	2741,76	38933	
			928,86	13190	
маш.-ч	22,8	456	3504,19	1597911	
			928,86	423560	
				2896398	

	Итого прямые затраты по смете				**5 934 465**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 559 159	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 702 944	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 080 700	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				672 362	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 770 045	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 704 510	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				326 671	
	Итого, тенге				8 031 181	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				642 494	
	Итого по смете на подряд, тенге				**8 673 675**	

Локальная ресурсная смета № 2-13-1. Транспортировка материалов

Раздел 1 Перевозка в населенных пунктах

1	**1 41-010105-1991**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=37,000;**	т·км	**235709,98**	**13,94**	**3285797**	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				**3 285 797**	
		в том числе					
		- перевозка грузов, тенге				3 285 797	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 285 797	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				139 318	
		Итого, тенге				3 425 115	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				274 009	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 699 124**	

Раздел 2 Перевозка вне населенных пунктов

5	**2 41-010205-1991**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=50,000;**	т·км	**138800**	**13,94**	**1934872**	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1 934 872**	
		в том числе					
		- перевозка грузов, тенге				1 934 872	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 934 872	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				82 039	

	Итого, тенге					2 016 911	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					161 353	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2 178 263**	
	Итого прямые затраты по смете					**5 220 669**	
	в том числе						
	- перевозка грузов, тенге					5 220 669	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 220 669	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					221 356	
	Итого, тенге					5 442 025	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					435 362	
	Итого по смете на подряд, тенге					**5 877 387**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-1. Вертикальная планировка

1	**1 11-01О104-0102**	**Грунты 2 группы. Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**781**	**32,75**	**25578**	**59,1**
								5678
	01-01О102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-01О102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	8,9815		9607	
		Итого по заработной плате					**9607**	
	31-01О101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	8,9815	2847,85	25578	
						1069,68	9607	
		Итого по эксплуатации машин					**25578**	
2	**2 11-01О104-0110**	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=3,000;**	м3 грунта		**2343**	**28,02**	**65658**	**59,1**
								14575
	01-01О102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-01О102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	23,05512		24662	
		Итого по заработной плате					**24662**	
	31-01О101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	23,05512	2847,85	65658	
						1069,68	24662	
		Итого по эксплуатации машин					**65658**	
3	**3 11-01О104-0102**	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**781**	**32,75**	**25578**	**59,1**
								5678

01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)
01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)
	Итого по эксплуатации машин
4 **11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)
01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)
	Итого по эксплуатации машин
5 **11-010102-0302**	**Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)
01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)
31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3
	Итого по эксплуатации машин
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004
	Итого по материалам
6 **41-020103-1005**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;**
7 **11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**

чел-ч	–	–	–	0	
чел-ч	0,0115	8,9815		9607	
				9607	
маш.-ч	0,0115	8,9815	2847,85	25578	
			1069,68	9607	
				25578	
м3 грунта		**8698**	**32,75**	**284862**	**59,1**
					63235
чел-ч	–	–	–	0	
чел-ч	0,0115	100,027		106997	
				106997	
маш.-ч	0,0115	100,027	2847,85	284862	
			1069,68	106997	
				284862	
м3 грунта		**8698**	**115,57**	**1005250**	**59,1**
					240513
чел-ч	0,0069	60,0162	844,23	50667	
чел-ч	0,035	304,43		356293	
				406960	
маш.-ч	0,005	43,49	3702,59	161026	
			1245,87	54183	
маш.-ч	0,015	130,47	6074,9	792592	
			2315,55	302110	
				953618	
м3	0,00004	0,34792	2773,85	965	
				965	
т		**15221,5**	**125,89**	**1916235**	**100**
м3 грунта		**8698**	**16,14**	**140385**	**59,1**

01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)
01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате
33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)
	Итого по эксплуатации машин
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004
	Итого по материалам
8 **8 11-010104-0702**	
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)
01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)
	Итого по эксплуатации машин
9 **9 11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)
01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)
	Итого по эксплуатации машин
10 **10 11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=3,000;**

					36347
чел-ч	0,00332	28,87736	752,66	21735	
чел-ч	0,00369	32,09562		39766	
				61501	
маш.-ч	0,00008	0,69584	2046,25	1424	
			928,86	646	
маш.-ч	0,00361	31,39978	3702,59	116261	
			1245,87	39120	
				117685	
м3	0,00004	0,34792	2773,85	965	
				965	
спланированной поверхности за проход		**7476**	**0,85**	**6367**	**59,1**
					1266
чел-ч	–	–	–	0	
чел-ч	0,00023	1,71948		2142	
				2142	
маш.-ч	0,00023	1,71948	3702,59	6367	
			1245,87	2142	
				6367	
м3 грунта		**246**	**32,75**	**8057**	**59,1**
					1788
чел-ч	–	–	–	0	
чел-ч	0,0115	2,829		3026	
				3026	
маш.-ч	0,0115	2,829	2847,85	8057	
			1069,68	3026	
				8057	
м3 грунта		**738**	**28,02**	**20681**	**59,1**

	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов
		Итого по заработной плате
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)
		Итого по эксплуатации машин
11 **11**	**11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов
		Итого по заработной плате
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)
		Итого по эксплуатации машин
12 **12**	**11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов
		Итого по заработной плате
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)
		Итого по эксплуатации машин
13 **13**	**11-010102-0302**	**Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов
		Итого по заработной плате
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3

					4591
чел-ч	–	–	–	0	
чел-ч	0,00984	7,26192		7768	
				7768	
маш.-ч	0,00984	7,26192	2847,85	20681	
			1069,68	7768	
				20681	
м3 грунта		**246**	**32,75**	**8057**	**59,1**
					1788
чел-ч	–	–	–	0	
чел-ч	0,0115	2,829		3026	
				3026	
маш.-ч	0,0115	2,829	2847,85	8057	
			1069,68	3026	
				8057	
м3 грунта		**440**	**32,75**	**14410**	**59,1**
					3199
чел-ч	–	–	–	0	
чел-ч	0,0115	5,06		5413	
				5413	
маш.-ч	0,0115	5,06	2847,85	14410	
			1069,68	5413	
				14410	
м3 грунта		**440**	**249,31**	**109698**	**59,1**
					26019
чел-ч	0,0069	3,036	844,23	2563	
чел-ч	0,035	15,4		41463	
				44026	
маш.-ч	0,0498	21,912	2685,57	58846	

31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)
31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3
	Итого по эксплуатации машин
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004
	Итого по материалам
14 **41-020103-1005**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;**
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3
	Итого по эксплуатации машин
15 **11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)
01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате
33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)
	Итого по эксплуатации машин
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004

			1069,68	23439	
маш.-ч	0,005	2,2	3702,59	8146	
			1245,87	2741	
маш.-ч	0,015	6,6	6074,9	40094	
			2315,55	15283	
				107086	
м3	0,00004	0,0176	2773,85	49	
				49	
т		**770**	**125,89**	**96935**	**100**
маш.-ч	0	0	–	–	
			–	–	
				–	
м3 грунта		**440**	**48,89**	**21511**	**59,1**
					5038
чел-ч	0,00332	1,4608	752,66	1099	
чел-ч	0,00369	1,6236		7425	
				8524	
маш.-ч	0,00008	0,0352	2046,25	72	
			928,86	33	
маш.-ч	0,0115	5,06	2847,85	14410	
			1069,68	5413	
маш.-ч	0,00361	1,5884	3702,59	5881	
			1245,87	1979	
				20363	
м3	0,00004	0,0176	2773,85	49	

	Итого по материалам					**49**	
16 **11-010104-0702**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	спланированной поверхности за проход		**3177**	**0,85**	**2706**	**59,1**
							538
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,73071		910	
	Итого по заработной плате					**910**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,73071	3702,59	2706	
					1245,87	910	
	Итого по эксплуатации машин					**2706**	

Итого прямые затраты по смете	**3 751 968**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	76 064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 660 706
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	618 105
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 028
- перевозка грузов, тенге	2 013 170
Накладные расходы I уровня, тенге	410 253
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 162 221

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	176 478
Итого, тенге	4 338 699
Сметная прибыль (8 %), тенге	347 096
Итого по смете на подряд, тенге	**4 685 795**
Всего	**43 897 567**
в том числе оборудование	
Временные здания и сооружения (2,32 %)	1 018 424
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 288 274
Командировочные расходы	0
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	0
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**46 204 265**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**48 976 521**
НДС (12 %)	5 877 182
Всего по акту с учетом НДС	**54853703**
Скидка Генподрядной организации	14810500
Всего по акту с учетом Скидки	**40043203**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительсва и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар, проспект Абылайхана, 122

БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

и.о. Руководителя

_____ Торсыкбаев Б.Г.

(подпись М.П.)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 2, 37

БИН/ИИН 170740007682 БИК KCJBKZKX

ИИК KZ888562203103208040

АО "Банк ЦентрКредит"

Тел.: 211460

Директор

_____ Байленов Е.М.

(подпись М.П.)

Подрядчик:

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-I"

г.Шымкент

г.Шымкент, Шоссе ТЕМИРЛАНОВСКОЕ , Комплекс НУРАЙ

БИН/ИИН 030140000622 БИК TSESKZKA

ИИК KZ80998STB0000408734

АО "Цеснабанк"

Директор

_____ Мугалиев М.К.

(подпись М.П.)