ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-1"

Наименование объекта: **«Реконструкция водопроводных сетей в с. Сегизбай, Урджарского района ВКО»**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код
		180133	25.08.2018		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	337 163 680,00							
Акт выполненных работ №6 за ноябрь месяц 2019 г.	16 326 364,31						6 038 518,31	
Погашение аванса за отчетный месяц	0							
Всего к оплате:	**16 326 364,31**							**16 326 364,31**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар, Проспект Абылай Хана, 122
БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

И.о. руководителя

Секенов У.У.
(подпись М.П.)

Подрядчик:

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-1"

Шымкент Г.А., г.Шымкент, Шоссе ТЕМИРЛАНОВСКОЕ , Комплекс НУРАЙ
БИН/ИИН 030140000622 БИК TSESKZKA
ИИК KZ80998STB0000408734
АО "First Heartland Jysan Bank"

Директор

Мухалиев М.К.
(подпись М.П.)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, Урджарский с.о., с.Урджар, проспект Абылайхана, 122
БИН 150440000211 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 8(72230)33462,33519
Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-1"
Шымкент Г.А., г.Шымкент, Шоссе ТЕМИРЛАНОВСКОЕ , Комплекс НУРАЙ,
б/н БИН/ИИН 030140000622 БИК TSESKZKA ИИК KZ80998STB0000408734 АО "First Heartland Jysan Bank", Тел.: 87252455044
Договор №180133 от 25 августа 2018 года
Наименование строительства: «Реконструкция водопроводных сетей в с. Сегизбай, Урджарского района ВКО»
Адрес строительства: Республика Казахстан,село Сегизбай Урджарского района ВКО

Акт №6
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-2 Насосная станция 1-го подъема. Технологическая часть								
		Раздел 1 Система В1								
1	13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный. Монтаж оборудования	1	26359	687	26359	687	9973	27	27
		шт		24498	65	24498	65	40,6	0,06	0,06
2	58-000001-0006(пл)	Насос KSP-4-N95-F-7-3 (один резервный)	2	625948		1251896				
		шт								
3	11-220801-0101	Установка герметизированного оголовка ОГВ	0,0299	303010,03	2642,14	9060	79	666	42,1	1,25879
		т фасонных частей		34648,83	1204,01	1036	36	62,1	1,05	0,0314
4	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	1	2964	190	2964	190	1400	2,6	2,6

		шт	
5	11-160601-0102		
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2
		шт	
6	11-160901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	1
		узел	
7	11-181001-0105		
		Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	1
		фильтр	
8	11-181101-0102		
		Манометры с трехходовым краном. Установка	1
		комплект	
9	11-160401-0403	Установка гибких вставок фланцевых (прим)	1
		соединение	
10	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	0,3
		м трубопровода	
11	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	4
		м трубопровода	
12	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	11
		м трубопровода	
13	11-161101-0101		
		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	4,3
		м трубопровода	

2278	40	2278	40	60,4	0,04	0,04
1656 / 1288	84 / 18,5	3312 / 2576	168 / 37	1578 / 60,4	1,47 / 0,02	2,94 / 0,04
22392 / 11477	747 / 217	22392 / 11477	747 / 217	7063 / 60,4	13,1 / 0,22	13,1 / 0,22
1224 / 996	207 / 70	1224 / 996	207 / 70	644 / 60,4	1,11 / 0,071	1,11 / 0,071
2305 / 211	– / –	2305 / 211	– / –	127 / 60,4	0,22 / –	0,22 / –
1749 / 1398	118 / 9	1749 / 1398	118 / 9	850 / 60,4	1,46 / 0,01	1,46 / 0,01
1316,67 / 313,33	13,33 / 3,33	395 / 94	4 / 1	57 / 60,4	0,337 / 0,0059	0,1011 / 0,00177
1681,25 / 521,25	26 / 9,75	6725 / 2085	104 / 39	1283 / 60,4	0,553 / 0,0106	2,212 / 0,0424
2737 / 683,45	45,27 / 16,82	30107 / 7518	498 / 185	4653 / 60,4	0,725 / 0,0177	7,975 / 0,1947
58,37 / 56,28	1,86 / –	251 / 242	8 / –	146 / 60,4	0,0501 / –	0,21543 / –

14 11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	11
15 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка *т фасонных частей*	0,0137
16 13-120101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *м трубопровода*	28
17 11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений *соединение*	22
18 11-220601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *км трубопровода*	0,028
19 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	0,033
20 11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	3,04
21 11-220601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 80 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *км трубопровода*	0,006
22 13-110203-0204	Установка уровнемера *шт.*	1

58,27	1,73	641	19	374	0,0501	0,5511
56,27	–	619	–	60,4	–	–
979124,09	302919,71	13414	4150	3701	312,7	4,28399
334452,55	100583,94	4582	1378	62,1	94,3	1,29191
1570,46	696,07	43973	19490	11829	0,912	25,536
847,11	193,43	23719	5416	40,6	0,1476	4,1328
2916,59	77	64165	1694	12335	0,96	21,12
919	9,27	20218	204	60,4	0,01	0,22
716750	107,14	20069	3	2763	173	4,844
158892,86	35,71	4449	1	62,1	0,03	0,00084
636,36	–	21	–	10	0,646	0,02132
545,45	–	18	–	54,8	0,0004	0,00001
417,11	0,66	1268	2	526	0,369	1,12176
315,46	0,33	959	1	54,8	0,0004	0,00122
1241166,67	166,67	7447	1	671	196	1,176
180000	–	1080	–	62,1	0,06	0,00036
4347	1177	4347	1177	1158	2,25	2,25

23	11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка *шт*	1
24	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *шт*	1
25	11-220301-0108	Установка футляра, диаметр 300 мм. *км трубопровода*	0,006
26	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 80 мм. Протаскивание в футляр *м трубы, уложенной в футляре*	6
27	11-220601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *км трубопровода*	0,006

Итого прямые затраты по разделу 1

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге
Накладные расходы I уровня, тенге
Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге
Итого, тенге
Сметная прибыль (8 %), тенге
Итого по разделу на подряд, тенге

Итого прямые затраты по смете

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге

2154	478	2154	478	44	0,44	0,44
55809	38	55809	38	893	1,62	1,62
1419	19	1419	19	62,1	0,02	0,02
1636	65	1636	65	783	1,47	1,47
1288	9	1288	9	60,4	0,01	0,01
988666,67	423166,67	5932	2539	2449	504	3,024
503833,33	153500	3023	921	62,1	145,33	0,87198
1051,17	13,33	6307	80	2927	0,844	5,064
784	1,5	4704	9	62,1	0,0017	0,0102
3738666,67	415833,33	22432	2495	888	82,7	0,4962
78000	160333,33	468	962	62,1	140,46	0,84276
		1606200				**133** / **9**

123 109
34 563
10 097
196 632
1 251 896
69 747
1 675 947
71 060
1 747 007
139 761
1 886 768

1606200 **133** / **9**

123 109
34 563
10 097

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				196 632				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				1 251 693				
	Накладные расходы I уровня, тенге				69 747				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 675 947				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	0,0299	303010,03	2642,14	71 060				
	Итого, тенге				1 747 007				
	Сметная прибыль (8 %), тенге		34648,83	1204,01	139 761				
	Итого по смете на подряд, тенге				**1 886 768**				

Локальная смета № 2-2-2 Насосная станция 1-го подъема. Технологическая часть

Раздел 1 Система В1

1	13-070401-0101								
	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный. Монтаж оборудования	1	26359	687	26359	687	9973	27	27
	шт		24498	65	24498	65	40,6	0,06	0,06
2	58-000001-0006(пл) Насос KSP-4-N95-F-7-3	1	625948		625948				
	шт								
3	11-220801-0101								
	Установка герметизированного оголовка ОГВ	0,0299	303010,03	2642,14	9060	79	666	42,1	1,25879
	т фасонных частей		34648,83	1204,01	1036	36	62,1	1,05	0,0314
4	11-160601-0103								
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	1	2964	190	2964	190	1400	2,6	2,6
	шт		2278	40	2278	40	60,4	0,04	0,04
5	11-160601-0102								
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1656	84	3312	168	1578	1,47	2,94
	шт		1288	18,5	2576	37	60,4	0,02	0,04
6	11-160901-0102								
	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	1	22392	747	22392	747	7063	13,1	13,1
	узел		11477	217	11477	217	60,4	0,22	0,22

7	11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка *фильтр*	1
8	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка *комплект*	1
9	11-160401-0403	Установка гибких вставок фланцевых (прим) *соединение*	1
10	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *м трубопровода*	0,3
11	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	4
12	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *м трубопровода*	11
13	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	4,3
14	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	11
15	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка *т фасонных частей*	0,0137

1224	207	1224	207	644	1,11	1,11
996	70	996	70	60,4	0,071	0,071
2305	–	2305	–	127	0,22	0,22
211	–	211	–	60,4	–	–
1749	118	1749	118	850	1,46	1,46
1398	9	1398	9	60,4	0,01	0,01
1316,67	13,33	395	4	57	0,337	0,1011
313,33	3,33	94	1	60,4	0,0059	0,00177
1681,25	26	6725	104	1283	0,553	2,212
521,25	9,75	2085	39	60,4	0,0106	0,0424
2737	45,27	30107	498	4653	0,725	7,975
683,45	16,82	7518	185	60,4	0,0177	0,1947
58,37	1,86	251	8	146	0,0501	0,21543
56,28	–	242	–	60,4	–	–
58,27	1,73	641	19	374	0,0501	0,5511
56,27	–	619	–	60,4	–	–
979124,09	302919,71	13414	4150	3701	312,7	4,28399
334452,55	100583,94	4582	1378	62,1	94,3	1,29191

16	13-120101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	28
		м трубопровода	
17	11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	22
		соединение	
18	11-220601-1001	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,028
		км трубопровода	
19	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,033
		м2 окрашиваемой поверхности	
20	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,04
		м2 окрашиваемой поверхности	
21	11-220601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 80 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,006
		км трубопровода	
22	11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	1
		шт	
23	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1
		шт	
24	11-220301-0108	Установка футляра, диаметр 300 мм.	0,006
		км трубопровода	

1570,46	696,07	43973	19490	11829	0,912	25,536
847,11	193,43	23719	5416	40,6	0,1476	4,1328
2916,59	77	64165	1694	12335	0,96	21,12
919	9,27	20218	204	60,4	0,01	0,22
716750	107,14	20069	3	2763	173	4,844
158892,86	35,71	4449	1	62,1	0,03	0,00084
636,36	–	21	–	10	0,646	0,02132
545,45	–	18	–	54,8	0,0004	0,00001
417,11	0,66	1268	2	526	0,369	1,12176
315,46	0,33	959	1	54,8	0,0004	0,00122
1241166,67	166,67	7447	1	671	196	1,176
180000	–	1080	–	62,1	0,06	0,00036
55809	38	55809	38	893	1,62	1,62
1419	19	1419	19	62,1	0,02	0,02
1636	65	1636	65	783	1,47	1,47
1288	9	1288	9	60,4	0,01	0,01
988666,67	423166,67	5932	2539	2449	504	3,024
503833,33	153500	3023	921	62,1	145,33	0,87198

25 11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	6	1051,17	13,33	6307	80	2927	0,844	5,064
	м трубы, уложенной в футляре		784	1,5	4704	9	62,1	0,0017	0,0102
26 11-220601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,006	3738666,67	415833,33	22432	2495	888	82,7	0,4962
	км трубопровода		78000	160333,33	468	962	62,1	140,46	0,84276
	Итого прямые затраты по разделу 1				**975905**				**131 8**
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				120 955				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				33 386				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 619				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				195 616				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				625 948				
	Накладные расходы I уровня, тенге				68 589				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 044 494				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				44 287				
	Итого, тенге				1 088 781				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				87 102				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 175 883**				
	Итого прямые затраты по смете				**975905**				**131 8**
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				120 955				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				33 386				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 619				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				195 616				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				625 948				
	Накладные расходы I уровня, тенге				68 589				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 044 494				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				44 287				
	Итого, тенге				1 088 781				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				87 102				
	Итого по смете на подряд, тенге				**1 175 883**				

Локальная смета № 2-4-1 Резервуар чистой воды 200м3. Общестроительные работы

Раздел 1 Чертежи АС

1	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *т стальных элементов*	0,00064
2	11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *зонт*	1
3	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	1
4	11-130301-1408	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; *м2*	1
5	11-061401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм *м2 поверхности*	188
6	11-130501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой *м2*	94
7	11-130501-0306	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, последующий слой *м2*	28
8	11-410101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм *м2*	69,9
9	11-410101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм *м2*	24,1
10	11-410101-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм *м2*	148

420312,5	4687,5	269	3	17	42,7	0,02733
42187,5	1562,5	27	1	62,1	1,03	0,00066
377858	4748	377858	4748	771	0,36	0,36
319	957	319	957	60,4	0,01	0,01
110	–	110	–	12	0,0218	0,0218
23	–	23	–	54,2	0,0003	0,0003
7736	125	7736	125	20	–	–
–	37	–	37	54,2	–	–
5001,65	3342,34	940310	628360	185724	1,029	193,452
955,8	1081,1	179690	203246	48,5	1,1636	218,7568
2332,22	62,89	219229	5912	32941	0,62	58,28
619,76	26,8	58257	2519	54,2	0,03	2,82
1836,79	62,89	51430	1761	6929	0,43	12,04
429,82	26,79	12035	750	54,2	0,03	0,84
1366,19	236,54	95497	16534	33090	0,934	65,2866
798,23	57,81	55796	4041	55,3	0,0464	3,24336
336,27	0,58	8104	14	4306	0,41	9,881
323,11	–	7787	–	55,3	–	–
1577,39	302,14	233454	44717	74524	0,979	144,892
836,68	73,88	123829	10934	55,3	0,0593	8,7764

11 11-410101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	71	336,25	0,59	23874	42	12686	0,41	29,11
	м2		323,1	–	22940	–	55,3	–	–
12 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	71	563,73	71,83	40025	5100	8045	0,243	17,253
	м2 стяжки		182,9	18,01	12986	1279	56,4	0,0194	1,3774
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1997896**				**531**
									236
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				473 689				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				707 316				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				223 764				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				816 891				
	Накладные расходы I уровня, тенге				359 065				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 356 961				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				99 935				
	Итого, тенге				2 456 896				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				196 552				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 653 448**				
	Итого прямые затраты по смете				**1997896**				**531**
									236
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				473 689				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				707 316				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				223 764				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				816 891				
	Накладные расходы I уровня, тенге				359 065				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 356 961				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				99 935				
	Итого, тенге				2 456 896				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				196 552				
	Итого по смете на подряд, тенге				**2 653 448**				

Локальная смета № 2-7-2 Насосная станция 2-го подъема. Технологическая часть

Раздел 1 Система В1

1	13-070403-0201	Агрегат электронасосный. Монтаж оборудования *шт*	2
2	58-000001-0007(пл)	Насосная установка ТВ4-МК-40/8 *шт*	1
3	58-000001-0008(пл)	Насосная установка ТВ2-МК100-С/4 *шт*	1
4	13-320109-0101	Установка для очистки воды, автоматизированная. Монтаж оборудования *комплект*	3
5	51-020406-0303(об)	Насос дренажный погружной, модель TF 1000/S, Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод. ст., типа Speroni (1 резервный) *шт.*	2
6	11-160901-0202	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. УстановкаК=2,000; *узел*	2
7	11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. УстановкаК=2,000; *фильтр*	2
8	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	2
9	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *м трубопровода*	19
10	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *м трубопровода*	14
11	11-160401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка *м трубопровода*	18

17337,5	2110,5	34675	4221	12500	15	30
14567,5	826,5	29135	1653	40,6	0,76	1,52
4037911		4037911				
6084246		6084246				
115342,67	12692,67	346028	38078	130721	104	312
102444	4880,67	307332	14642	40,6	4,36	13,08
47831		95662				
13708	494	27416	988	9672	8,99	17,98
7876,5	130,5	15753	261	60,4	0,13	0,26
988,5	153	1977	306	1044	0,91	1,82
816	48	1632	96	60,4	0,05	0,1
1682,5	26,5	3365	53	642	0,553	1,106
521,5	10	1043	20	60,4	0,0106	0,0212
2291,21	45,26	43533	860	8036	0,725	13,775
683,47	16,79	12986	319	60,4	0,0177	0,3363
3223,86	45,29	45134	634	5921	0,725	10,15
683,5	16,71	9569	234	60,4	0,0177	0,2478
5218,5	60,72	93933	1093	10613	1,04	18,72

12	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	2
13	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	33
14	11-161101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	18
15	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм *сальник*	4
16	11-160401-0402	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка гибких фланцевых вставок(прим) *соединение*	4
17	11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка гибких фланцевых вставок(прим) *соединение*	4
18	11-160401-0406	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых гибких вставок *соединение*	4
19	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *шт*	1

955,17	21,06	17193	379	60,4	0,0221	0,3978
60	2	120	4	68	0,0501	0,1002
56	–	112	–	60,4	–	–
65,73	1,76	2169	58	1121	0,0501	1,6533
56,24	–	1856	–	60,4	–	–
90,33	1,78	1626	32	611	0,0501	0,9018
56,22	–	1012	–	60,4	–	–
2397	–	9588	–	4996	2,36	9,44
2067,75	–	8271	–	60,4	–	–
1749,25	118	6997	472	3399	1,46	5,84
1397,75	9,25	5591	37	60,4	0,01	0,04
1884	118	7536	472	3399	1,46	5,84
1397,75	9,25	5591	37	60,4	0,01	0,04
3061,75	225,25	12247	901	5711	2,45	9,8
2345,5	18,5	9382	74	60,4	0,02	0,08
1655	84	1655	84	789	1,47	1,47
1288	19	1288	19	60,4	0,02	0,02

20 11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *шт*	14
21 11-160601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка *шт.*	4
22 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *т фасонных частей*	0,1329
23 11-060101-0113	Упоры бетонные. Устройство *м3*	0,8
24 11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	25,5
25 11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра *км трубопровода*	0,034
26 11-220601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *км трубопровода*	0,034
27 11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *м трубы, уложенной в футляре*	34

Итого прямые затраты по разделу 1

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге

2964,14	189,71	41498	2656	19603	2,6	36,4
2277,93	40,29	31891	564	60,4	0,04	0,56
6848	345,5	27392	1382	13023	6,05	24,2
5300,5	90	21202	360	60,4	0,09	0,36
335838,98	7,52	44633	1	27607	312,7	41,55783
334492,1	7,52	44454	1	62,1	94,3	12,53247
22183,75	697,5	17747	558	1636	4,9	3,92
4031,25	185	3225	148	48,5	0,197	0,1576
417,02	0,71	10634	18	4412	0,369	9,4095
315,37	0,35	8042	9	54,8	0,0004	0,0102
988529,41	423029,41	33610	14383	13879	504	17,136
503794,12	153529,41	17129	5220	62,1	145,33	4,94122
3738764,71	415911,76	127118	14141	5029	82,7	2,8118
77970,59	160205,88	2651	5447	62,1	140,46	4,77564
1051	13,32	35734	453	16586	0,844	28,696
783,97	1,59	26655	54	62,1	0,0017	0,0578
		11194184				**605**
						40

582 995

- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге
Накладные расходы I уровня, тенге
Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге
Итого, тенге
Сметная прибыль (8 %), тенге
Итого по разделу на подряд, тенге

Раздел 2 Система К3

28	11-160401-0304	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *м трубопровода*	12
29	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	12
30	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	5,52
31	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *шт*	1
32	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *шт*	2
33	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *т фасонных частей*	0,0202

		81 848				
		29 574				
		311 522				
		10 217 819				
		301 018				
		11 495 202				
		487 397				
		11 982 599				
		958 608				
		12 941 207				
4672,17	54,67	56066	656	5281	0,748	8,976
705,17	23,42	8462	281	60,4	0,0249	0,2988
58,25	1,75	699	21	408	0,0501	0,6012
56,25	–	675	–	60,4	–	–
417,03	0,72	2302	4	955	0,369	2,03688
315,4	0,36	1741	2	54,8	0,0004	0,00221
2964	190	2964	190	1400	2,6	2,6
2278	40	2278	40	60,4	0,04	0,04
1656	84	3312	168	1578	1,47	2,94
1288	18,5	2576	37	60,4	0,02	0,04
979207,92	302970,3	19780	6120	5457	312,7	6,31654

Итого прямые затраты по разделу 2

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

Накладные расходы I уровня, тенге
Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге
Итого, тенге
Сметная прибыль (8 %), тенге
Итого по разделу на подряд, тенге

Раздел 3 Система КО.Н

34	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	4
35	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	4
36	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	1,04

Итого прямые затраты по разделу 3

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

Накладные расходы I уровня, тенге

334504,95	100544,55	6757	2031	62,1	94,3	1,90486
		85123				**23**
						2
		22 489				
		7 159				
		2 391				
		55 475				
		15 079				
		100 202				
		4 249				
		104 451				
		8 356				
		112 807				
1681,25	26	6725	104	1283	0,553	2,212
521,25	9,75	2085	39	60,4	0,0106	0,0424
58	1,75	232	7	136	0,0501	0,2004
56,25	–	225	–	60,4	–	–
417,31	0,96	434	1	180	0,369	0,38376
315,38	–	328	–	54,8	0,0004	0,00042
		7391				**3**
						–
		2 638				
		112				
		39				
		4 641				
		1 599				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге
Итого, тенге
Сметная прибыль (8 %), тенге
Итого по разделу на подряд, тенге

Раздел 4 Оборудование

37 13-030110-0113

Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,7; 1

шт

Итого прямые затраты по разделу 4

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

Накладные расходы I уровня, тенге
Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге
Итого, тенге
Сметная прибыль (8 %), тенге
Итого по разделу на подряд, тенге

Раздел 5 Хозяйственное оборудование. Мебель

38 11-100111-0301 Столы, шкафы и др. Установка 17

изделие

Итого прямые затраты по разделу 5

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

Накладные расходы I уровня, тенге

8 990
381
9 371
750
10 121

10815	5055	10815	5055	2633	6,3	6,3
4965	1520	4965	1520	40,6	1,4126	1,4126
		10815				**6**
						1

4 965
5 055
1 520
795
2 633
13 448
570
14 018
1 121
15 139

947,41	71,59	16106	1217	5701	0,677	11,509
523,65	37,18	8902	632	59,8	0,042	0,714
		16106				**12**
						1

8 902
1 217
632
5 987
5 701

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	21 807	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	925	
Итого, тенге	22 732	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 819	
Итого по разделу на подряд, тенге	**24 551**	
Итого прямые затраты по смете	**11313619**	**649**
		44
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	621 989	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 391	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 156	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	378 420	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	10 217 819	
Накладные расходы I уровня, тенге	326 030	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 639 649	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	493 521	
Итого, тенге	12 133 170	
Сметная прибыль (8 %), тенге	970 654	
Итого по смете на подряд, тенге	**13 103 824**	

Локальная смета № 2-7-6 Насосная станция 2-го подъема. Пожарная сигнализация

1 13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	1	22718	1	22718	1	9069	23	23
	шт		22337	–	22337	–	40,6	–	–
2 23-080303-0301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	1	8656,73		8657				
	шт.								
3 23-080306-0206	Аккумулятор GP 12-2,2 12В, 2,2 А/ч	1	1611,73		1612				
	шт.								
4 13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	8	1944,5	1,38	15556	11	6034	2	16
	шт		1857,75	–	14862	–	40,6	–	–
5 23-080302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-63	8	3495,71		27966				
	шт.								

6	13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	2
		шт	
7	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	2
		шт.	
8	13-100701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	1
		шт	
9	23-080304-0403	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные)	1
		шт.	
10	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	6
		шт	
11	23-061707-0202	Коробка соединительная	6
		шт.	
12	13-080206-2001	Прокладка кабельного-канала	75
		м	
13	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	75
		м	
14	13-100904-0201	Прокладка кабеля по свободному каналу	75
		м кабеля	
15	23-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	0,06
		км	
16	23-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,50	0,015
		км	
17	13-100411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	2
		шт	
18	23-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход»	2
		шт.	

982,5	–	1965	–	754	1	2
929	–	1858	–	40,6	–	–
1365,86		2732				
5004	1	5004	1	2000	5	5
4925	–	4925	–	40,6	–	–
2459,47		2459				
474,67	–	2848	–	1148	0,5	3
471,33	–	2828	–	40,6	–	–
101,03		606				
206,45	6,55	15484	491	4155	0,14	10,5
127,03	2,4	9527	180	42,8	0,0022	0,165
30,78		2309				
207,51	66,68	15563	5001	5211	0,14	10,5
139,95	22,39	10496	1679	42,8	0,0241	1,8075
17312,43		1039				
78364,69		1175				
1891,5	–	3783	–	1508	2	4
1857,5	–	3715	–	40,6	–	–
762,04		1524				

19 13-100701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	2	5004,5	0,5	10009	1	3999	5	10
	шт		4925	–	9850	–	40,6	–	–
20 23-080304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М	2	410,15		820				
	шт.								
	Итого прямые затраты по смете				**143829**				**84**
									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				80 398				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 506				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 859				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				57 925				
	Накладные расходы I уровня, тенге				33 878				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				177 707				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 535				
	Итого, тенге				185 242				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				14 819				
	Итого по смете на подряд, тенге				**200 061**				

Локальная смета № 7-2-1 Благоустройство

Раздел 5 Ограждение из колючей проволоки

1 21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=146,000;	18,98	17263,69		327665				
	м3								
2 21-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	355,1	274,02		97305				
	кг								
3 21-070104-0103	Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные ГОСТ 9463-88К=146,000;	5,402	24528,06		132501				
	м3								
4 11-100102-0401	Установка калитки и ворот	0,3	65560	710	19668	213	3325	22,5	6,75
	м3 древесины в конструкции		18200	333,33	5460	100	59,8	0,36	0,108
5 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,014	328642,86	928,57	4601	13	1181	198	2,772
	т		173500	428,57	2429	6	48,5	0,36	0,00504

6	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *т*	0,0464
7	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *шт*	1
8	21-090404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011 *шт.*	1
9	11-150403-0304	Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву *м2 окрашиваемой поверхности*	17,12

Итого прямые затраты по разделу 5

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

Накладные расходы I уровня, тенге
Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге
Итого, тенге
Сметная прибыль (8 %), тенге
Итого по разделу на подряд, тенге

Раздел 7 Ограждение из колючей проволоки (НС 2-го подъема)

10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=102,000; *м3*	13,26
11	21-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 *кг*	276,5
12	21-070104-0103	Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные ГОСТ 9463-88К=102,000; *м3*	3,774
13	11-100102-0401	Установка калитки и ворот *м3 древесины в конструкции*	0,3
14	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,014

205905,17	883,62	9554	41	1152	58	2,6912
50818,97	387,93	2358	18	48,5	0,36	0,0167
787,44		787				
1452,91		1453				
888,79	1,81	15216	31	6937	0,843	14,43216
738,55	0,88	12644	15	54,8	0,001	0,01712
		608750				**27**
						–
		22 891				
		298				
		139				
		585 561				
		12 595				
		621 345				
		26 345				
		647 690				
		51 815				
		699 505				
17263,69		228917				
274,02		75767				
24528,06		92569				
65560	710	19668	213	3325	22,5	6,75
18200	333,33	5460	100	59,8	0,36	0,108
328642,86	928,57	4601	13	1181	198	2,772

		т	
15	11-060301-0408		
		Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0464
		т	
16	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1
		шт	
17	21-090404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	1
		шт.	
18	11-150403-0304	Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	17,12
		м2 окрашиваемой поверхности	

Итого прямые затраты по разделу 7

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

Накладные расходы I уровня, тенге
Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге
Итого, тенге
Сметная прибыль (8 %), тенге
Итого по разделу на подряд, тенге

Итого прямые затраты по смете

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

Накладные расходы I уровня, тенге
Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге
Итого, тенге
Сметная прибыль (8 %), тенге

173500	428,57	2429	6	48,5	0,36	0,00504
205905,17	883,62	9554	41	1152	58	2,6912
50818,97	387,93	2358	18	48,5	0,36	0,0167
787,44		787				
1452,91		1453				
888,79	1,81	15216	31	6937	0,843	14,43216
738,55	0,88	12644	15	54,8	0,001	0,01712
		448532				**27**
						–
		22 891				
		298				
		139				
		425 343				
		12 595				
		461 127				
		19 552				
		480 679				
		38 454				
		519 133				
		1057282				**53**
						–
		45 782				
		596				
		278				
		1 010 904				
		25 190				
		1 082 472				
		45 897				
		1 128 369				
		90 270				

		Итого по смете на подряд, тенге			**1 218 639**					

Локальная смета № 2-1-1 Насосная станция 1-го подъема. Общестроительные работы. Исключаемые работы

	Раздел 4 Кровля									
56	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитомК=-0,200;	-2,8	14706,79	1202,86	-41179	-3368	-3720	2,71	-7,588
		м3 утеплителя		2039,64	315,71	-5711	-884	56,4	0,34	-0,952
	Раздел 8 Фасад									
87	11-150201-0101	Штукатурка цоколя цементным раствором по камнюК=-1,000;	-9,4	925,64	2,77	-8701	-26	-2924	0,611	-5,7434
		м2 оштукатуриваемой поверхности		567,55	–	-5335	–	54,8	0,024	-0,2256
88	11-150402-0402	Окраска по подготовленной поверхности, кремнийорганическаяК=-1,000;	-9,4	784,04	2,02	-7370	-19	-420	0,0898	-0,84412
		м2 окрашиваемой поверхности		80,53	1,06	-757	-10	54,8	0,0011	-0,01034
	Раздел 10 Приямок 2									
94	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=-1,000;	-0,2	18545	655	-3709	-131	-114	1,35	-0,27
		м3		1015	165	-203	-33	48,5	0,1813	-0,03626
95	11-060401-0102	Устройство приямка из бетона В15W6К=-1,000;	-2,24	29326,79	1551,34	-65692	-3475	-8674	8,99	-20,1376
		м3		7589,73	394,64	-17001	-884	48,5	0,4158	-0,93139
96	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=-1,000;	-0,04704	205178,5		-9652				
		т								
97	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=-1,000;	-0,0034	539411,76	882,35	-1834	-3	-287	198	-0,6732
		т		173529,41	588,24	-590	-2	48,5	0,36	-0,00122
98	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=-1,000;	-0,0111	328558,56	810,81	-3647	-9	-936	198	-2,1978
		т		173513,51	360,36	-1926	-4	48,5	0,36	-0,004
99	11-090304-0101	Монтаж лестницы ЛМ1К=-1,000;	-0,02968	51752,02	17553,91	-1536	-521	-576	28,9	-0,85775
		т конструкций		26212,94	5626,68	-778	-167	60,9	5,246	-0,1557

100	21-060208-0501									
		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыК=-1,000;	-0,02968	299970,9		-8903				
		т								
101	11-060301-0409	Монтаж крышки РМ1К=-1,000;	-0,03802	383324,57	894,27	-14574	-34	-330	20	-0,7604
		т								
				17517,1	368,23	-666	-14	48,5	0,36	-0,01369
102	11-130301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 разаК=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	-2	294	2	-588	-4	-27	0,0274	-0,0548
		м2								
				24	0,5	-48	-1	54,2	0,0006	-0,0012
		Итого по смете 2-1-1				**-208 714**				
		в том числе								
		Накладные расходы I уровня, тенге				-18 008				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				-7 861				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				-15 460				

Локальная смета № 2-1-1 Насосная станция 1-го подъема. Общестроительные работы. Добавляемые работы

Раздел 4 Кровля

1	11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	14	437,93	32,43	6131	454	1277	0,186	2,604
		м2 утепляемого покрытия								
				153	8,79	2142	123	56,4	0,0087	0,1218
2	21-110401-0101									
		Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	1,4	6857,29		9600				
		м3								

Раздел 8 Фасад

3	11-260201-0501	Поверхности стен прямоугольных. Изоляция плитами минераловатными	3	23761,67	819,67	71285	2459	28941	18,17	54,51
		м3 изоляции								
				17129,33	315,67	51388	947	55,3	0,34	1,02
4	21-110101-0103									
		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012К=1,050 1,05;	3,15	14623,94		46065				
		м3								
5	11-100404-0206	Стены. Обшивка по металлическому каркасу сайдингом с утеплением	60	933,87	19,13	56032	1148	24598	0,7738	46,428

	м2 стен (за вычетом проемов)									
			677,95	7,62	40677	457	59,8	0,007	0,42
6 22-030102-0100	Металлосайдинг (прим.)К=1,020 1,02;	61,2	3583		219280				
	м2								
	Итого по смете 2-1-1				**521 477**				
	в том числе								
	Накладные расходы I уровня, тенге				54 816				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				19 640				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				38 628				

Локальная смета № 2-2-1 Насосная станция 1-го подъема. Общестроительные работы. Исключаемые работы

Раздел 4 Кровля

56 11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитомК=-0,200;	-2,8	14706,79	1202,86	-41179	-3368	-3720	2,71	-7,588
	м3 утеплителя								
			2039,64	315,71	-5711	-884	56,4	0,34	-0,952

Раздел 8 Фасад

87 11-150201-0101	Штукатурка цоколя цементным раствором по камнюК=-1,000;	-9,4	925,64	2,77	-8701	-26	-2924	0,611	-5,7434
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			567,55	–	-5335	–	54,8	0,024	-0,2256
88 11-150402-0402	Окраска по подготовленной поверхности, кремнийорганическаяК=-1,000;	-9,4	784,04	2,02	-7370	-19	-420	0,0898	-0,84412
	м2 окрашиваемой поверхности								
			80,53	1,06	-757	-10	54,8	0,0011	-0,01034

Раздел 10 Приямок 2

94 11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=-1,000;	-0,2	18545	655	-3709	-131	-114	1,35	-0,27
	м3								
			1015	165	-203	-33	48,5	0,1813	-0,03626
95 11-060401-0102	Устройство приямка из бетона В15W6К=-1,000;	-2,24	29326,79	1551,34	-65692	-3475	-8674	8,99	-20,1376
	м3								
			7589,73	394,64	-17001	-884	48,5	0,4158	-0,93139
96 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=-1,000;	-0,04704	205178,5		-9652				
	т								
97 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=-1,000;	-0,0034	539411,76	882,35	-1834	-3	-287	198	-0,6732
	т								
			173529,41	588,24	-590	-2	48,5	0,36	-0,00122

98 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=-1,000;	-0,0111	328558,56	810,81	-3647	-9	-936	198	-2,1978
	т								
			173513,51	360,36	-1926	-4	48,5	0,36	-0,004
99 11-090304-0101	Монтаж лестницы ЛМ1К=-1,000;	-0,02968	51752,02	17553,91	-1536	-521	-576	28,9	-0,85775
	т конструкций								
			26212,94	5626,68	-778	-167	60,9	5,246	-0,1557
100 21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыК=-1,000;	-0,02968	299970,9		-8903				
	т								
101 11-060301-0409	Монтаж крышки РМ1К=-1,000;	-0,03802	383324,57	894,27	-14574	-34	-330	20	-0,7604
	т								
			17517,1	368,23	-666	-14	48,5	0,36	-0,01369
102 11-130301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 разаК=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	-2	294	2	-588	-4	-27	0,0274	-0,0548
	м2								
			24	0,5	-48	-1	54,2	0,0006	-0,0012

Итого по смете 2-2-1	**-208 714**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	-18 008
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	-7 861
Сметная прибыль (8 %), тенге	-15 460

Локальная смета № 2-2-1 Насосная станция 1-го подъема. Общестроительные работы. Добавляемые работы

Раздел 4 Кровля

1 11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	14	437,93	32,43	6131	454	1277	0,186	2,604
	м2 утепляемого покрытия								
			153	8,79	2142	123	56,4	0,0087	0,1218
2 21-110401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014К=0,100;	1,4	6857,29		9600				
	м3								

Раздел 8 Фасад

3 11-260201-0501	Поверхности стен прямоугольных. Изоляция плитами минераловатнымиК=0,500;	3	23761,67	819,67	71285	2459	28941	18,17	54,51
	м3 изоляции								
			17129,33	315,67	51388	947	55,3	0,34	1,02

4	21-110101-0103		
		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012К=1,050;	3,15
		м3	
5	11-100404-0206	Стены. Обшивка металлическому каркасу сайдингом с утеплениемК=0,500;	60
		м2 стен (за вычетом проемов)	
6	22-030102-0100	Металлосайдинг (прим.)К=1,020 1,02;	61,2
		м2	

Итого по смете 2-2-1

в том числе

Накладные расходы I уровня, тенге

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге

Сметная прибыль (8 %), тенге

Локальная смета № 2-5-1 Фильтры-поглотители. Добавляемые работы

Раздел 1 Навес

1	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	13
		шт. сборных конструкций	
2	21-041201-9911		
		Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 ФБС-24.6.6	10,595
		м3	
3	11-090301-0201	Стойки. Монтаж	0,04306
		т конструкций	
4	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 60 мм ГОСТ 13663-86	0,04306
		т	
5	11-100210-0101	Стропила. Установка	0,0192
		м3 древесины в конструкции	
6	11-120101-0716		
		Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	16
		м2 кровли	

14623,94		46065				
933,87	19,13	56032	1148	24598	0,7738	46,428
677,95	7,62	40677	457	59,8	0,007	0,42
3583		219280				
		521 477				
		54 816				
		19 640				
		38 628				
3683,62	1856,31	47887	24132	14165	1,18	15,34
1020,77	733,85	13270	9540	62,1	0,691	8,983
21498,47		227776				
16488,62	7710,17	710	332	274	9,35	0,40261
8290,76	2159,78	357	93	60,9	2,03	0,08741
228913,99		9857				
25260,42	937,5	485	18	230	23,8	0,45696
19583,33	416,67	376	8	59,8	0,37	0,0071
569,56	14,81	9113	237	4468	0,5663	9,0608

			489,88	5,25	7838	84	56,4	0,0045	0,072
7	21-100103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	16	1714,03		27424			
		м2							
8	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	2,09	6226,32	1585,17	13013	3313	3724	3,72	7,7748
		м3 кладки							
				3099,04	408,61	6477	854	50,8	0,44	0,9196
9	21-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	1,92	13502,9		25926			
		м3							
10	22-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	56,35	41,24		2324			
		кг							
11	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,6	17263,69		10358			
		м3							
12	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,88	34,38	–	99	–	47	0,0295	0,08496
		м2							
				30,21	–	87	–	54,2	0,0002	0,00058
13	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,02	383230,47		7665			
		т							
		Итого по смете 2-5-1				**456 559**			
		в том числе							
		Накладные расходы I уровня, тенге				22 908			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 195			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				33 819			

Локальная смета № 2-5-2 Фильтры-поглотители. Технологичекие трубопроводы. Исключаемые работы

21	11-220101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфтК=-1,000;	-0,008	1432875	6875	-11463	-55	-1397	314	-2,512
		км трубопровода							
				278375	2875	-2227	-23	62,1	2,91	-0,02328
22	11-220101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфтК=-1,000;	-0,004	1699750	56750	-6799	-227	-700	297	-1,188
		км трубопровода							
				263250	18750	-1053	-75	62,1	16,09	-0,06436

23 11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфтК=-1,000;	-0,033	919878,79	6060,61	-30356	-200	-4957	270	-8,91
	км трубопровода		239363,64	2515,15	-7899	-83	62,1	2,59	-0,08547
	Итого по смете 2-5-2				**-62 675**				
	в том числе								
	Накладные расходы I уровня, тенге				-7 054				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				-2 360				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-4 643				

Локальная смета № 2-5-2 Фильтры-поглотители. Технологические трубопроводы. Добавляемые работы

1 11-160301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	45	708,49	50,07	31882	2253	17186	0,69	31,05
	м трубопровода		611,71	20,6	27527	927	60,4	0,0218	0,981
2 23-010103-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100 ГОСТ 3262-75	45	3969,97		178649				
	м								
	Итого по смете 2-5-2				**256 362**				
	в том числе								
	Накладные расходы I уровня, тенге				17 186				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				9 655				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				18 990				

Локальная смета № 2-5-3 Фильтры-поглотители. Отопление и вентиляция. Исключаемые работы

Раздел 2 Вентиляция

4 23-050404-0202	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90К=-1,000;	-1	46852,69		-46853				
	комплект								
	Итого по смете 2-5-3				**-52 747**				
	в том числе								
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				-1 987				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-3 907				

Локальная смета № 2-5-3 Фильтры-поглотители. Отопление и вентиляция. Добавляемые работы

Раздел 2 Вентиляция

1	23-050404-0101	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	1	44154,12		44154			
		комплект							
		Итого по смете 2-5-3				**49 708**			
		в том числе							
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 872			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 682			

Локальная смета № 2-6-2 Фильтры-поглотители. Технологичекие трубопроводы. Исключаемые работы

21	11-220101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфтК=-1,000;	-0,008	1432875	6875	-11463	-55	-1397	314	-2,512
		км трубопровода		278375	2875	-2227	-23	62,1	2,91	-0,02328
22	11-220101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфтК=-1,000;	-0,004	1699750	56750	-6799	-227	-700	297	-1,188
		км трубопровода		263250	18750	-1053	-75	62,1	16,09	-0,06436
23	11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфтК=-1,000;	-0,033	919878,79	6060,61	-30356	-200	-4957	270	-8,91
		км трубопровода		239363,64	2515,15	-7899	-83	62,1	2,59	-0,08547
		Итого по смете 2-6-2				**-62 675**				
		в том числе								
		Накладные расходы I уровня, тенге				-7 054				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				-2 360				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				-4 643				

Локальная смета № 2-6-2 Фильтры-поглотители. Технологичекие трубопроводы. Добавляемые работы

1	11-160301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	45	708,49	50,07	31882	2253	17186	0,69	31,05
		м трубопровода		611,71	20,6	27527	927	60,4	0,0218	0,981

2	23-010103-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100 ГОСТ 3262-75 *м*	45	3969,97	178649				
		Итого по смете 2-6-2			**256 362**				
		в том числе							
		Накладные расходы I уровня, тенге			17 186				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			9 655				
		Сметная прибыль (8 %), тенге			18 990				

Локальная смета № 2-6-3 Фильтры-поглотители. Отопление и вентиляция. Исключаемые работы

Раздел 2 Вентиляция

4	23-050404-0202	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90К=-1,000; *комплект*	-1	46852,69	-46853				
		Итого по смете 2-6-3			**-52 747**				
		в том числе							
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			-1 987				
		Сметная прибыль (8 %), тенге			-3 907				

Локальная смета № 2-6-3 Фильтры-поглотители. Отопление и вентиляция. Добавляемые работы

Раздел 2 Вентиляция

1	23-050404-0101	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90 *комплект*	1	44154,12	44154				
		Итого по смете 2-6-3			**49 708**				
		в том числе							
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			1 872				
		Сметная прибыль (8 %), тенге			3 682				

Локальная смета № 2-7-1 Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы. Исключаемые работы

Раздел 4 Кровля

73	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слойК=-1,000; *м2 изолируемой поверхности*	-116,7	286,21	7,53	-33401	-879	-3995	0,0694	-8,09898

74	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=-0,100;	-11,43
		м3 изоляции	
75	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитомК=-0,120;	-13,716
		м3 утеплителя	
79	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=-1,000;	-0,1524
		т	
80	11-120101-0101	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. УстройствоК=-1,000;	-118,7
		м2 кровли	
81	11-120101-0403	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартукамиК=-1,000;	-30,78
		м примыканий	
82	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=-1,000;	-0,56
		м3	
83	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=-1,000;	-27,78
		м2 покрытия	
84	11-070107-0103	Костыли, штыри. УстановкаК=-1,000;	-0,07961
		т стальных элементов	
85	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. УстановкаК=-1,000;	-0,0485
		м3 древесины в конструкции	
86	21-070203-0102	Деревянные рейкиК=-1,000;	-0,0485
		м3	
87	11-070107-0103	Лист 6х400 по узлу А. УстановкаК=-1,000;	-0,344
		т стальных элементов	

58,59	2,12	-6837	-247	56,4	0,0021	-0,24507
32936,48	1179	-376464	-13476	-63505	10,58	-120,9294
9489,76	557,31	-108468	-6370	55,3	0,6	-6,858
14706,98	1202,9	-201721	-16499	-18222	2,71	-37,17036
2039,73	315,84	-27977	-4332	56,4	0,34	-4,66344
263412,07	938,32	-40144	-143	-762	11,6	-1,76784
9914,7	400,26	-1511	-61	48,5	0,38	-0,05791
1368,09	35,77	-162392	-4246	-9186	0,146	-17,3302
132,48	4,74	-15725	-563	56,4	0,0048	-0,56976
2882,98	33,95	-88738	-1045	-8652	0,554	-17,05212
491,13	7,24	-15117	-223	56,4	0,0073	-0,22469
16518,93		-9251				
2451,3	8,53	-68097	-237	-12569	0,972	-27,00216
799,68	2,52	-22215	-70	56,4	0,0027	-0,07501
419595,53	4748,15	-33404	-378	-2126	42,7	-3,39935
42055,02	954,65	-3348	-76	62,1	1,03	-0,082
29484,54	701,03	-1430	-34	-538	22,5	-1,09125
18206,19	329,9	-883	-16	59,8	0,36	-0,01746
35387,98		-1716				
419598,84	4747,09	-144342	-1633	-9190	42,7	-14,6888
42061,05	956,4	-14469	-329	62,1	1,03	-0,35432

88	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. УстановкаК=-1,000;	-0,0358
		т стальных элементов	
89	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=-1,000;	-0,0047
		т	
90	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=-1,000;	-0,0311
		т	

Раздел 5 Проемы

91	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоковК=-1,000;	-10,9968
		м2	
92	21-090102-0218	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-10ПК=-1,000;	-2,3937
		м2	
93	21-090102-0204	Блоки дверные входные и тамбурные окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13К=-1,000;	-8,6031
		м2	
94	11-100107-0101	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоковК=-1,000;	-2,0907
		м2	
95	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутреннееК=-1,000;	-2,0907
		м2	
96	11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоковК=-1,000;	-6,2721
		м2	
97	21-090102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10ПК=-1,000;	-4,1814

54692,74	4748,6	-1958	-170	-956	42,7	-1,52866
42067,04	949,72	-1506	-34	62,1	1,03	-0,03687
205178,5		-964				
205178,5		-6381				

1891,64	332,19	-20802	-3653	-5883	0,899	-9,88612
796,96	97,57	-8764	-1073	59,8	0,101	-1,11068
13817,81		-33076				
15002,84		-129071				
1891,71	332,42	-3955	-695	-1118	0,899	-1,87954
796,86	97,57	-1666	-204	59,8	0,101	-0,21116
8840,5		-18483				
2970,3	73,34	-18630	-460	-3867	1,15	-7,21292
994,72	36,19	-6239	-227	59,8	0,039	-0,24461
14407,3		-60243				

		м2	
98	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутреннийК=-1,000;	-2,0907
		м2	
99	11-100107-0609	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторонК=-1,000;	-15,1782
		м2	
100	11-100107-0701	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклейК=-1,000;	-15,1782
		м2	
101	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005К=-0,500;	-11
		шт.	
102	21-090404-1005	Ручки раздельныеК=-0,500;	-4
		пара	
104	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатыхК=-0,100;	-1,2
		м2	
105	21-090201-1005	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	12
		м2	
106	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 мК=-1,000;	-1
		п/м	
107	21-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99К=-1,000;	-1
		м	

Раздел 8 Фасад

8.1 Утепление стен

8840,5		-18483				
6286,91	14,23	-95424	-216	-9426	1,31	-19,88344
1032,34	6,19	-15669	-94	59,8	0,0059	-0,08955
429,04	0,2	-6512	-3	-2674	0,358	-5,4338
294,5	0,07	-4470	-1	59,8	0,0001	-0,00152
428,37		-4712				
3420,65		-13683				
3100	120,83	-3720	-145	-831	1,303	-1,5636
1100	58,33	-1320	-70	59,8	0,0659	-0,07908
–		–				
774	4	-774	-4	-105	0,2119	-0,2119
174	1	-174	-1	59,8	0,0019	-0,0019
2220,44		-2220				

135	11-150108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 80 ммК=-1,000; *м2*	-184
136	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенноеК=-1,000; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	-184
137	11-070107-0103	Установка анкеровК=-1,000; *т стальных элементов*	-0,10262
138	11-150402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическаяК=-1,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	-184
139	11-150402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическаяК=-1,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	-34,1

Раздел 9 Пути тали

140	11-070512-0111	Установка ОП6.4К=-1,000; *шт сборных конструкций*	-8
141	21-040102-0105	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм ГОСТ 13015-2012К=-1,000; *шт.*	-8
142	11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 мК=-1,000; *т конструкций*	-0,59328
143	11-090301-0601	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 мК=-1,000; *м рельса в одну нитку*	-9
144	21-060408-1301	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейныеК=-1,000; *т*	-0,1233

4632,22	685,76	-852329	-126179	-51712	0,2357	-43,3688
196,37	316,48	-36132	-58233	54,8	0,00054	-0,09936
3083,41	23,81	-567348	-4381	-104010	1,15	-211,6
1019,52	11,99	-187592	-2207	54,8	0,0144	-2,6496
419586,83	4745,66	-43058	-487	-2741	42,7	-4,38187
42058,08	954,98	-4316	-98	62,1	1,03	-0,1057
2082,1	685,63	-383107	-126156	-40068	0,0898	-16,5232
80,54	316,83	-14820	-58297	54,8	0,0011	-0,2024
829,82	2,35	-28297	-80	-2166	0,128	-4,3648
114,81	1,11	-3915	-38	54,8	0,0012	-0,04092
1482,13	34,63	-11857	-277	-4527	1,03	-8,24
902,38	8,88	-7219	-71	62,1	0,0096	-0,0768
4834,91		-38679				
356228,09	13309,06	-211343	-7896	-5831	14,3	-8,4839
12676,98	3462,11	-7521	-2054	60,9	3,24	-1,92223
2820	1796	-25380	-16164	-8998	1,05	-9,45
930,89	710,78	-8378	-6397	60,9	0,7777	-6,9993
189137,84		-23321				

147	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. УстановкаК=-1,000;	-0,01
		м3 древесины в конструкции	
148	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=-1,000;	-34
		м2	
149	11-130301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 разаК=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	-34
		м2	

Раздел 11 Приямок ПР2, ЛМ1

156	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=-4,000;	-0,8
		м3	
157	11-060401-0102	Устройство приямка из бетона В15W6К=-4,000;	-9,2
		м3	
158	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=-4,000;	-0,22888
		т	
159	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=-4,000;	-0,0136
		т	
160	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=-4,000;	-0,0444
		т	
161	11-090304-0101	Лестницы ЛМ-1. МонтажК=-4,000;	-0,11872
		т конструкций	
162	21-060208-0501	Лестница ЛМ-1К=-4,000;	-0,11872
		т	
163	11-060301-0409	Монтаж крышки РМ1К=-4,000;	-0,15208
		т	

65600	700	-656	-7	-111	22,5	-0,225
18200	300	-182	-3	59,8	0,36	-0,0036
111,74	1,24	-3799	-42	-429	0,0218	-0,7412
23,03	0,26	-783	-9	54,2	0,0003	-0,0102
293,68	2,06	-9985	-70	-453	0,0274	-0,9316
24	0,56	-816	-19	54,2	0,0006	-0,0204
18547,5	656,25	-14838	-525	-460	1,35	-1,08
1016,25	168,75	-813	-135	48,5	0,1813	-0,14504
29326,41	1551,3	-269803	-14272	-35625	8,99	-82,708
7589,67	394,46	-69825	-3629	48,5	0,4158	-3,82536
205178,5		-46961				
205178,5		-2790				
328581,08	900,9	-14589	-40	-3744	198	-8,7912
173468,47	382,88	-7702	-17	48,5	0,36	-0,01598
51642,52	17503,37	-6131	-2078	-2303	28,9	-3,43101
26221,36	5626,68	-3113	-668	60,9	5,246	-0,62281
299970,9		-35613				
383317,99	887,69	-58295	-135	-1321	20	-3,0416
17523,67	381,38	-2665	-58	48,5	0,36	-0,05475

164	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=-4,000;	-12
		м2	
165	11-130301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 разаК=-4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	-12
		м2	

Раздел 13 Крыльцо КР1

174	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=-1,000;	-0,39
		м3	
175	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. УстановкаК=-1,000;	-6
		шт. сборных конструкций	
176	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=-6,000;	-1,2
		м3	
177	11-060101-0118	Устройство крыльцаК=-1,000;	-1,6
		м3	
178	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=-1,000;	-0,02011
		т	
179	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=-1,000;	-0,003
		т	
180	11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. УстройствоК=-1,000;	-2,1
		м3 основания	
181	12-020101-0601	Деформационный шов из просмоленных досок.К=-1,000;	-4
		м2 щитов	

111,75	1,25	-1341	-15	-151	0,0218	-0,2616
23	0,25	-276	-3	54,2	0,0003	-0,0036
293,58	2	-3523	-24	-159	0,0274	-0,3288
24	0,5	-288	-6	54,2	0,0006	-0,0072
18546,15	656,41	-7233	-256	-224	1,35	-0,5265
1015,38	166,67	-396	-65	48,5	0,1813	-0,07071
1225	557	-7350	-3342	-2287	0,476	-2,856
401,83	211,83	-2411	-1271	62,1	0,1988	-1,1928
21293,74		-25552				
24405,63	1278,75	-39049	-2046	-2782	3,64	-5,824
3265	320,63	-5224	-513	48,5	0,3397	-0,54352
205178,5		-4126				
205178,5		-616				
4222,38	1204,76	-8867	-2530	-1262	0,85	-1,785
670	512,86	-1407	-1077	50,8	0,54	-1,134
3297,25	2,25	-13189	-9	-3014	1,6472	-6,5888
1274	1	-5096	-4	59,1	0,0012	-0,0048

182	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=-1,000;	-10
		м2 поверхности	
183	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. УстановкаК=-1,000;	-4,92
		м ограждения	
184	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=-1,000;	-5
		м2	
185	11-130301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 разаК=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	-5
		м2	

Раздел 14 Крыльцо КР2

186	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=-1,000;	-0,45
		м3	
187	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. УстановкаК=-1,000;	-8
		шт. сборных конструкций	
188	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78ФБС 12.3.6К=-4,000;	-0,8
		м3	
189	21-041201-0312	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78К=-1,000;	-4
		шт.	
190	11-060101-0118	Устройство крыльцаК=-1,000;	-1,8
		м3	
191	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=-1,000;	-0,02251

746	11	-7460	-110	-999	0,212	-2,12
194,7	1,9	-1947	-19	50,8	0,002	-0,02
8812,4	54,67	-43357	-269	-1223	0,415	-2,0418
376,63	23,58	-1853	-116	62,1	0,0259	-0,12743
111,6	1,2	-558	-6	-63	0,0218	-0,109
23	0,2	-115	-1	54,2	0,0003	-0,0015
293,8	2,2	-1469	-11	-67	0,0274	-0,137
24	0,6	-120	-3	54,2	0,0006	-0,003
18544,44	655,56	-8345	-295	-259	1,35	-0,6075
1015,56	168,89	-457	-76	48,5	0,1813	-0,08159
1225	556,88	-9800	-4455	-3048	0,476	-3,808
401,88	211,75	-3215	-1694	62,1	0,1988	-1,5904
21293,74		-17035				
3068,28		-12273				
24406,67	1278,89	-43932	-2302	-3131	3,64	-6,552
3265	321,11	-5877	-578	48,5	0,3397	-0,61146
205178,5		-4619				

		т							
192	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=-1,000;	-0,004	205178,5		-821			
		т							
193	11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. УстройствоК=-1,000;	-2,6	4222,31	1205	-10978	-3133	-1562	0,85	-2,21
		м3 основания							
				670	512,69	-1742	-1333	50,8	0,54	-1,404
194	12-020101-0601	Деформационный шов из просмоленных досок.К=-1,000;	-4,676	3297,69	2,35	-15420	-11	-3524	1,6472	-7,70231
		м2 щитов							
				1274,17	1,07	-5958	-5	59,1	0,0012	-0,00561
195	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=-1,000;	-10,1	745,84	10,89	-7533	-110	-1009	0,212	-2,1412
		м2 поверхности							
				194,75	1,88	-1967	-19	50,8	0,002	-0,0202
196	11-070519-0104	УстановкаК=-1,000;	-5,26	8812,55	54,75	-46354	-288	-1307	0,415	-2,1829
		м ограждения							
				376,62	23,57	-1981	-124	62,1	0,0259	-0,13623
197	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один разК=-1,000;	-5	111,6	1,2	-558	-6	-63	0,0218	-0,109
		м2							
				23	0,2	-115	-1	54,2	0,0003	-0,0015
198	11-130301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 разаК=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	-5	293,8	2,2	-1469	-11	-67	0,0274	-0,137
		м2							
				24	0,6	-120	-3	54,2	0,0006	-0,003

Итого по смете 2-7-1	**-5 668 928**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	-444 305
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	-213 505
Сметная прибыль (8 %), тенге	-419 921

Локальная смета № 2-7-1 Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы. Добавляемые работы

Раздел 4 Кровля

1	11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	116,7
2	21-110401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014 *м3*	11,67
3	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *м2 стяжки*	116,7
4	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=5,000; *м2 стяжки*	583,5
5	11-100105-0101	Стропила. Установка *м3 древесины в конструкции*	0,3
6	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка *м3 древесины в конструкции*	0,1
7	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *м3 древесины в конструкции*	0,4
8	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из плит минераловатных *м3 изоляции*	6
9	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012К=1,020 1,02; *м3*	6,12
10	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *м2 кровли*	108

229,78	32,44	26815	3786	10647	0,186	21,7062
153,02	8,74	17858	1020	56,4	0,0087	1,01529
6857,29		80025				
563,73	71,83	65787	8383	13224	0,243	28,3581
182,9	18,02	21344	2103	56,4	0,0194	2,26398
17,24	1,06	10058	619	314	0,0009	0,52515
0,68	0,28	395	162	56,4	0,0003	0,17505
70163,33	943,33	21049	283	3250	22,1	6,63
17723,33	390	5317	117	59,8	0,37	0,111
65560	710	6556	71	1108	22,5	2,25
18200	330	1820	33	59,8	0,36	0,036
6072,5	40	2429	16	159	0,78	0,312
650	15	260	6	59,8	0,017	0,0068
10668,83	1179,17	64013	7075	33336	10,58	63,48
9489,67	557,33	56938	3344	55,3	0,6	3,6
14623,94		89499				
569,56	14,84	61513	1603	30159	0,5663	61,1604
489,87	5,25	52906	567	56,4	0,0045	0,486

11	21-100103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150 1,15;	124,2
		м2	
12	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	7,2
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	
13	21-100103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	7,2
		м2	

Раздел 5 Проемы

14	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилейК=4,000;	8,4
		м2 проемов	
15	21-090202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014К=4,000;	8,4
		м2	
16	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	1,89
		м2 проемов	
17	21-090202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	1,89
		м2	
18	21-090201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	10,8
		м2	
19	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	2,3937
		м2	

1714,03		212883				
2625,69	16,94	18905	122	5102	1,43	10,296
1176,53	8,33	8471	60	59,8	0,009	0,0648
1714,03		12341				

2767,38	122,02	23246	1025	3881	0,8342	7,00728
712,98	59,64	5989	501	59,8	0,0678	0,56952
21527,92		180835				
2767,2	121,69	5230	230	873	0,8342	1,57664
712,7	59,79	1347	113	59,8	0,0678	0,12814
22669,3		42845				
26542,9		286663				
2101,35	32,17	5030	77	2496	2,0118	4,81565

20	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *м2*	8,6031
21	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	2,3937
22	21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *м2*	8,6031

Раздел 8 Фасад

8.1 Утепление стен

24	11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных. Изоляция плитами минераловатными *м3 изоляции*	15
25	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012К=1,050 1,05; *м3*	15,75
26	11-100404-0206	Стены. Обшивка по металлическому каркасу сайдингом с утеплением *м2 стен (за вычетом проемов)*	184
27	22-030102-0100	Металлосайдинг (прим.)К=1,020 1,02; *м2*	187,68

Раздел 9 Пути тали

28	11-090301-0501	Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р. Монтаж *м рельса в одну нитку*	10,2
29	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=0,001; *т*	0,28968

1698,63	13,79	4066	33	60,9	0,0138	0,03303
1757,04	33,83	15116	291	8355	1,8716	16,10156
1580,01	14,76	13593	127	60,9	0,0147	0,12647
50747,04		121473				
54956,85		472799				

23761,33	819,4	356420	12291	144708	18,17	272,55
17129,4	315,8	256941	4737	55,3	0,34	5,1
14623,94		230327				
933,84	19,14	171827	3522	75434	0,7738	142,3792
677,95	7,61	124743	1400	59,8	0,007	1,288
3583		672457				

3835,2	1306,27	39119	13324	18198	2,82	28,764
2439,41	490,2	24882	5000	60,9	0,4013	4,09326
279796,36		81051				

30	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=0,001; *т конструкций*	0,2639
31	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=0,001; *т*	0,2639

Раздел 10 Приямок ПР1

32	11-060101-0101	Подготовка бетонная. *м3*	0,4
33	11-060401-0101	Устройство приямка из бетона В12,5W6 *м3*	0,4
34	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *т*	0,01312
35	11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка *т металлических изделий*	0,03798
36	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	2
37	11-130301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	2

Раздел 21 Лестничная площадка

38	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж *т конструкций*	0,824
39	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 *т*	0,3744

18870,78	8738,16	4980	2306	1195	5,88	1,55173
5085,26	2353,16	1342	621	60,9	2,21	0,58322
216923,21		57246				
18545	655	7418	262	229	1,35	0,54
1015	167,5	406	67	48,5	0,1813	0,07252
21550	785	8620	314	543	3,06	1,224
2582,5	217,5	1033	87	48,5	0,2287	0,09148
328506,1	838,41	4310	11	1106	198	2,59776
173475,61	381,1	2276	5	48,5	0,36	0,00472
419747,24	5871,51	15942	223	742	42,3	1,60655
36150,61	2317,01	1373	88	50,8	2,49	0,09457
112	1,5	224	3	25	0,0218	0,0436
23	–	46	–	54,2	0,0003	0,0006
294	2	588	4	27	0,0274	0,0548
24	0,5	48	1	54,2	0,0006	0,0012
54468,45	15820,39	44882	13036	18705	35,9	29,5816
31826,46	5447,82	26225	4489	60,9	4,408	3,63219
183339,08		68642				

40	21-060510-0101		
		Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,4496
		т	
41	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	174,48
		м2	

Раздел 23 Машинное отделение

42	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	145,8
		м3 грунта	
43	11-010201-0905		
		Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	54
		м2 уплотненной поверхности основания	
44	41-020103-1005		
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	936,036
		т	

Итого по смете 2-7-1

в том числе

Накладные расходы I уровня, тенге

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге

Сметная прибыль (8 %), тенге

Локальная смета № 7-2-1 Благоустройство. Исключаемые работы

Раздел 1 Покрытие из щебня

1	11-270401-0104		
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. УстройствоК=-0,150;	-87
		м3 материала основания в плотном теле	

397818,3		178859				
5745,15	65,72	1002414	11467	51182	0,589	102,76872
516,04	25,17	90039	4392	54,2	0,0271	4,72841
126,85	119,33	18495	17399	3701	0,00984	1,43467
7,41	35,54	1080	5182	59,1	0,02853	4,15967
596,61	477,44	32217	25782	7377	0,113	6,102
81,76	149,39	4415	8067	59,1	0,12973	7,00542
125,89		117838				
		6 051 202				
		436 076				
		227 903				
		448 237				
4938,31	1236,17	-429633	-107547	-21171	0,216	-18,792
168,56	235	-14665	-20445	60,3	0,1972	-17,1564

2	11-270602-0101	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 10 см. УстройствоК=-1,000;	-580
		м2	
3	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=-0,720;	-0,4176
		т	
4	11-270401-0104	Обочины из щебня. УстройствоК=-0,120;	-23,4
		м3 материала основания в плотном теле	

Раздел 2 Покрытие из щебня(резервуары)

6	11-270602-0101	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 10 см. УстройствоК=-1,000;	-1795
		м2	
7	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материаловК=-0,720;	-1,2924
		т	

Раздел 4 Ограждение железобетонное

10	11-070111-0103	Ограды железобетонные из панелей длиной 4,8 м. УстановкаК=-1,000;	-466,3
		м оград	
11	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=-1,000;	-33,44
		м3	
12	21-049999-0101	Столбы ж/бетонныеК=-1,000;	-0,3
		м3	
13	21-041202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003К=-1,000;	-58,5
		м3	
14	11-090403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. МонтажК=-1,000;	-1,92
		т конструкций	

1316,43	81,07	-763530	-47022	-22503	0,0453	-26,274
40,16	24,18	-23293	-14026	60,3	0,02011	-11,6638
76202,11	1271,55	-31822	-531	-156	–	–
–	620,21	–	-259	60,3	0,58	-0,24221
4938,29	1236,11	-115556	-28925	-5695	0,216	-5,0544
168,59	235,04	-3945	-5500	60,3	0,1972	-4,61448

1316,43	81,07	-2362993	-145524	-69643	0,0453	-81,3135
40,16	24,18	-72088	-43407	60,3	0,02011	-36,09745
76200,87	1270,5	-98482	-1642	-484	–	–
–	620,55	–	-802	60,3	0,58	-0,74959

1633,57	922,25	-761733	-430044	-276220	0,75	-349,725
601,43	352,46	-280448	-164351	62,1	0,292	-136,1596

35863,22		-1199266				
62799,16		-18840				
46378,18		-2713124				
105373,96	50068,23	-202318	-96131	-57660	41,4	-79,488

15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87К=-1,000; *т*	-0,001
16	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открыванияК=-1,000; *т*	-1,92
17	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 мК=-1,000; *м3 кладки*	-0,6
18	11-060101-0113	Бетон для раскрепления панелейК=-1,000; *м3*	-6,4
19	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=-1,000; *1000 шт.*	-0,1

Раздел 5 Ограждение из колючей проволоки

23	11-070111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. УстановкаК=-1,000; *м оград*	-426,3
24	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=-1,000; *м3*	-9,83
25	21-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69К=-1,000; *кг*	-224,53
26	21-070104-0103	Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные ГОСТ 9463-88К=-1,000; *м3*	-5,402
27	11-100102-0401	Установка калитки и воротК=-1,000; *м3 древесины в конструкции*	-0,3
32	11-150403-0304	Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по деревуК=-1,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	-17,12

40206,25	9105,73	-77196	-17483	60,9	7,92	-15,2064
381819,66		-382				
269967,55		-518338				
24443,33	1441,67	-14666	-865	-1223	4,54	-2,724
3640	371,67	-2184	-223	50,8	0,4	-0,24
22829,06	697,03	-146106	-4461	-13088	4,9	-31,36
4031,25	185,31	-25800	-1186	48,5	0,197	-1,2608
41549,96		-4155				

1442,7	394,13	-615023	-168016	-261468	0,979	-417,3477
836,68	150,99	-356678	-64365	62,1	0,1233	-52,56279
17263,69		-169702				
274,02		-61526				
24528,06		-132501				
65560	710	-19668	-213	-3325	22,5	-6,75
18200	333,33	-5460	-100	59,8	0,36	-0,108
888,79	1,81	-15216	-31	-6937	0,843	-14,43216
738,55	0,88	-12644	-15	54,8	0,001	-0,01712

Раздел 6 Ограждение железобетонное(НС 2-го подъема)

33	11-070111-0103	Ограды железобетонные из панелей длиной 4,8 м. УстановкаК=-1,000;	-334,6
		м оград	
34	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=-1,000;	-25,61
		м3	
35	21-049999-0101	Столбы ж/бетонныеК=-1,000;	-0,3
		м3	
36	21-041202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003К=-1,000;	-44,5
		м3	
37	11-090403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. МонтажК=-1,000;	-1,92
		т конструкций	
38	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87К=-1,000;	-0,001
		т	
39	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открыванияК=-1,000;	-1,92
		т	
40	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 мК=-1,000;	-0,8
		м3 кладки	
41	11-060101-0113	Бетон для раскрепления панелейК=-1,000;	-5,2
		м3	
42	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012К=-1,000;	-0,1
		1000 шт.	
43	11-150403-1002	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2К=-1,000;	-90

1633,57	922,25	-546593	-308585	-198205	0,75	-250,95
601,43	352,46	-201239	-117932	62,1	0,292	-97,7032
35863,22		-918457				
62799,16		-18840				
46378,18		-2063829				
105373,96	50068,23	-202318	-96131	-57660	41,4	-79,488
40206,25	9105,73	-77196	-17483	60,9	7,92	-15,2064
381819,66		-382				
269967,55		-518338				
24445	1441,25	-19556	-1153	-1631	4,54	-3,632
3641,25	371,25	-2913	-297	50,8	0,4	-0,32
22829,62	697,12	-118714	-3625	-10635	4,9	-25,48
4031,35	185,38	-20963	-964	48,5	0,197	-1,0244
41549,96		-4155				
208,19	0,71	-18737	-64	-4696	0,111	-9,99

м2 окрашиваемой поверхности

Раздел 7 Ограждение из колючей проволоки (НС 2-го подъема)

46	11-070111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. УстановкаК=-1,000;	-294,6
		м оград	
47	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=-1,000;	-6,73
		м3	
48	21-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69К=-1,000;	-182,01
		кг	
49	21-070104-0103	Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные ГОСТ 9463-88К=-1,000;	-3,774
		м3	
50	11-100102-0401	Установка калитки и воротК=-1,000;	-0,3
		м3 древесины в конструкции	
55	11-150403-0304	Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по деревуК=-1,000;	-17,12
		м2 окрашиваемой поверхности	

Итого по смете 7-2-1

в том числе

Накладные расходы I уровня, тенге

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге

Сметная прибыль (8 %), тенге

Локальная смета № 7-2-1 Благоустройство. Добавляемые работы

Раздел 2 Покрытие из щебня(резервуары)

1	11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	367,00754
		м3 материала основания в плотном теле	
2	21-010201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	367,00754

94,87	0,36	-8538	-32	54,8	0,0004	-0,036
1442,7	394,12	-425019	-116108	-180691	0,979	-288,4134
836,68	150,98	-246487	-44480	62,1	0,1233	-36,32418
17263,69		-116185				
274,02		-49874				
24528,06		-92569				
65560	710	-19668	-213	-3325	22,5	-6,75
18200	333,33	-5460	-100	59,8	0,36	-0,108
888,79	1,81	-15216	-31	-6937	0,843	-14,43216
738,55	0,88	-12644	-15	54,8	0,001	-0,01712
		-18 852 944				
		-1 203 353				
		-710 047				
		-1 396 514				
1404,73	1236,16	515546	453680	89312	0,216	79,27363
168,57	235	61866	86247	60,3	0,1972	72,37389
2372,32		870659				

		м3	
Раздел 4 Ограждение железобетонное			
3	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	40
		м3 грунта	
4	11-070111-0104	Ограды металлические высотой до 2,5 м по Установкаметаллическим столбам с цоколем из бетона. Установка	466,3
		м оград	
5	21-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86 (стойки)	2,4217
		т	
6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	12,8
		м3	
7	21-050201-0502		
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (прогоны)	6,28459
		т	
8	21-100103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	957
		м2	
9	11-070111-0201	Ворота глухие. Устройство с установкой столбов металлических	1
		шт.	
10	29-014104-1434(пл)	Ворота металлические глухие с калиткой по металлическим столбам, высота 2 м	1
		ворота	
11	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходуК=0,001;	0,02928
		т конструкций	
12	21-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86К=0,001;	0,02929
		т	

2107,45	–	84298	–	49820	2,8	112
2107,45	–	84298	–	59,1	–	–
5292,18	1333,8	2467745	621951	872587	2,8	1305,64
2511,46	501,9	1171094	234038	62,1	0,4069	189,73747
231179,39		559847				
17263,69		220975				
216923,21		1363273				
1714,03		1640327				
25374	3305	25374	3305	11200	17,8	17,8
16781	1255	16781	1255	62,1	1,0394	1,0394
28324		28324				
115915,3	26571,04	3394	778	1663	91	2,66448
84528,69	8743,17	2475	256	60,9	7,34	0,21492
231179,39		6771				

Раздел 5 Ограждение из колючей проволоки

13	11-270901-0106	Ограждения из колючей стальной проволоки по металлическим столбам, высота 1,6 м. Устройство	426,3
		м	
14	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 60 мм ГОСТ 13663-86 (стойки)	1,28092
		т	
15	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	1
		шт.	
16	29-011004-1434(пл)	Ворота металлические	1
		ворота	

Раздел 6 Ограждение железобетонное(НС 2-го подъема)

17	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	32
		м3 грунта	
18	11-070111-0104	Ограды металлические высотой до 2,5 м по металлическим столбам с цоколем из бетона. Установка	334,6
		м оград	
19	21-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86 (стойки)	1,7446
		т	
20	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	9,6
		м3	
21	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (прогоны)	4,54662
		т	
22	21-100103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	682
		м2	
23	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	1

1359,21	280,64	579431	119638	178989	0,705	300,5415
595,18	101,11	253726	43105	60,3	0,0835	35,59605
228913,99		293221				
25374	3305	25374	3305	11200	17,8	17,8
16781	1255	16781	1255	62,1	1,0394	1,0394
18999		18999				

2107,44	–	67438	–	39856	2,8	89,6
2107,44	–	67438	–	59,1	–	–
5302,39	1333,8	1774181	446289	626137	2,8	936,88
2511,46	501,9	840335	167937	62,1	0,4069	136,14874
231179,39		403316				
17263,69		165731				
216923,21		986267				
1714,03		1168968				
25374	3305	25374	3305	11200	17,8	17,8

		шт.							
			16781	1255	16781	1255	62,1	1,0394	1,0394
24	29-010004-1434(пл)	Ворота металлические глухие с калиткой по металлическим столбам, высота 2 м	1	28324		28324			
		ворота							
	Раздел 7 Ограждение из колючей проволоки (НС 2-го подъема)								
25	11-270901-0106	Ограждения из колючей стальной проволоки по металлическим столбам, высота 1,6 м. Устройство	294,6	1084,89	280,64	319608	82678	123693	0,705	207,693
		м							
				595,18	101,11	175341	29788	60,3	0,0835	24,5991
26	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 60 мм ГОСТ 13663-86 (стойки)	0,9257	228913,99		211906			
		т							
27	11-070111-0201	Ворота глухие. Устройство с установкой столбов металлических	1	25374	3305	25374	3305	11200	17,8	17,8
		шт.							
				16781	1255	16781	1255	62,1	1,0394	1,0394
28	29-014104-1434(пл)	Ворота металлические	1	18999		18999			
		ворота							

Итого по смете 7-2-1	**17 007 289**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 977 224
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	640 491
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 259 712

Всего по смете Исключить	**- 25 170 144**
Временные здания и сооружения (2 %)	- 583 947
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	- 849 884
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	- 157 166
Командировочные расходы	- 811 058
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**- 27 572 199**
Итого в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**- 29 226 531**
НДС (12 %)	- 3 507 183,76
Всего по смете с учетом НДС	**- 32 733 715**

Всего по смете Добавить	**25 170 144**
Временные здания и сооружения (2 %)	583 947
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	849 884
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	157 166
Командировочные расходы	811 058

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**27 572 199**
Итого в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	29 226 531
НДС (12 %)	3 507 183,76
Всего по смете с учетом НДС	**32 733 715**
Всего по акту приемки-сдачи выполненных работ	**17 844 250**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	135 443
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	197 124
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	107 382
Командировочные расходы	554 145
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**18 838 344**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**19 968 645**
НДС (12 %)	2 396 237
Всего по акту с учетом НДС	**22 364 883**
Скидка Генподрядной организации	6 038 518,31
Всего по акту с учетом Скидки	**16 326 364**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар,
БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

И.о. руководителя

_____ Секенов У.У.
(подпись М.П.)

Подрядчик:
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Шымкент Г.А., г.Шымкент, Шоссе ТЕМИРЛАНОВСКОЕ ,
БИН/ИИН 030140000622 БИК
ИИК KZ80998STB0000408734
АО "First Heartland Jysan Bank"

Директор

_____Муталиев М.К.
(подпись М.П.)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной отвественностью "Оңтүстіксушаржоба"

Директор

_____ Бишаев С.
(подпись М.П.)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"

Директор

_____ Байленов Е.М.
(подпись М.П.)