ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
«МАҚТАРАЛ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

№ 12
30 11 2012 ж.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні

пайдалануға қабылдау туралы актісі

20 12 жылғы «30» 11 № 12 Мұратбаев ауылы
(объектінің орналасқан жері)
Мақтарал ауданы әкімдігі өкілімен
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
_____
_____
20 12 жылғы «26» 11 № 640 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) ___

Б.Асанов – Мақтарал ауданы әкімінің орынбасары;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Ә.Әбдіқадыров- ОҚО Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті бастығының орынбасары;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші - Н.Калисаев - Мақтарал ауданының құрылыс бөлімінің бастығы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар – Қ.Бапаев – Мақтарал ауданының білім бөлімінің бастығы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер – М.Байтелиев – «Нурі-Л-Жетісай» ЖШС директоры;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) – С. Касумбекова – «ПСО Шымкентжилстрой» ЖШС – нің бөлім бастығы; (тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____
_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) __
_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары __
_С.Серікбаев – Мақтарал аудандық санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы;_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары _____
_Б.Абдазимов – Мақтарал ауданының төтенше жағдайлар блімінің бастығы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) ___
_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

А.Балабеков - «Оңтүстікқұрылыссараптама аумақтық орталығы» ЖШС директоры;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Б.Айнабеков – Мақтарал ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

А.Байдұллаев – «Нұр Отан» ХДП Мақтарал аудандық филиалы төрағасының орынбасары;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) - _Мақтарал ауданының құрылыс бөлімі
(ұйымның атауы)
__ОҚО, Мақтарал ауданы Жетісай қаласы, Абай көшесі, 50 _____
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
_____мекенжайы бойынша
_ОҚО, Мақтарал ауданы Мұратбаев ауылындағы Мұратбаев атындағы мектептің 300 орындық оқу корпусы, спортзалы, мәжіліс залы және шеберханасының құрылысы.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,
___жаңадан мектеп құрылысы нысанын_____
техникалық қайта жарақтандыру)
_____пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2011 жылғы «_30_»_наурыз_№08 Мақталы ауылдық округі әкімі_
(шешім шығарған органнның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
___ОҚО Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті __
(рұқсат берген органның атауы)
2012___жылғы «_23_»__04_ № _240__рұқсаты;

3. Құрылысты ___ жаңадан мектеп құрылысы _____
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер ____«Нурі-Л-Жетісай»ЖШС_____
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
_____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын _«ПСО Шымкентжилстрой» ЖШС _____

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы _____жұмыс жобасы_____

_____

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____

_____

_____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

_____

_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____тапсырыс_____

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын __«Оңтүстікмемсараптама» ЕМК

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

__2011_ жылғы «_12_» __қыркүйек___ №_19-0572/11__ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы___сәуір 2012 ж. _

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы___қараша 2012 ж.__

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____

нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

_____

_____

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Қуаттылығы	орын			300	300
Құрылыстың ауданы	ш.м.			1964,13	1964,13
Ғимараттың жалпы ауданы	ш.м.			3742,54	3742,54
Ғимараттың пайдалы ауданы	ш.м.			3330,29	3330,29
Құрылыс көлемі –	куб.м			17589,97	17589,97

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						

үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: 300 орындық мектеп 3 блоктан тұрады: 1-ші блогы – жалпымектептік корпусы; екінші блок – мәжіліс зал 3-ші блогы спорт зал _____
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____жобаға сәйкес орындалған _____
(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің _____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы _392 556_ мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: _293 366 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар __38 347__ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _348 671__ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _308 897_ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _39 774__ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **ОҚО, Мақтарал ауданы Мұратбаев ауылындағы Мұратбаев атындағы мектептің 300 орындық оқу корпусы, спортзалы, мәжіліс залы және шеберханасының құрылысы.**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____

_____Б.Асанов _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____

_____Ә.Әбдіқадыров _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

___Н.Калисаев _____

___Қ.Бапаев _____

___М.Байтелиев _____

___С.Касумбекова _____

___С.Серікбаев _____

___Б.Абдазимов _____

___А.Балабеков _____

___Б.Айнабеков _____

___А.Байдуллаев _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)