Заказчик: ГУ «Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімінің №39 Улкен Сулутөр орта мектебі ММ»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Снравка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ
На текущий ремонт здания под мини-центр с.Улкен – Сулутор
Кордайского района Жамбылской области

«18» ноября 2010г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
0 1.	текущий ремонт здания под мини-центр с.Улкен – Сулутор	2809781	829560				3639341
2.	Предоплата						2809781
3.	К оплате						829560
(восемьсот двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) тенге.							

"ЗАКАЗЧИК"
ГУ «Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімінің №39,
Улкен Сулутөр орта мектебі» ММ
Индекс: 080421
Адрес: с. Улкен Сулутөр, ул. Жылыбаева 5
РНН 210400004364
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
БИН 961240001690
Управление Казначейства с.Кордай
Код 4641824
Кбе 12

Директор _____ **Жарыкбасов С. О.**

«ПОСТАВЩИК»
Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040
Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК 000467011
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17
Кбе 17
Тел.: 5-02-85

Директор _____ **Болпанкулов Ж. Н.**

Акт форма №2
На оплату выполненных строительно-монтажных работ по объекту
текущий ремонт здания под мини-центр с.Улкен – Сулутор
Кордайского района Жамбылской области

Заказчик: **ГУ «Қордай ауданы әкімдігінің білім болімінің №39 Улкен Сулутөр орта мектебі ММ»**
Подрядчик: **ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района** **«18» ноября 2010 г.**

№ №	Шифр и иомер позиции норматива	Наименование работ и затрат, едииица измерения	Кол-во	Стоимость едииицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0153-3-3	Прорезка проемов, $м^2$	4,2	778,01 769,50	8,51 2,25	3268 3232	36 9	3063	4,83 0,02	20 -
2.	Е0108-7-3	Кладка перегородок из кирпича, $м^2$	8,28	383,35 225,00	34,73 13,01	3174 1863	288 108	2093	1,43 0,0635	12 1
3.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок, $м^3$	0,87	2719,44 2319,75	399,69 63,00	2366 2018	348 55	2202	15,88 0,54	14 -
4.	Е0161-2-9	Штукатурка внутрениих стен цементно-известковым раствором, $м^2$	36,56	453,72 329,54	33,79 5,62	16588 12048	1235 205	11579	1,951 0,031	71 1
5.	Е0162-1-1	Окраска известковая внутренних поверхностей, стен и потолков, $м^2$	2019,65	25,16 22,05	0,05 0,02	50814 44533	101 40	42121	0,143 0,0001	7 -
6.	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен, $м^2$	45,6	167,92 105,53	0,17 0,07	7657 4812	8 3	4550	0,664 0,0002	30 -
7.	Е0110-83-1	Устройство перегородок на деревянном каркасе с обшивкой гинсокартонными листами в один слой без изоляционных прокладок, $м^2$	161,34	1226,41 245,25	11,18 4,23	197869 39569	1804 682	38037	1,58 0,0206	255 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание стен раствором гипсополимерным, $м^2$	161,34	322,77 77,74	3,63 0,56	52076 12543	586 90	11938	0,504 0,0058	81 1
9.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами, $м^2$	161,34	251,66 38,93	1,88 0,72	40603 6281	303 116	6045	0,231 0,0035	37 1
10.	Е0110-23-1	Установка дверных блоков внутренних, $м^2$	37,4	446,86 174,4	128,16 44,59	16713 6523	4793 1668	8846	1,03 0,17	39 9
11.	С12063-17	Блоки дверные входные с однопольными полотнами, $м^2$	33,8	5610		189618				
12.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных дверей, комплект	19	1960		37240				
13.	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные, шт	2	25100		50200				
14.	Е0162-29-13	Окраска радиаторов и металлических поверхностей труб, $м^2$	39,81	156,18 102,15	0,09 0,02	6218 4067	4 1	3844	0,634 0,0001	25 -
15.	Е0162-11-5	Улучшенная масляная окраска полов, $м^2$	114,58	108,60 64,80	0,11 0,03	12443 7425	13 3	7019	0,40 0,0001	46 -
16.	Е0157-15-1	Устройство стяжек, $м^2$	71,07	194,52 99,79	14,01 2,21	13825 7032	996 157	6850	0,674 0,0122	48 1
17.	Е0111-2-3	Устройство подстилающих слоев гравийных, $м^3$	10,91	1577,80 474,75		17214 5180		5734	3,1	34
18.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат, $м^2$	392,46	935,06 67,28	6,13 2,31	366974 26405	2406 907	30234	0,44 0,01	173 4
19.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных, м	348,11	123,9 21,89	0,33 0,05	43131 7620	115 17	8248	0,14 0,08	49 27
20.	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и коробов, $м^2$	35	94,3 68,11	0,04 0,01	3301 2384	1 -	2253	0,38	13
21.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен керамическими плитками, $м^2$	25,8	1815,61 333,00	2,10 0,79	46843 8591	54 20	8137	2 0,0039	52 -
22.	Е0157-20-2	Устройство покрытий полов из керамических плиток, $м^2$	71,07	1509,47 243,95	14,85 2,32	107278 17338	1055 165	19376	1,5362 0,0237	109 2
23.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабж-я из стальных труб d 20 мм, м	21	329,16 59,85	4,19 1,58	6912 1257	88 33	1486	0,337 0,0076	7 -
24.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб, d 50 мм, м	8	620,54 106,20	0,64 0,25	4964 850	5 2	982	0,584 0,0012	5 -
25.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб, d 100 мм, м	26	748,88 102,38	1,43 0,54	19471 2662	37 14	3083	0,56 0,0026	15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком и краном, комплект	3	9126,62 387,00	39,24 15,75	27380 1161	118 47	1392	2,22 0,07	7 -
27.	Е0106-33-5	Устройство железобетонных резервуаров отстойников, антисентик, $м^3$	3,61	10589,52 4313,25	1945,51 667,73	38228 15571	7023 2411	19097	24,04 2,4979	87 9
28.	Е0116-15-1	Установка вентилей до 25 мм, 1шт	3	521,42 292,39	49,05 19,69	1564 877	147 59	1078	1,69 0,09	5 -
29.	Е0163-5-1	Смена стекол, $м^2$	1,78	1513,26 278,55	3,26 0,99	2694 496	6 2	471	1,65 0,005	3 -
30.		Итого:				1386626 242398	21570 6814	249758		1244 56
31.		Итого с понравочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				1424008 278758	24806 7836	287140		1431 64
32.		Зарплата в составе накладных расходов согласно н 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				43071				
33.		**Итого, прямых затрат**				1424008 278758	24806 7836	287140		1431 64
34.		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно н 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				105253				
35.		Всего но разделу локальная смета				1859472				
36.		Всего, зарплата				329665				
37.		Временные здания и сооружения (2,72%)				50578				
38.		Зимнее удорожание (0,95%)				17665				
39.		Технадзор – 0,49%				9111				
40.		Проектно-изыскательские работы				18595				
41.		Итого:				1955421				
42.		Выслуга лет (1%)				19554				
43.		Доп. отпуска (0,4%)				7822				
44.		Итого прочих затрат и работ				27376				
45.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				1982797				
46.		Итого, в базовых ценах 2010г. К=1,822				3612656				
47.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				26685				
48.		Всего по сметному расчету				3639341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.		Выплачен аванс				2809781				
50.		К оплате				829560				

"ЗАКАЗЧИК"
ГУ «Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімінің №39, Улкен Сулутор орта мектебі» ММ
Адрес: с. Улкен Сулутор, ул. Жылыбаева 5
РНН 210400004364
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000 Кбе 12
БИН 961240001690
Управление Казначейства с.Кордай
Код 4641824
Тел.: 8-72636-2-93-67

«ПОСТАВЩИК»
Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 900940000129
ISO CASPKZKA
IBAN KZ86722S000000253501
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17 Кбе 17
Тел.: 5-02-85

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ИП Сатыбалдиев И. Е.
РНН 210410142654
АО «Народный банк» г. Тараз
ИИК KZ736010161000056297
БИН 531210300847
БИК HSBKKZKX
Код 19

Директор СШ №39 _____ **Жарыкбасов С. О.**

Директор
ТОО «ПМК Бирлик» _____ **Болпанкулов Ж. Н.**

_____ **Сатыбалдиев. И. Е**