Счет-фактура № 118 от 25 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение № 4 от 31.03.17г. к Договору №69 от 20.10.2016 год

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, ГУ Актауский городской отдел строительства

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015,

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, в банке ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр г.Актау	шт	1	197 089 397,72	197 089 397,72	12%	23 650 727,73	220 740 125,45		
Всего по счету:					**197 089 397,72**		**23 650 727,73**	**220 740 125,45**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Актауский городской отдел строительства** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140009015**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440009800**

Договор (контракт) Доп.соглашение № 4 от 31.03.17г. к Договору №69 от 20.10.2016 год

Номер документа	Дата составления
118	**25.12.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр г.Актау			шт	1	220 740 125,45	220 740 125,45
				Итого	1	x	220 740 125,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр.г.Актау

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Декабрь 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
004-032-431		69	20.10.2016				
		Допсоглашение					
		4	31.03.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	909 700 186,5								**109 164 022**	**1 018 864 208,84**
Всего к оплате за Декабрь		197 089 397,7							23 650 727,7	**220 740 125,45**

Заказчик: Ақыбаев.Қ.С.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр.г.Актау**
наименование, адрес

Договор подряда

номер	№69 от 20.10.2016г.
дата	16.02.2017
	№4 от 31.03.2016г.
	Отчетный период
с	по
01.12.2017	31.12.2017

Доп. Соглашения

Номер документа	Дата составления
11	23.12.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Смета: 2-1-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Раздел: -Земляные работы								
			Раздел: -ВОДОПРОВОД								
			ИТОГО:				0	0			0
							0	0			0
			Итого по объекту:				0				
			Объект: 2-2 Наружные сети связи								
			Смета: 2-2-1 Наружные сети связи								
1	7	Ц0110-927-4 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	5500	76,86	37,17	422730	204435	290279	0,18	990
				м кабеля	38,53	9,45	211915	51975	110	0,05	301
2	10	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	2700	59,83	28,7	161541	77490	110692	0,14	378
				мкабеля	29,97	7,3	80919	19710	110	0,04	114
			ИТОГО:				584271	281925			1368
							292834	71685			416
			Итого по объекту:				584271				
			Объект: 2-4 ЭХЗ								
			Смета: 2-4-1 ЭХЗ								
1	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	31,92	218,93	0	6988	0	7897	1,54	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	218,93	0	6988	0	113	0	0
2	2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,92	134,1	0	4280	0	4837	0,97	31
				м3	134,1	0	4280	0	113	0	0
3	3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	114	36,7	27,8	4184	3169	1700	0,06	7
				м	8,8	6,9	1003	787	95	0,04	5
4	4	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	124	27,5	4	3410	496	2356	0,12	15
				м	19,3	0,7	2393	87	95	0	1
5	6	Е0125-53-1	Установка контрольно-измерительного пункта	14	4469,24	725,51	62569	10157	52996	20,4	286
				шт	2880	274,5	40320	3843	120	1,34	19
6	7	Е0125-56-1	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе	38	4923,09	2082,46	187077	79133	110974	12,2	464
				шт	1822,5	611,15	69255	23224	120	2,44	93
7	8	СПРАЙС ООО ТПК "Газтехник"	Стоимость стойки контрольно-измерительного пункта с диодно-резисторным блоком БДРМ-20-2-21-К-УХЛ1 на стойке СКИП-2Б-6-4-2,1	14	6348,18		88874				
				к-т							
			Отпускная цена		6348		88874				
			Запасные части	%	1		889				
			Тара и упаковка	%	0,5		449				
			Транспортные расходы	%	3		2706				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1115				
			Комплектация оборудования	%	0,6		539				
			Сметная стоимость оборудования				*94572*				
8	10	СПРАЙС ООО ТПК "Газтехник"	Протектор магниевый ПМ-10У	38	6145,91		233544				
				шт							
9	19	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	21	6662,78	98,32	139918	2065	16149	4,41	93
				м3	695,25	37,15	14600	780	105	0,18	4
			ИТОГО:				736542	95022			944
							138839	28721			120
			Итого по объекту:				736544				
			Объект: 2-6 Сети теплоснабжения. СОДК								
			Смета: 2-6-1 Сетитеплоснабжения .СОДК								
1	1	Ц0108-545-2	Установка терминалов	10	1392,9	28,9	13929	289	7204	4	40
				шт	756	2,3	7560	23	95	0,01	0
2	4	Е0124-114-2	Установка ковера наземного	10	1457,84	167,92	14578	1679	5792	2,33	23
				шт	382,5	63	3825	630	130	0,31	3
			ИТОГО:				28507	1968			63
							11385	653			3
			Итого по объекту:				28507				
			Объект: 2-7 Электроснабжение								
			Смета: 2-7-1 Электроснабжение								
1	1	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	3	25144	16980	75432	50940	28409	37	111
				подстанц	6345	3623,02	19035	10869	95	21,01	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	СТ#ПРАЙСТ АО "AlAgEuM ElECTriK"	2БКТП-1000/10-0,4 кВ УХЛ1, Двух трансформаторная подстанция в бетонном корпусе полной заводской готовности с трансформаторами типа ТМГ мощностью 1000 кВа каждый, и РУНН-0,4 кВ согласно опросного листа	1,415	16368501,87		23161561				
				шт							
			Отпускная цена		16368502		23161561				
			Запасные части	%	1		231616				
			Тара и упаковка	%	0,5		116966				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		282122				
			Комплектация оборудования	%	0,6		140359				
			Сметная стоимость оборудования				*23932623*				
3	4	СТ#ПРАЙСТ АО "AlAgEuM ElECTriK"	2РП1000/10-0,4 кВ в бетонном корпусе, согласно опросного листа	0,7602	36801844,7		27975621				
				шт							
			Отпускная цена		36801845		27975621				
			Запасные части	%	1		279756				
			Тара и упаковка	%	0,5		141277				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		340760				
			Комплектация оборудования	%	0,6		169532				
			Сметная стоимость оборудования				*28906947*				
4	5	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	657,875	611,3	24,55	402158	16151	39674	0,26	173
				м2	39,83	9,2	26203	6052	123	0,04	30
5	7	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	505	26,17	24,95	13214	12598	5290	0,01	4
				м3	1,22	9,58	616	4837	97	0,04	20
6	8	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16	167,4	0	2678	0	3027	1,18	19
				м3	167,4	0	2678	0	113	0	0
7	9	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	1371	6,01	6,01	8238	8238	2185	0	0
				м3	0	1,64	0	2253	97	0,01	7
8	10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	41	122,18	0	5009	0	5661	0,89	36
				м3	122,18	0	5009	0	113	0	0
9	11	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	1867	31,5	7,5	58811	14003	37956	0,12	224
				м	19,8	1,6	36967	2987	95	0,01	17
10	12	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2094	36,7	27,8	76850	58213	31232	0,06	126
				м	8,8	6,9	18427	14449	95	0,04	84
11	13	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	473	11,2	7,9	5298	3737	2382	0,02	9
				м	3,3	2	1561	946	95	0,01	5
12	14	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	2594	32,4	23,7	84046	61478	35733	0,06	156
				м	8,6	5,9	22308	15305	95	0,03	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	15	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	873	18,8	14,2	16412	12397	6635	0,03	26
				м	4,5	3,5	3929	3056	95	0,02	18
14	20	Ц0108-172-2	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 120 мм2	16	3076,6	1,6	49226	26	45144	14	224
				оконцев.	2970	0	47520	0	95	0	0
15	21	Ц0108-163-2	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2	32	376,4	0	12045	0	9181	2	64
				шт	302	0	9664	0	95	0	0
16	22	Ц0108-172-3	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 150 мм2	12	3517,1	3,1	42205	37	38737	16	192
				оконцев.	3398	0	40776	0	95	0	0
17	23	Ц0108-163-3	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2	24	418,4	0	10042	0	7843	2	48
				шт	344	0	8256	0	95	0	0
18	31	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	166	38,1	3,2	6325	531	4652	0,15	25
				м	28,8	0,7	4781	116	95	0	1
19	32	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	166	10,6	0,1	1760	17	1404	0,06	10
				м	8,8	0,1	1461	17	95	0	0
20	35	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	2	6469,41	5158,75	12939	10318	5414	6,3	13
				км	1310,66	724,68	2621	1449	133	4,2	8
21	37	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	276	61,9	3,3	17084	911	6135	0,14	39
				м	23	0,4	6348	110	95	0	1
22	38	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	24	330,1	24,1	7922	578	2702	0,7	17
				шт	116	2,5	2784	60	95	0,01	0
23	39	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,3175	46400		14733				
				т							
24	40	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0187	48400		906				
				т							
25	41	С12041-9 Изм. и доп. вып. 25	Круг, d 16 мм	0,1896	34903		6618				
				т							
26	42	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, глубина траншеи 0,7 м, ширина режущей кромки экскаватора 0,8м	104,55	33,67	32,1	3520	3356	1409	0,01	1
				м3	1,57	12,33	164	1289	97	0,05	5
27	44	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	71,91	2,8	2,8	202	202	68	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	0,97	0	70	97	0	0
28	45	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную	2,04	134,1	0	274	0	309	0,97	2
				м3	134,1	0	274	0	113	0	0
29	46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта трамбовками	71,91	21,55	4,52	1549	325	1188	0,11	8
				м3	17,03	0	1225	0	97	0	0
30	47	Е0101-24-6	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	74,46	6,01	6,01	447	447	151	0	0
				м3	0	2,08	0	155	97	0,01	1
31	48	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12,75	611,3	24,55	7794	313	769	0,26	3
				м2	39,83	9,2	508	117	123	0,04	1
32	49	Е0133-28-1	Установка сборных железобетонных фундаментов под массой до 1,5 т	3,723	2025,38	1231,13	7540	4583	4438	4,5	17
				1м3	794,25	341,06	2957	1270	105	1,26	5
33	50	С#ПРАЙСТТОО "Светотехника Плюс"	Фундамент анкерный	51	2143,67		109327				
				шт							
34	51	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	127,5	245,44	3,82	31294	487	5836	0,21	27
				м2	37,35	1,44	4762	184	118	0,01	1
35	52	Е0109-56-1	Монтаж опор паркового типа	8,67	20023,69	10689,51	173605	92678	68794	35,3	306
				т	6435	2381,36	55791	20646	90	7,99	69
36	56	Ц0108-405-1	Кабель по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	510	60,5	2,8	30855	1428	26938	0,32	163
				м	55,1	0,5	28101	255	95	0	1
37	61	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	1	10709		10709				
				шт.							
38	77	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0126	46400		585				
				т							
39	78	С12041-9 Изм. и доп. вып. 25	Круг, d 16 мм	0,0237	34903		827				
				т							
			ИТОГО:				54148048	353992			2043
							354725	86492			426
			Итого по объекту:				54148049				
			Объект: 2-8 Автомобильные дороги								
			Смета: 2-8-1 Земляное полотно								
1	6	Е0101-19-1 К=2	Ремонт и содержание I группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	0,1999	2,73	2,52	1	1	0	0	0
				м3	0	0,94	0	0	97	0	0
			ИТОГО:				1	0			0
							0	0			0
			Смета: 2-8-2 Улица №1								
			Раздел: Дорожная одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	2795	247,69	27,83	692297	77772	53802	0,03	92
				м2	5	9,47	13975	26478	133	0,03	93
2	3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2	40097,59	339,59	80195	679	375	0,58	1
				т	0	140,94	0	282	133	0,58	1
3	4	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см(8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	2189	337,39	16,01	738557	35038	30919	0,04	83
				м2	6,48	4,14	14185	9062	133	0,01	31
4	5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,78	40097,59	339,59	31276	265	146	0,58	0
				т	0	140,94	0	110	133	0,58	0
5	6	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2300	363,53	15,35	836128	35308	33649	0,03	77
				м2	5,94	5,06	13662	11638	133	0,02	41
6	7	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2300	170,14	0	391313	0	122	0	1
				м2	0,04	0	92	0	133	0	0
7	8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,81	40097,59	339,59	32479	275	152	0,58	0
				т	0	140,94	0	114	133	0,58	0
8	9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2300	391,22	15,35	899795	35308	33649	0,03	77
				м2	5,94	5,06	13662	11638	133	0,02	41
9	10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	50	438,34	6,63	21917	332	7344	0,7	35
				м	108,68	1,76	5434	88	133	0,01	0
			Итого по разделу: Дорожная одежда				3723957				
			Раздел: Тротуары								
10	12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	20	768,81	68,13	15376	1363	908	0,14	3
				м3	21,38	12,76	428	255	133	0,04	1
11	13	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1105	99,77	42,08	110242	46498	106153	0,38	421
				м2	57,38	14,85	63405	16409	133	0,07	80
			Итого по разделу: Тротуары				125618				
			Раздел: Пересечения и примыкания								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	17	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в сосредоточенном резерве	20	26,2	25,02	524	500	154	0,01	0
				м3	1,15	6,79	23	136	97	0,02	0
13	24	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	20	12,51	12,51	250	250	83	0	0
				м3	0	4,28	0	86	97	0,01	0
14	25	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	20	6,36	6,36	127	127	37	0	0
				м3	0	1,91	0	38	97	0	0
15	26	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20	23,62	12	472	240	85	0,01	0
				м3	1,62	2,75	32	55	97	0,01	0
			Итого по разделу: Пересечения и примыкания				1374				
			ИТОГО:				3850948	233956			792
							124898	76389			290
			Смета: 2-8-3 Улица №2								
			Раздел: Дорожная одежда								
1	1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(15см)	806	105,75	17,83	85231	14367	12304	0,04	34
				м2	6,41	5,07	5166	4084	133	0,02	15
2	2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,646	40097,59	339,59	25903	219	121	0,58	0
				т	0	140,94	0	91	133	0,58	0
3	3	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см(8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	834	337,39	16,01	281387	13349	11780	0,04	32
				м2	6,48	4,14	5404	3453	133	0,01	12
4	7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	277	438,34	6,63	121419	1837	40686	0,7	193
				м	108,68	1,76	30104	487	133	0,01	2
			Итого по разделу: Дорожная одежда				513940				
			Раздел: Тротуары								
5	9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	35	768,81	68,13	26908	2385	1589	0,14	5
				м3	21,38	12,76	748	447	133	0,04	2
6	10	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	357	99,77	42,08	35617	15023	34296	0,38	136
				м2	57,38	14,85	20485	5301	133	0,07	26
7	11	С ПРАЙС ЛИСТ	Плиты тротуарные 1П7, толщина 70 мм	146,119	693,54		101339				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	12	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	476	295,75	6,63	140777	3156	69915	0,7	332
				м	108,68	1,76	51732	836	133	0,01	3
			Итого по разделу: Тротуары				304642				
			Раздел: Пересечения и примыкания								
9	14	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	6	14,01	14,01	84	84	28	0	0
				м3	0	4,8	0	29	97	0,02	0
10	15	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проходно одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	6	1,39	1,39	8	8	2	0	0
				м3	0	0,42	0	3	97	0	0
11	16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6	23,62	12	142	72	25	0,01	0
				м3	1,62	2,75	10	16	97	0,01	0
12	17	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	31	8,55	4,43	265	137	146	0,03	1
				м2	4,12	0,74	128	23	97	0	0
			Итого по разделу: Пересечения и примыкания				499				
			ИТОГО:				819080	50638			733
							113777	14770			59
			Смета: 2-8-4 Улица №3								
			Раздел: Дорожная одежда								
1	1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(15см)	683	105,75	17,83	72224	12175	10426	0,04	28
				м2	6,41	5,07	4378	3461	133	0,02	12
2	2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	3213	247,69	27,83	795832	89403	61848	0,03	106
				м2	5	9,47	16065	30438	133	0,03	107
3	3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,57	40097,59	339,59	103067	873	482	0,58	1
				т	0	140,94	0	362	133	0,58	1
4	4	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 6 см(8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	2488	337,39	16,01	839438	39824	35142	0,04	95
				м2	6,48	4,14	16122	10300	133	0,01	35
5	5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,7464	40097,59	339,59	29929	253	140	0,58	0
				т	0	140,94	0	105	133	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2639	363,53	15,35	959366	40513	38609	0,03	89
				м2	5,94	5,06	15676	13353	133	0,02	47
7	7	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2639	170,14	0	448989	0	140	0	1
				м2	0,04	0	106	0	133	0	0
8	8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,7917	40097,59	339,59	31745	269	148	0,58	0
				т	0	140,94	0	112	133	0,58	0
9	9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2639	391,22	15,35	1032417	40513	38609	0,03	89
				м2	5,94	5,06	15676	13353	133	0,02	47
			Итого по разделу: Дорожная одежда				4313007				
			Раздел: Тротуары								
10	13	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	827	99,77	42,08	82507	34800	79446	0,38	315
				м2	57,38	14,85	47453	12281	133	0,07	60
			Итого по разделу: Тротуары				82507				
			Раздел: Пересечения и примыкания								
11	17	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	16	14,01	14,01	224	224	74	0	0
				м3	0	4,8	0	77	97	0,02	0
12	18	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	16	1,39	1,39	22	22	7	0	0
				м3	0	0,42	0	7	97	0	0
13	19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16	23,62	12	378	192	68	0,01	0
				м3	1,62	2,75	26	44	97	0,01	0
14	20	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	82	8,55	4,43	701	363	387	0,03	2
				м2	4,12	0,74	338	61	97	0	0
15	21	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(15см)	76	105,75	17,83	8037	1355	1160	0,04	3
				м2	6,41	5,07	487	385	133	0,02	1
16	22	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	75	247,69	27,83	18577	2087	1444	0,03	2
				м2	5	9,47	375	710	133	0,03	3
17	23	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,06	40097,59	339,59	2406	20	11	0,58	0
				т	0	140,94	0	8	133	0,58	0
18	24	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см(8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	72	337,39	16,01	24292	1152	1017	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	6,48	4,14	467	298	133	0,01	1
19	25	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0216	40097,59	339,59	866	7	4	0,58	0
				т	0	140,94	0	3	133	0,58	0
20	26	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	76	363,53	15,35	27629	1167	1112	0,03	3
				м2	5,94	5,06	451	385	133	0,02	1
21	27	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	76	170,14	0	12930	0	4	0	0
				м2	0,04	0	3	0	133	0	0
22	28	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0228	40097,59	339,59	914	8	4	0,58	0
				т	0	140,94	0	3	133	0,58	0
23	29	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	76	391,22	15,35	29732	1167	1112	0,03	3
				м2	5,94	5,06	451	385	133	0,02	1
24	30	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	38	438,34	6,63	16657	252	5581	0,7	27
				м	108,68	1,76	4130	67	133	0,01	0
25	32	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	33	14,01	14,01	462	462	153	0	0
				м3	0	4,8	0	158	97	0,02	1
26	33	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	33	1,39	1,39	46	46	13	0	0
				м3	0	0,42	0	14	97	0	0
27	34	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	33	23,62	12	779	396	140	0,01	0
				м3	1,62	2,75	53	91	97	0,01	0
28	35	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	200	8,55	4,43	1709	885	943	0,03	6
				м2	4,12	0,74	824	149	97	0	1
29	36	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(15см)	41	105,75	17,83	4336	731	626	0,04	2
				м2	6,41	5,07	263	208	133	0,02	1
30	37	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	150	247,69	27,83	37154	4174	2887	0,03	5
				м2	5	9,47	750	1421	133	0,03	5
31	38	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,12	40097,59	339,59	4812	41	22	0,58	0
				т	0	140,94	0	17	133	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	39	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см(8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	145	337,39	16,01	48922	2321	2048	0,04	6
				м2	6,48	4,14	940	600	133	0,01	2
33	40	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0435	40097,59	339,59	1744	15	8	0,58	0
				т	0	140,94	0	6	133	0,58	0
34	41	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	146	363,53	15,35	53076	2241	2136	0,03	5
				м2	5,94	5,06	867	739	133	0,02	3
35	42	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	146	170,14	0	24840	0	8	0	0
				м2	0,04	0	6	0	133	0	0
36	43	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0438	40097,59	339,59	1756	15	8	0,58	0
				т	0	140,94	0	6	133	0,58	0
37	44	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	146	391,22	15,35	57117	2241	2136	0,03	5
				м2	5,94	5,06	867	739	133	0,02	3
38	45	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при другихвидах покрытий	30	438,34	6,63	13150	199	4406	0,7	21
				м	108,68	1,76	3260	53	133	0,01	0
39	47	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	17	14,01	14,01	238	238	79	0	0
				м3	0	4,8	0	82	97	0,02	0
40	48	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	17	1,39	1,39	24	24	7	0	0
				м3	0	0,42	0	7	97	0	0
41	49	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	17	23,62	12	401	204	72	0,01	0
				м3	1,62	2,75	28	47	97	0,01	0
42	50	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	83	8,55	4,43	709	367	392	0,03	2
				м2	4,12	0,74	342	62	97	0	0
43	51	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(15см)	79	105,75	17,83	8354	1408	1206	0,04	3
				м2	6,41	5,07	506	400	133	0,02	1
44	52	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	78	247,69	27,83	19320	2170	1501	0,03	3
				м2	5	9,47	390	739	133	0,03	3
45	53	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0624	40097,59	339,59	2502	21	12	0,58	0
				т	0	140,94	0	9	133	0,58	0
46	54	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см(8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	75	337,39	16,01	25305	1200	1059	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	6,48	4,14	486	310	133	0,01	1
47	55	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0225	40097,59	339,59	902	8	4	0,58	0
				т	0	140,94	0	3	133	0,58	0
48	56	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	75	363,53	15,35	27265	1151	1097	0,03	3
				м2	5,94	5,06	446	380	133	0,02	1
49	57	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	75	170,14	0	12760	0	4	0	0
				м2	0,04	0	3	0	133	0	0
50	58	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0225	40097,59	339,59	902	8	4	0,58	0
				т	0	140,94	0	3	133	0,58	0
51	59	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	75	391,22	15,35	29341	1151	1097	0,03	3
				м2	5,94	5,06	446	380	133	0,02	1
52	60	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	39	438,34	6,63	17095	259	5728	0,7	27
				м	108,68	1,76	4239	69	133	0,01	0
53	62	С333-А110-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	1147,616	0		0				
				т							
			Итого по разделу: Пересечения и примыкания				538389				
			ИТОГО:				4933901	288615			860
							136920	92888			343
			Итого по стройке:				65101305				
			- оборудования				52934142				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				702727				
			На общестроительные работы				1011895				
			На металломонтажные работы				68794				
			Всего накладных расходов:				1783416				
			Итого с накладными				66884714				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				837035				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				67721749				
			Итого с временными, 1,5 %				67943563				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,924 %				68082250				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %				68232344				
			Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %				68292382				
			Итого в текущих ценах, к = 2,82938				193224899,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3864498**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**197089397,72**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**23650727,73**				
			Итого с НДС				**220740125,45**				
			Всего к оплате:				**220740125,45**				

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Ақыбаев.Қ.С.**

Технадзор: ТОО "Batys Holding Co" _____ **Кыстаубаев К.**

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ **Боранбаев Б.О.**