Акт
приемочной государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного капитального ремонта, государственного коммунального казенного предприятия «Детский сад №4» «Еркежан» при отделе образования Атбасарского района

г.Атбасар **17 августа 2012 года**

Комиссия, назначенная: Приказом начальника ГУ «Отдел образования Атбасарского района»
(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

Приказ от 15.08. 2012 года № 265
в составе:
председатель комиссии: Каженов Ж.Г. заместитель Акима Атбасарского района Акмолинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя комиссии: Габбасова А.Б. – начальник государственного учреждения (далее ГУ) «Отдел образования Атбасарского района Акмолинской области
членов комиссии, представителей:
генерального подрядчика: Грошев Л.П. – директор ТОО «Триэл»
других заинтересованных органов надзора и организаций:
Карпушина Е.В. – начальник ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Атбасарскому району Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК по Акмолинской области
Пригодин В.М. – начальник ТОО «Акмолинская распределительная электро-сетевая компания» филиала Акмолинской межрайонной электрической сети районных электрических сетей»
Турмагамбетов Е.С. – начальник ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района Департамента по ЧС Акмолинской области Министерства по ЧС РК»
Сергеев С.Л. – начальник ГКП на ПХВ «Атбасар СУ» при акимате Атбасарского района
Толгамбаева Ж.Е.- заведующая государственным коммунальным казенным предприятием «Детский сад №4 «Еркежан» при отделе образования Атбасарского района»
Яшкин Т.А. – индивидуальный предприниматель Яшкин Тимофей Алексадрович, (далее ИП), технический надзор
Раимбеков Г.Ж.- ИП «Раимбеков Галымжан Жанабилович» проектировщик
Тажденова К.Х – Заместитель председателя Атбасарской народной Демократической партии Нур Отан
Исмаилов Н.С – Исполняющий обязанности главного специалиста отдела укрепления и развития учебно – материальной базы государственного учреждения «Управления образования Акмолинской области»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: ТОО «Триэл»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: «Капитальный ремонт детского сада №4 г.Атбасара» Акмолинской области
(наименование объекта)

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком: ТОО «Триэл» выполнившим демонтажные работы, устройство деревянных полов, линолеумного и керамического покрытия полов, замену дверных и оконных заполнений, внутренние ремонтные и отделочные работы, санитарно-технические работы, кровельные работы, наружные и внутренние инженерные сети, электромонтажные работы, фасадные работы, благоустройство и т.д.
(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана проектными организациями: ИП Раимбеков Г.Ж., г.Кокшетау
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту: «Капитальный ремонт детского сада №4 в г.Атбасаре Акмолинской области»
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектно-сметная документация утверждена:, начальником государственного учреждения (далее ГУ) «Отдел образования Атбасарского района» Акмолинской области
(наименование органа утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2011 года, окончание работ июль 2012 года;
(месяц и год) (месяц и год)

7. Приемочной государственной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная
документация
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здания, сооружения имеют следующие показатели: детский сад на **140** мест
(мощность, производительность, производственная площадь, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:
Двухэтажное здание, наружные стены кирпичные, перегородки кирпичные, ГКЛ иПВХ, перекрытия сборные железо-бетонные, окна ПВХ, двери ПВХ и деревянные, полы керамическая плитка, линолеум, облицовка здания металлосайдинг с утеплением
(краткие технические характеристики по планировке, этажности,
основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении …… к настоящему акту) в количестве:
по проекту ___ единиц;
фактически ___ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: выполнены
(сведения о выполнении)

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _113042,814 тыс.тенге.
Стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию _107266,205 тыс. тенге (сто семь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч двести пять тенге).

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ ГОСУДАРТСВЕННОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке: Капитальный ремонт детского сада № 4 в г.Атбасаре Акмолинской области
(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии: _____ Каженов Ж.Г
(подпись)

Заместитель председателя комиссии: _____ Габбасова А.Б.
(подпись)

Члены комиссии: _____ Грошев Л.П.
(подпись)

_____ Карпушина Е.В
(подпись)

_____ (подпись) Пригодин В.М

_____ (подпись) Турмагамбетов Е.С.

_____ (подпись) Сергеев С.Л.

_____ (подпись) Толгамбаева Ж.Е

_____ (подпись) Яшкин Т.А.

_____ (подпись) Раимбеков Г.Ж

_____ (подпись) Тажденова К.Х

_____ (подпись) Исмаилов Н.С